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Dodatek č.2 

ke 

SMLOUVĚ O DÍLO NA ZHOTOVENÍ  STAVBY   

(dále jen „smlouva“ nebo „SoD“) 

uzavřená 

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

(dále jen „občanský zákoník“) 

  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel:  

                                                  

Česká republika – Státní pozemkový úřad 

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3  

Krajský pozemkový úřad pro Ústecký kraj 

Adresa: Husitská 1071/2, 415 02 Teplice 

zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

       ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského 
  pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 

 
       v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Andrea Beranová, KPÚ pro ÚK, 

Pobočka Děčín       
      Tel.: +420 725 901 576    
      E-mail: a.beranova1@spucr.cz 
      ID DS: z49per3 
      Bankovní spojení: ČNB   
      Číslo účtu: 3723001/0710 
      IČO: 01312774                                                                  
      DIČ: CZ01312774 není plátcem DPH  

(dále jen „objednatel“) 

 

a 

Zhotovitel:    

Jméno:                                                      TIRAST s.r.o.  

Sídlo:  náměstí Jiřího z Lobkovic 2277/7, 130 00 
Praha 3 - Vinohrady  

     
    zastoupený: Ing. Janem Jakubův, jednatelem společnosti 
    tel./fax: XXXXXXXXXX 
    e-mail:  XXXXXXXXXX 
    ID DS: 5s8wjh 
    v technických zál. oprávněn jednat:  XXXXXXXXXX    
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    tel./fax  XXXXXXXXXX 
    e-mail: XXXXXXXXXX 
    bankovní spojení: ČS a.s.  
    číslo účtu: 5663215339/0800 
    IČO: 02072530  
    DIČ: CZ 02072530 

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, 

vložka 215229. 

(dále jen „zhotovitel“) 

 

Název díla: PCE v k.ú. Rytířov 

Místo stavby: Rytířov, obec Verneřice 

Obě smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy: 

 

Čl.I  Předmět a účel dodatku 

1. Předmětem dodatku jsou nepodstatné změny hodnoty závazku u dvou stavebních 

objektů, a to u SO 4.1. Polní cesta C7a a u SO 3.1 Polní cesta C14, u kterých díky 

neočekávaným skutečnostem odhaleným v průběhu realizace bylo nutné navrhnout 

náhradní technické řešení. Jedná se o změnu konstrukčních vrstev komunikace a 

úpravu pláně na základě požadavku správce vodovodní sítě a geotechnického 

posouzení, kolize s plynovým zařízením, jehož správce není znám, úpravu propustku 

P5 v souvislosti s plynovým zařízením, úpravu uchycení kabelového vedení CETIN na 

čela propustku P6 a dočasné zprůchodnění propustku a komunikace v závislosti na 

posun termínu zapříčiněný kolizí staveb a dodatečné doplnění zábradlí u propustku P6 

na základě požadavku obce.  

2. V souvislosti s výrazným časovým posunem nabytí účinnosti smlouvy a nutnosti 

koordinace se souběžnou stavbou objednatele dochází zároveň k úpravě 

harmonogramu a s přihlédnutím na potřebu zimní přestávky také k posunu termínů 

dokončení stavebních prací a předání díla. 

 

 

Čl.II Rozsah změny 

1. Méněpráce ve znění Dodatku č.2 bez DPH:                                   - 506 120,70Kč 

Vícepráce ve znění Dodatku č.2 bez DPH:                                       489 370,47Kč 

Celková změna hodnoty závazku ve znění dodatku č.2 bez DPH:   -16 750,23Kč 

Původní cena díla dle smlouvy bez DPH:                                      6 976 326,00Kč 

Celková cena ve znění Dodatku č.2 bez DPH:                               6 959 575,77Kč 

 

Bod 4. Čl. III smlouvy se tímto mění takto: 

Celková cena za provedení díla:                                                      

bez DPH činí                                                                                   6 959 575,77Kč                                            

DPH 21% činí                                                                                  1 461 510,91Kč  

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                                 8 421 086,68Kč 
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2. V Čl. V bodě 4 se odstavce c. a d. mění takto: 

c. Lhůta pro dokončení stavebních prací: 15.5.2024 

d. Lhůta pro předání a převzetí dokončeného díla: 330 dnů od nabytí účinnosti 

smlouvy 

3. V Čl. V bodě 5 se lhůta pro plnění druhého uzlového bodu mění takto: 

Dokončení ochranné a podkladní vrstvy u C14 a C7a lhůta pro plnění do:  

30.4.2024 

 

 

Čl. III Závěrečná ustanovení 

1. Tento Dodatek č.2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo 569-2023-508207 na zhotovení 

stavby PCE v k.ú. Rytířov. 

2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti beze změny. Dodatek ke smlouvě 

má 3 strany textu A4 a 3 přílohy.  

3. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 

znění pozdějších předpisů. 

4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že byl sepsán na základě 

pravdivých údajů, nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných 

podmínek.  

 

 

 

V Teplicích dne 06.11.2023 V Praze dne 03.11.2023 

 

 

 

…………………………………… …………………………………… 

Ing. Pavel Pojer 

ředitel Krajského pozemkového úřadu pro 

Ústecký kraj 

 

Ing. Jan Jakubův 

jednatel společnosti 

 



Příloha č. 1 k dodatku č. 2 SoD PCE v k.ú. Rytířov - harmonogram

Zhotovitel: TIRAST s.r.o., ICO: 02072530

Název akce: PCE v k.ú. Rytířov

Rok: 2023-2024

Měsíc:

Týden: 2 3 4 5 6 7 9 11 12 13 14 16 17 18 19 20 21 22 24

NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY dne 24.7.2023

zřízení staveniště, geodetické vytyčení ….

vytyčení inž. Sítí

 SO 4.2  SP 4 - PRŮLEH

zemní práce

vodorovné konstrukce

SO 4.1 Polní cesta C7a

zemní práce

zakládání

svislé a kompletní konstrukce

vodorovné konstrukce

komunikace pozemní

trubní vedení

konstrukce zámečnické

SO 3.1 Polní cesta C14

zemní práce

svislé a kompletní konstrukce + zakládání

vodorovné konstrukce

komunikace pozemní

trubní vedení

zemní práce - povrchové úpravy terénu

konstrukce zámečnické

UZLOVÝ BOD 1. - dokončení stavebních prací SO 4.2

UZLOVÝ BOD 2. - dokončení ochranné a podkladní vrstvy  

C14 a C7a 30.4.2024

Dokončení stavebních prací 15.5.2024

PŘEDÁNÍ - PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA 330dnů

červenec srpen září říjen listopad

231 10 15



1. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 24.

NABYTÍ ÚČINNOSTI SMLOUVY dne 24.7.2023

zřízení staveniště, geodetické vytyčení ….

vytyčení inž. Sítí

 SO 4.2  SP 4 - PRŮLEH

zemní práce

vodorovné konstrukce

SO 4.1 Polní cesta C7a

zemní práce

zakládání

svislé a kompletní konstrukce

vodorovné konstrukce

komunikace pozemní

trubní vedení

konstrukce zámečnické

SO 3.1 Polní cesta C14

zemní práce

svislé a kompletní konstrukce + zakládání

vodorovné konstrukce

komunikace pozemní

trubní vedení

zemní práce - povrchové úpravy terénu

konstrukce zámečnické

UZLOVÝ BOD 1. - dokončení stavebních prací SO 4.2

UZLOVÝ BOD 2. - dokončení ochranné a podkladní vrstvy  

C14 a C7a 30.4.2024

Dokončení stavebních prací 15.5.2024

PŘEDÁNÍ - PŘEVZETÍ DOKONČENÉHO DÍLA 330dnů

prosinec leden únor březen duben květen

2. 10. 15. 23.



REKAPITULACE STAVBY

Kód: 21-3

Stavba: PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov

Místo: Datum: 04.10.2023

Zadavatel: IČ:

DIČ:

Uchazeč: IČ: 02072530

TIRAST s.r.o. DIČ: CZ02072530

Projektant: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS
ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny
přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH -16 750,23

Sazba daně Základ daně Výše daně

DPH základní 21,00% -16 750,23 -3 517,55

Cena s DPH v CZK -20 267,78

1 / 12

Zpracováno systémem KROS 4

Příloha č. 2 k dodatku č. 2 SoD PCE v k.ú. Rytířov - soupis méněprací, víceprací



REKAPITULACE OBJEKTŮ

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

21-3 PCE, VHO a PEO v k.ú. Rytířov -16 750,23 -3 517,55 -20 267,78

SO 4 Polní cesta C7a s odvodněním 48 387,71 10 161,42 58 549,13

SO 4.1 Polní cesta C7a 48 387,71 10 161,42 58 549,13

Odpočty Polní cesta C7a -292 047,05 -61 329,88 -353 376,93

Přípočty Polní cesta C7a 340 434,76 71 491,30 411 926,06

SO 3.1 Polní cesta C14 -65 137,94 -13 678,97 -78 816,91

Odpočty Polní cesta C14 -214 073,65 -44 955,47 -259 029,12

Přípočty Polní cesta C14 148 935,71 31 276,50 180 212,21

2 / 12
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 4/SO 4.1/Odpočty - Polní cesta C7a

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV -292 047,05

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -55 909,32

1 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 -5,100 7 135,00 -36 388,50

"změna propustku P5"

-"čelo"2,04*2,5

2 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 -8,580 1 353,48 -11 612,86

"změna propustku P5"

"čelo"-((2,04*2)+(2,5*1,8))

3 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 -8,580 404,41 -3 469,84

4 K 321368211

Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních
komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a
výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí
svařované sítě z ocelových tažených drátů jakéhokoliv druhu oceli jakéhokoliv
průměru a roztečí

t -0,079 56 178,77 -4 438,12

"změna propustku P5"
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

-"čelo 1"((1,3*2,4*2)+(1,1*2,4)+(1,4*2,4))*0,0054*1,2

D 5 Komunikace pozemní -236 126,70

5 K 561071121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 -1 735,650 70,00 -121 495,50

"dle VV"-1735,65

6 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t -37,584 3 050,00 -114 631,20

D 998 Přesun hmot -11,03

7 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t -0,156 70,73 -11,03
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 4/SO 4.1/Přípočty - Polní cesta C7a

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 311 075,31

D 1 Zemní práce 91 551,25

1 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

m3 143,485 215,00 30 849,28

"změna tloušťky skladby polní cesty"1434,85*0,1

2 K 132151251
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
do 20 m3

m3 15,000 396,75 5 951,25 CS ÚRS 2023 02

"pro demontáž potrubí plynu"15

3 K 133112811
Hloubení nezapažených šachet ručně v horninách třídy těžitelnosti I skupiny 1 a
2, půdorysná plocha výkopu do 4 m2

m3 2,000 935,81 1 871,62 CS ÚRS 2023 02

"sondy pro vyhledání potrubí plynu"4*0,5

4 K 133351101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 do
20 m3

m3 0,750 1 345,72 1 009,29 CS ÚRS 2023 02

"pro patky dřev.zábradlí"0,5*0,5*1*3

5 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 144,235 245,00 35 337,58

"zvětšení objemu výkopu cesty"143,485

"pro patky dřev.zábradlí"0,5*0,5*1*3

Součet
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

6 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 865,410 12,50 10 817,63

"zvětšení objemu výkopu cesty"143,485*6

"pro patky dřev.zábradlí"0,75*6

Součet

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 144,235 12,00 1 730,82

"zvětšení objemu výkopu cesty"143,485

"pro patky dřev.zábradlí"0,5*0,5*1*3

Součet

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 15,000 143,58 2 153,70

"po demontáži potrubí plynu"15

9 K 182151112
Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů strojně s potřebným
přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině třídy těžitelnosti II,
skupiny 4 a 5

m2 16,000 114,38 1 830,08

"změna čela P5"16

D 2 Zakládání 2 346,62

10 K 275313611
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu kamenem neprokládaného tř.
C 16/20

m3 0,776 3 023,99 2 346,62 CS ÚRS 2023 02

"patky dřev.zábradlí do výkopu"0,5*0,5*1*3*1,035

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 15 655,63

11 K 321321116

Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní
stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení,
opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí železového pro prostředí s 
mrazovými cykly tř. C 30/37

m3 1,800 7 135,00 12 843,00

"změna velikosti nátokové šachty z 1500x1500 mm na 2000x2000 mm"1,8

Součet

12 K 321351010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí zřízení ploch rovinných

m2 1,600 1 353,48 2 165,57

"změna velikosti nátokové šachty z 1500x1500 mm na 2000x2000 mm"1,6
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

13 K 321352010

Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad,
jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad,
odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních
konstrukcí odstranění ploch rovinných

m2 1,600 404,41 647,06

D 4 Vodorovné konstrukce 20 960,00

14 K 451317123
Podklad pod dlažbu z betonu prostého pro prostředí s mrazovými cykly tř. C
30/37 tl. přes 150 do 200 mm

m2 16,000 500,00 8 000,00

"změna čela P5"16

15 K 465512127
Dlažba z lomového kamene lomařsky upraveného na sucho se zalitím spár
cementovou maltou, tl. kamene 200 mm

m2 16,000 810,00 12 960,00

"změna čela P5"16

D 5 Komunikace pozemní 150 125,92

16 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 1 437,850 104,41 150 125,92 CS ÚRS 2023 02

"změna tloušťky"

"frakce 0-63 mm" 1437,85

D 8 Trubní vedení 9 706,38

17 K 822442112
Montáž potrubí z trub železobetonových hrdlových v otevřeném výkopu ve sklonu
do 20 % s integrovaným pryžovým těsněním DN 600

m 2,500 832,35 2 080,88

"změna propustku P5"2,5

18 M 59222001R trouba ŽB hrdlová DN 600 m 2,525 3 020,00 7 625,50

2,5 * 1,01 " Přepočtené koeficientem množství

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 20 000,00

19 K 911311111 Montáž, výroba a dodávka zábradlí dřevěného zabetonovaného soubor 1,000 20 000,00 20 000,00

D 998 Přesun hmot 729,51

20 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 10,314 70,73 729,51

D PSV Práce a dodávky PSV 4 359,45

D 767 Konstrukce zámečnické 4 359,45

21 K 767995115
Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 50 do 100
kg

kg 32,600 47,00 1 532,20
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"změna velikosti mříže s rámem z 1000x1000 mm na 1500x1500 mm"32,6

22 M 13010194 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 35x5mm t 0,027 37 400,00 1 009,80

"změna velikosti mříže s rámem z 1000x1000 mm na 1500x1500 mm"

"česle z pásů, 35/5"0,0266

23 M 13010416 úhelník ocelový rovnostranný jakost S235JR (11 375) 40x40x5mm t 0,006 38 500,00 231,00

"změna velikosti mříže s rámem z 1000x1000 mm na 1500x1500 mm"

"rám z L 40/40/5, rozměr 1500x1500" 0,006

24 K R 76704 Žárové zinkování kg 32,600 47,00 1 532,20

"změna velikosti mříže s rámem z 1000x1000 mm na 1500x1500 mm"32,6

25 K 998767101
Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený z hmotnosti přesunovaného
materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,035 1 550,00 54,25

D M Práce a dodávky M 25 000,00

D 23-M Montáže potrubí 25 000,00

26 K 230086100R Demontáž části plynovodního potrubí odbornou firmou GASNET soubor 1,000 25 000,00 25 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 3.1/Odpočty - Polní cesta C14

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV -214 073,65

D 5 Komunikace pozemní -214 073,65

1 K 561071121

Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem
nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením,
vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m2, tloušťka
po zhutnění přes 400 do 450 mm

m2 -1 356,600 70,00 -94 962,00

2 M 58530170 vápno nehašené CL 90-Q pro úpravu zemin standardní t -39,053 3 050,00 -119 111,65
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SOUPIS PRACÍ

Objekt:

SO 3.1/Přípočty - Polní cesta C14

KSO: CC-CZ:

Místo: Datum: 04.10.2023

CZ-CPA: Typ: Stavební objekt

CZ-CPV:

Poznámka:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

D HSV Práce a dodávky HSV 148 935,71

D 1 Zemní práce 81 884,10

1 K 122452205
Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice strojně v hornině třídy
těžitelnosti II přes 500 do 1 000 m3

m3 33,920 215,00 7 292,80

"změna konstrukce lokální sanace polní cesty"33,92

2 K 132112131
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm ručně s urovnáním dna do
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2
soudržných

m3 2,500 700,70 1 751,75 CS ÚRS 2023 02

"vyhledávání kabelů"10*0,5*0,5

3 K 132351253
Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním
dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 přes
50 do 100 m3

m3 85,800 498,07 42 734,41 CS ÚRS 2023 02

"provizorní odvodnění včetně svahování výkopu"85,8

4 K 162751117
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m

m3 40,850 245,00 10 008,25

"přebytek výkopu pro dočasné odvodnění"6,93

"změna konstrukce lokální sanace polní cesty"33,92

Součet

5 K 162751119

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním
prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých
dalších i započatých 1 000 m

m3 245,100 12,50 3 063,75
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"přebytek výkopu pro dočasné odvodnění"6,93*6

"změna konstrukce lokální sanace polní cesty"33,92*6

Součet

6 K 167151102
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně
nakládání, množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti II, skupiny 4 a 5

m3 6,930 162,41 1 125,50 CS ÚRS 2023 02

"přebytek výkopu pro dočasné odvodnění"

"výkop"85,8

-"zásyp"78,87

Součet

7 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené
sypaniny do předepsaného tvaru

m3 40,850 12,00 490,20

"přebytek výkopu pro dočasné odvodnění"6,93

"změna konstrukce lokální sanace polní cesty"33,92

Součet

8 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se
zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 81,370 143,58 11 683,10

"provizorní odvodnění"

"výkop"85,8

-"lože"0,99

-"obsyp"16,5*0,6*0,6

Mezisoučet

"vyhledávání kabelů"10*0,5*0,5

Mezisoučet

Součet

9 K 175151101
Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1
až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 4,521 176,34 797,23 CS ÚRS 2023 02

"provizorní odvodnění"16,5*0,6*0,6-"potrubí"16,5*0,086

10 M 58337310 štěrkopísek frakce 0/4 t 9,042 324,83 2 937,11 CS ÚRS 2023 02

4,521 * 2 " Přepočtené koeficientem množství

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 2 125,44

11 K 334359111 Výřez bednění pro prostup trub betonovou konstrukcí DN 150 kus 2,000 553,75 1 107,50 CS ÚRS 2023 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. Cena [CZK]
Cena celkem

[CZK]
Cenová

soustava

"pro chráničku kabelů CETIN"2

12 K 388995211 Chránička kabelů v římse z trub HDPE do DN 80 m 14,400 70,69 1 017,94 CS ÚRS 2023 02

D 4 Vodorovné konstrukce 880,52

13 K 451573111
Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a
štěrkopísku do 63 mm

m3 0,990 889,41 880,52 CS ÚRS 2023 02

"provizorní odvodnění"16,5*0,6*0,1

D 5 Komunikace pozemní 35 410,65

14 K 564831111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy přes 100 m2, po
zhutnění tl. 100 mm

m2 339,150 104,41 35 410,65 CS ÚRS 2023 02

"změna konstrukce lokální sanace"

"frakce 0-63 mm"339,15

D 8 Trubní vedení 27 977,07

15 K 871373121
Montáž kanalizačního potrubí z plastů z tvrdého PVC těsněných gumovým
kroužkem v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % DN 315

m 17,500 146,17 2 557,98 CS ÚRS 2023 02

"provizorní odvodnění"17,5

16 M 28611155 trubka kanalizační PVC DN 315x1000mm SN8 m 18,025 1 337,98 24 117,09 CS ÚRS 2023 02

17,5 * 1,03 " Přepočtené koeficientem množství

17 K 871395811
Bourání stávajícího potrubí z PVC nebo polypropylenu PP v otevřeném výkopu
DN přes 250 do 400

m 17,500 74,40 1 302,00 CS ÚRS 2023 02

"provizorní odvodnění"17,5

D 998 Přesun hmot 657,93

18 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým
nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu

t 9,302 70,73 657,93
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RYTÍŘOV – VERNEŘICE ZMĚNY PD STAVBY PCE V k.ú. Ry řov 

 

POLNÍ CESTA C7a 

1. Změna konstrukčních vrstev komunikace 
- viz. požadavek SčVK ( správce vodovodní sítě ) 
- zpráva geotechnické laboratoře ( z důvodu únosnos  zemní pláně nutnost navýšení 

konstrukčních vrstev ŠD o 10 cm opro  projektované skladbě).  
2. Kolize s plynovým zařízením 

-      výkop sond 
-      příprava stavební jámy 
-      demontáž odbornou firmou  

        3.   Úprava propustku P5 

               -      z důvodu kolize s plynovým zařízením ( zvětšení šachty, prodloužení trubního vedení, 
navýšení zámečnických prvků, betonů …. ) 

               -      změna výtokového čela 

          4.  Zábradlí  

               -       požadavek obce Verneřice 

 

POLNÍ CESTA C14 

1. Změna konstrukčních vrstev komunikace 
- z důvodu únosnos  zemní pláně (vápnění není nutné – pouze lokální zesílení štěrkových 

vrstev v rozsahu cca. 25 – 30% ) 
 

2. Kolize -  síť Ce n v prostoru propustku P6 
- úprava betonových konstrukcí 
- dočasné provizorní zprůchodnění propustku P6 a místní komunikace 

 

Veškeré méně a více práce opro  SOD jsou vyčísleny v rozpočtu, který je přílohou této zprávy. 

 

 

          

 

 

                

Příloha č. 3 k dodatku č. 2 SoD PCE v k.ú. Rytířov - změny oproti PD


