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DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo „III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice
ze dne 31.08.2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“)
a
	Zhotovitel:
	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

	se sídlem:
	Hudcova 588/70b, 621 00 Brno-Medlánky

	zastoupený:
	Jiřím Lutonským, ředitelem a jednatelem společnosti




zapsán v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl C, vložka 2209
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	41601645

	DIČ:
	CZ41601645



(dále jen jako „Zhotovitel“)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-34-2023 a číslo zhotovitele 2963/2023, ze dne 31.08.2023, spočívající v úpravě mocnosti stávajících asfaltových vrstev oproti předpokladu, což má za následek změnu tloušťky recyklace za studena a vypuštění vrstvy ze štěrkodrtě. Dále bylo nutné pro funkční odvodnění vybudovat vsakovací jímku. Tím došlo ke změně konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

2.2. Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.
2.3. Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 18 888 113,18 Kč
3 685 641,75 Kč
- 1 928 934,00 Kč
63 232,07 Kč
- 483 246,05 Kč
10 224 806,95 Kč
2 147 209,46 Kč
12 372 016,41 Kč

Méněpráce ZL 1
Vícepráce ZL 2
Méněpráce ZL 2
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:
· Rozpočet změnového listu č. 1
· Rozpočet změnového listu č. 2
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Jiří Lutonský, ředitel a jednatel společnosti                              Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

 
Firma: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace
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Varianta: ZŘ - Základní řešení
	Celková cena bez DPH:
Celková cena s DPH:
	8 888 113,18
10 754 616,95
	10 644 820,93
12 880 233,33

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH dle SOD
	DPH
	Cena s DPH
	Cena bez DPH dle
ZBV č.1
	DPH
	Cena s DPH

	SO 000
	Ostatní a vedlejší náklady
	267 850,00
	56 248,50
	324 098,50
	267 850,00
	56 248,50
	324 098,50

	SO 100
	Komunikace
	8 620 263,18
	1 810 255,27
	10 430 518,45
	10 376 970,93
	2 179 163,90
	12 556 134,83

	
	VCP celkem
	
	
	
	3 685 641,75
	773 984,77
	4 459 626,52

	
	MNP Celkem
	
	
	
	-1 928 934,00
	-405 076,14
	-2 334 010,14

	
	Rozdíl
	
	
	
	1 756 707,75
	368 908,63
	2 125 616,38




5.3 (23.3.3.0)
	Změna soupisu množství
	

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu
	množství
	
	
	

	2023 VZ - III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	01
	
	
	
	

	[SO 100] - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%
	Cena VCP
	Cena MNP

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	199,908
	199,908
	0,000
	450,00
	89 958,60
	89 958,60
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	1
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	1 911,000
	1 911,000
	0,000
	30,00
	57 330,00
	57 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	3 678,150
	3 678,150
	0,000
	39,00
	143 447,85
	143 447,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	191,100
	191,100
	0,000
	250,00
	47 775,00
	47 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	11 481,750
	0,000
	-11 481,750
	10,00
	114 817,50
	0,00
	-114 817,50
	-100,00
	0,00
	-114 817,50

	5
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	19,550
	19,550
	0,000
	2 800,00
	54 740,00
	54 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	9,600
	9,600
	0,000
	1 500,00
	14 400,00
	14 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	9,600
	9,600
	0,000
	7 000,00
	67 200,00
	67 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	56332
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	11 481,750
	0,000
	-11 481,750
	25,00
	287 043,75
	0,00
	-287 043,75
	-100,00
	0,00
	-287 043,75

	9
	567534
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
	M2
	11 481,750
	0,000
	-11 481,750
	133,00
	1 527 072,75
	0,00
	-1 527 072,75
	-100,00
	0,00
	-1 527 072,75

	10
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	1 911,000
	1 911,000
	0,000
	100,50
	192 055,50
	192 055,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	11 481,750
	11 481,750
	0,000
	18,50
	212 412,38
	212 412,38
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	13
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11 153,700
	11 153,700
	0,000
	12,00
	133 844,40
	133 844,40
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	14
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	11 153,700
	11 153,700
	0,000
	207,00
	2 308 815,90
	2 308 815,90
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	15
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	11 481,750
	11 481,750
	0,000
	270,00
	3 100 072,50
	3 100 072,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	12
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	11 481,750
	11 481,750
	0,000
	8,00
	91 854,00
	91 854,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	16
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	14,000
	14,000
	0,000
	50,00
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	202,000
	202,000
	0,000
	315,00
	63 630,00
	63 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	477,750
	477,750
	0,000
	100,00
	47 775,00
	47 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	918115
	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37
	M3
	4,800
	4,800
	0,000
	10 000,00
	48 000,00
	48 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	14,000
	14,000
	0,000
	50,00
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	36,929
	36,929
	0,000
	450,00
	16 618,05
	16 618,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Nové položky
	

	27
	133738.
	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	0,000
	0,000
	1 181,70
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00

	28
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	0,000
	0,000
	836,11
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00

	29
	289971.
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
	M2
	0,000
	0,000
	0,000
	93,44
	0,00
	0,00
	0,00
	100,00
	0,00
	0,00

	26
	567554.
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM
	M2
	0,000
	11 481,750
	11 481,750
	321,00
	0,00
	3 685 641,75
	3 685 641,75
	100,00
	3 685 641,75
	0,00

	Celkem
	8 620 263,18
	10 376 970,93
	1 756 707,75
	20,38
	3 685 641,75
	-1 928 934,00
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	Celková cena bez DPH:
	8 888 113,18
	
	
	10 644 820,93
	
	
	10 224 806,95
	
	

	
	Celková cena s DPH:
	10 754 616,95
	
	
	12 880 233,33
	
	
	12 372 016,41
	
	

	
	
	
	
	
	Cena bez DPH dle
	
	
	Cena bez DPH
	
	

	Objekt
	Popis
	Cena bez DPH dle SOD
	DPH
	Cena s DPH
	ZBV č.1
	DPH
	Cena s DPH
	dle ZBV č.2
	DPH
	Cena s DPH

	SO 000
	Ostatní a vedlejší náklady
	267 850,00
	56 248,50
	324 098,50
	267 850,00
	56 248,50
	324 098,50
	267 850,00
	56 248,50
	324 098,50

	SO 100
	Komunikace
	8 620 263,18
	1 810 255,27
	10 430 518,45
	10 376 970,93
	2 179 163,90
	12 556 134,83
	9 956 956,95
	2 090 960,96
	12 047 917,91

	
	VCP celkem
	
	
	
	3 685 641,75
	773 984,77
	4 459 626,52
	63 232,07
	13 278,73
	76 510,80

	
	MNP Celkem
	
	
	
	-1 928 934,00
	-405 076,14
	-2 334 010,14
	-483 246,05
	-101 481,67
	-584 727,72

	
	Rozdíl
	
	
	
	1 756 707,75
	368 908,63
	2 125 616,38
	-420 013,98
	-88 202,94
	-508 216,92




	Změna soupisu množství
	

	Evidenční číslo a název Stavby:
	
	
	
	
	
	Změna soupisu množství
	
	
	

	2023 VZ - III/3906 Náměšť nad Oslavou - Ocmanice
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Číslo a název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
	
	
	
	
	
	
	02
	
	
	
	

	[SO 100] - Komunikace
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	PČ
	Kód položky
	Název položky
	MJ
	Množství SoD
	Množství ve Změně
	Množství rozdílu
	Cena za MJ v Kč
	Cena celkem
SoD v Kč
	Cena celkem ve Změně v Kč
	Rozdíl cen celkem v Kč
	Rozdíl
v
%
	Cena VCP
	Cena MNP

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	4
	014101
	POPLATKY ZA SKLÁDKU
	M3
	199,908
	228,908
	29,000
	450,00
	89 958,60
	103 008,60
	13 050,00
	14,51
	13 050,00
	0,00

	1
	12922
	ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 100MM
	M2
	1 911,000
	1 911,000
	0,000
	30,00
	57 330,00
	57 330,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	2
	12931
	ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M
	M
	3 678,150
	3 678,150
	0,000
	39,00
	143 447,85
	143 447,85
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	22
	17310
	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY SE ZHUTNĚNÍM
	M3
	191,100
	191,100
	0,000
	250,00
	47 775,00
	47 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	3
	18110
	ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I
	M2
	11 481,750
	11 481,750
	0,000
	10,00
	114 817,50
	114 817,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	5
	451314
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30
	M3
	19,550
	19,550
	0,000
	2 800,00
	54 740,00
	54 740,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	6
	45152
	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO
	M3
	9,600
	9,600
	0,000
	1 500,00
	14 400,00
	14 400,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	7
	465512
	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC
	M3
	9,600
	9,600
	0,000
	7 000,00
	67 200,00
	67 200,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	8
	56332
	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 100MM
	M2
	11 481,750
	11 481,750
	0,000
	25,00
	287 043,75
	287 043,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	9
	567534
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 150MM
	M2
	11 481,750
	11 481,750
	0,000
	133,00
	1 527 072,75
	1 527 072,75
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	10
	56962
	ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM
	M2
	1 911,000
	1 911,000
	0,000
	100,50
	192 055,50
	192 055,50
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	11
	572123
	INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2
	M2
	11 481,750
	10 904,050
	-577,700
	18,50
	212 412,38
	201 724,93
	-10 687,45
	-5,03
	0,00
	-10 687,45

	13
	572213
	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2
	M2
	11 153,700
	10 576,000
	-577,700
	12,00
	133 844,40
	126 912,00
	-6 932,40
	-5,18
	0,00
	-6 932,40

	14
	574A34
	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM
	M2
	11 153,700
	10 576,000
	-577,700
	207,00
	2 308 815,90
	2 189 232,00
	-119 583,90
	-5,18
	0,00
	-119 583,90

	15
	574C56
	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 60MM
	M2
	11 481,750
	10 904,050
	-577,700
	270,00
	3 100 072,50
	2 944 093,50
	-155 979,00
	-5,03
	0,00
	-155 979,00

	12
	57621
	POSYP KAMENIVEM DRCENÝM 5KG/M2
	M2
	11 481,750
	10 904,050
	-577,700
	8,00
	91 854,00
	87 232,40
	-4 621,60
	-5,03
	0,00
	-4 621,60

	16
	58910
	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM
	M
	14,000
	14,000
	0,000
	50,00
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	17
	91228
	SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU
	KUS
	202,000
	202,000
	0,000
	315,00
	63 630,00
	63 630,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	18
	915111
	VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENI BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA
	M2
	477,750
	477,750
	0,000
	100,00
	47 775,00
	47 775,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	21
	918115
	ČELA PROPUSTU Z BETONU DO C 30/37
	M3
	4,800
	4,800
	0,000
	10 000,00
	48 000,00
	48 000,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	19
	919111
	ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM
	M
	14,000
	14,000
	0,000
	50,00
	700,00
	700,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	20
	938542
	OČIŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 500 BARŮ
	M2
	36,929
	36,929
	0,000
	450,00
	16 618,05
	16 618,05
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

	Nové položky
	

	27
	133738.
	HLOUBENÍ ŠACHET ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM
	M3
	0,000
	29,000
	29,000
	1 181,70
	0,00
	34 269,30
	34 269,30
	100,00
	34 269,30
	0,00

	28
	17481.
	ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ
	M3
	0,000
	13,500
	13,500
	836,11
	0,00
	11 287,49
	11 287,49
	100,00
	11 287,49
	0,00

	29
	289971.
	OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE
	M2
	0,000
	49,500
	49,500
	93,44
	0,00
	4 625,28
	4 625,28
	100,00
	4 625,28
	0,00

	26
	567554.
	VRST PRO OBNOVU A OPR RECYK ZA STUD CEM A ASF EM TL DO 250MM
	M2
	0,000
	-577,700
	-577,700
	321,00
	0,00
	-185 441,70
	-185 441,70
	100,00
	0,00
	-185 441,70

	Celkem
	8 620 263,18
	8 200 249,20
	-420 013,98
	-4,87
	63 232,07
	-483 246,05
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