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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ZE DNE t 5 .12.2022 UZAYŘENÉ, rlnzl

Městys Nové Veselí
lČo : oozg lg26, DIČ : CZ0029 4926

Na Městečku ll4,59214 Nové Veselí

MVDr. ZdeněkKřivánek

a

DALU, s.r.o.

Wilsonova 368,539 01 Hlinsko
Luděk Puchýř - jednatel společnosti

Ing. Martin Bříza, Bohumil Minařík
Mgr. Matěj Exnar
259 34 970
CZ25934970

Společnost je zapsána v obchodním rejstřiku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové v oddíle C, vložka
l5740,
BaŇovní spojení: ČSog, CZK - 283 1 46877 lO300

(dále jen Zhotovitel)

předmět dodatku
Předmět tohoto dodatku je dodatečná úprava smluvních lhůt.

Termíny plnění a provedení vybraných částí díla

Smluvní síany se dohodly, že termín vyhotovení Zajištěni dokumentace provedení stavby, který
je uveden vpříloze č.2, bodu 2 se prodlužuje z90 dnů na2l0 dnů od přijetí platby dle V.1.1.
smlouvy o dílo. DŮvodem prodloužení je zněna rozmístění FV panelů a způsobu uchyceni
konstrukcí na sřešním plášti oproti poskytnuté projektové dokumentaci pro stavební povolení,
což sivyžÁdalo vypracování nového statického posouzení sťechy.
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Luděk Puchýř, j ednatel společnostizdenék kŤivánek


