
příloha č. 2 smlouvy 0195/ÚIS/21-1 
 
 

Změnový list- rekapitulace 
 

 
Název díla:  
ČOV Brno - Modřice, dostavba dosazovacích nádrží 
 
Stavební objekty dotčené změnami:  
 

SO 2500 Vozovky a zpevněné plochy 

SO 2800 Kabelové trasy 

PS 2516, 2830 Provozní rozvod silnoproudu, Venkovní kabelové rozvody 

PS 2319 ČS plovoucího kalu 13B – strojnětechnologická část 

PS 2610, 2710 Měření a regulace, Automatizovaný systém řízení provozu 

 
 
Nově se vkládají objekty:  

 

SO 2500 Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8 tj. navýšení ceny o 177 623,41 Kč bez DPH 

SO 2800 Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8 tj. navýšení ceny o 518 908,78 Kč bez DPH 

PS 2516, 2830 Změna č. 1 – Přeložka kabelové trasy u DN8 tj. navýšení ceny o 384 813,14 Kč bez DPH 

PS 2319 
Změna č. 2 – Indukční průtokoměr v čerpací 
stanici plovoucího kalu 

tj. navýšení ceny o 95 639,68 Kč bez DPH 

PS 2610, 2710 Změna č. 2 – Indukční průtokoměr v čerpací 
stanici plovoucího kalu 

tj. navýšení ceny o 14 449,82 Kč bez DPH 

 
 
Datum oznámení změny:  Datum předložení změny:  18. 09.2023 

V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy dohodnuté ceny:  
 změna předmětu díla: navýšení ceny o 1 191 434,83 Kč (bez DPH) 

Termín dokončení stavby: do 19. 12.2023 



V Brně dle data elektronického podpisu:  
Za objednatele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..... 
Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., 
Ing. Daniel  Struž, MBA  
předseda představenstva  

V Brně dle data elektronického podpisu:  
Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………..... 
IMOS Brno, a.s. 
Ing. Robert Suchánek 
předseda představenstva 
 

 


