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SMLOUVA O DÍLO 

kterou dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších změn, níže 

uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely 

na straně jedné: Národní památkový ústav 

 státní příspěvková organizace  

 IČO: 750 32 333, DIČ: CZ75032333 

 se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana 

 zastoupený ředitelem územní památkové správy na Sychrově PhDr. Milošem Kadlecem  

 - dále jen objednatel - 

a 

na straně druhé:  „Společnost Gardenline + Chládek a Tintěra + ARCHATT - zámek Zákupy“  

sídlo: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice  
bankovní účet číslo: viz. Smlouva o společnosti  

 

Vedoucí společník:  

Gardenline s.r.o.  

se sídlem Na Vinici 948/13, Předměstí, 412 01 Litoměřice  

IČO: 272 63 827, DIČ: CZ27263827  

zastoupena , jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, 

vložka 21435  

 

Druhý společník:  

Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  

se sídlem K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice  

IČO: 252 53 361, DIČ: CZ25253361  

zastoupena , prokuristou  

zapsaná v obchodním v rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, 

vložka 1441  

 

Třetí společník:  

ARCHATT, s.r.o.  

se sídlem Branky 291/16, 664 49 Ostopovice  

IČO: 469 60 180, DIČ: CZ46960180  

zastoupena , jednatelem  

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 6214  

 

  - dále jen zhotovitel - 

 

 

I. 

Vymezení pojmů 

1.1.   Vymezení pojmů: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

b) zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

c) podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky. 

d) příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 

e) položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž 

jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a 

jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
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f) zadávacím řízením je zadávací řízení o zadání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., 

o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn, na základě kterého byla uzavřena tato 

smlouva o dílo. 

 

II. 

Předmět smlouvy 

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo „SZ Zákupy Sanace 

kleneb a klenebných pasů nad 1. NP - velká a malá konírna - ucelená část statického zajištění 

řešených částí objektu" a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

2.2. Dílo spočívá v provedení stavby v rozsahu stanoveném: 

- projektovou dokumentací - Návrhem řešení pod názvem „Zámek Zákupy - Sanace kleneb a pasů 

nad 1.NP předpokládaný rozsah prací - podklad pro nacenění" (dále jen „Projektová dokumentace"); 

Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy a její nedílnou součástí; Projektová 

dokumentace je příslušnou dokumentací ve smyslu bodu 1.1.; 

- cenovou nabídkou zhotovitele, která byla předložena v rámci zadávacího řízení (dále jen „Cenová 

nabídka"); Cenová nabídka je přílohou č. 2 této smlouvy a její nedílnou součástí. Cenová nabídka 

je položkovým rozpočtem ve smyslu bodu 1.1.; 

- zadávací dokumentací zadávacího řízení (dále jen „Zadávací dokumentace"). 

2.3. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 

a)  provedení veškerých stavebních prací, dodávek a služeb uvedených v přílohách č. 1 a č. 2, 

b) zpracování projektové dokumentace skutečného provedení díla, 

c) průběžný úklid místa pro provádění díla včetně likvidace odpadu, 

d)  ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí a jejich vytyčení, 

e)  zajištění bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích v místě plnění, pokud bude 

prováděním díla dotčen provoz na komunikacích, včetně zajištění dopravního značení po dobu 

provádění díla, 

f) dopravu osob, materiálu, strojů a nářadí po celou dobu provádění díla, 

g) zajištění zimních opatření 

h) obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro získání 

kolaudačního souhlasu, pořízení fotodokumentace. 

2.4. Dílo musí být provedeno v souladu s harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony, 

vyhláškami, nařízeními vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožárními a 

předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, které se vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a 

jeho provozování. 

2.5. Místem plnění je katastrální území Zákupy, areál Státního zámku Zákupy. 

2.6. Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 

provedení podzhotovitelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, 

jako by je prováděl sám zhotovitel. 

2.7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 

díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 

disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné. 

2.8. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu se stavebním povolením a ostatními souvisejícími 

vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, ve znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí byla 

součástí Zadávací dokumentace. Případné změny předá objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu 

od jejich přijetí či nabytí právní moci. 

2.9. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 

použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 

ostatních dokladů vyplývajících z Projektové dokumentace a stavebního povolení. 

2.10. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy přednost ujednání této smlouvy. V 

případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 
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provádění díla,

Í) dopravu osob, materiálu, Strojů a nářadí po celou dobu provádění díla,
g) zajištění Zimních opatření
h) obstarání Veškerých souhlasů, Stanovisek a dokladů o Zkouškách apod. nutných pro získání

kolaudačního Souhlasu, pořízení fotodokumentace.
Dílo musí být provedeno V Souladu S harmonizovanými, platnými a doporučenými ČSN, zákony,
Vyhláškami, nařízeními Vlády a jinými právními předpisy, zejména hygienickými, protipožámími a
předpisy týkajícími Se bezpečnosti práce, které se Vztahují na provádění díla, na dobu jeho životnosti a
jeho provozování.
Místem plnění je katastrální území Zákupy, areál Státního zámku Zákupy.
Zhotovitel je povinen zajistit Ve Své péči a na SVé náklady Veškeré poddodavatelSké práce, pokud jejich
provedení pototoVitelem tato Smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak,
jako by je prováděl Sám zhotovitel.
Zhotovitel potvrzuje, že se V plném roZSahu Seznámil S Proj ektoVou dokumentací, rozsahem a povahou
díla, že jsou mu známy Veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nutné.
Zhotovitel Se zavazuje, že dílo provede V Souladu Se Stavebním povolením a ostatními Souvisejícími
Vyjádřeními, Souhlasy a Stanovisky, Ve Znění případných změn a doplňků. Příslušná rozhodnutí byla
součástí Zadávací dokumentace. Případné změny předá obj ednatel zhotoviteli bez Zbytečného odkladu
od jejich přijetí či nabytí právní moci.
Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a reVizích,
použitých materiálech (prohlášení o Shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., Ve znění pozdějších změn) a
ostatních dokladů Vyplývajících z Projektové dokumentace a Stavebního povolení.
V případě rozporu mezi Smlouvou a jejími přílohami mají Vždy přednost ujednání této Smlouvy. V
případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem.
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III. 

Doba plnění 

3.1. Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů ode dne účinnosti této smlouvy.  

3.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel 

umožnil provádění díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za 

každý den prodlení. 

3.3. Zhotovitel se zavazuje dokončit veškeré stavební práce na díle a provést dílo do 31.7.2024.  

3.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

 

 

IV.  

Cena díla 

4.1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 55 148 117,01 Kč (v této smlouvě označeno též jako 

„Celková cena díla"). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH"). 

4.2. DPH bude stanovena a hrazena v souladu s právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného 

plnění. 

4.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky jako součet dílčích položek uvedených v 

Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují veškeré náklady zhotovitele související s 

provedením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní 

náklady související s plněním podmínek Zadávací dokumentace. 

4.4. Celková cena díla může být změněna pouze za níže uvedených podmínek: 

a) pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na 

sjednanou cenu díla; 

b) při realizaci díla se zjistí skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající 

geologické údaje apod.); 

c) v dalších případech uvedených v článku V. této smlouvy. 

 

 

V. 

Změny rozsahu a ceny díla 

5.1. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 

faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 

některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 

má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a to i v případě, dojde-li k odstoupení od smlouvy, a 

může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

5.2. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na 

základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 

zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud se bude 

jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky 

oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla, ponížené u 

každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem v 

zadávacím řízení oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v 

Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá zhotovitelem byla stejná 

nebo vyšší než předpokládaná hodnota veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky 

oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V 

odůvodněných případech se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže se příslušná položka ani v Cenové 

nabídce, ani v ceníku ÚRS nevyskytuje, je zhotovitel povinen objednateli navrženou cenu příslušné 

položky zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.). 

 Ocenění změn zhotovitel předloží objednateli, přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena ve 

formátu *.xls a *.xml. 
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III.
Doba plnění

Zhotovitel Zaháj í Stavební práce na realizaci díla do 5 pracovních dnů Ode dne účinnosti této Smlouvy.
Pokud Zhotovitel nezahájí Stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhůtě, ačkoliv mu objednatel
umožnil provádění díla, má obj ednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč Za
každý den prodlení.
Zhotovitel se ZavaZuje dokončit veškeré Stavební práce na díle a provést dílo do 31.7.2024.
V případě, Že Zhotovitel bude v prodlení S provedením díla, má Objednatel vůči zhotoviteli právo na
Smluvní pokutu ve výši 0,2 % Z Celkové ceny díla Za každý den prodlení.

IV.
Cena díla

Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 55 148 117,01 Kč (v této Smlouvě označeno též jako
„Celková cena díla'ˇ). Celková cena díla neZahmuje daň Z přidané hodnoty (dále jen „DPH").
DPH bude stanovena a hrazena v souladu S právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného
plnění.
Celková cena díla je stanovena na Základě Cenové nabídky jako Součet dílčích položek uvedených v
Cenové nabídce. Ceny uvedené v Cenové nabídce obsahují Veškeré náklady Zhotovitele Související S
provedením díla, vedlejší náklady Související s umístěním Stavby, zařízením staveniště a ostatní
náklady Související S plněním podmínek Zadávací dokumentace.
Celková cena díla může být Změněna pouze Za níže uvedených podmínek:
a) pokud se při provádění díla vyskytnou Skutečnosti, které nebyly v době Sjednání této Smlouvy

Známy, Zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají prokazatelný vliv na
sjednanou cenu díla;

b) při realizaci díla se ZjiStí Skutečnosti odlišné od Projektové dokumentace (např. neodpovídající
geologické údaj e apod.);

c) v dalších případech uvedených v článku V. této Smlouvy.

V.
Změny rozsahu a ceny dfla

Veškeré vícepráce, Změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich
faktickou realizací písemně odSouhlaSeny objednatelem formou dodatku. Pokud Zhotovitel provede
některé Z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku,
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu, a tO i v případě, dojde-li k odstoupení od Smlouvy, a
může požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek.
Doj de-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv Změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na
Základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat Zhotoviteli Soupis těchto Změn, který
Zhotovitel ocení podle cenové úrovně a jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla. Pokud Se bude
jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky
Oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové urovni období realizace díla, ponížené u
každé položky o tolik procent, o kolik byla nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem v
Zadávacím řízení Oproti předpokládané hodnotě veřejné zakázky (bez DPH), jak ji objednatel uvedl v
Zadávací dokumentaci; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá Zhotovitelem byla Stejná
nebo vyšší než předpokládaná hodnota Veřejné zakázky (bez DPH), pak budou jednotlivé položky
Oceněny maximálně v cenách ceníku ÚRS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V
odůvodněných případech Se strany mohou dohodnout jinak. Jestliže se příslušná položka ani v Cenové
nabídce, ani V ceníku ÚRS nevyskytuje, je Zhotovitel povinen obj ednateli navrženou cenu příslušné
položky Zdůvodnit (nabídkami dodavatelů, průzkumem trhu apod.).
Ocenění Změn Zhotovitel předloží obj ednateli, přičemž rozpočtová část ocenění musí být předložena ve
formátu *.Xls a *.Xml
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5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 

nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

5.4. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 

technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 

jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů 

musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si 

tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. 

 Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci 

objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 

práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. 

Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel 

zhotoviteli sdělí. 

 Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické 

vystaví zhotovitel fakturu. 

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen. 

 Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol"). 

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.5. Splatnost faktur činí 45 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 

objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 

- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 

- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 
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5.3. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani 

provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové 

nabídce. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 

materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na 

písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
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musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si 

tyto rozdíly vypořádají, a to dodatkem ke smlouvě. 

5.5. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 

zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 

dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 

zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 

povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 

bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a to v souladu se zákonem o zadávání veřejných 

zakázek. 

 

 

VI. 

Fakturace, platební podmínky 

6.1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

6.2. Veškeré provedené práce a dodávky budou 1x měsíčně fakturovány. 

 Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru stavebníka (TDI) nebo zástupci 

objednatele pro věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly 

práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou. 

Soupis provedených prací a dodávek předloží zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel 

zhotoviteli sdělí. 

 Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek zástupcem objednatele pro věci technické 

vystaví zhotovitel fakturu. 

 Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis 

zpracován a odsouhlasen. 

 Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek 

odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jako „Zjišťovací protokol"). 

6.3. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též 

předávací protokol.  

6.4. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a 

dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

6.5. Splatnost faktur činí 45 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně příloh 

objednateli. 

6.6. Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu o 

účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

6.7. Faktura musí dále obsahovat číslo účtu zhotovitele a prohlášení zhotovitele, že: 

- číslo účtu zhotovitele uvedené na faktuře je zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH; 

- zhotovitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § 106a zákona o 

DPH. 

V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni 

uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel 

oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně 

podle § 109a zákona o DPH. 

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.
6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

Bez předchozího písemného souhlasu Obj ednatele nesmí být použity jiné materiály ani technologie, ani
provedeny jakékoli Změny Oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upřesnění, a Cenové
nabídce. Současně Se Zhotovitel zavazuje a Odpovídá za to, Že při realizaci díla nepoužije Žádný
materiál, O kterém je v době jeho užití známo, Že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na
písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady S tím spojené nese zhotovitel.
Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat Záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto Záměny přistoupit, přičemž tímto
jednáním nesmí dojít k porušení Zákona O zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů
musí být písemný. Pokud v důsledku Záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si
tyto rozdíly vypořádaj í, a to dodatkem ke smlouvě.
Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a tO i bez souhlasu
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Obj ednatel si
dále vyhrazuje právO jednostranně Změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu
ZhOtOvitele. O neprovedené práce a dodávky (t. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je
povinen na Změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě Změny rozsahu díla
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek, a tO v souladu se Zákonem o zadávání veřejných
Zakázek.

VI.
Fakturace, platební podmínky

V průběhu provádění díla nebude Obj ednatel poskytovat ZhOtOviteli Žádné Zálohy.
Veškeré provedené práce a dodávky budou lX měsíčně fakturOvány.
Před vystavením faktury zhotovitel předloží technickému dozoru Stavebníka (TDI) nebO Zástupci
Objednatele pro Věci technické vždy nejpozději do 5. dne měsíce následujícího po měsíci, v němž byly
práce provedeny, soupis takto provedených prací a dodávek oceněný v souladu s Cenovou nabídkou.
Soupis provedených prací a dodávek předloží Zhotovitel elektronicky ve formátu, který objednatel
ZhOtOviteli sdělí.
Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek Zástupcem objednatele pro věci technické
vystaví zhotovitel fakturu.
Dnem uskutečnění Zdanitelného plnění je vždy poslední den kalendářního měsíce, Za který je soupis
Zpracován a odsouhlasen.
Nedílnou součástí každého vyhotovení faktury musí být soupis provedených prací a dodávek
Odsouhlasený zástupcem objednatele pro věci technické (též jakO „Zjišťovací protokol").
Konečnou fakturu vystaví zhotovitel ke dni předání díla. Přílohou konečné faktury musí být též
předávací protokol.
Nedoj de-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a
dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu.
Splatnost faktur činí 45 dnů Ode dne, kdy Zhotovitel doručí Oprávněně vystavenOu fakturu včetně příloh
Obj ednateli.
Faktury musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat ZákOnu O
účetnictví a zákonu o dani Z přidané hodnoty.
Faktura musí dále obsahovat číslo účtu Zhotovitele a prohlášení zhotovitele, Že:
- číslo účtu Zhotovitele uvedené na faktuře je Zveřejněno správcem daně podle § 96 zákona o DPH;
- zhOtOvitel není správcem daně veden jako nespolehlivý plátce DPH ve smyslu § lO6a zákOna O

DPH.
V případě, že faktura nebude ObsahOvat náležitosti uvedené v tomto bodě, nebo zhotovitel bude ke dni
uskutečnění zdanitelného plnění v příslušné evidenci uveden jako nespolehlivý plátce, je objednatel
Oprávněn uhradit částku odpovídající výši DPH vyčíslené na této faktuře přímo na účet správce daně
podle § lO9a Zákona o DPH.



Č.j. NPU-440/77906/2023                             č.ev. 4008H1230048   zn.: Z 

 

5 

6.8. Faktura musí dále obsahovat zástupcem zhotovitele pro věci technické, technickým dozorem stavebníka 

(TDI) a zástupcem objednatele pro věci technické podepsaný Zjišťovací protokol, včetně soupisu 

provedených prací ve formátu *.xls, *.pdf a *.xml; 

6.9. Objednatel je oprávněn stanovit zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před 

vystavením první faktury, nebo i v průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen takové požadavky 

objednatele na obsah a podobu faktur akceptovat. 

 V případě, že vystavená faktura nebude obsahovat některou z dohodnutých či stanovených náležitostí 

nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není objednatel povinen takovou 

fakturu uhradit a zhotovitel je povinen vystavit novou fakturu s opravenými údaji či náležitostmi, 

přičemž opětovným doručením nové faktury počne běžet nová lhůta splatnosti. 

6.10. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má zhotovitel vůči objednateli právo na 

úrok z prodlení ve výši 0,03 % z dlužné částky za každý den prodlení. 

6.11. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů. 

Pokud toto svoje právo bude chtít uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XVI. písemně 

požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

6.12. Vznikne-li podle této smlouvy objednateli právo na zaplacení smluvní pokuty vůči zhotoviteli, je 

objednatel oprávněn, nikoliv povinen, úhradu smluvní pokuty po zhotoviteli požadovat. 

Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na zaplacení smluvní pokuty, vystaví zhotoviteli 

penalizační fakturu a je oprávněn jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči pohledávkám 

zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoliv započíst své i nesplatné pohledávky vůči zhotoviteli proti 

pohledávkám zhotovitele vůči objednateli z této smlouvy. 

 

 

VII. 

Předání a převzetí dokumentace 

7.1. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 

stavebních prací, dodávek a služeb, a to nejpozději při předání staveniště. 

7.2. Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici v rámci 

zadávacího řízení. 

7.3. Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

7.4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 

dokumentace skutečného provedení díla, a to v tištěné podobě a dvě vyhotovení v elektronické podobě. 

7.5. Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla 

objednatelem. 

 

 

VIII. 

Stavební deník 

8.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 

do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen 

do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 

vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění poslední z takových vad a 

nedodělků. 

8.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

8.3. Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

8.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele pro věci technické vždy 

ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 

resp. jsou z pohledu provádění díla významné. Mezi jednotlivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 

být vynechána volná místa. Mimo zástupce zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku 

provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce objednatele pro věci technické, technický dozor 

stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a osoby určené právními předpisy. 
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6.8.

6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

7.1.

7.2.

7.3.
7.4.

7.5.

8.1.

8.2.
8.3.
8.4.

Faktura musí dále obsahovat Zástupcem Zhotovitele pro Věci technické, technickým dozorem stavebníka
(TDI) a Zástupcem objednatele pro Věci technické podepsaný Zjišťovací protokol, Včetně soupisu
provedených prací Ve formátu *.Xls, *.pdf a *.Xml;
Objednatel je oprávněn stanovit Zhotoviteli další požadavky na obsah a podobu faktur, a to před
Vystavením první faktury, nebo i V průběhu provádění díla. Zhotovitel je povinen takové požadavky
Obj ednatele na obsah a podobu faktur akceptovat.
V případě, že Vystavená faktura nebude obsahovat některou Z dohodnutých či stanovených náležitostí
nebo náležitosti, přílohy nebo údaje dle požadavků objednatele, není Objednatel povinen takovou
fakturu uhradit a Zhotovitel je povinen Vystavit novou fakturu S Opravenými údaji či náležitostmi,
přičemž opětovným doručením nOVé faktury počne běžet nová lhůta splatnosti.
Dojde-li Ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, má Zhotovitel vůči Obj ednateli práVO na
úrok Z prodlení Ve výši 0,03 % Z dlužné částky Za každý den prodlení.
Obj ednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů.
Pokud tOtO svoje práVo bude chtít uplatnit, je povinen O to Způsobem uvedeným V článku XVI. písemně
požádat Zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit.
Vznikne-li podle tétO smlouvy Objednateli právo na Zaplacení smluvní pokuty Vůči ZhOtOViteli, je
Obj ednatel oprávněn, nikoliV povinen, úhradu smluvní pokuty pO Zhotoviteli požadovat.
Jestliže se objednatel rozhodne uplatnit právo na Zaplacení smluvní pokuty, Vystaví ZhOtOViteli
penaliZační fakturu a je oprávněn jednostranně Započítat tuto svoji pohledávku Vůči pohledávkám
Zhotovitele. Objednatel je Oprávněn kdykoliv Započíst sVé i nesplatné pohledávky Vůči Zhotoviteli prOti
pohledávkám Zhotovitele Vůči Obj ednateli Z této smlouvy.

VII.
Předání a převzetí dokumentace

Objednatel protokolámě předá ZhOtOViteli 1 Vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu
stavebních prací, dodávek a služeb, a tO nejpozději při předání staveniště.
Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici V rámci
Zadávacího řízení.
Za správnost a úplnost předané Projektové dokumentace Odpovídá Obj ednatel.
Zhotovitel je povinen předat Objednateli nejpozději V den předání díla dvě Vyhotovení projektové
dokumentace skutečného provedení díla, a to v tištěné podobě a dvě Vyhotovení v elektronické podobě.
Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou prO převzetí díla
Objednatelem.

VIII.
Stavební deník

Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště Vést O pracích, které na díle provádí, stavební deník,
do kterého je povinen Zapisovat všechny skutečnosti rtOdné prO plnění smlouvy. Zejména je povinen
do něj Zapisovat údaje O časovém postupu prací, O jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost
Vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; V případě, že dílo bude převzato s vadami či
nedodělky, končí povinnost Vést stavební deník až okamžikem Odstranění poslední Z takových Vad a
nedodělků.
Stavební deník musí mít náležitosti uvedené Ve stavebním Zákoně a jeho prováděcích předpisech.
Veškeré listy stavebního deníku musí být Vzestupně očíslovány.
Zápisy do stavebního deníku čitelně Zapisuje a podepisuje Zástupce ZhOtOVitele pro Věci technické Vždy
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly Okolnosti, které jsou předmětem Zájmu,
resp. jsou Z pohledu provádění díla Významné. Mezi jednotlivými Záznamy Ve stavebním deníku nesmí
být Vynechána Volná místa. Mimo Zástupce Zhotovitele pro věci technické může do stavebního deníku
provádět potřebné Záznamy pouze Obj ednatel, Zástupce Obj ednatele pro Věci technické, technický dOZor
stavebníka (TDI), příslušné orgány státní správy a Osoby určené právními předpisy.
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8.5. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce pro věci technické nebo 

technický dozor stavebníka (TDI) do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko 

nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí. 

8.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 

do 5 pracovních dnů od učinění zápisu. 

8.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 

dodatků a změn smlouvy. 

 

 

IX. 

Staveniště 

9.1. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem pro 

provádění díla a pro zařízení staveniště. 

9.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak. 

O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

9.3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní 

směrové a výškové body, a to až do předání díla objednateli. 

9.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 

vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich 

poškození. 

9.5. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, Projektovou dokumentací a 

požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon 

funkce zástupce objednatele pro věci technické, technického dozoru stavebníka (TDI), autorského 

dozoru zpracovatele Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci na staveništi. 

9.6. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k zásahům do veřejných komunikací, 

zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené hradí na své 

náklady. 

9.7. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně 

odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace 

vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

9.8. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 

odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 

pracích apod. 

9.9. Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště 

a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po 

předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej 

neupraví do sjednaného stavu, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 3 000,- 

Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

 

 

X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.  

10.3. Zhotovitel je povinen svou činnost dle této smlouvy provádět tak, aby co nejméně omezoval 

návštěvnický provoz státního zámku Zákupy. Podrobnosti stanoví Projektová dokumentace. 

10.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 

provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 
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X. 

Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

10.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

10.2. Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese zhotovitel.  
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návštěvnický provoz státního zámku Zákupy. Podrobnosti stanoví Projektová dokumentace. 
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8.5.

8.6.

8.7.

9.1.

9.2.

9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

10.1.
10.2.
10.3.

10.4.

NesouhlaSí-li Zhotovitel Se Zápisem, který učinil Obj ednatel nebo jeho Zástupce pro Věci technické nebo
technický dozor stavebníka (TDI) do Stavebního deníku, musí k tomuto Zápisu připojit Svoje Stanovisko
nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak se má Za to, že S uvedeným zápisem Souhlasí.
Obj ednatel je povinen vyjadřovat Se k Zápisům ve Stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději
do 5 pracovních dnů Od učinění Zápisu.
Zápis ve stavebním deníku není Změnou Smlouvy, ale může Sloužit jako podklad pro vypracování
dodatků a změn Smlouvy.

IX.
Staveniště

Staveništěm Se rozumí vždy prostor určený Proj ektovou dokumentací či jiným dokumentem pro
provádění díla a pro zařízení staveniště.
Obj ednatel předá zhotoviteli Staveniště v den Zahájení Stavebních prací, nedohodnou-li se strany jinak.
O předání staveniště sepíší Strany písemný Zápis.
Zhotovitel je povinen zajistit řádné Vytyčení Staveniště a během provádění díla řádně pečovat o základní
Směrové a výškové body, a to až do předání díla obj ednateli.
Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí Staveniště S roZmístěním a trasou případných podzemních
vedení v prostoru Staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich
poškození.
Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v Souladu Se Svými potřebami, Projektovou dokumentací a
požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon
funkce zástupce objednatele pro věci technické, technického dozoru Stavebníka (TDI), autorského
dozoru Zpracovatelé Projektové dokumentace a činnost koordinátora bezpečnosti a ochrany Zdraví při
práci na Staveništi.
Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, případně k Zásahům do veřejných komunikací,
Zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím Spoj ené hradí na své
náklady.
Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen průběžně
odstraňovat Odpady a nečistoty vzniklé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace
vlivem provádění díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit.
Objednatel má právo neZahájit přejímací řízení díla, není-li na Staveništi pořádek, Zejména není-li
odklizen veškerý zbylý materiál nebo není-li odstraněn Ze Staveniště odpad vzniklý při Stavebních
pracích apod.
Nedohodnou-li se strany při předání díla na jiné lhůtě, je zhotovitel povinen odstranit Zařízení staveniště
a vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje Projektová dokumentace, nejpozději do 7 dnů po
předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel Staveniště v dohodnutém termínu nevyklidí nebo pokud jej
neupraví do Sj ednaného stavu, má Obj ednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 3 000,-
Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti.

X.
POdmínky provádění díla Ve Vazbě na zajištění řádného plnění

Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem.
Nebezpečí škody na díle po celou dobu provádění díla nese Zhotovitel.
Zhotovitel je povinen Svou činnost dle této Smlouvy provádět tak, aby co nejméně omezoval
návštěvnický provoz Státního zámku Zákupy. Podrobnosti stanoví Projektová dokumentace.
Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat S náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil
škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla Zajistit, aby Se v místě
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby.
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10.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro 

věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla 

i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání 

díla. 

10.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

10.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že zjistí 

nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce 

objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní, nebude-li objednatel 

požadovat častější frekvenci kontrolních dnů. 

Kontrolních dnů se budou účastnit: 

- zástupce objednatele pro věci technické, 

- zástupce zhotovitele pro věci technické, 

- zpracovatel Projektové dokumentace, 

- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 

měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, 

i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy. 

10.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení. 

10.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u 

materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

Č.j. NPU-440/77906/2023                             č.ev. 4008H1230048   zn.: Z 
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10.5. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka (TDI), zástupce objednatele pro 

věci technické a autorského dozoru zpracovatele Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla 

i po dobu odstraňování vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny v předávacím protokolu o předání 

díla. 

10.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 

objednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

10.7. Objednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, že zjistí 

nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 

objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

10.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel (resp. zástupce 

objednatele pro věci technické) svolávat kontrolní dny, a to zpravidla 1x za 14 dní, nebude-li objednatel 

požadovat častější frekvenci kontrolních dnů. 

Kontrolních dnů se budou účastnit: 

- zástupce objednatele pro věci technické, 

- zástupce zhotovitele pro věci technické, 

- zpracovatel Projektové dokumentace, 

- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 

Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze 

měnit tuto smlouvu ani její přílohy. 

10.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deníku, 

i když do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat 

objednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 

nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 

byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad. 

10.10. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnanců a podzhotovitelů 

v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení 

dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy 

a předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožární předpisy. 

10.11. Objednatel jmenuje v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn, koordinátora 

BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat 

součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP. 

10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 

závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 

prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

10.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 

díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení. 

10.14. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u 

materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li 

toto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 

učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

 

XI. 

Kvalifikace zhotovitele a využití podzhotovitelů 

11.1. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 

příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či podzhotovitelů je zhotovitel na požádání 

objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude 

nedostatečná, má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 2 500,- Kč za každé 

takovéto porušení a je oprávněn vykázat příslušné zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa 

provádění díla. 

Č.j. NPU-440/77906/2023 č.ev. 4008H1230048 Zn.: Z

10.5. Zhotovitel je povinen umožnit Výkon technického dozoru stavebníka (TDI), Zástupce objednatele pro
Věci technické a autorského dozoru Zpracovatelé Projektové dokumentace po celou dobu provádění díla
i po dobu odstraňování Vad a nedodělků, pokud budou tyto uvedeny V předávacím protokolu o předání
díla.

10.6. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla
Obj ednatelem, dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

10.7. Obj ednatel je oprávněn kdykoliv během provádění díla kontrolovat provádění díla a v případě, Že zjistí
nedostatky plnění, stanoví Zhotoviteli termín k nápravě. Pokud Zhotovitel pOruší tyto pokyny
Obj ednatele, je obj ednatel oprávněn Od tétO smlouvy odstoupit.

10.8. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele O veškerých skutečnostech
rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude obj ednatel (resp. Zástupce
Obj ednatele pro Věci technické) svolávat kontrolní dny, a to Zpravidla 1x Za 14 dní, nebude-li obj ednatel
požadovat častější frekvenci kontrolních dnů.
Kontrolních dnů se budou účastnit:
- Zástupce objednatele pro věci technické,
- Zástupce Zhotovitele prO věci technické,
- Zpracovatel Projektové dokumentace,
- osoby přiZVané k účasti některou Ze shora uvedených osob.
Z kontrolních dnů budou svolavatelem pořízeny písemné Zápisy v českém jazyce, přičemž těmito nelze
měnit tuto smlouvu ani její přílohy.

10.9. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen Zápisém ve stavebním deníku,
i když do něj se výzva také Zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deníku vyzvat
Obj ednatele ke kontrole a prověření prací, které budou v dalším postupu Zakryty nebo se stanou
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost Obj ednatele, učiněnou kdykoli, Odkrýt práce, které
byly Zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na svůj náklad.

10.10. Zhotovitel v plné míře Odpovídá Za bezpečnost a Ochranu Všech svých zaměstnanců a podzhotovitélů
v prostoru staveniště a Zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučení
dle příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat Veškeré hygienické předpisy
a předpisy Z oblasti BOZP, Z oblasti Ochrany životního prostředí a protipožární předpisy.

10.11. Objednatel jmenuje v souladu se Zákonem č. 309/2006 Sb., ve Znění pozdějších změn, koordinátora
BOZP, který bude vykonávat činnost dle platných právních předpisů. Zhotovitel je povinen poskytovat
součinnost koordinátorovi BOZP objednatele a umožnit výkon činnosti koordinátora BOZP.

10.12. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně
Závazné právní předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, je Zhotovitel povinen škodu bez zbytečného odkladu
Odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spoj ené nese Zhotovitel.

10.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku Zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění
díla a zařízení staveniště proti poškození, ztrátě a/nebo odcizení.

v10.14.Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle Zákona c. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn, u
materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jejich zabudováním do díla. Nepředloží-li
tOtO prohlášení o shOdě, nesmí materiál zabudOVat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností
učiní, je povinen tento materiál na své náklady Z díla odstranit, a to na základě Výzvy objednatele.

XI.
Kvalìfikace zhotovitele a využití podzhotovitelů

11.1. Veškeré odborné práce musí Vykonávat Zaměstnanci Zhotovitele nebo jeho podzhotovitélů mající
příslušnou kvalifikaci. Doklad O kvalifikaci Zaměstnanců či podzhotovitelů je ZhOtovitel na požádání
Objednatele povinen doložit. V případě, že zhotovitel kvalifikaci nedoloží, nebo ji doloží a tato bude
nedostatečná, má objednatel vůči Zhotoviteli právO na smluvní pokutu ve Výši 2 500,- Kč Za každé
takovéto porušení a je Oprávněn Vykázat příslušné Zaměstnance, kteří nedoloží kvalifikaci, z místa
provádění díla.
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11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 

kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 

objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s 

předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel 

prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by 

podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho 

prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl 

v nabídce předložené v zadávacím řízení. 

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se 

na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 

předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 

uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti 

ze strany objednatele. 

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 29 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 

5 %. 

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

ho udržovat v platnosti a účinné. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 

předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je 

oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. 

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této 

smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 

pojištění. 

 

XIII.  

Předání díla 

13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 

objednateli. 
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11.2. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 

provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady o 

kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne 

žádosti objednatele. Nepředloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve stanovené lhůtě, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a 

objednatel je též oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

11.3. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím 

kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, sám nebo jiným podzhotovitelem 

nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval 

zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech s 

předchozím písemným souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit 

objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový 

podzhotovitel splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel 

prokazoval objednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly stanovenými v § 83 a/nebo v § 85 

zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších změn. Pokud by 

podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho 

prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. 

V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč. 

11.4. Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele změnit podzhotovitele, které uvedl 

v nabídce předložené v zadávacím řízení. 

V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít. 

11.5. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech svých podzhotovitelů podílejících se 

na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen 

předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy objednatel o předložení seznamu požádá způsobem 

uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v seznamu, a to i bez žádosti 

ze strany objednatele. 

Pokud zhotovitel předmětný seznam ve stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení. 

 

XII. 

Pojištění 

12.1.  Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod 

způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené 

jeho činností s limitem nejméně 29 000 000,- Kč, přičemž spoluúčast zhotovitele nesmí přesáhnout 

5 %. 

12.2. Zhotovitel je povinen shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla 

až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla 

ho udržovat v platnosti a účinné. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla. 

12.3. Doklady prokazující existenci pojištění se stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen 

předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je 

oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla. 

12.4. Pokud zhotovitel shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této 

smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo 

od této smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložení 

pojištění. 

 

XIII.  

Předání díla 

13.1. Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo 

objednateli. 

11.4.

12.1.

12.2.

12.3.

12.4.

13.1.

. Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedení díla (plnění Veřejné Zakázky) po celou dobu
provádění díla, a to v rozsahu, v jakém prokázal Svoji kvalifikaci v rámci zadávacího řízení. Doklady O
kvalifikaci je zhotovitel povinen na požádání objednateli doložit ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne
žádoSti objednatele. Nepřédloží-li zhotovitel doklad o kvalifikaci ve Stanovené lhůtě, má objednatel
vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 10 000,- Kč za každý nepředložený doklad a
Obj ednatel je též oprávněn od této Smlouvy odstoupit.

. Zhotovitel není oprávněn provádět část díla, kterou měl provádět podzhotovitel, prostřednictvím
kterého zhotovitel prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení, Sám nebo jiným podzhotovitelem
nesplňujícím příslušnou kvalifikaci. Změnit podzhotovitele, prostřednictvím kterého prokazoval
zhotovitel kvalifikaci v zadávacím řízení, je zhotovitel oprávněn pouze ve výjimečných případech S
předchozím písemným Souhlasem objednatele. Zhotovitel je povinen předem písemně oznámit
Objednateli záměr změny podzhotovitele a současně je povinen objednateli prokázat, že nový
podzhotovitel Splňuje příslušnou kvalifikaci minimálně ve Stejném rozsahu, v jakém ji zhotovitel
prokazoval obj ednateli v zadávacím řízení, a to v souladu s pravidly Stanovenými v § 83 a/nebo v § 85
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vé znění pozdějších změn. Pokud by
podzhotovitel navržený zhotovitelem nesplňoval příslušnou kvalifikaci, ale zhotovitel by jeho
prostřednictvím začal provádět dílo, resp. jeho část, je obj ednatel oprávněn Odstoupit od této Smlouvy.
V případě, že zhotovitel poruší kterékoliv ujednání uvedené v tomto bodě 11.3., má objednatel vůči
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve Výši 10 000,- Kč.
Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného Souhlasu obj ednatele změnit podzhotovitele, které uvedl
v nabídce předložené v zadávacím řízení.
V případě porušení této povinnosti zhotovitelem je obj ednatel oprávněn od této Smlouvy Odstoupit.
Obj ednatel nesmí tento Souhlas bez závažného důvodu odepřít.

. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat Seznam všech Svých podzhotovitélů podílejících se
na provádění díla, včetně výše jejich podílu na realizaci díla. Tento přehled je zhotovitel povinen
předložit objednateli vždy do 10 dnů ode dne, kdy Obj ednatel o předložení Seznamu požádá způsobem
uvedeným v článku XVI., nebo do 10 dnů ode dne, kdy dojde ke změně v Seznamu, a to i bez žádosti
ze Strany objednatele.
Pokud zhotovitel předmětný Seznam ve Stanovené lhůtě objednateli nepředloží, má objednatel vůči
zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 7 000,- Kč za každé jednotlivé porušení.

XII.
Pojištění

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně možných škod
způsobených zaměstnanci zhotovitele, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené
jeho činností s limitem nejméně 29 000 000,- Kč, přičemž Spoluúčast zhotovitele neSmí přesáhnout
5 %.
Zhotovitel je povinen Shora uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla
až do doby odstranění případných vad a nedodělků uvedených v předávacím protokolu o předání díla
ho udržovat v platnosti a účinné. Náklady na pojištění jsou zahrnuty v Celkové ceně díla.
Doklady prokazující existenci pojištění se Stanoveným obsahem a rozsahem je zhotovitel povinen
předložit objednateli na požádání do 10 dnů od obdržení výzvy objednatele, přičemž objednatel je
Oprávněn požádat o předložení dokladů kdykoliv během provádění díla.
Pokud zhotovitel Shora uvedená pojištění nebude udržovat v platnosti po celou dobu dle bodu 12.2. této
Smlouvy, nebo nedoloží jejich existenci objednateli nebo ve Stanovéné lhůtě, má objednatel vůči
zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši 30 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo
Od této Smlouvy odstoupit. Smluvní pokuta Smí být udělena i opakovaně za každé jednotlivé nedoložéní
pojištění.

XIII.
Předání dfla

Po dokončení stavebních prací a poskytnutí všech Služeb a dodávek na díle předá zhotovitel dílo
Objednateli.
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13.2. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým zhotovitel dílo předá a objednatel dílo 

převezme. 

13.3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

13.4. Předání díla organizuje objednatel, resp. zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve 

objednatel zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla), 

zástupce zhotovitele pro věci technické a zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího 

autorský dozor. 

13.5. Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 

den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 

budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla 

objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné doklady a 

dílo nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky, objednatel v uvedený den zahájí 

přejímací řízení. 

13.6. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zjistí, 

že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady, 

na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má objednatel vůči zhotoviteli právo na 

smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení. 

13.7. Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů, 

- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 

- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se 

vyžadují, 

- stavební deník. 

Objednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu, nebo 

doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není objednatel povinen dílo převzít. 

13.8. O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (zápis o předání a převzetí), 

který bude obsahovat zejména tyto náležitosti: 

- označení smluvních stran, 

- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení 

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 

- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 

- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

13.9. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel není povinen dílo od 

zhotovitele převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 

mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 

bude rovněž sepsán předávací protokol. 

13.10. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o 

sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím 

protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín 

odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než 1 měsíc od podpisu 

předávacího protokolu; to neplatí v případě, že z technologických či ekonomických důvodů bude 

vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací 

protokol. 

13.11. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 

za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 

soudu zhotovitel. 

13.12. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má objednatel 

vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou neodstraněnou vadu, s 

jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení. 
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13.7.
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13.9.
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13.12.

Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího protokolu, kterým Zhotovitel dílo předá a obj ednatel dílo
převezme.
Zhotovitel je povinen předat obj ednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se Strany jinak.
Předání díla organizuje obj ednatel, resp. Zástupce objednatele pro věci technické. K převzetí díla přizve
objednatel Zástupce objednatele pro věci technické (pokud tento nebude organizovat předávání díla),
Zástupce Zhotovitele pro věci technické a Zpracovatele Projektové dokumentace vykonávajícího
autorský dozor.
Zhotovitel je povinen Způsobem uvedeným v článku XVI. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jejichž předložení je vázáno převzetí díla
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše Zmíněné doklady a
dílo nebude vykazovat zcela Zj evné či jinak Zřejmé vady či nedodělky, obj ednatel v uvedený den Záhájí
přejímací řízení.
Jestliže zhotovitel oznámí obj ednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se Zjistí,
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou předloženy všechny doklady,
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, má obj ednatel vůči zhotoviteli právo na
smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení.
Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízení:
- Zápisy a osvědčení o provedených Zkouškách použitých materiálů,
- Zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací,
- Zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených reviZních a provozních Zkouškách, pokud se

vyžadují,
- stavební deník.
Obj ednatel není povinen převzít dílo, pokud mu nebudou předány doklady uvedené v tomto bodu, nebo
doklady označené v této smlouvě jako doklady, bez jejichž předání není obj ednatel povinen dílo převzít.
O předání díla sepíše objednatel v místě předání díla předávací protokol (Zápis o předání a převzetí),
který bude Obsahovat zejména tyto náležitosti:
- označení smluvních stran,
- prohlášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá, nebo popis vad a prohlášení

objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá,
- datum podpisu předávacího protokolu,
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby,
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby.
Jestliže budou při předání díla Zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, obj ednatel není povinen dílo od
Zhotovitele převzít. Pokud obj ednatel od Zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu,
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhůtu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu
bude rovněž sepsán předávací protokol.
V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, které samy o
sobě ani ve spoj ení s jinými nebrání užívání díla, uvede se soupis těchto vad a nedodělků v předávacím
protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Pokud se strany nedohodnou na termínu, stanoví termín
odstranění vad objednatel. Termín pro odstranění vad nesmí být delší než l měsíc od podpisu
předávacího protokolu; to neplatí v případě, že Z technologických či ekonomických důvodů bude
vhodné stanovit lhůtu delší. Po odstranění případných vad a nedodělků bude rovněž pořízen předávací
protokol.
Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, O nichž tvrdí, že
Za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí
soudu Zhotovitel.
V případě, že Zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu, má obj ednatel
vůči Zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč denně Za každou neodstraněnou vadu, s
jejímž odstraněním bude zhotovitel v prodlení.
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XIV. 

Záruka za jakost 

14.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

14.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

14.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku XVI. této 

smlouvy. 

14.4. V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie") budou reklamované vady odstraněny 

okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. V případě 

prodlení zhotovitele s odstraněním havárie má objednatel vůči zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve 

výši 2 500,- Kč denně. 

U havárie postačí telefonická reklamace s tím, že následně se reklamace provede i způsobem uvedeným 

v bodě 14.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní službu nebo servisního technika a e-mailové 

spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVI.) předá zhotovitel 

objednateli při předání díla, jinak není objednatel povinen dílo převzít. 

14.5. U vad, které nebudou havárií, je zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení 

reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou 

lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud zhotovitel neučiní 

oznámení dle předchozí věty, má se za to, že reklamaci objednatele uznává. 

14.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou. 

14.7. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (s výjimkou havárie) nejpozději 

do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že 

reklamaci neuznává. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, má objednatel vůči zhotoviteli právo 

na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který zhotovitel 

nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu. 

14.8. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 

nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (s výjimkou uvedenou pod bodem 14.4.), pokud nebude 

písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává. 

Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s odstraněním reklamované vady, má objednatel vůči 

zhotoviteli právo na smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou 

neodstraněnou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech 

až do rozhodnutí soudu. 

14.9. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace 

objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 

odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 

způsobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 

nijak dotčena. 

14.10. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 

vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 

nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 

zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

 

XV. 

Ostatní ujednání 

15.1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 

výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

15.2. Zhotovitel je oprávněn své pohledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 

osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

15.3. Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s prováděním díla (realizací 

projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2034, nevyplývá-li z českých právních 

předpisů lhůta delší. 
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15.2.

15.3.

XIV.
Záruka Za jakost

Zhotovitel poskytuje Záruku Za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců.
Záruční doba počne běžet dnem provedení díla.
Objednatel je povinen vady u Zhotovitele reklamovat Způsobem dohodnutým v článku XVI. této
Smlouvy.
V případě havárie bránící užívání díla (dále jen „havárie") budou reklamované vady odstraněny
okamžitě, nejpozději do 24 hodin od nahlášení, nedohodnou-li se Smluvní Strany jinak. V případě
prodlení Zhotovitele S odstraněním havárie má obj ednatel vůči zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve
výši 2 500,- Kč denně.
U havárie postačí telefonická reklamace S tím, že následně Se reklamace provede i Způsobem uvedeným
v bodě 14.3. Telefonní čísla na zhotovitelovu havarijní Službu nebo Servisního technika a e-mailové
Spojení pro účely reklamací havárií (pokud bude jiné než uvedené v článku XVI.) předá Zhotovitel
obj ednateli při předání díla, jinak není obj ednatel povinen dílo převzít.
U vad, které nebudou havárií, je Zhotovitel povinen nejpozději do 5 kalendářních dnů po obdržení
reklamace reklamovanou vadu prověřit a písemně oznámit objednateli, Zda reklamaci uznává, jakou
lhůtu navrhuje k odstranění vady, nebo Z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud Zhotovitel neučiní
oznámení dle předchozí věty, má Se Za to, že reklamaci objednatele uznává.
Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu Záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná
obj ednatelem v poslední den Záruční doby Se považuje za Včas uplatněnou.
Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady (S výjimkou havárie) nejpozději
do 10 dnů po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že
reklamaci neuznává.
Pokud Se zhotovitel dostane do prodlení S plněním této povinnosti, má obj ednatel vůči Zhotoviteli právo
na Smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč Za každý den prodlení (tj. Za každý den, o který Zhotovitel
nastoupí později) a jednotlivou neodstraněnou vadu.
Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak)
nejpozději do 30 dnů po obdržení reklamace (S výjimkou uvedenou pod bodem 14.4.), pokud nebude
písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci neuznává.
Pokud Se Zhotovitel dostane do prodlení S odstraněním reklamované vady, má obj ednatel vůči
Zhotoviteli právo na Smluvní pokutu ve výši l 000,- Kč Za každý den prodlení a jednotlivou
neodstraněnou vadu. Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve Sporných případech
až do rozhodnutí Soudu.
Nenastoupí-li Zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve Stanovené lhůtě, je obj ednatel oprávněn pověřit
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady Zhotovitele. Rozhodnutí o
Způsobilosti této třetí Strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka Za jakost díla tímto není
nijak dotčena.
Prokáže-li Se ve Sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná
vada nevzniklá z důvodů na Straně zhotovitele a že Se na ni nevztahuje záruka, nebo že Vadu způsobil
nevhodným užíváním díla obj ednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které
Zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad.

XV.
Ostatní ujednání

Žádné ujednání o Smluvní pokutě dle této Smlouvy Se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné
výši náhradu škody Způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou Se vztahuje Smluvní pokuta.
Zhotovitel je oprávněn Své pohledávky Vůči objednateli vyplývající z této Smlouvy postoupit na třetí
Osobu či Zastavit třetí osobě pouze S předchozím písemným Souhlasem Objednatele.
Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci Související S prováděním díla (realizací
projektu), včetně účetních dokladů, minimálně do konce roku 2034, nevyplývá-li z českých právních
předpisů lhůta delší.
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15.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 

zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. 

Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 

pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 

zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 

žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

15.5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších změn. 

15.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve 

smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 

a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 

b)  právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 15.6., nebo 

c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 15.6. 

15.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 

- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 

15.6. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky; 

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 

Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek; 

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním 

seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) 

č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 

prospěch; 

- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 15.6. a v tomto bodě 15.7. bude objednatele 

neprodleně informovat. 

 

 

XVI. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

16.1. Adresy pro doručování:  

-  adresa a e-mail objednatele jsou: 

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově  

adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov  

e-mail:  

datová schránka: 2cy8h6t  

-  adresa a e-mail zhotovitele jsou:  

Gardenline s.r.o. 

adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

e-mail:  

datová schránka: ghx7quj 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.   

16.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je , tel. , e-mail: 

 nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

Č.j. NPU-440/77906/2023                             č.ev. 4008H1230048   zn.: Z 

 

11 

15.4. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn v nezbytně nutných případech, 

zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele. 

Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 

pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 

zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 

žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 

odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

15.5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o 

finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 

pozdějších změn. 

15.6. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve 

smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není: 

a)  ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem 

v Rusku, 

b)  právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo 

vlastněný některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto bodu 15.6., nebo 

c)  fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn 

některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 15.6. 

15.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že: 

- nevyužije při plnění veřejné zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě 

15.6. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil více než 10 % hodnoty zakázky; 

- neobchoduje se sankcionovaným zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z Ruska nebo 

Běloruska pochází a nenabízí takové zboží v rámci plnění veřejných zakázek; 

- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní 

fyzickým nebo právnickým osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčním 

seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve spojení s prováděcím nařízením Rady (EU) 

č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich 

prospěch; 

- v případě změny prohlášení uvedených shora v bodě 15.6. a v tomto bodě 15.7. bude objednatele 

neprodleně informovat. 

 

 

XVI. 

Adresy pro doručování, zástupci pro věci technické 

16.1. Adresy pro doručování:  

-  adresa a e-mail objednatele jsou: 

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově  

adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov  

e-mail:  

datová schránka: 2cy8h6t  

-  adresa a e-mail zhotovitele jsou:  

Gardenline s.r.o. 

adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice 

e-mail:  

datová schránka: ghx7quj 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 

oznámeny. 

16.2. Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 

doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté.   

16.3. Zástupcem objednatele pro věci technické je , tel. , e-mail: 

 nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 

Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.: 

- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku, 

Č.j. NPU-440/77906/2023 č.ev. 4008H1230048 Zn.: Z

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

16.1.

16.2.

16.3.

Při neplnění ujednání této Smlouvy Zhotovitelem je objednatel oprávněn V nezbytně nutných případech,
Zejména pokud by byl ohrožen život, Zdraví nebo majetek osob, zasáhnout, a to na náklady zhotovitele.
Rozumí Se tím především, že objednatel provede nebo jinak Zajistí provedení některých částí díla,
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla
Zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nej sou dotčeny
žádné povinnosti Zhotovitele dle této smlouvy. Takový Zásah rovněž nezbavuje Zhotovitele
odpovědnosti Z jím převzaté Záruky dle této smlouvy.
Smluvní Strany se zavazují Spolupůsobit jako osoba povinná v souladu Se Zákonem č. 320/2001 Sb., 0
finanční kontrole ve veřejné správě a o Změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve Znění
pozdějších Změn.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že jako dodavatel veřejné zakázky není dodavatelem ve
smyslu nařízení Rady EU č. 2022/576, tj. není:
a) ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou, subjektem či orgánem se sídlem

v Rusku,
b) právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je Z více než 50 % přímo či nepřímo

vlastněný některým ze Subjektú uvedených v píSmeni a) tohoto bodu 15.6., nebo
c) fyzickou nebo právnickou osobou, Subjektem nebo Orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn

některého Ze Subjektú uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto bodu 15.6.
Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že:
- nevyužije při plnění veřejné Zakázky poddodavatele, který by naplnil podmínky uvedené v bodě

15 .6. písm. a) až c) této smlouvy, pokud by plnil Více než 10 % hodnoty zakázky;
- neobchoduje se Sankcionovaným Zbožím, které se nachází v Rusku nebo Bělorusku či z RuSka nebo

Běloruska pochází a nenabízí takové Zboží v rámci plnění veřejných Zakázek;
- žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění veřejné zakázky, přímo ani nepřímo nezpřístupní

fyzickým nebo právnickým osobám, Subj ektům či orgánům S nimi spoj eným uvedeným v Sankčním
Seznamu v příloze nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ve Spojení S prováděcím nařízením Rady (EU)
č. 2022/581, nařízení Rady (EU) č. 208/2014 a nařízení Rady (ES) č. 765/2006 nebo v jejich
prospěch;

- v případě Změny prohlášení uvedených shora v bodě 15.6. a v tomto bodě 15.7. bude objednatele
neprodleně informovat.

XVI.
Adresy pro doručování, Zástupci pro Věci technické

Adresy pro doručování:
- adresa a e-mail objednatele jsou:

Národní památkový ústav, územní památková Správa na Sychrově
adresa: Zámek Sychrov čp. 3, 463 44 Sychrov
e-mail:
datová Schránka: 2cy8h6t

- adresa a e-mail zhotovitele jSOu:
Gardenline s.r.o.
adresa: Na Vinici 948/13, 412 01 Litoměřice
e-mail:
datová Schránka: ghx7quj

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé Straně Způsobem dle tohoto článku
oznámeny.
Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této Smlouvy mohou být ZaSlány píSemně
doporučenou poštou, datovou schránkou nebo e-mailem na adresy Shora dohodnuté.
Zástupcem objednatele pro věci technické je , tel. , e-mail:

nebo jiná Osoba, kterou objednatel určí.
Zástupce objednatele pro věci technické je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např.:
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části, nebo pozastavení provádění díla jako celku,

ll
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- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

16.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je , e-mail: 

 nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla. 

16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn. 

16.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický 

dozor stavebníka (TDI). 

16.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 

dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVII. 

Změna a ukončení smlouvy 

17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná 

strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 

problému. 

17.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

17.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu. 

17.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

17.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky. 

17.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 

rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších změn. 
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- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení 

rozsahu díla, 

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o 

dílo. 

16.4. Zástupcem zhotovitele pro věci technické je , e-mail: 

 nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 

Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 

problémů, řízením prací, koordinací podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 

díla. 

16.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 

zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 

autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších změn. 

16.6. Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický 

dozor stavebníka (TDI). 

16.7. Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv 

dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy. 

 

XVII. 

Změna a ukončení smlouvy 

17.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 

když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 

smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

17.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná 

strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 

problému. 

17.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 

osobě. 

17.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 

splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 

mít písemnou formu. 

17.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 

nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 

- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sjednaném termínu zahájení, 

- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 10 dnů, 

- příslušný insolvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

17.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 

moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 

vycházel při zadání zakázky. 

17.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 

zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

 

XVIII. 

Závěrečná ustanovení 

18.1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v 

rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany 

prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 

ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení 

jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. 

18.2. Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve 

znění pozdějších změn. 

16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

18.1.

18.2.

- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, Včetně rozšíření nebo omezení
rozsahu díla,

a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápisů dle této smlouvy o
dílo.
Zástupcem Zhotovitele pro věci technické je , e-mail:

nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí.
Zástupce zhotovitele pro věci technické je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických
problémů, řízením prací, koordinaci podzhotovitelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací
díla.
Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle
zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o Výkonu povolání
autorizovaných inženýrů a techniků činných Ve výstavbě, ve znění pozdějších změn.
Technický dozor stavebníka (objednatele) vykonává subjekt označený v této smlouvě jako technický
dozor stavebníka (TDI).
Zástupci pro věci technické, ani technický dozor stavebníka (TDI) nej sou oprávněni uzavírat jakékoliv
dodatky ke smlouvě či rozhodovat o změnách smlouvy.

XVII.
Změna a ukončení smlouvy

Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami,
když dané ujednání musí být výslovně nazváno „Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu
smlouvy nepovažují a nejsou jí.
Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuje se to příslušná
strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k Vyřešení daného
problému.
Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí
osobě.
Obj ednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od jej í části, která doposud nebyla
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí
mít písemnou formu.
Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností:
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 10 dnů po sj ednaném termínu zahájení,
- prodlení zhotovitele s provedením díla o Více než 10 dnů,
- příslušný insolvenční soud Vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka.
Obj ednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel
vycházel při Zadání zakázky.
Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z důvodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se
zhotovitel uhradit obj ednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu.

XVIII.
Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném znění byla uveřejněna v
rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany
prohlašují, že skutečnosti uvedené V této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu
ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení
jakýchkoli dalších podmínek. Uveřejnění smlouvy V registru smluv zajistí obj ednatel.
Tato smlouva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským Zákoníkem, ve
znění pozdějších změn.
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18.3. Informace k ochraně osobních jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v 

sekci „Ochrana osobních údajů". 

18.4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího 

uveřejnění v registru smluv. 

18.5. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 

- příloha č. 1 - Projektová dokumentace   

- příloha č. 2 - Cenová nabídka.   

 

V Sychrově dne  

 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

 

 

 
 

............................................................................ ......................................................................... 

l 
ředitel územní památkové správy na Sychrově  Gardenline s.r.o. 

      Národní památkový ústav 
 

 

 
 

  ......................................................................... 

    
  Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. 

 

 

 

 

 

 

  ......................................................................... 

   
  ARCHATT, s.r.o. 
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- příloha č. l - Projektová dokumentace
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V Sychrově dne

Za objednatele: Za Zhotovitele:

l
ředitel územní památkově správy na Sychrově Gardenline s.r.o.

Národní památkový ústav

Chládek a Tintěra, Pardubice a.S.

ARCHATT, s.r.o.
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Masák Partner, s.r.o. 

Na Baště sv. Ludmily 1 

160 00, Praha 6 

 

Zámek Zákupy – Sanace kleneb a pasů nad 1.NP 

předpokládaný rozsah prací – podklad pro nacenění 
 

Úvod: 

 

Na základě žádosti investora uvedené v zápisu z kontrolního dne stavby ze dne 9.6.2023 níže v textu a dále v 

přílohách srovnávám předpoklad stavu zdiva kleneb a rozsahu sanačních prací dle znění DPS z roku 2017 

s aktuálními znalostmi. Dále pak, opět s ohledem na dohody z kontrolních dnů a aktuální stav znalostí, 

předkládám předpokládaný rozsah prací jako podklad pro nacenění sanace kleneb a pasů. Na základě 

požadavku investora je předkládaný rozsah prací koncipován jako maximalistická varianta. Vzhledem 

k nepřístupnosti většiny dotčeného zdiva jde však stále jen o odborný odhad. 

Tento dokument na základě zadání GP ze dne 29.6.2023 hodnotí pouze zdivo kleneb mezi osami 6-21 a pasů 

mezi osami 3-21. Nehodnotí klenby v dalších částech půdorysu. Nehodnotí paty kleneb. Nehodnotí táhla a jiné 

prvky konstrukce. 

 

Stručné zhodnocení rozdílu stavu konstrukí a rozdílu návrhu řešení sanace: 

 

Oproti předpokladům v DPS (a stavu z roku 2016/2017) došlo víceméně v celém rozsahu řešeného 

půdorysu k výraznému postupu degradace zdiva kleneb (a pasů) vlivem nestability objektu bez funkční 

krytiny, pokračujícího sedání stěn a sloupů, rozjíždění stěn a dále vlivem zatékání do většiny zdiva a 

jeho následného promrzání. Většina zdiva kleneb a téměř veškeré zdivo pasů je stále nepřístupné 

(zakryté), proto je plný rozsah degradace patrný až nyní, při započetí odstraňování násypů a omítek. 

Dřívější odhalení hloubky degradace neumožnila ani absence stavebně technického průzkumu kleneb. 

Na základě postupných zjištění lze očekávat, že pouze mizivé procento kleneb a pasů bude vykazovat 

požadované potřebné parametry zdravého zdiva. Omítky postupně samovolně odpadávají a ukazují 

velmi vlhké zdivo se značně narušenou pevností a soudržností. Při detailním prozkoumání náhodně 

NĚMEC POLÁK, spol. s r.o. 
Milady Horákové 116/109, 160 00 Praha 6 
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Masák Partner, s.r.o.

Na Baště sv. Ludmily 1

160 00, Praha 6

Zámek Zákupy - Sanace kleneb a pasů nad 1.NP

předpokládaný rozsah prací- podklad pro nacenění

Úvod:

Na Základě žádosti investora uvedené v Zápisu Z kontrolního dne Stavby Ze dne 9.6.2023 níže v textu a dále v

přílohách srovnávám předpoklad stavu Zdiva kleneb a rozsahu sanačních prací dle Znění DPS Z roku 2017

s aktuálními Znalostmi. Dále pak, opět s ohledem na dohody Z kontrolních dnů a aktuální Stav Znalostí,

předkládám předpokládaný rozsah prací jako podklad pro nacenění sanace kleneb a pasů. Na Základě

požadavku investora je předkládaný rozsah prací koncipován jako maximalistická varianta. Vzhledem

k nepřístupnosti většiny dotčeného Zdiva jde však stále jen o odborný odhad.

Tento dokument na Základě Zadání GP Ze dne 29.6.2023 hodnotí pouze Zdivo kleneb mezi osami 6-21 a pasů

meZi osami 3-21. Nehodnotí klenby v dalších částech půdorysu. Nehodnotí paty kleneb. Nehodnotí táhla a jiné

prvky konstrukce.

Stručné Zhodnocení roZdíIu stavu konstrukí a rozdílu návrhu řešení sanace:

Oproti předpokladům v DPS (a stavu z roku 2016/2017) došlo víceméně v celém rozsahu řešeného

půdorysu k výraznému postupu degradace zdiva kleneb (a pasů) vlivem nestability objektu bez funkční

krytiny, pokračujícího sedání stěn a sloupů, rozjíždění stěn a dále vlivem zatékání do většiny zdiva a

jeho následného promrzání. Většina zdiva kleneb a téměř veškeré zdivo pasů je stále nepřístupné

(zakryté), proto je plný rozsah degradace patrný až nyní, při započetí odstraňování násypů a omítek.
Dřívější odhalení hloubky degradace neumožnila ani absence stavebně technického průzkumu kleneb.

Na základě postupných zjištění lze očekávat, Že pouze mizivé procento kleneb a pasů bude vykazovat

požadované potřebné parametry zdravého zdiva. Omítky postupně samovolně odpadávají a ukazují

velmi vlhké zdivo se značně narušenou pevností a soudržnosti. Při detailním prozkoumání náhodně
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vybraných 4 ks polí kleneb se ukázalo, že nepoškozená a soudržná omítka se v rámci kontrolovaného 

půdorysu vyskytuje v naprosto mizivém rozsahu. Srovnání předpokládaného stavu konstrukcí v DPS 

s aktuálním odhadem ukazují přílohy 1 a 2. Důrazně upozorňuji, že jde pouze o odhad, jelikož zdivo 

kleneb je ve značné části skryté pod omítkami a násypy, případně pod celoplošným bedněním. 

Klenebné pasy jsou zakryté omítkami téměř v kompletním rozsahu! 

 

Vzhledem k naprosto minimálnímu množství zdravých konstrukcí se nabízí otázka, jak naložit 

s poškozeným zdivem. Vzhledem k požadavku na zachování co nejvyššího množství historicky cenného 

zdiva je nutné velmi pracné individuální vyhodnocování stavu a možností zdiva u každé dílčí klenby a u 

každého pasu. K tomuto vyhodnocení je nutné zpřístupnit zdivo. Ukázalo se, že pouhé zpřístupnění 

rubu zdiva není dostatečné. Velká část zdiva (byť se jedná o ty samé cihly) vykazuje akceptovatelné 

parametry z rubové strany, zatímco po odstranění omítky na spodní-lícové straně je patrné, že kvalitu 

zdiva nelze akceptovat. Rovněž je třeba podotknout, že výrazně snížená kvalita zdiva s omezenou 

pevností a velkým množstvím větších či menších trhlinek neumožňuje bezpečný pohyb osob po 

klenbách bez provizorního podepření kleneb. Zejména bez roznášecí vrstvy zásypu hrozí propadnutí 

osob místy se sníženou pevností zdiva. 

 

Pokud jde o koncepci sanace, DPS je platná ve všech ohledech. Vzhledem k neexistenci detailnějšího stavebně 

technického průzkumu kleneb díky extrémnímu nebezpečí při pohybu v objektu jsou v DPS uvedeny požadavky 

na jednotlivé konstrukce a jsou rovněž uvedeny způsoby sanace pro jednotlivé typy konstrukcí. Jak požadavky 

na konstrukce, tak detailní řešení sanace jednotlivých prvků byly společnými dohodami na kontrolních dnech 

stavby dle priorit všech stran nepatrně modifikovány. Požadavky na konstrukce a dohodnuté zásady sanace 

jsou uvedeny textově i graficky na dalších stranách a v příloze.   

 

Podklady pro vyhodnocení stavu kleneb pro DPS: 

 

-Vizuální prohlídka 

-Koncepce prvotní záchrany objektu (GIRSA AT spol. s r.o., 2003) 

-Studie obnovy státního zámku Zákupy – hospodářský dvůr, vyhodnocení stavebního stavu a návrh 

obnov(Ing.arch. J. Čiháček, ing. Z. Čiháčková, 07/2015) 

-Dokumentace stávajícího stavu (GEONET Praha, v.o.s., 11/2014) 

-Zákupy – hospodářský dvůr – Koncepce prvotní záchrany objektu (GIRSA AT, 11/2003) 

-Sondy - odkrytí podlahových skladeb z rubové strany kleneb (Statical, 02/2017) 

-Úvodní diagnostika kleneb a kamenných sloupů (Kloknerův ústav ČVUT, 02/2017) 

 

STP kleneb byl proveden těsně před odevzdáním dokumentace a ve velmi omezeném rozsahu z důvodu 

extrémně nebezpečného pohybu v objektu. Proto je v DPS požadováno doplnění podrobného STP kleneb (po 

alespoň základním zajištění bezpečnosti). 

 

Nové podklady pro vyhodnocení stavu kleneb: 
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parametry z rubové strany, zatímco po odstranění omítky na spodní-lícové straně je patrné, že kvalitu 

zdiva nelze akceptovat. Rovněž je třeba podotknout, že výrazně snížená kvalita zdiva s omezenou 

pevností a velkým množstvím větších či menších trhlinek neumožňuje bezpečný pohyb osob po 

klenbách bez provizorního podepření kleneb. Zejména bez roznášecí vrstvy zásypu hrozí propadnutí 

osob místy se sníženou pevností zdiva. 

 

Pokud jde o koncepci sanace, DPS je platná ve všech ohledech. Vzhledem k neexistenci detailnějšího stavebně 

technického průzkumu kleneb díky extrémnímu nebezpečí při pohybu v objektu jsou v DPS uvedeny požadavky 

na jednotlivé konstrukce a jsou rovněž uvedeny způsoby sanace pro jednotlivé typy konstrukcí. Jak požadavky 

na konstrukce, tak detailní řešení sanace jednotlivých prvků byly společnými dohodami na kontrolních dnech 

stavby dle priorit všech stran nepatrně modifikovány. Požadavky na konstrukce a dohodnuté zásady sanace 

jsou uvedeny textově i graficky na dalších stranách a v příloze.   

 

Podklady pro vyhodnocení stavu kleneb pro DPS: 

 

-Vizuální prohlídka 

-Koncepce prvotní záchrany objektu (GIRSA AT spol. s r.o., 2003) 

-Studie obnovy státního zámku Zákupy – hospodářský dvůr, vyhodnocení stavebního stavu a návrh 

obnov(Ing.arch. J. Čiháček, ing. Z. Čiháčková, 07/2015) 

-Dokumentace stávajícího stavu (GEONET Praha, v.o.s., 11/2014) 

-Zákupy – hospodářský dvůr – Koncepce prvotní záchrany objektu (GIRSA AT, 11/2003) 

-Sondy - odkrytí podlahových skladeb z rubové strany kleneb (Statical, 02/2017) 

-Úvodní diagnostika kleneb a kamenných sloupů (Kloknerův ústav ČVUT, 02/2017) 

 

STP kleneb byl proveden těsně před odevzdáním dokumentace a ve velmi omezeném rozsahu z důvodu 

extrémně nebezpečného pohybu v objektu. Proto je v DPS požadováno doplnění podrobného STP kleneb (po 

alespoň základním zajištění bezpečnosti). 

 

Nové podklady pro vyhodnocení stavu kleneb: 

vybraných 4 ks polí kleneb se ukázalo, že nepoškozená a soudržná omítka se v rámci kontrolovaného

půdorysu vyskytuje v naprosto mizivém rozsahu. Srovnání předpokládaného stavu konstrukcí v DPS

s aktuálním odhadem ukazují přílohy 1 a 2. Důrazně upozorňuji, že jde pouze o odhad, jelikož zdivo

kleneb je ve značné části skryté pod omítkami a násypy, případně pod celoplošným bedněním.

Klenebné pasy jsou zakryté omítkami téměř v kompletním rozsahu!

Vzhledem k naprosto minimálnímu množství zdravých konstrukcí se nabízí otázka, jak naložit

s poškozeným zdivem. Vzhledem k požadavku na zachování co nejvyššího množství historicky cenného

zdiva je nutné velmi pracně individuální vyhodnocování stavu a možností zdiva u každé dílčí klenby a u

každého pasu. K tomuto vyhodnocení je nutné zpřístupnit zdivo. Ukázalo se, že pouhé zpřístupnění

rubu zdiva není dostatečné. Velká část zdiva (byť se jedná o ty samé cihly) vykazuje akceptovatelné

parametry z rubové strany, zatímco po odstranění omítky na spodní-lícové straně je patrné, že kvalitu
zdiva nelze akceptovat. Rovněž je třeba podotknout, že výrazně snížená kvalita zdiva s omezenou

pevností a velkým množstvím větších či menších trhlinek neumožňuje bezpečný pohyb osob po

klenbách bez provizorního podepření kleneb. Zejména bez roznášecí vrstvy zásypu hrozí propadnutí

osob místy se sníženou pevností zdiva.

Pokud jde o koncepci Sanace, DPS je platná ve všech ohledech. Vzhledem k neexistenci detailnějšího Stavebně

technického průzkumu kleneb díky extrémnímu nebezpečí při pohybu v Objektu jsou v DPS uvedeny požadavky

na jednotlivé konstrukce a jsou rovněž uvedeny Způsoby sanace pro jednotlivé typy konstrukcí. Jak požadavky

na konstrukce, tak detailní řešení Sanace jednotlivých prvků byly Společnými dohodami na kontrolních dnech

stavby dle priorit všech Stran nepatrné modifikovány. Požadavky na konstrukce a dohodnuté Zásady sanace

jsou uvedeny textově i graficky na dalších stranách a v příloze.

Podklady pro vyhodnocení Stavu kleneb pro DPS:

-ViZuální prohlídka

-Koncepce prvotní Záchrany Objektu (GIRSA AT SpoI. S r.o., 2003)

-Studie obnovy Státního Zámku Zákupy - hospodářský dvůr, vyhodnocení Stavebního Stavu a návrh

0bn0v(ıng.an:h. J. ČiháčeK, ing. Z. ČiháčKøvá, 07/2015)
-Dokumentace Stávajícího stavu (GEONET Praha, v.O.S., 11/2014)
-Zákupy - hospodářský dvůr - Koncepce prvotní Záchrany Objektu (GIRSA AT, 11/2003)

-Sondy - odkrytí podlahových skladeb Z rubové strany kleneb (Statical, 02/2017)

-Úvodní diagnostika kleneb a kamenných sloupů (Kloknerův ústav ČVUT, 02/2017)

STP kleneb byl proveden těsné před odevzdáním dokumentace a ve velmi Omezeném rozsahu Z důvodu

extrémně nebezpečného pohybu v objektu. Proto je v DPS požadováno doplnění podrobného STP kleneb (po

alespoň Základním Zajištění bezpečnosti).

Nové podklady pro vyhodnocení Stavu kleneb:
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-Vícenásobná postupná vizuální prohlídka. U kleneb K44-50 odstraněn 12/2022 násyp. U kleneb K18 a 19 

odstraněna 06/2023 omítka + započato odstraňování násypu dalších kleneb. 

-Rozpracovaný STP pat klenebních pasů ve velké konírně bez kalibrace  (Experimentální centrum ČVUT, 

06/2022) 

-Pracovní verze výsledků STP pat klenebních pasů v malé konírně bez kalibrace  (Experimentální centrum 

ČVUT, 11/2022) 

-Finální verze STP pat klenebních pasů se zapracováním kalibrování  (Experimentální centrum ČVUT, 01/2023) 

-Diagnostika cihel pat klenbových pasů velké konírny (Kloknerův ústav ČVUT, 01/2023) 

-Zkoušky pevnosti cihel a malty v tlaku velké konírny  (Kloknerův ústav ČVUT, 05/2023) 

 

Vyhodnocení dílčích prvků stropu nad 1.NP v jižním křídle: 

 

Omítka pod klenbami je poškozená téměř v celém rozsahu půdorysu velké konírny. Lze očekávat, že podobná 

situace bude i v případě konírny malé. Omítka je poškozena jednak v místě trhlin, jednak díky vlhkosti a mrazu. 

Na většině míst je od cihel odseparována a postupně samovolně odpadává. Na základě prohlídky konkrétních 

kleneb se ukázalo, že zdivo a malta jsou často výrazně více zdegradovány u spodního povrchu. Jinak řečeno, 

v případě zdiva, které se zhora jeví jako zachovatelné je třeba odstranit poškozenou a nesoudržnou omítku, aby 

se potřebné mechanické parametry zdiva potvrdily i zespod. V případě zdiva se sníženou pevností cihel a 

malty, což se předpokládá u naprosté většiny kleneb, lze předpokládat potřebu přespárování zdiva kvalitnější 

maltou a tedy potřebu odstranění omítky i v případě její dostatečné soudržnosti. 

 

Rozsah poruch zdiva je oproti stavu z roku 2016/2017 výrazně vyšší. Nedostatečně stabilní objekt vykazuje 

neustálé pohyby, které v kombinaci s pokračující degradací zdiva a nedostatečně provizorně podepřenými 

klenbami způsobuje rozšiřování dřívějších poruch a vznik poruch nových. Nové poruchy se objevují i v průběhu 

stavby, kdy jsou odlehčené klenby po odstranění násypů vystaveny „technické seismicitě“ díky pracím na 

stavbě a dochází k drolení vlhkem a mrazem poškozené malty a k praskání ze stejného důvodu poškozených 

cihel. 

 

Cihly kleneb a pasů v místech nepostižených vlhkostí vykazují dostatečnou kvalitu, tlaková pevnost se 

pohybuje nad hodnotou fb=10 MPa. Nicméně v naprosté většině míst byla zjištěná extrémní vlhkost zdiva, 

kolem 20%. Ta způsobila degradaci cihel, až jejich úplný rozpad či naprosté změknutí do kašovité konzistence. 

Ve většině míst lze předpokládat sníženou penost v tlaku fb=2-8 MPa. U většiny kleneb se pak pravděpodobně 

najdou lokální cihly s plnou pevností a naopak s nulovou pevností. Při požadavku na zachování historického 

zdiva je tedy třeba vyhodnocovat pečlivě individuálně každou klenbu zvlášť. Vzhledem ke snížené pevnosti 

cihel je tedy zásadním kritériem i skutečná pevnost malty, podílející se výraznou měrou na celkové pevnosti 

zdiva. 

Na základě vizuální prohlídky obnaženého zdiva a na základě výsledků dílčích průzkumů lze cihly zatřídit do tří 

skupin: 
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-Vícenásobná postupná vizuální prohlídka. U kleneb K44-50 odstraněn 12/2022 násyp. U kleneb K18 a 19 

odstraněna 06/2023 omítka + započato odstraňování násypu dalších kleneb. 

-Rozpracovaný STP pat klenebních pasů ve velké konírně bez kalibrace  (Experimentální centrum ČVUT, 

06/2022) 

-Pracovní verze výsledků STP pat klenebních pasů v malé konírně bez kalibrace  (Experimentální centrum 

ČVUT, 11/2022) 

-Finální verze STP pat klenebních pasů se zapracováním kalibrování  (Experimentální centrum ČVUT, 01/2023) 

-Diagnostika cihel pat klenbových pasů velké konírny (Kloknerův ústav ČVUT, 01/2023) 

-Zkoušky pevnosti cihel a malty v tlaku velké konírny  (Kloknerův ústav ČVUT, 05/2023) 

 

Vyhodnocení dílčích prvků stropu nad 1.NP v jižním křídle: 

 

Omítka pod klenbami je poškozená téměř v celém rozsahu půdorysu velké konírny. Lze očekávat, že podobná 

situace bude i v případě konírny malé. Omítka je poškozena jednak v místě trhlin, jednak díky vlhkosti a mrazu. 

Na většině míst je od cihel odseparována a postupně samovolně odpadává. Na základě prohlídky konkrétních 

kleneb se ukázalo, že zdivo a malta jsou často výrazně více zdegradovány u spodního povrchu. Jinak řečeno, 

v případě zdiva, které se zhora jeví jako zachovatelné je třeba odstranit poškozenou a nesoudržnou omítku, aby 

se potřebné mechanické parametry zdiva potvrdily i zespod. V případě zdiva se sníženou pevností cihel a 

malty, což se předpokládá u naprosté většiny kleneb, lze předpokládat potřebu přespárování zdiva kvalitnější 

maltou a tedy potřebu odstranění omítky i v případě její dostatečné soudržnosti. 

 

Rozsah poruch zdiva je oproti stavu z roku 2016/2017 výrazně vyšší. Nedostatečně stabilní objekt vykazuje 

neustálé pohyby, které v kombinaci s pokračující degradací zdiva a nedostatečně provizorně podepřenými 

klenbami způsobuje rozšiřování dřívějších poruch a vznik poruch nových. Nové poruchy se objevují i v průběhu 

stavby, kdy jsou odlehčené klenby po odstranění násypů vystaveny „technické seismicitě“ díky pracím na 

stavbě a dochází k drolení vlhkem a mrazem poškozené malty a k praskání ze stejného důvodu poškozených 

cihel. 

 

Cihly kleneb a pasů v místech nepostižených vlhkostí vykazují dostatečnou kvalitu, tlaková pevnost se 

pohybuje nad hodnotou fb=10 MPa. Nicméně v naprosté většině míst byla zjištěná extrémní vlhkost zdiva, 

kolem 20%. Ta způsobila degradaci cihel, až jejich úplný rozpad či naprosté změknutí do kašovité konzistence. 

Ve většině míst lze předpokládat sníženou penost v tlaku fb=2-8 MPa. U většiny kleneb se pak pravděpodobně 

najdou lokální cihly s plnou pevností a naopak s nulovou pevností. Při požadavku na zachování historického 

zdiva je tedy třeba vyhodnocovat pečlivě individuálně každou klenbu zvlášť. Vzhledem ke snížené pevnosti 

cihel je tedy zásadním kritériem i skutečná pevnost malty, podílející se výraznou měrou na celkové pevnosti 

zdiva. 

Na základě vizuální prohlídky obnaženého zdiva a na základě výsledků dílčích průzkumů lze cihly zatřídit do tří 

skupin: 

-Vícenásobná postupná vizuální prohlídka. U kleneb K44-50 odstraněn 12/2022 násyp. U kleneb K18 a 19

odstraněna 06/2023 omítka + započato odstraňování násypu dalších kleneb.

-Rozpracovaný STP pat klenebních pasů ve velké konírně bez kalibrace (Experimentální centrum ČVUT,

06/2022)
-Pracovní verze výsledků STP pat klenebních pasů v malé konírně bez kalibrace (Experimentální centrum

čvUT, 11/2022)
-Finální verze STP pat klenebních pasů se zapracováním kaIibrování (Experimentální centrum ČVUT, 01/2023)

-Diagnostiká cihel pat kIenbových pasů velké konírny (Kloknerův ústav ČVUT, 01/2023)

-Zkoušky pevnosti cihel a malty v tlaku velké konírny (Kloknerův ústav ČVUT, 05/2023)

Vvhodnocení dílčích prvků stropu nad 1.NP v iižním křídle:

Omítka pod klenbami je poškozená téměř v celém rozsahu půdorysu velké konírny. Lze očekávat, Že podobná

situace bude i v případě konírny malé. Omítka je poškozena jednak v místě trhlin, jednak díky vlhkosti a mrazu.

Na většině míst je od cihel odseparována a postupně samovolně odpadává. Na základě prohlídky konkrétních

kleneb se ukázalo, že zdivo a malta jsou často výrazně více zdegradovány u spodního povrchu. Jinak řečeno,

v případě zdiva, které se zhora jevíjako zachovatelně je třeba odstranit poškozenou a nesoudržnou omítku, aby

se potřebné mechanické parametry zdiva potvrdily i zespod. V případě zdiva se sníženou pevností cihel a

malty, což se předpokládá u naprosté většiny kleneb, lze předpokládat potřebu přespárování zdiva kvalitnější

maltou a tedy potřebu odstranění omítky i v případě její dostatečné soudržnosti.

Rozsah poruch zdiva je oproti stavu z roku 2016/2017 výrazně vyšší. Nedostatečně stabilní objekt vykazuje

neustálé pohyby, které v kombinaci s pokračující degradaci zdiva a nedostatečně provizorně podepřenými

klenbami způsobuje rozšiřování dřívějších poruch a vznik poruch nových. Nové poruchy se objevují i v průběhu

stavby, kdy jsou odlehčené klenby po odstranění násypů vystaveny „technické seismicitě“ díky pracím na

stavbě a dochází k drolení tkem a mrazem poškozené malty a k praskání ze stejného důvodu poškozených

cihel.

Cihly kleneb a pasů v místech nepostižených vlhkostí vykazují dostatečnou kvalitu, tlaková pevnost se

pohybuje nad hodnotou fb=10 MPa. Nicméně v naprosté většině míst byla zjištěná extrémní vlhkost zdiva,

kolem 20%. Ta způsobila degradaci cihel, až jejich úplný rozpad či naprosté změknutí do kašovité konzistence.

Ve většině míst lze předpokládat sníženou penost v tlaku fb=2-8 MPa. U většiny kleneb se pak pravděpodobně

najdou lokální cihly s plnou pevností a naopak s nulovou pevností. Při požadavku na zachování historického

zdiva je tedy třeba vyhodnocovat pečlivě individuálně každou klenbu zvlášť. Vzhledem ke snížené pevnosti

cihel je tedy zásadním kritériem i skutečná pevnost malty, podílející se výraznou měrou na celkové pevnosti

zdiva.

Na základě vizuální prohlídky obnaženého zdiva a na základě výsledků dílčích průzkumů lze cihly zatřídit do tří

skupin:
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A: cihly zdravé, pevné, bez viditelné známky degradace ani u jednoho povrchu, při poklepu zvonící. Tyto cihly 

vykazují pevnost v tlaku fb minimálně 10 MPa, přestože jsou občas velmi vlhké (až 20%). 

B: cihly vlivem vlhkosti a mrazu částečně zdegradované. Cihly vykazují nižší pevnost, nezvoní, ale nevykazují 

žádné poruchy, maximálně je odlouplá několikamilimetrová šlupička u spodního líce. Do cihel nelze zapíchnout 

silou ruky bodec do hloubky více jak 3 mm. U těchto cihel lze uvažovat pevnost v tlaku fb přibližně 4 MPa. 

Vlhkost těchto cihel je velmi vysoká, cca 20%. 

C: cihly buď porušené trhlinkami, ne zcela soudržné nebo výrazně změklé vlivem vlhkosti a mrazu. V případě 

změklých cihel lze bodec silou ruky vtlačit do hloubky přes 3 mm. Cihly jsou většinou tmavší barvy a vykazují 

vlhkost i přes 20%. Tyto cihly nesmí v konstrukci zůstat. Budou nahrazeny novými min CP15. Výjimkou jsou 

jednotlivé solitérní cihly v jinak v celé ploše zdravém zdivu (cihly i malta skupiny A).  

 

Malta kleneb a pasů v místech nepostižených vlhkostí vykazuje pevnost v tlaku fm=0,8-1,2 MPa. Tato malta při 

kombinaci se zdravými cihlami zajišťuje dostatečně pevné zdivo pro jakékoliv místo klenbeb či pasů (s výjimkou 

paty pasů hodnocených separátně. Nicméně v naprosté většině míst byla zjištěná extrémní vlhkost zdiva, kolem 

20%. Ta způsobila degradaci nejen cihel, ale i malty. Ve většině míst lze předpokládat sníženou pevnost v tlaku 

fm=0,3-0,7 MPa. U většiny kleneb se pak pravděpodobně najdou lokální místa s plnou pevností a naopak 

s nulovou pevností malty. Při požadavku na zachování historického zdiva je tedy třeba, dle výše uvedeného, 

vyhodnocovat pečlivě individuálně každou klenbu zvlášť. 

Pro vyhodnocení pevnosti a tedy únosnosti zdiva jako celku je zásadním kritériem rovněž pevnost malty. Tu lze 

opět zatřídit do 3 skupin: 

A: malta zdravá s deklarovanou pevností v tlaku fm přibližně 1,0 MPa. Tato malta je pevná, soudržná, nedrolivá. 

Vyskytuje se pravděpodobně pouze v místech nepostižených vlhkostí a dále od trhlin. 

B: malta částečně poškozená, převážně vlivem vlhkosti a mrazu. Stále však soudržná a tupým předmětem 

obtížně rozebíratelná. Pevnost fm lze očekávat okolo 0,5 MPa. 

C: malta značně poškozená. Buď vlivem pohybu zdiva nebo vlivem vlhkosti a mrazu. Malta již nevykazuje 

dostatečnou soudržnost a pevnost a i tupým předmětem je rozebíratelná. U takovéto malty nelze uvažovat 

s žádnou zaručenou pevností a je nutné ji nahradit maltou novou vápennou nastavovanou alespoň třídy M2,5. 

 

Vyhodnocení skutečné pevnosti zdiva 

 

-Kombinace cihel a malty skupiny A: fk= 0,55 x fb 0,7 x fm 0,3 = 2,8 MPa, fd= fk/(γm1 x γm2 x γm3 x γm4) = 

2,8/(2,0x0,85x1,12x1,2) = 2,8/2,3 = 1,2 MPa . V případě snížení míry bezpečnosti vyjádřenou sníženým 

celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,8/1,7 = 1,6 MPa. 

-Kombinace cihel skupiny A a malty skupiny B: fk= 2,2 MPa, fd = 2,2/2,3 = 1,0 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,2/1,7 = 1,3 MPa. 

-Kombinace cihel skupiny B a malty skupiny A: fk= 1,4 MPa, fd = 1,4/2,3 = 0,6 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 1,4/1,7 = 0,8 MPa. 

-Kombinace cihel skupiny B a malty skupiny B: fk= 1,2 MPa, fd = 1,2/2,3 = 0,5 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 1,2/1,7 = 0,7 MPa. 
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A: cihly zdravé, pevné, bez viditelné známky degradace ani u jednoho povrchu, při poklepu zvonící. Tyto cihly 

vykazují pevnost v tlaku fb minimálně 10 MPa, přestože jsou občas velmi vlhké (až 20%). 

B: cihly vlivem vlhkosti a mrazu částečně zdegradované. Cihly vykazují nižší pevnost, nezvoní, ale nevykazují 

žádné poruchy, maximálně je odlouplá několikamilimetrová šlupička u spodního líce. Do cihel nelze zapíchnout 

silou ruky bodec do hloubky více jak 3 mm. U těchto cihel lze uvažovat pevnost v tlaku fb přibližně 4 MPa. 

Vlhkost těchto cihel je velmi vysoká, cca 20%. 

C: cihly buď porušené trhlinkami, ne zcela soudržné nebo výrazně změklé vlivem vlhkosti a mrazu. V případě 

změklých cihel lze bodec silou ruky vtlačit do hloubky přes 3 mm. Cihly jsou většinou tmavší barvy a vykazují 

vlhkost i přes 20%. Tyto cihly nesmí v konstrukci zůstat. Budou nahrazeny novými min CP15. Výjimkou jsou 

jednotlivé solitérní cihly v jinak v celé ploše zdravém zdivu (cihly i malta skupiny A).  

 

Malta kleneb a pasů v místech nepostižených vlhkostí vykazuje pevnost v tlaku fm=0,8-1,2 MPa. Tato malta při 

kombinaci se zdravými cihlami zajišťuje dostatečně pevné zdivo pro jakékoliv místo klenbeb či pasů (s výjimkou 

paty pasů hodnocených separátně. Nicméně v naprosté většině míst byla zjištěná extrémní vlhkost zdiva, kolem 

20%. Ta způsobila degradaci nejen cihel, ale i malty. Ve většině míst lze předpokládat sníženou pevnost v tlaku 

fm=0,3-0,7 MPa. U většiny kleneb se pak pravděpodobně najdou lokální místa s plnou pevností a naopak 

s nulovou pevností malty. Při požadavku na zachování historického zdiva je tedy třeba, dle výše uvedeného, 

vyhodnocovat pečlivě individuálně každou klenbu zvlášť. 

Pro vyhodnocení pevnosti a tedy únosnosti zdiva jako celku je zásadním kritériem rovněž pevnost malty. Tu lze 

opět zatřídit do 3 skupin: 

A: malta zdravá s deklarovanou pevností v tlaku fm přibližně 1,0 MPa. Tato malta je pevná, soudržná, nedrolivá. 

Vyskytuje se pravděpodobně pouze v místech nepostižených vlhkostí a dále od trhlin. 

B: malta částečně poškozená, převážně vlivem vlhkosti a mrazu. Stále však soudržná a tupým předmětem 

obtížně rozebíratelná. Pevnost fm lze očekávat okolo 0,5 MPa. 

C: malta značně poškozená. Buď vlivem pohybu zdiva nebo vlivem vlhkosti a mrazu. Malta již nevykazuje 

dostatečnou soudržnost a pevnost a i tupým předmětem je rozebíratelná. U takovéto malty nelze uvažovat 

s žádnou zaručenou pevností a je nutné ji nahradit maltou novou vápennou nastavovanou alespoň třídy M2,5. 

 

Vyhodnocení skutečné pevnosti zdiva 

 

-Kombinace cihel a malty skupiny A: fk= 0,55 x fb 0,7 x fm 0,3 = 2,8 MPa, fd= fk/(γm1 x γm2 x γm3 x γm4) = 

2,8/(2,0x0,85x1,12x1,2) = 2,8/2,3 = 1,2 MPa . V případě snížení míry bezpečnosti vyjádřenou sníženým 

celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,8/1,7 = 1,6 MPa. 

-Kombinace cihel skupiny A a malty skupiny B: fk= 2,2 MPa, fd = 2,2/2,3 = 1,0 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,2/1,7 = 1,3 MPa. 

-Kombinace cihel skupiny B a malty skupiny A: fk= 1,4 MPa, fd = 1,4/2,3 = 0,6 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 1,4/1,7 = 0,8 MPa. 

-Kombinace cihel skupiny B a malty skupiny B: fk= 1,2 MPa, fd = 1,2/2,3 = 0,5 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 1,2/1,7 = 0,7 MPa. 

A: cihly Zdravé, pevné, bez viditelné Známky degradace ani u jednoho povrchu, při poklepu zvonící. Tyto cihly

vykazují pevnost v tlaku fb minimálně 10 MPa, přestože jsou občas velmi vlhké (až 20%).

B: cihly vlivem vlhkosti a mrazu částečně zdegradované. Cihly vykazují nižší pevnost, nezvoní, ale nevykazují

žádné poruchy, maximálně je odlouplá několikamilimetrová šlupička u Spodního líce. Do cihel nelze zapíchnout

silou ruky bodec do hloubky více jak 3 mm. U těchto cihel lze uvažovat pevnost v tlaku fb přibližné 4 MPa.

Vlhkost těchto cihel je velmi vysoká, cca 20%.

C: cihly bud' porušené trhlinkami, ne zcela soudržné nebo výrazně změklě vlivem vlhkosti a mrazu. V případě

změklých cihel lze bodec silou ruky vtlačit do hloubky přes 3 mm. Cihly jsou většinou tmavší barvy a vykazují

vlhkost i přes 20%. Tyto cihly nesmí v konstrukci zůstat. Budou nahrazeny novými min CP15. Výjimkou jsou

jednotlivé solitérní cihly v jinak v celé ploše zdravém zdivu (cihly i malta Skupiny A).

Malta kleneb a pasů v místech nepostižených vlhkostí vykazuje pevnost v tlaku fm=0,8-1,2 MPa. Tato malta při

kombinaci se zdravými cihlami zajišt'uje dostatečně pevné zdivo pro jakékoliv místo klenbeb či pasů (s výjimkou

paty pasů hodnocených separátně. Nicméně v naprosté většině míst byla zjištěná extrémní vlhkost zdiva, kolem

20%. Ta způsobila degradaci nejen cihel, ale i malty. Ve většině míst lze předpokládat sníženou pevnost v tlaku

fm=0,3-0,7 MPa. U většiny kleneb Se pak pravděpodobně najdou lokální místa s plnou pevností a naopak

s nulovou pevností malty. Při požadavku na zachování historického zdiva je tedy třeba, dle výše uvedeného,

vyhodnocovat pečlivě individuálně každou klenbu zvlášť.

Pro vyhodnocení pevnosti a tedy únosnosti zdiva jako celku je zásadním kritériem rovněž pevnost malty. Tu Ize

opět zatřídit do 3 skupin:

A: malta zdravá S deklarovanou pevností v tlaku fm přibližné 1,0 MPa. Tato malta je pevná, Soudržná, nedrolivá.

Vyskytuje se pravděpodobné pouze v místech nepostižených vlhkostí a dále od trhlin.

B: malta částečně poškozená, převážně vlivem vlhkosti a mrazu. Stále však soudržná a tupým předmětem

obtížně rozebíratelná. Pevnost fm lze očekávat okolo 0,5 MPa.

C: malta značně poškozená. Buď vlivem pohybu zdiva nebo vlivem vlhkosti a mrazu. Malta již nevykazuje

dostatečnou soudržnost a pevnost a i tupým předmětem je rozebíratelná. U takovéto malty nelze uvažovat

s žádnou zaručenou pevností a je nutné ji nahradit maltou novou vápennou nastavovanou alespoň třídy M2,5.

Vyhodnocení skutečné pevnosti zdiva

-Kombinace cihel a malty skupiny A: fk= 0,55 X fb 0~7 X fm 03 = 2,8 MPa, fd= fK/(Vnn X vmz X vme, X Vm4) =
2,8/(2,0X0,85X1,12X1,2) = 2,8/2,3 = 1,2 MPa . V případě snížení míry bezpečnosti vyjádřenou sníženým

celkovým Součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,8/1,7 = 1,6 MPa.

-Kombinace cihel skupiny A a malty skupiny B: fk= 2,2 MPa, fd = 2,2/2,3 = 1,0 MPa .V případě snížení míry

bezpečnosti vyjádřenou Sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,2/1,7 = 1,3 MPa.

-Kombinace cihel skupiny B a malty skupiny A: fk= 1,4 MPa, fd = 1,4/2,3 = 0,6 MPa . V případě snížení míry

bezpečnosti vyjádřenou Sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 1,4/1,7 = 0,8 MPa.

-Kombinace cihel skupiny B a malty skupiny B: fk= 1,2 MPa, fd = 1,2/2,3 = 0,5 MPa .V případě snížení míry

bezpečnosti vyjádřenou Sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 1,2/1,7 = 0,7 MPa.
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-Kombinace cihel skupiny B a nové malty M5: fk= 2,3 MPa, fd = 2,3/2,3 = 1,0 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,3/1,7 = 1,4 MPa. 

 

Vysvětlivky: 

γm1=2,0 (PLNÉ CIHLY NA OBYČEJNOU MALTU) 

γm2=0,85-1,2 (PRAVIDELNOST VAZBY) 

γm3=1,0-1,25 (ZVÝŠENÁ VLHKOST 1,0-1,25) 

γm4=1,0-1,4 (TRHLINY) 

 

Požadovaná pevnost zdiva: 

 

Na základě zhoršeného stavu zdiva a požadavku investora zachovat maximum zdiva byly provedeny další 

podrobné analýzy konstrukce a po dohodě s GP a investorem snížena míra bezpečnosti doporučovaná 

platnými normami. Celkový součinitel zatížení ponížen dle potřeby až na hodnotu γf =1,1 a celkový součinitel 

materiálu až na γm =1,7. 

Výsledkem je upřesnění a převážně snížení požadavku na zdivo v částech konstrukcí: 

-Klenby ve střední části – viz příloha fd>0,7 MPa. 

-Klenby v rohových částech – viz příloha fd>1,2 MPa. 

-Podélné nezatížené klenebné pasy fd>0,9 MPa. 

-Podélné klenebné pasy pod chodbovou stěnou fd>1,4 MPa. 

-Příčné nezatížené klenebné pasy fd>1,0 MPa. 

-Příčné klenebné pasy pod stěnami 2.NP fd>1,4 MPa. 

 

Pozor na pevnost zatížených pasů zejména v místě komínů. 

 

Tahové namáhání 

 

V některých místech dochází vlivem ne zcela ideální geometrie konstrukce k tahovým namáháním. V případě 

nové klenby dokáže toto namáhání přenést samotné zdivo. V případě zachovávaného zdiva však u malty nelze 

počítat s žádnou tahovou pevností. Navíc je konstrukce potrhaná množstvím mikrotrhlin, které rovněž 

neumožňují přenášet tahová napětí. Tahová napětí se soustřeďují zejména v několika místech: 

-vrcholu kleneb u spodního povrchu (příliš ploché středy kleneb) 

-spodní líc střední třetiny délky příčných pasů a pasů podélných pod chodbovou stěnou 

-horní líc krajních třetin příčných pasů a pasů podélných pod chodbovou stěnou 

V případě středu kleneb je nutné zajistit, aby vrchol kleneb nebyl níž než vrchol kleneb v místě pasů. V těchto 

místech je podstatná kvalitní malta u spodního povrchu, která dokáže přenést alespoň malá tahová napětí. 

Vyztužení spodního povrchu kleneb není vzhledem ke snížené kvalitě zdiva reálné. Zvýšit odolnost vrcholu 

klenby může pomoci vyztužený zátěr rubu klenby. 

V případě taženého spodního líce pasů je navrženo zesílení vlepenou kotvenou helikální výztuží. Je třeba 

provést zkušební vzorek a potvrdit, že vlhkem a mrazem poškozené cihly umožní vyříznutí drážek. 
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-Kombinace cihel skupiny B a nové malty M5: fk= 2,3 MPa, fd = 2,3/2,3 = 1,0 MPa . V případě snížení míry 

bezpečnosti vyjádřenou sníženým celkovým součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,3/1,7 = 1,4 MPa. 

 

Vysvětlivky: 

γm1=2,0 (PLNÉ CIHLY NA OBYČEJNOU MALTU) 

γm2=0,85-1,2 (PRAVIDELNOST VAZBY) 

γm3=1,0-1,25 (ZVÝŠENÁ VLHKOST 1,0-1,25) 

γm4=1,0-1,4 (TRHLINY) 

 

Požadovaná pevnost zdiva: 

 

Na základě zhoršeného stavu zdiva a požadavku investora zachovat maximum zdiva byly provedeny další 

podrobné analýzy konstrukce a po dohodě s GP a investorem snížena míra bezpečnosti doporučovaná 

platnými normami. Celkový součinitel zatížení ponížen dle potřeby až na hodnotu γf =1,1 a celkový součinitel 

materiálu až na γm =1,7. 

Výsledkem je upřesnění a převážně snížení požadavku na zdivo v částech konstrukcí: 

-Klenby ve střední části – viz příloha fd>0,7 MPa. 

-Klenby v rohových částech – viz příloha fd>1,2 MPa. 

-Podélné nezatížené klenebné pasy fd>0,9 MPa. 

-Podélné klenebné pasy pod chodbovou stěnou fd>1,4 MPa. 

-Příčné nezatížené klenebné pasy fd>1,0 MPa. 

-Příčné klenebné pasy pod stěnami 2.NP fd>1,4 MPa. 

 

Pozor na pevnost zatížených pasů zejména v místě komínů. 

 

Tahové namáhání 

 

V některých místech dochází vlivem ne zcela ideální geometrie konstrukce k tahovým namáháním. V případě 

nové klenby dokáže toto namáhání přenést samotné zdivo. V případě zachovávaného zdiva však u malty nelze 

počítat s žádnou tahovou pevností. Navíc je konstrukce potrhaná množstvím mikrotrhlin, které rovněž 

neumožňují přenášet tahová napětí. Tahová napětí se soustřeďují zejména v několika místech: 

-vrcholu kleneb u spodního povrchu (příliš ploché středy kleneb) 

-spodní líc střední třetiny délky příčných pasů a pasů podélných pod chodbovou stěnou 

-horní líc krajních třetin příčných pasů a pasů podélných pod chodbovou stěnou 

V případě středu kleneb je nutné zajistit, aby vrchol kleneb nebyl níž než vrchol kleneb v místě pasů. V těchto 

místech je podstatná kvalitní malta u spodního povrchu, která dokáže přenést alespoň malá tahová napětí. 

Vyztužení spodního povrchu kleneb není vzhledem ke snížené kvalitě zdiva reálné. Zvýšit odolnost vrcholu 

klenby může pomoci vyztužený zátěr rubu klenby. 

V případě taženého spodního líce pasů je navrženo zesílení vlepenou kotvenou helikální výztuží. Je třeba 

provést zkušební vzorek a potvrdit, že vlhkem a mrazem poškozené cihly umožní vyříznutí drážek. 

-Kombinace cihel Skupiny B a nové malty M5: fk= 2,3 MPa, fd = 2,3/2,3 = 1,0 MPa .V případě Snížení míry

bezpečnosti vyjádřénou Sníženým celkovým Součinitelem materiálu na 1,7 vychází fd= 2,3/1,7 = 1,4 MPa.

Vysvětlivky:

vm1=2,0 (PLNÉ cıHLY NA oBYčEJNoU MALTU)
vmz=0,85-1,2 (PRAVIDELNOST vAzBY)
vmz=1,0-1,25 (zvÝšENÁ vLHKosT 1,0-1,25)
vm4=1,O-1,4 (TRHLINY)

Požadovaná pevnost zdiva:

Na základě zhoršeného Stavu zdiva a požadavku investora zachovat maximum zdiva byly provedeny další

podrobné analýzy konstrukce a po dohodě s GP a investorem snížená míra bezpečnosti doporučovaná

platnými normami. Celkový součinitel zatížení ponížen dle potřeby až na hodnotu Vf=1,1 a celkový součinitel

materiálu až na vm =1,7.

Výsledkem je upřesnění a převážně snížení požadavku na Zdivo v částech konstrukcí:

-Klenby ve Střední části - viz příloha fd>0,7 MPa.

-Klenby v rohových částech - viz příloha fd>1,2 MPa.

-Podélné nezátížené klenebné pasy fd>0,9 MPa.

-Podélné klenebné pasy pod chodbovou Stěnou fd>1,4 MPa.

-Příčné nezátíženě klenebné pasy fd>1,0 MPa.

-Příčné klenebné pasy pod stěnami 2.NP fd>1,4 MPa.

Pozor na pevnost zatížéných pasů zejména v místě komínů.

Tahové namáhání

V některých místech dochází vlivem ne zcela ideální geometrie konstrukce k tahovým namáháním. V případě

nové klenby dokáže toto namáhání přenést samotné zdivo. V případě zachovávaného zdiva však u malty nelze

počítat s žádnou tahovou pevností. Navíc je konstrukce potrhaná množstvím mikrotrhlin, které rovněž

neumožňují přenášet tahová napětí. Tahová napětí Se soustřeďují zejména v několika místech:

-vrcholu kléneb u spodního povrchu (příliš ploché Středy kleneb)

-Spodní líc střední třetiny délky příčných pasů a pásů podélných pod chodbovou stěnou

-horní líc krajních třetin příčných pasů a pasů podélných pod chodbovou Stěnou

V případě Středu kléneb je nutné zajistit, aby vrchol kleneb nebyl níž než vrchol kléneb v místě pasů. V těchto

místech je podstatná kvalitní malta u Spodního povrchu, která dokáže přenést alespoň malá tahová napětí.

Vyztužení Spodního povrchu kleneb není vzhledem ke Snížené kvalitě zdiva reálné. Zvýšit odolnost vrcholu

klenby může pomoci vyztužený zátěr rubu klenby.

V případě tažéného Spodního líce pasů je navrženo zesílení vlepenou kotvenou helikální výztuží. Je třeba

provést zkušební vzorek a potvrdit, že vlhkém a mrazem poškozené cihly umožní vyříznutí drážek.
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V případě taženého horního líce pasů lze nad chodbou vlepit helikální výztuž. V místě stěn 2.NP lze započítat 

jejich tuhost. 

Vzhledem ke stavu objektu a zcházejícím ztužidlům (stěnám) v příčném směru, je žádoucí pomocí helikální 

výztuže vytvořit v rovině kleneb jakýsi vodorovný nosník, který mimo jiné zvýší stabilitu objektu a roznese lokální 

zatížení v místě táhel do větší plochy. Zároveň je tato výztuž na rubové straně kleneb situována v místech 

s největšími poruchami, takže zajistí i potřebné sešití trhlin. 

 

 

 

S pozdravem 

 

David Hamerský 

 
NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.  
Milady Horákové 116/109 
160 00 Praha 6 - CZ 
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V případě taženého horního líce pasů lze nad chodbou vlepit helikální výztuž. V místě stěn 2.NP lze započítat 

jejich tuhost. 

Vzhledem ke stavu objektu a zcházejícím ztužidlům (stěnám) v příčném směru, je žádoucí pomocí helikální 

výztuže vytvořit v rovině kleneb jakýsi vodorovný nosník, který mimo jiné zvýší stabilitu objektu a roznese lokální 

zatížení v místě táhel do větší plochy. Zároveň je tato výztuž na rubové straně kleneb situována v místech 

s největšími poruchami, takže zajistí i potřebné sešití trhlin. 

 

 

 

S pozdravem 

 

David Hamerský 

 
NĚMEC POLÁK, spol. s r.o.  
Milady Horákové 116/109 
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V případě taženého horního líce pasů lze nad chodbou vlepit helikální výztuž. V místě stěn 2.NP lze započítat

jejich tuhost.

Vzhledem ke stavu objektu a zcházejícím ztužidlům (stěnám) v příčném směru, je žádoucí pomocí helikální

výztuže vytvořit v rovině kleneb jakýsi vodorovný nosník, který mimo jiné zvýší Stabilitu objektu a roznese lokální

zatížení v místě táheI do větší plochy. Zároveň je tato výztuž na rubové straně kleneb situována v místech

s největšími poruchami, takže zajistí i potřebné sešití trhlin.

S pozdravem

David Hamerský

NĚMEC POLÁK, spol. S r.O.
Milady Horákové 116/109
160 00 Praha 6 - CZ
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PŘÍLQHA P73 ZATÍŽENÍ KONSTRUKCEMI PŘI SANACI KLENEB
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vv

PRO DOSTATECNÉ ZAJISTENÍ POSKOZENÝCH CÁSTÍ ZDIVA VSAK CASTO

v

MIN. MNOZSTVÍ STOJEK PERI MULTUPROP (90 kN) POTREBNÝCH PRO
v

PRENESENÍ 100% ZATÍZENÍ V DOBE SANACE KLENEB (POUZE Z HLEDISKA
TÍHY KONSTRUKCE).

vv

BUDE TREBA POUZÍT STOJEK vÍCE!



NĚMEC POLÁK,spol.s r.o. IČO: 49678183 DIČ: 007-49678183 bankovní spojení:GE Capital Bank, a.s., číslo účtu 152670257/0600 
Krajský obchodní soud v Praze oddíl C, vložka 21512 

PŘÍLOHA  7c 

NĚMEC POLÁK,spol.s r.o. IČO: 49678183 DIČ: 007-49678183 bankovní spojení:GE Capital Bank, a.s., číslo účtu 152670257/0600 
Krajský obchodní soud v Praze oddíl C, vložka 21512 

PŘÍLOHA  7c PŘÍLOHA 7G

n NÉIvıEc POLAK,Sp0ı.S r.0. - IČO: 49678183 - DIČ: 007-49678183 - bankovní SpojeníıeE Capital Bank, 2.5., čı'Sıø účtu 152670257/0600
0 Krajský Obchodní Soud v Praze Oddíl C, vložka 21512



NĚMEC POLÁK,spol.s r.o. IČO: 49678183 DIČ: 007-49678183 bankovní spojení:GE Capital Bank, a.s., číslo účtu 152670257/0600 
Krajský obchodní soud v Praze oddíl C, vložka 21512 

PŘÍLOHA  7d 
 
Příklad alternativního podepření kleneb. 
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SANACEOBvODOvYCH KLENEB 1:50

NOVÉ CIHLY CP15-20. NOVÁ MALTA VÁPENNÁ NASTAVOVANÁ MIN. M2,5.
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SANACE OBvODOvYCH KLENEB 1:50
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PODÉLNÉ NEZATÍŽENÉ PASY (OSA D)

.

_
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PRÍLOHA 11a
v

PODÉLNÉ PASY POD CHODBOVOU STENOU (OSA C)

v

PODÉLNÝ REZ 1:50
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PŘÍLOHA 11b
PODĚLNĚ ,PASY POD CHODBOVOU STĚNOU (OSA C)
PRACOVNI POSTUP



PŘÍLOHA 110
PODÉLNÉ PASY POD CHODBOVOU STĚNOU (OSA C)
ZESÍLENÍ HELIKÁLNÍ vÝZTUŽÍ - POHLED



PŘÍLOHA 11d
PODÉLNÉ PASY POD CHODBOVOU STĚNOU (OSA C)
zESíLENÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ - DETAIL



PŘÍLOHA 128
PŘÍČNÉ PASY v CHODBĚ (OSA B-C) VYPLNĚNÍ DRÁŽKY



PŘÍLOHA 12b
PODĚLNĚ ,NEZATÍŽENÉ PASY (OSA D)
PRACOVNI POSTUP

-ZKONTROLOVAT AKTIVACI DOCASNÝCH STOJEK. ZKONTROLOVAT GEOMETRII PASU A NAVAZUJÍCÍCH
KLENEB A PRVKY PŘÍPADNĚ PŘIZVEDNOUT DO PÚVODNÍ POLOHY.
-ZHORA ODSTRANIT NASYP, ZESPOD OMÍTKU.
-VYHODNOTIT KVALITU ZDIVA. POPSAT TRHLINY, DEFINOVAT KOMPLETNĚ ZA POMOCI ZEDNICKÉHO
KLADIVA ZDRAVÉ CIHLY (A), MÍRNĚ POŠKOZENĚ CIHLY (B) A HODNĚ POŠKOZENÉ CIHLY (C). OBDOBNĚ
PAK KVALITU MALTY. JE PŘÍPUSTNĚ PONECHAT CIHLY KVALITY A CI B PO OSEKANÍ ROZPADLÉHO
HORNÍHO CI SPODNÍHO LÍCE V TL. MAX. 15 mm.
-ZAPLNIT TRHLINY V MÍSTĚ PONECHAVANĚHO ZDIVA (KVALITA A CI B).
-VYSPRAVIT CI DOPLNIT MALTU V MÍSTĚ PONECHÁVANÉHO ZDIVA (KVALITA A CI B).
-V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘEZDÍVÁNÍ ČÁSTI ZDIVA BUDE PROVADĚNO PO DĚLKOVÝCH USECÍCH MAX. 0,5 m,
A TO VŽDY NEJPRVE JEDNA POLOVINA SÍŘKY PASU A POTOM DRUHÁ.
-PŘED ODSTRANĚNÍM NEDOSTATECNĚ KVALITNÍCH CIHEL (C), BUDE PODEPŘEN PAS PO OBOU STRANÁCH
ZASAHU A NAVÍC BUDOU PODEPŘENY LINIOVĚ KLENBY CO NEJBLÍŽE PASU.
V PŘÍPADĚ PŘEZDÍVÁNÍ CELÉHO PASU LZE STÁVAJÍCÍ PAS ODSTRANIT AZ PO PODBEDNĚNÍ NAVAZUJÍCÍCH
CASTÍ KLENEB NA OBOU STRANACH PASU A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ I VE VODOŘOVNĚM SMĚRU.
-NOVĚ CIHLY BUDOU KVALITY CP15-20. MALTA VAPENNÁ NASTAVOVANA 5 MPa. TRHLINY BUDOU ZAPLNĚNY
HMOTOU S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ 2,5 MPa. (ZÁLIVKA Z VAPENNÉHO MLÉKA S PŘÍDAVKEM CEMENTU,
VAPENNÁ NASTAVOVANA MALTA, ...).
-VESKERÉ PRACOVNÍ SPARY MUSÍ BÝT CISTÉ, ZBAVENÉ NESOUDRŽNÝCH CASTIC. NEPEVNÁ MALTA MUSÍ
BÝT ODSTRANĚNA. ZDIVO MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROTI POHYBU. PŘED POUŽITÍM MALTY/ZÁLIVKY BUDOU
DOTCENA MÍSTA PROVLHCENA.
-PO VYSPRAVENÍ ZDIVA BUDE OCIŠTĚNA DRAŽKA V PASU A PŘILEHLÉ PROSTUPY VE STĚNÁCH OD
PÚVODNÍHO DŘEVĚNÉHO TÁHLA. SPARY MEZI CIHLAMI BUDOU MÍRNĚ PROSKRÁBNUTY, ABY SE NÁSLEDNÝ
BETON LĚPE SPOJIL SE ZDIVEM. ODHALENÁ OCELOVÁ ZÁVLAC BUDE OCISTĚNA OD KOROZE. NA KONCÍCH
PASU BUDOU VYZDĚNY BEDNÍCÍ STĚNKY TL. 150 mm. DO PŘIPRAVENĚ DRÁŽKY BUDE UMÍSTĚNA
A VYPODLOŽENA VYZTUŽ. BUDE VYBETONOVAN TRÁMEK Z JEMNOZRNNÉHO BETONU B15. ZDIVO POD BET.
TRÁMEM BUDE S TRÁMEM SPOJENO POMOCÍ OCELOVÝCH KOTVICEK. TY BUDOU UMÍSTĚNY PŘEDEM
CI VLEPENY DO VRTÚ AŽ DODATECNĚ.
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PŘÍČNÉ PASY v CHODBĚ (OSA B-C) VYPLNĚNÍ DRAŽKY
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PŘÍLOHA 138
PŘÍČNÉ PASY POD STĚNAMI (OSA C-E)

AKTUÁLNÍ PŘÍČNÝ ŘEZ 1:50



PŘÍLOHA 13b
PŘÍČNĚ PASY POD STĚNAMI (OSA O-E)
PRAOOVNI POSTUP

-ZKONTROLOVAT AKTIVAOI DOČASNÝOH STOJEK. ZKONTROLOVAT GEOMETRII PASU A NAVAZUJÍOÍOH
KLENEB A PRVKY PŘÍPADNĚ PŘIZVEDNOUT DO PÚVODNÍ POLOHY.
-ZHORA ODSTRANIT NÁSYP NAVAZUJÍOÍOH KLENEB, ZESPOD OMÍTKU.
-VYHODNOTIT KVALITU ZDIVA. POPSAT TRHLINY, DEFINOVAT KOMPLETNĚ ZA POMOCI ZEDNIOKĚHO
KLADIVA ZDRAVÉ CIHLY (A), MÍRNĚ POSKOZENĚ CIHLY (B) A HODNĚ POŠKOZENĚ CIHLY (C). OBDOBNĚ
PAK KVALITU MALTY. JE PŘÍPUSTNĚ PONEOHAT CIHLY KVALITY A ČI B PO OSEKANÍ ROZPADLÉHO
HORNÍHO ČI SPODNÍHO LÍCE V TL. MAX. 15 mm.
-ZAPLNIT TRHLINY V MÍSTĚ PONEOHÁVANĚHO ZDIVA (KVALITA OIHEL A-B).
-VYSPRAVIT ČI DOPLNIT MALTU V MÍSTĚ PONEOHÁVANĚHO ZDIVA (KVALITA OIHEL A-B).
-V PŘÍPADĚ NUTNOSTI PŘEZDÍVANÍ ČÁSTI ZDIVA BUDE PROVÁDĚNO PO DĚLKOVÝCH ÚSEOÍOH MAX. 0,5 m,
A TO VŽDY NEJPRVE JEDNA POLOVINA SÍŘKY PASU A POTOM DRUHÁ.
-PŘED ODSTRANĚNÍM NEDOSTATEČNĚ KVALITNÍOH OIHEL (O), BUDE PODEPŘEN PAS PO OBOU STRANAOH
ZASAHU A NAVÍC BUDOU PODEPŘENY LINIOVĚ KLENBY CO NEJBLÍŽE PASU.
V PŘÍPADĚ PŘEZDÍVANÍ OELÉHO PASU (POSTUPNĚI) LZE STÁVAJÍOÍ PAS ODSTRANIT AŽ PO PODBEDNĚNÍ
NAVAZUJÍOÍOH ČÁSTÍ KLENEB NA OBOU STRANAOH PASÚ A JEJICH ZAJIŠTĚNÍ I VE VODOROVNĚM SMĚRU.
-NOVĚ CIHLY BUDOU KVALITY CPZO. MALTA VAPENNA NASTAVOVANÁ 5 MPa. TRHLINY BUDOU ZAPLNĚNY
HMOTOU S MINIMÁLNÍ PEVNOSTÍ 5 MPa. (ZÁLIVKA Z VÁPENNĚHO MLĚKA S PŘÍDAVKEM OEMENTU,
VAPENNA NASTAVOVANÁ MALTA, ...).
-VEŠKERĚ PRACOVNÍ SPÁRY MUSÍ BÝT ČISTĚ, ZBAVENĚ NESOUDRŽNÝOH ČÁSTIO. NEPEVNA MALTA MUSÍ
BÝT ODSTRANĚNA. ZDIVO MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚNO PROTI POHYBU. PŘED POUŽITÍM MALTY/ZALIVKY BUDOU
DOTČENÁ MÍSTA PROVLHČENA.
-OPATRNĚ A PO ČÁSTECH Z JEDNĚ STRANY ZPŘÍSTUPNIT PÚVODNÍ DŘEVĚNÉ TAHLO ZAZDĚNĚ VE STĚNĚ
V UVEDENĚM ROZSAHU. ZBYTKY DŘEVA ODSTŘANIT, DO VOLNĚHO VYČIŠTĚNĚHO PROSTORU VLOŽIT
VÝZTUŽ A PROSTOR ZABETONOVAT.
-PO VYSPRAVENÍ ZDIVA BUDE KOTVENOU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽÍ ZESÍLEN SPODNÍ LÍC PASU.
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PŘÍČNÉ PASY POD STĚNAMI (OSA O-E) vYPLNĚNÍ DRAŽKY
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Příklad zdiva příčného pasu s cihlami kvality C k přezdění. 
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Příklad Zdiva příčného pasu S cihlami kvality C k přezdění.
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Zákupy Datum:

Zadavatel: IČ:

 DIČ:

Zhotovitel: IČ:
 DIČ:

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2309

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - 

ucelená část statického zajištění řešených částí objektu

Obnova kleneb, klenebních pasů, výmaleb a všech souvisejících prací bude v režimu umělecko řemeslné činnosti

55 148 117,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

55 148 117,01 11 581 104,5721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 66 729 221,58
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 DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

2309

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - 

ucelená část statického zajištění řešených částí objektu

Obnova kleneb, klenebních pasů, výmaleb a všech souvisejících prací bude v režimu umělecko řemeslné činnosti

55 148 117,01

Sazba daně Základ daně Výše daně

55 148 117,01 11 581 104,5721,00%

0,00 0,0015,00%

CZK 66 729 221,58
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 2309
Stavba: SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna -

ucelená část statického zajištění řešených částí objektu

KSO: CC-CZ:
Místo: Zákupy Datum:

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:ˇ
DIC

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Obnova kleneb, klenebních pasů, výmaleb a všech souvisejících prací bude v režimu umělecko řemeslné činnosti

Cena bez DPH 55148117,01

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH Základní 21,00% 55148117,01 11 581 104,57

Snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 66 729 221,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2309

Stavba:

Místo: Zákupy Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

4 496 408,923 716 040,43002 Vedlejší a ostatní náklady

55 148 117,01 66 729 221,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

62 232 812,6651 432 076,58001 Obnova malé a velké konírny+ malby

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - 

ucelená část statického zajištění řešených částí objektu
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2309

Stavba:

Místo: Zákupy Datum:

Zadavatel:  Projektant:

Zhotovitel:  Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

 

 

4 496 408,923 716 040,43002 Vedlejší a ostatní náklady

55 148 117,01 66 729 221,58

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

62 232 812,6651 432 076,58001 Obnova malé a velké konírny+ malby

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - 

ucelená část statického zajištění řešených částí objektu
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2309

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna -
Stavba: , v, . , „v v ,v v , v, , .ucelena cast statıckeho zajıstenı resenych castı objektu

Místo: Zákupy Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů

001 Obnova malé a velké konírny+ malby
002 Vedlejší a ostatní náklady

55148117,01

51 432 076,58
3 716 040,43
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66 729 221,58

62 232 812,66
4 496 408,92



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 432 076,58
D 01 Klenby těžce poškozené hrozící destrukcí 3 673 214,24

D 61 Úprava povrchů vnitřní 646 506,00
1 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 441,000 115,00 50 715,00 URS 2023/II

2 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 441,000 507,00 223 587,00 URS 2023/II

3 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 882,000 172,00 151 704,00 URS 2023/II

VV 441,*2 882,000

VV Součet 882,000

4 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 441,000 500,00 220 500,00 Odvozeno URS

D 00991 Sanace klenby 3 026 708,24

5 K
4113531Aa03.ZA

K
Zřízení bednění a podpěrné kce stávající klenby m2 441,000 1 050,00 463 050,00 Odvozeno URS

VV zprůměrovaná půdorysná plocha klenbového pole 17,50m2

VV index zakřivení klenby 1,40

VV 17,50*1,40*18 441,000

VV Součet 441,000

6 K
4113531Aa04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenby m2 441,000 150,00 66 150,00 Odvozeno URS

7 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 441,000 100,00 44 100,00 Odvozeno URS

8 K
9852210Aa21.ZA

K

Postupné opatrné rozebírání kleneb z cihel pro další 

použití  - včetně očistění cihel, jejich vytřídění a 

uskladnění k dalšímu použití

m3 132,300 3 800,00 502 740,00 Odvozeno URS

VV zprůměrovaná tl. klenby 30cm

VV 24,50*0,30*18 132,300

VV Součet 132,300

9 K
4112442Aa73.ZA

K

Vyzdívání kleneb tl 290 mm z očištěných a vytříděných 

cihel dl 290 mm
m2 441,000 3 600,00 1 587 600,00 Odvozeno URS

10 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 60%
kus 23 575,860 15,40 363 068,24 URS 2023/II

VV Spotřeba kusů na m3 297 ks

VV
objem x počet cihel/m3 x rozsah v % doplňovaného materiálu 

x počet kleneb

VV 7,35*297*0,60*18 23 575,860

VV Součet 23 575,860

D 02 Klenby středně poškozené se zachováním 70% zdiva 24 596 566,05

D 61 Úprava povrchů vnitřní 1 215 175,50
11 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 661,500 115,00 76 072,50 URS 2023/II

12 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 661,500 507,00 335 380,50 URS 2023/II

13 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 1 323,000 172,00 227 556,00 URS 2023/II

VV 661,50*2 1 323,000

VV Součet 1 323,000

14 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 661,500 500,00 330 750,00 Odvozeno URS

15 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 661,500 191,00 126 346,50 URS 2023/II

16 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 661,500 180,00 119 070,00 Odvozeno URS

D 00991 Sanace klenby 4 731 868,05

17 K
4113531Aa03.ZA

K
Zřízení bednění a podpěrné kce stávající klenby m2 661,500 1 050,00 694 575,00 Odvozeno URS

VV 24,50*27 661,500

VV Součet 661,500

18 K
4113531Aa04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenby m2 661,500 150,00 99 225,00 Odvozeno URS

19 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 661,500 100,00 66 150,00 Odvozeno URS

20 K 41635RR02.ZAK Vyzvednutím klenby do původního stavu m2 661,500 120,00 79 380,00 Odvozeno URS

21 K
9852231Aa10.ZA

K

Přezdívání zdiva kleneb z cihel s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel, jejich vytřídění a uskladnění k dalšímu použití

m3 61,740 22 000,00 1 358 280,00 Odvozeno URS

VV v rozsahu 30%

VV (plocha x tl. klenby) x %poškození x počet kleneb

VV 24,50*0,30*0,30*28 61,740

VV Součet 61,740

22 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 60%
kus 11 002,068 15,40 169 431,85 URS 2023/II

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - ucelená 

001 - Obnova malé a velké konírny
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  
Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 432 076,58
D 01 Klenby těžce poškozené hrozící destrukcí 3 673 214,24

D 61 Úprava povrchů vnitřní 646 506,00
1 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 441,000 115,00 50 715,00 URS 2023/II

2 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 441,000 507,00 223 587,00 URS 2023/II

3 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 882,000 172,00 151 704,00 URS 2023/II

VV 441,*2 882,000

VV Součet 882,000

4 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 441,000 500,00 220 500,00 Odvozeno URS

D 00991 Sanace klenby 3 026 708,24

5 K
4113531Aa03.ZA

K
Zřízení bednění a podpěrné kce stávající klenby m2 441,000 1 050,00 463 050,00 Odvozeno URS

VV zprůměrovaná půdorysná plocha klenbového pole 17,50m2

VV index zakřivení klenby 1,40

VV 17,50*1,40*18 441,000

VV Součet 441,000

6 K
4113531Aa04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenby m2 441,000 150,00 66 150,00 Odvozeno URS

7 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 441,000 100,00 44 100,00 Odvozeno URS

8 K
9852210Aa21.ZA

K

Postupné opatrné rozebírání kleneb z cihel pro další 

použití  - včetně očistění cihel, jejich vytřídění a 

uskladnění k dalšímu použití

m3 132,300 3 800,00 502 740,00 Odvozeno URS

VV zprůměrovaná tl. klenby 30cm

VV 24,50*0,30*18 132,300

VV Součet 132,300

9 K
4112442Aa73.ZA

K

Vyzdívání kleneb tl 290 mm z očištěných a vytříděných 

cihel dl 290 mm
m2 441,000 3 600,00 1 587 600,00 Odvozeno URS

10 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 60%
kus 23 575,860 15,40 363 068,24 URS 2023/II

VV Spotřeba kusů na m3 297 ks

VV
objem x počet cihel/m3 x rozsah v % doplňovaného materiálu 

x počet kleneb

VV 7,35*297*0,60*18 23 575,860

VV Součet 23 575,860

D 02 Klenby středně poškozené se zachováním 70% zdiva 24 596 566,05

D 61 Úprava povrchů vnitřní 1 215 175,50
11 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 661,500 115,00 76 072,50 URS 2023/II

12 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 661,500 507,00 335 380,50 URS 2023/II

13 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 1 323,000 172,00 227 556,00 URS 2023/II

VV 661,50*2 1 323,000

VV Součet 1 323,000

14 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 661,500 500,00 330 750,00 Odvozeno URS

15 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 661,500 191,00 126 346,50 URS 2023/II

16 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 661,500 180,00 119 070,00 Odvozeno URS

D 00991 Sanace klenby 4 731 868,05

17 K
4113531Aa03.ZA

K
Zřízení bednění a podpěrné kce stávající klenby m2 661,500 1 050,00 694 575,00 Odvozeno URS

VV 24,50*27 661,500

VV Součet 661,500

18 K
4113531Aa04.ZA

K
Odstranění bednění a podpěrné konstrukce klenby m2 661,500 150,00 99 225,00 Odvozeno URS

19 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 661,500 100,00 66 150,00 Odvozeno URS

20 K 41635RR02.ZAK Vyzvednutím klenby do původního stavu m2 661,500 120,00 79 380,00 Odvozeno URS

21 K
9852231Aa10.ZA

K

Přezdívání zdiva kleneb z cihel s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel, jejich vytřídění a uskladnění k dalšímu použití

m3 61,740 22 000,00 1 358 280,00 Odvozeno URS

VV v rozsahu 30%

VV (plocha x tl. klenby) x %poškození x počet kleneb

VV 24,50*0,30*0,30*28 61,740

VV Součet 61,740

22 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 60%
kus 11 002,068 15,40 169 431,85 URS 2023/II

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - ucelená 

001 - Obnova malé a velké konírny
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souPıs PRACÍ
Stavba:

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - ucelená
Objekt:

001 - Obnova malé a velké konírny

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 51 432 076,58
D 01 Klenby těžce poškozené hrozící destrukcí 3 673 214,24
D 61 Uprava povrchů vnitřní 646 506,00

1 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 441,000 115,00 50 715,00 URS 2023/ll

2 K 611135000 :Ilggfèarrn'rgodk'adu Vn'tm'Ch str°pu ma'to“ Vapenno“ m2 441,000 507,00 223 587,00 uRs 2023/ıı
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou

3 K 611135090 vápennou Za každých dalších 5 mm tI - celkem do m2 882,000 172,00 151 704,00 URS 2023/II
2cm

W 441,*2 882,000
W Součet 882,000

4 K 6113111Aa43.ZA Vapˇenna omıtka nastavovvana stukova dvouvrsˇtva m2 4411000 500100 220 500100 odvozeno URS
K vnıtrnıch kleneb nebo skorepın nanasena rucne

D 00991 Sanace klenby 3 026 708,24

5 K 1113531A303'ZA Zřízení bednění a podpěrně kce stávající klenby m2 441,000 1 050,00 463 050,00 Odvozeno URS

W Zprůměrovaná půdorysná plocha klenbového pole 17,50m2

W index Zakřivení klenby 1,40
W 17,50*1,40*18 441,000
W Součet 441,000

6 K i113531Aao4'ZA Odstranění bednění a podpěrně konstrukce klenby m2 441,000 150,00 66 150,00 Odvozeno URS

7 K 41635RR01.ZAK Pr'p'atek, Za .Opakovaneřnzenľaqtranen' podpeme m2 441,000 100,00 44100,00 Odvozeno URS
kce - v ramcı technologıe provadenı
Postupně opatrně rozebírání kleneb Z cihel pro další

8 K ì852210A321'ZA použití - včetně Očistění cihel, jejich vytřídění a m3 132,300 3 800,00 502 740,00 Odvozeno URS
uskladnění k dalšímu použití

W Zprůměrovaná tl. klenby 300m
W 24,50*O,30*18 132,300
W Součet 132,300

9 K 4112442Aa73.ZA Vyzdıvanı kleneb tI 290 mm Z Ocıstenych a vytrıdenych m2 4411000 3 600100 1 587 600100 odvozeno URS
K cıhel dl 290 mm

10 K 59610002 C'h'a FŽa'Šna 9m pres FĹ15 do P20 290x140×65mm ` Kus 23 575,860 15,40 363 068,24 uRs 2023/ıı
doplnenı noveho materıalu v rozsahu 60%

W Spotřeba kusů na m3 297 ks
W Objem x počet cihel/m3 X rozsah v % doplňovaného materiálu

x počet kleneb
W 7,35*297*O,60*18 23 575,860
W Součet 23 575,860
D 02 Klenby středně poškozené se zachováním 70% zdiva 24 596 566,05
D 61 Uprava povrchů vnitřní 1 215 175,50

11 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 661,500 115,00 76 072,50 URS 2023/ll

12 K 611135000 :Ilggfèarrn'rgodk'adu Vn'tm'Ch str°pu ma'to“ Vapenno“ m2 881,500 507,00 335 380,50 uRs 2023/ıı
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou

13 K 611135090 vápennou Za každých dalších 5 mm tI - celkem do m2 1 323,000 172,00 227 556,00 URS 2023/II
2cm

W 661,50*2 1 323,000
W Součet 1 323,000

14 K 6113111Aa43.ZA Vapˇenna omıtka nastavovvana stukova dvouvrsˇtva m2 6611500 500100 330 750100 odvozeno URS
K vnıtrnıch kleneb nebo skorepın nanasena rucne

15 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 661,500 191,00 126 346,50 URS 2023/ll
16 K Ř119951Aa03ZA Eıgjêıilâìek k cenam povrchu Za Omıtanı stropu na m2 6611500 180100 119 070100 odvozeno URS

D 00991 Sanace klenby 4 731 868,05

17 K 1113531A303'ZA Zřízení bednění a podpěrně kce stávající klenby m2 661,500 1 050,00 694 575,00 Odvozeno URS

W 24,50*27 661,500
W Součet 661,500

18 K i113531Aao4'ZA Odstranění bednění a podpěrně konstrukce klenby m2 661,500 150,00 99 225,00 Odvozeno URS

19 K 41635RR01.ZAK Pr'p'atek, Za .Opakovaneřnzenľaqtranen' podpeme m2 881,500 100,00 6615000 Odvozeno URS
kce - v ramcı technologıe provadenı

20 K 41635RR02.ZAK VyZvednutím klenby do původního stavu m2 661,500 120,00 79 380,00 Odvozeno URS

PřeZdívání Zdiva kleneb Z cihel S odstraněním

21 K 9852231Aa10'ZA "arusenyęh Éd'C'CľŤ PŤVKU a J'ŤJ'Ch posvtuprľa 'Íęhìaqa m3 81,740 22 000,00 1 358 280,00 Odvozeno URS
K prvky novymı (bez jejıch dodavky) - vcetne ocıstenı

cihel, jejich vytřídění a uskladnění k dalšímu použití

W v rozsahu 30%
W (plocha X tI. klenby) X %poškození X počet kleneb
W 24,50*O,30*0,30*28 61,740
W Součet 61,740

22 K 59610002 C'h'a pa'ena pm pres P15 do P20 290x140×65mm ` Kus 11 002,068 15,40 169 431,85 uRs 2023/ıı
doplnění nového materiálu v rozsahu 60%
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Spotřeba kusů na m3 297 ks

VV
objem x počet cihel/m3 x rozsah v % doplňovaného materiálu 

x počet kleneb

VV 2,205*297*0,60*28 11 002,068

VV Součet 11 002,068

23 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2 - rub klenby
m2 480,200 1 510,00 725 102,00 URS 2023/II

VV 24,50*0,70*28 480,200

VV Součet 480,200

24 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 480,200 181,00 86 916,20 URS 2023/II

25 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva nastavovanou maltou 

spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 480,200 886,00 425 457,20 URS 2023/II

26 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2 - líc klenby
m2 480,200 717,00 344 303,40 URS 2023/II

27 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 480,200 208,00 99 881,60 URS 2023/II

28 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 480,200 549,00 263 629,80 URS 2023/II

29 K 41123RR01

Lokální výměna cihel v klenbách cihlami tl přes 150 do 

300 mm z líce (které nebyly přezděny zhora)  / včetně 

vybourání narušeného zdiva

kus 840,000 365,00 306 600,00 Odvozeno URS

VV počet cihel v jedné klenbě - předpoklad výměny v počtu 30ks

VV 30*28 840,000

VV Součet 840,000

30 K 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus 840,000 15,40 12 936,00 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 1 837 500,00

31 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 1 225,000 1 500,00 1 837 500,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 25,00*0,70*2,50*28 1 225,000

VV Součet 1 225,000

D 00994 Zesílení helikální výztuží 16 812 022,50

32 K
4113630Aa21.ZA

K

Zhotovení výztužné sítě z helikální výztuže  / s 

kotvením do obvodové stěny a se spřežením s 

klenbou

m2 343,000 45 000,00 15 435 000,00 Odvozeno URS

VV v rozsahu nad 50% klenby

VV 24,50*0,50*28 343,000

VV Součet 343,000

33 K 54879255
výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 

8mm
m 3 087,000 163,00 503 181,00 URS 2023/II

VV spotřeba 9m/m2

VV v rozsahu nad 50% klenby

VV 24,50*0,50*9*1,00*28 3 087,000

VV Součet 3 087,000

34 K 985442112
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 6 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem - trny
m 463,050 1 380,00 639 009,00 URS 2023/II

VV spotřeba 9ks/m2

VV v rozsahu nad 50% klenby

VV 24,50*0,50*9*0,15*28 463,050

VV Součet 463,050

35 K 63245RR02

Zálivka z vápenné nastavované malty M5 v proměnlivé 

tl od 30 do 150 mm ploch zakřivených pl přes 5 do 30 

m2 - rub klenby

m2 661,500 355,00 234 832,50 Odvozeno URS

D 03 Klenebné pásy podélné nezatížené se zachováním 40% zdiva 1 571 467,01

D 61 Úprava povrchů vnitřní 159 245,86
36 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 86,688 115,00 9 969,12 URS 2023/II

37 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 86,688 507,00 43 950,82 URS 2023/II

38 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 173,376 172,00 29 820,67 URS 2023/II

VV 86,688*2 173,376

VV Součet 173,376

39 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 86,688 500,00 43 344,00 Odvozeno URS

40 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 86,688 191,00 16 557,41 URS 2023/II

41 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 86,688 180,00 15 603,84 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 412 221,15

42 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 86,688 1 050,00 91 022,40 Odvozeno URS

VV osa D - 17x + osa C 1x

VV 4,30*1,40*0,80*18 86,688

VV Součet 86,688

43 K
4113531Ab03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - dvojice stojek
m2 86,688 1 050,00 91 022,40 Odvozeno URS

44 K
4113531Ab04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 86,688 150,00 13 003,20 Odvozeno URS

45 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 86,688 100,00 8 668,80 Odvozeno URS

46 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 86,688 120,00 10 402,56 Odvozeno URS

47 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 154,800 650,00 100 620,00 Odvozeno URS

VV 2*4,30*18 154,800

VV Součet 154,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Spotřeba kusů na m3 297 ks

VV
objem x počet cihel/m3 x rozsah v % doplňovaného materiálu 

x počet kleneb

VV 2,205*297*0,60*28 11 002,068

VV Součet 11 002,068

23 K 985142212
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl přes 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2 - rub klenby
m2 480,200 1 510,00 725 102,00 URS 2023/II

VV 24,50*0,70*28 480,200

VV Součet 480,200

24 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 480,200 181,00 86 916,20 URS 2023/II

25 K 985232112
Hloubkové spárování zdiva nastavovanou maltou 

spára hl do 80 mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 480,200 886,00 425 457,20 URS 2023/II

26 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2 - líc klenby
m2 480,200 717,00 344 303,40 URS 2023/II

27 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 480,200 208,00 99 881,60 URS 2023/II

28 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 480,200 549,00 263 629,80 URS 2023/II

29 K 41123RR01

Lokální výměna cihel v klenbách cihlami tl přes 150 do 

300 mm z líce (které nebyly přezděny zhora)  / včetně 

vybourání narušeného zdiva

kus 840,000 365,00 306 600,00 Odvozeno URS

VV počet cihel v jedné klenbě - předpoklad výměny v počtu 30ks

VV 30*28 840,000

VV Součet 840,000

30 K 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus 840,000 15,40 12 936,00 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 1 837 500,00

31 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 1 225,000 1 500,00 1 837 500,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 25,00*0,70*2,50*28 1 225,000

VV Součet 1 225,000

D 00994 Zesílení helikální výztuží 16 812 022,50

32 K
4113630Aa21.ZA

K

Zhotovení výztužné sítě z helikální výztuže  / s 

kotvením do obvodové stěny a se spřežením s 

klenbou

m2 343,000 45 000,00 15 435 000,00 Odvozeno URS

VV v rozsahu nad 50% klenby

VV 24,50*0,50*28 343,000

VV Součet 343,000

33 K 54879255
výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 

8mm
m 3 087,000 163,00 503 181,00 URS 2023/II

VV spotřeba 9m/m2

VV v rozsahu nad 50% klenby

VV 24,50*0,50*9*1,00*28 3 087,000

VV Součet 3 087,000

34 K 985442112
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 6 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem - trny
m 463,050 1 380,00 639 009,00 URS 2023/II

VV spotřeba 9ks/m2

VV v rozsahu nad 50% klenby

VV 24,50*0,50*9*0,15*28 463,050

VV Součet 463,050

35 K 63245RR02

Zálivka z vápenné nastavované malty M5 v proměnlivé 

tl od 30 do 150 mm ploch zakřivených pl přes 5 do 30 

m2 - rub klenby

m2 661,500 355,00 234 832,50 Odvozeno URS

D 03 Klenebné pásy podélné nezatížené se zachováním 40% zdiva 1 571 467,01

D 61 Úprava povrchů vnitřní 159 245,86
36 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 86,688 115,00 9 969,12 URS 2023/II

37 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 86,688 507,00 43 950,82 URS 2023/II

38 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 173,376 172,00 29 820,67 URS 2023/II

VV 86,688*2 173,376

VV Součet 173,376

39 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 86,688 500,00 43 344,00 Odvozeno URS

40 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 86,688 191,00 16 557,41 URS 2023/II

41 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 86,688 180,00 15 603,84 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 412 221,15

42 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 86,688 1 050,00 91 022,40 Odvozeno URS

VV osa D - 17x + osa C 1x

VV 4,30*1,40*0,80*18 86,688

VV Součet 86,688

43 K
4113531Ab03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - dvojice stojek
m2 86,688 1 050,00 91 022,40 Odvozeno URS

44 K
4113531Ab04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 86,688 150,00 13 003,20 Odvozeno URS

45 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 86,688 100,00 8 668,80 Odvozeno URS

46 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 86,688 120,00 10 402,56 Odvozeno URS

47 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 154,800 650,00 100 620,00 Odvozeno URS

VV 2*4,30*18 154,800

VV Součet 154,800
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

W Spotřeba kusů na m3 297 ks
W objem x počet cihel/m3 X rozsah v % doplňovaného materiálu

x počet kleneb
W 2,205*297*0,60*28 11 002,068
W Součet 11 002,068

23 K 985142212 Vyeekenˇ' epejevee' hmoty Ze eee" Ze'ˇe h' pres 40 m2 480,200 1 510,00 725 102,00 uRs 2023/ıı
mm dl pres 6 do 12 m/m2 - rub klenby

W 24,50*0,70*28 480,200
W Součet 480,200

24 K 985131311 Ruen' eee'ete"Í „e'eeh stem, mb“ k'enee e 'eee'eh m2 480,200 181,00 86 916,20 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

25 K 985232112 H'euekeve Seereven' Ze'ˇe neetevevene“ me'te“ m2 480,200 886,00 425 457,20 uRs 2023/ıı
Spara hl do 80 mm dl pres 6 do 12 m/m2

26 K 985142112 Vyeeken' spojevee' hmety Ze eee" Ze'ˇe h' ee 40 mm m2 480,200 717,00 344 303,40 uRs 2023/ıı
dl pres 6 do 12 m/m2 - lıc klenby

27 K 985132311 Ruen' eee'ete"Í „e'eeh "ee k'eneb e eeeh'ee“ m2 480,200 208,00 99 881,60 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

28 K 985231112 eeerevef" Ze'ˇe neeteˇeˇene“ me'te“ Spare h' ee 40 m2 480,200 549,00 263 629,80 uRs 2023/ıı
mm dl pres 6 do 12 m/m2
Lokální výměna cihel v klenbách cihlami tl přes 150 do

29 K 41123RR01 300 mm Z líce (které nebyly přezděny Zhora) /včetně kus 840,000 365,00 306 600,00 Odvozeno URS
vybourání narušeného Zdiva

W počet cihel v jedné klenbě - předpoklad výměny v počtu 30ks

W 30*28 840,000
W Součet 840,000

30 K 59610002 cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm kus 840,000 15,40 12 936,00 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 1 837 500,00
Sanace trhlin v cihelněm Zdivu tl do 300 mm včetně
vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a

31 K 98542RR01.ZAK jejich vyčištění, /vč. úpravy trhlin před injektáží m 1 225,000 1 500,00 1 837 500,00 Odvozeno URS
(temování) a hrubeho Zapravení otvorů po injektážních
iehlách

W předpoklad 2,5m trhliny/ m2
W 25,00*0,70*2,50*28 1 225,000
W Součet 1 225,000
D 00994 ZeSÍIení helikální výztuží 16 812 022,50

Zhotovení výZtužné sítě Z helikální výztuže /s
32 K 1113630A321'ZA kotvením do obvodové stěny a se spřežením s m2 343,000 45 000,00 15 435 000,00 Odvozeno URS

klenbou
W v rozsahu nad 50% klenby
W 24,50*0,50*28 343,000
W Součet 343,000

33 K 54879255 šlr'rfäız ereueev'tehe tvar“ nerezeˇe pre Senec' trh'm D m 3 087,000 163,00 503 181,00 uRs 2023/ıı
W spotřeba 9m/m2
W v rozsahu nad 50% klenby
W 24,50*0,50*9*1,00*28 3 087,000
W Součet 3 087,000

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 6 mm34 K 985442112 , v, m 463,050 1 380,00 639 009,00 URS 2023/II
ve vrtu vyvrtanem prıklepem - trny

W spotřeba 9kS/m2
W v rozsahu nad 50% klenby
W 24,50*0,50*9*0,15*28 463,050
W Součet 463,050

Zálivka Z vápenné nastavovaně malty M5 v proměnlivé
35 K 63245RR02 tl od 30 do 150 mm ploch Zakřivených pl přes 5 do 30 m2 661,500 355,00 234 832,50 Odvozeno URS

m2 - rub klenby
D 03 Klenebné pásy podélné nezatížené se zachováním 40% zdiva 1 571 467,01
D 61 Uprava povrchů vnitřní 159 245,86

36 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 86,688 115,00 9 969,12 URS 2023/II

37 K 611135000 :I/Ĺrgzrèer'n'rgeek'ee“ Vn'tm'eh etrep“ me'te“ Vepenne“ m2 86,688 507,00 43 950,82 uRs 2023/ıı
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou

38 K 611135090 vápennou Za každých dalších 5 mm tl - celkem do m2 173,376 172,00 29 820,67 URS 2023/II
20m

W 86 ,688*2 173,376
W Součet 173,376

39 K 6113111Aa43.ZA Vapˇenna omıtka nastavovana stukova dvouvrsˇtva m2 861688 500100 43 344,00 odvozeno URS
K vnıtrnıch kleneb nebo skorepın nanasena rucne

40 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 86,688 191,00 16 557,41 URS 2023/II
41 K Ř119951Aa03ZA Eıgpiiajek k cenam povrchu Za Omıtanı stropu na m2 861688 180100 15 603,84 odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 412 221,15

42 K 4113531RR02 Kentre'e ekt'ˇeee eeeeenř'ee Stolek peepeme Kee m2 86,688 1 050,00 91 022,40 odvozeno URS
Stavajıcıch klenebnych pasu

W osaD-17x+osaC1X
W 4,30*1,40*0,80*18 86,688
W Součet 86,688

43 K 4113531Ab03.ZA Zrızenı bedne'nına podperne kce Stávajıcıch m2 861688 1 050100 91 022,40 odvozeno URS
K klenebnych pasu - dvojice stoJek

44 K 4113531Ab04.ZA Odstranenı bednenı a podperne konstrukce m2 861688 150100 13 003,20 odvozeno URS
K klenebnych pasu

45 K 41635RR01.ZAK Pr'e'etek, Ze epekeˇene.2r'2e"', eˇeeetrenen' peepeme m2 86,688 100,00 8 668,80 odvozeno URS
kce - v ramcı technologie provadenı

46 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 86,688 120,00 10 402,56 Odvozeno URS

47 K 9750531Aa41 .ZA Lınıove'podeprenı klenby co nejblıze u pasu - dreveny m 1541800 650100 100 620100 odvozeno URS
K ramenat s dvoJıcı stoJek

W 2*4,30*18 154,800
W Součet 154,800
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

48 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 26,006 22 000,00 572 132,00 Odvozeno URS

VV
v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV 4,30*1,40*0,80*0,50*0,60*18 26,006

VV Součet 26,006

49 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 7 723,901 15,40 118 948,08 URS 2023/II

VV
v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (4,30*1,40*0,80*0,50)*0,60*297*18 7 723,901

VV Součet 7 723,901

50 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 78,019 717,00 55 939,62 URS 2023/II

VV v rozsahu 40%

VV klenebný pás 

VV 4,30*1,40*0,80*0,40*18 34,675

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,40*18 43,344

VV Součet 78,019

51 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 43,344 181,00 7 845,26 URS 2023/II

VV v rozsahu 40%

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,40*18 43,344

VV Součet 43,344

52 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 34,675 208,00 7 212,40 URS 2023/II

VV v rozsahu 40%

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*0,40*18 34,675

VV Součet 34,675

53 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 78,019 549,00 42 832,43 URS 2023/II

54 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 195,048 1 500,00 292 572,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 40% ponechaného zdiva

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*2,50*0,40*18 86,688

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*2,50*0,40*18 108,360

VV Součet 195,048

D 04 Klenebné pásy podélné pod chodbovou stěnou se zachováním 25% zdiva 2 017 222,01

D 61 Úprava povrchů vnitřní 141 551,87
55 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 77,056 115,00 8 861,44 URS 2023/II

56 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 77,056 507,00 39 067,39 URS 2023/II

57 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 154,112 172,00 26 507,26 URS 2023/II

VV 77,056*2 154,112

VV Součet 154,112

58 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 77,056 500,00 38 528,00 Odvozeno URS

59 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 77,056 191,00 14 717,70 URS 2023/II

60 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 77,056 180,00 13 870,08 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 110 883,74

61 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 77,056 1 050,00 80 908,80 Odvozeno URS

VV osa C 17x - 1x

VV 4,30*1,40*0,80*16 77,056

VV Součet 77,056

62 K
4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - čtveřice stojek
m2 77,056 1 050,00 80 908,80 Odvozeno URS

63 K
4113531Ac04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 77,056 150,00 11 558,40 Odvozeno URS

64 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 77,056 100,00 7 705,60 Odvozeno URS

65 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 77,056 120,00 9 246,72 Odvozeno URS

66 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 137,600 650,00 89 440,00 Odvozeno URS

VV 2*4,30*16 137,600

VV Součet 137,600

67 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 28,896 22 000,00 635 712,00 Odvozeno URS

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm
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48 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 26,006 22 000,00 572 132,00 Odvozeno URS

VV
v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV 4,30*1,40*0,80*0,50*0,60*18 26,006

VV Součet 26,006

49 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 7 723,901 15,40 118 948,08 URS 2023/II

VV
v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (4,30*1,40*0,80*0,50)*0,60*297*18 7 723,901

VV Součet 7 723,901

50 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 78,019 717,00 55 939,62 URS 2023/II

VV v rozsahu 40%

VV klenebný pás 

VV 4,30*1,40*0,80*0,40*18 34,675

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,40*18 43,344

VV Součet 78,019

51 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 43,344 181,00 7 845,26 URS 2023/II

VV v rozsahu 40%

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,40*18 43,344

VV Součet 43,344

52 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 34,675 208,00 7 212,40 URS 2023/II

VV v rozsahu 40%

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*0,40*18 34,675

VV Součet 34,675

53 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 78,019 549,00 42 832,43 URS 2023/II

54 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 195,048 1 500,00 292 572,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 40% ponechaného zdiva

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*2,50*0,40*18 86,688

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*2,50*0,40*18 108,360

VV Součet 195,048

D 04 Klenebné pásy podélné pod chodbovou stěnou se zachováním 25% zdiva 2 017 222,01

D 61 Úprava povrchů vnitřní 141 551,87
55 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 77,056 115,00 8 861,44 URS 2023/II

56 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 77,056 507,00 39 067,39 URS 2023/II

57 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 154,112 172,00 26 507,26 URS 2023/II

VV 77,056*2 154,112

VV Součet 154,112

58 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 77,056 500,00 38 528,00 Odvozeno URS

59 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 77,056 191,00 14 717,70 URS 2023/II

60 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 77,056 180,00 13 870,08 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 110 883,74

61 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 77,056 1 050,00 80 908,80 Odvozeno URS

VV osa C 17x - 1x

VV 4,30*1,40*0,80*16 77,056

VV Součet 77,056

62 K
4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - čtveřice stojek
m2 77,056 1 050,00 80 908,80 Odvozeno URS

63 K
4113531Ac04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 77,056 150,00 11 558,40 Odvozeno URS

64 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 77,056 100,00 7 705,60 Odvozeno URS

65 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 77,056 120,00 9 246,72 Odvozeno URS

66 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 137,600 650,00 89 440,00 Odvozeno URS

VV 2*4,30*16 137,600

VV Součet 137,600

67 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 28,896 22 000,00 635 712,00 Odvozeno URS

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm
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Postupně přezdívání zdiva klenebných pásů Z cihel v
max. dělkových úsecích 0,50 m S odstraněním

48 K ì852231Ab10'ZA narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada m3 26,006 22 000,00 572 132,00 Odvozeno URS
prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění
cihel a ieiich vytřídění

W v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W 4,30*1,40*O,80*0,50*0,60*18 26,006
W Součet 26,006

49 K 59610002 e'h'e ee'ene em pres eee ee P20 290x14exeemm ` Kus 7 723,901 15,40 118 948,08 uRs 2023/ıı
doplnenı noveho materialu v rozsahu 100%

W v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W spotřeba 297ks/m3
W (délka půdorysná x index zaklenutí X Šířka X výška) X

%poškození X počet cihel/m3
W (4,30*1,40*0,80*O,50)*0,60*297*18 7 723,901
W Součet 7 723,901

50 K 985142112 Vyeeken' epejevee' hmoty Ze eee" Ze'ˇe h' ee 40 mm m2 78,019 717,00 55 939,62 uRs 2023/ıı
dl pres 6 do 12 m/m2

W v rozsahu 40%
W klenebný pás
W 4,30*1,40*O,80*0,40*18 34,675
W klenebný pás - boky
W 4,30*1,40*O,50*2*0,40*18 43,344
W Součet 78,019

51 K 985131311 Ruen' eee'ete"Í „'e'eeh Sten' me“ k'enee e 'eee'eh m2 43,344 181,00 7 845,26 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 40%
W klenebný pás - boky
W 4,30*1,40*O,50*2*0,40*18 43,344
W Součet 43,344

52 K 985132311 Ruen' eee'ete"Í „'e'eeh "ee k'eneb e 'eeeh'eeu m2 34,675 208,00 7 212,40 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 40%
W klenebný pás
W 4,30*1,40*O,80*0,40*18 34,675
W Součet 34,675

53 K 985231112 epereˇef" Zeive neeteˇeˇene“ me'te“ epera h' ee 40 m2 78,019 549,00 42 832,43 uRs 2023/ıı
mm dl pres 6 do 12 m/m2
Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm včetně
vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a

54 K 98542RR01.ZAK jejich vyčištění, /vč. úpravy trhlin před injektáží m 195,048 1 500,00 292 572,00 Odvozeno URS
(temování) a hrubeho zapravení otvorů po injektážních
iehlách

W předpoklad 2,5m trhliny/ m2
W 40% ponechaného Zdiva
W klenebný pás
W 4,30*1,40*O,80*2,50*0,40*18 86,688
W klenebný pás - boky
W 4,30*1,40*O,50*2*2,50*O,40*18 108,360
W Součet 195,048
D 04 Klenebné pásy podélné pod chodbovou stěnou se Zachováním 25% zdiva 2 017 222,01
D 61 Úprava povrchů vnitřní 141 551,87

55 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 77,056 115,00 8 861,44 URS 2023/II

56 K 611135000 :Illggzrèárı'ırgeek'aeu Vnitřn'eh strepü me'te“ Vápenne“ m2 77,056 507,00 39 067,39 uRs 2023/ıı
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou

57 K 611135090 vápennou Za každých dalších 5 mm tl - celkem do m2 154,112 172,00 26 507,26 URS 2023/II
2cm

W 77,056*2 154,112
W Součet 154,112

58 K 6113111Aa43.ZA Vapˇenna omıtka nastavovana stukova dvouvrsˇtva m2 771056 500100 38 528,00 odvozeno URS
K vnıtrnıch kleneb nebo skorepın nanasena rucne

59 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 77,056 191,00 14 717,70 URS 2023/II
60 K Ř119951Aa03ZA Eıřépiläıjek k cenám povrchů za Omítání stropu na m2 771056 180100 13 870,08 odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 110 883,74

61 K 4113531RR02 Kentre'e ekt'ˇeee eeeeenř'ee Stolek 'eeepeme Kee m2 77,056 1 050,00 80 908,80 odvozeno URS
Stavajıcıch klenebnych pasu

W osa C 17X - 1X
W 4,30*1,40*O,80*16 77,056
W Součet 77,056

62 K 4113531AcO3.ZA Zřízení bedněnína podpěrně kce Stávajících m2 771056 1 050100 80 908,80 odvozeno URS
K klenebnych pasu - ctverıce stoJek

63 K 4113531AcO4.ZA Odstranění bednění a podpěrné konstrukce m2 771056 150100 11 558,40 odvozeno URS
K klenebnych pasu

64 K 41635RR01.ZAK Pří'e'etek, Ze epekeˇe"e.2říze"Íeˇeeetrenen" peepeme m2 77,056 100,00 7 705,60 odvozeno URS
kce - v ramcı technologie provadenı

65 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 77,056 120,00 9 246,72 Odvozeno URS

66 K 9750531Aa41.ZA Lınıove'podeprenı klenby co nejblıze u pasu - dreveny m 1371600 650100 89 440,00 odvozeno URS
K ramenat s dvoJıcı stoJek

W 2*4,30*16 137,600
W Součet 137,600

Postupně přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v
maX. dělkových úsecích 0,50 m s odstraněním

67 K 9852231AD1O'ZA narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada m3 28,896 22 000,00 635 712,00 Odvozeno URSK
prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění
cihel a ieiich vytřídění
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m
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VV 4,30*1,40*0,80*0,50*0,75*16 28,896

VV Součet 28,896

68 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 8 582,112 15,40 132 164,52 URS 2023/II

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (4,30*1,40*0,80*0,50)*0,75*297*16 8 582,112

VV Součet 8 582,112

69 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 43,344 717,00 31 077,65 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás 

VV 4,30*1,40*0,80*0,25*16 19,264

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,25*16 24,080

VV Součet 43,344

70 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 24,080 181,00 4 358,48 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,25*16 24,080

VV Součet 24,080

71 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 19,264 208,00 4 006,91 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*0,25*16 19,264

VV Součet 19,264

72 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 43,344 549,00 23 795,86 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 162 540,00

73 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 108,360 1 500,00 162 540,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 25% ponechaného zdiva

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*2,50*0,25*16 48,160

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*2,50*0,25*16 60,200

VV Součet 108,360

D 00994 Zesílení helikální výztuží 602 246,40

74 K 985441123
Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm 

v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
m 192,640 1 860,00 358 310,40 URS 2023/II

VV půdorysná délka x index zakřivení (1,4)x počet drážek

VV 4,30*1,40*2*16 192,640

VV Součet 192,640

75 K 985442113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem
m 158,400 1 540,00 243 936,00 URS 2023/II

D 05 Klenebné pásy příčné nezatížené se zachováním 25% zdiva 1 260 092,91

D 61 Úprava povrchů vnitřní 103 694,98
76 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 56,448 115,00 6 491,52 URS 2023/II

77 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 56,448 507,00 28 619,14 URS 2023/II

78 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 112,896 172,00 19 418,11 URS 2023/II

VV 56,448*2 112,896

VV Součet 112,896

79 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 56,448 500,00 28 224,00 Odvozeno URS

80 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 56,448 191,00 10 781,57 URS 2023/II

81 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 56,448 180,00 10 160,64 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 813 786,93

82 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 56,448 1 050,00 59 270,40 Odvozeno URS

VV osa B-C 14x

VV 3,60*1,40*0,80*14 56,448

VV Součet 56,448

83 K
4113531Ab03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - dvojice stojek
m2 56,448 1 050,00 59 270,40 Odvozeno URS

84 K
4113531Ab04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 56,448 150,00 8 467,20 Odvozeno URS

85 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 56,448 100,00 5 644,80 Odvozeno URS

86 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 56,448 120,00 6 773,76 Odvozeno URS

87 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 100,800 650,00 65 520,00 Odvozeno URS

VV 2*3,60*14 100,800

VV Součet 100,800

88 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 21,168 22 000,00 465 696,00 Odvozeno URS
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VV 4,30*1,40*0,80*0,50*0,75*16 28,896

VV Součet 28,896

68 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 8 582,112 15,40 132 164,52 URS 2023/II

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (4,30*1,40*0,80*0,50)*0,75*297*16 8 582,112

VV Součet 8 582,112

69 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 43,344 717,00 31 077,65 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás 

VV 4,30*1,40*0,80*0,25*16 19,264

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,25*16 24,080

VV Součet 43,344

70 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 24,080 181,00 4 358,48 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*0,25*16 24,080

VV Součet 24,080

71 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 19,264 208,00 4 006,91 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*0,25*16 19,264

VV Součet 19,264

72 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 43,344 549,00 23 795,86 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 162 540,00

73 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 108,360 1 500,00 162 540,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 25% ponechaného zdiva

VV klenebný pás

VV 4,30*1,40*0,80*2,50*0,25*16 48,160

VV klenebný pás - boky

VV 4,30*1,40*0,50*2*2,50*0,25*16 60,200

VV Součet 108,360

D 00994 Zesílení helikální výztuží 602 246,40

74 K 985441123
Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm 

v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
m 192,640 1 860,00 358 310,40 URS 2023/II

VV půdorysná délka x index zakřivení (1,4)x počet drážek

VV 4,30*1,40*2*16 192,640

VV Součet 192,640

75 K 985442113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem
m 158,400 1 540,00 243 936,00 URS 2023/II

D 05 Klenebné pásy příčné nezatížené se zachováním 25% zdiva 1 260 092,91

D 61 Úprava povrchů vnitřní 103 694,98
76 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 56,448 115,00 6 491,52 URS 2023/II

77 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 56,448 507,00 28 619,14 URS 2023/II

78 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 112,896 172,00 19 418,11 URS 2023/II

VV 56,448*2 112,896

VV Součet 112,896

79 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 56,448 500,00 28 224,00 Odvozeno URS

80 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 56,448 191,00 10 781,57 URS 2023/II

81 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 56,448 180,00 10 160,64 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 813 786,93

82 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 56,448 1 050,00 59 270,40 Odvozeno URS

VV osa B-C 14x

VV 3,60*1,40*0,80*14 56,448

VV Součet 56,448

83 K
4113531Ab03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - dvojice stojek
m2 56,448 1 050,00 59 270,40 Odvozeno URS

84 K
4113531Ab04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 56,448 150,00 8 467,20 Odvozeno URS

85 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 56,448 100,00 5 644,80 Odvozeno URS

86 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 56,448 120,00 6 773,76 Odvozeno URS

87 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 100,800 650,00 65 520,00 Odvozeno URS

VV 2*3,60*14 100,800

VV Součet 100,800

88 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 21,168 22 000,00 465 696,00 Odvozeno URS
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W 4,30*1,40*O,80*0,50*0,75*16 28,896
W Součet 28,896

88 K 59810002 C'h'a FŽa'Šna 9m pres FĹ15 do P20 290x140×65mm ` Kus 8 582,112 15,40 132 184,52 uRs 2023/ıı
doplnenı noveho materıalu v rozsahu 100%

W v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W spotřeba 297ks/m3
W (délka půdorysná x index zaklenutí X Šířka X výška) X

%poškození X počet cihel/m3
W (4,30*1,40*0,80*O,50)*0,75*297*16 8 582,112
W Součet 8 582,112

89 K 985142112 Vysřkan' spojovac' hmoty Ze Spa" Zd'ˇa h' d° 40 mm m2 43,344 717,00 31 077,85 uRs 2023/ıı
dl pres 6 do 12 m/m2

W v rozsahu 25%
W klenebný pás
W 4,30*1,40*O,80*0,25*16 19,264
W klenebný pás - boky
W 4,30*1,40*O,50*2*0,25*16 24,080
W Součet 43,344

70 K 985131311 Rum' qoc'Stenf Ploch Sten' mb“ k'eneb a pod'ah m2 24,080 181,00 4 358,48 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 25%
W klenebný pás - boky
W 4,30*1,40*O,50*2*0,25*16 24,080
W Součet 24,080

71 K 985132311 Rum' qoc'Stenf Ploch "Ce k'eneb a podh'ed“ m2 19,284 208,00 4 008,91 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 25%
W klenebný pás
W 4,30*1,40*O,80*0,25*16 19,264
W Součet 19,264

72 K 985231112 Spamvaf" Zd'ˇa nastavovano“ ma'to“ Spara h' do 40 m2 43,344 549,00 23 795,88 uRs 2023/ıı
mm dl pres 6 do 12 m/m2

D 00993 Sanace trhlin 162 540,00
Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm včetně
vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a

73 K 98542RR01.ZAK jejich vyčištění, /vč. úpravy trhlin před injektáží m 108,360 1 500,00 162 540,00 Odvozeno URS
(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních
jehlách

W předpoklad 2,5m trhliny/ m2
W 25% ponechaného Zdiva
W klenebný pás
W 4,30*1,40*O,80*2,50*0,25*16 48,160
W klenebný pás - boky
W 4,30*1,40*O,50*2*2,50*0,25*16 60,200
W Součet 108,360
D 00994 ZeSílení helikální výztuží 602 246,40

74 K 985441123 Pr'dęľma eUbOVJta neŤeZOVa Vyztuz 2 tah'a D 8 mm m 192,840 1 880,00 358 310,40 uRs 2023/ıı
v drazce v cıhelnem zdıvu hl do 70 mm

W půdorysná de'lka X indeX zakřivení (1 ,4)X počet drážek
W 4,30*1,40*2*16 192,640
W Součet 192,640

Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm75 K 985442113 , v, m 158,400 1 540,00 243 936,00 URS 2023/II
ve vrtu vyvrtanem prıklepem

D 05 Klenebné pásy příčné nezatížené se zachováním 25% zdiva 1 260 092,91
D 61 Úprava povrchů vnitřní 103 694,98

76 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 56,448 115,00 6 491,52 URS 2023/ll

77 811135000 :Illggfèarrn'rgodk'adu Vn'tm'Ch str°pu ma'to“ Vapenno“ m2 58,448 507,00 28 819,14 uRs 2023/ıı
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou

78 K 611135090 vápennou Za každých dalších 5 mm tl - celkem do m2 112,896 172,00 19 418,11 URS 2023/II
2cm

W 56,448*2 112,896
W Součet 112,896

79 K 6113111Aa43.ZA Vápˇer'ıná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá m2 561448 500100 28 224,00 odvozeno URS
K vnıtrnıch kleneb nebo skorepın nanasena rucne

80 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 56,448 191,00 10 781,57 URS 2023/ll
81 K Ř119951Aa03ZA Eıgpilâìek k cenam povrchu za Omıtanı stropu na m2 561448 180100 1016054 odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 813 786,93

82 K 4113531RR02 KQMFÉŽIŽ akt'ˇace dcfcasnř'Ěh St°Jek podperne Kce m2 58,448 1 050,00 59 270,40 odvozeno URS
Stavajıcıch klenebnych pasu

W osa B-C 14X
W 3,60*1,40*O,80*14 56,448
W Součet 56,448

83 K 4113531Ab03.ZA Zrızenı bednenına podperne kce Stávajıcıch m2 561448 1 050100 59 270,40 odvozeno URS
K klenebnych pasu - dvojice stoJek

84 K 4113531Ab04.ZA Odstranenı bednenı a podperne konstrukce m2 561448 150100 8 467,20 odvozeno URS
K klenebnych pasu

85 K 41835RR01.ZAK Pr'p'atek, Za .Opakovanęznzenľ aˇoqstranen' podperne m2 58,448 100,00 5 844,80 odvozeno URS
kce - v ramcı technologie provadenı

86 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 56,448 120,00 6 773,76 Odvozeno URS

87 K 9750531Aa41 .ZA Lınıove'podeprıenı klenby co nejblıze u pasu - dreveny m 1001800 650100 65 520,00 odvozeno URS
K ramenat s dvoJıcı stoJek

W 2*3,60*14 100,800
W Součet 100,800

Postupně přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v
max. dělkových úsecích 0,50 m s odstraněním

88 K 9852231AD1O'ZA narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada m3 21,168 22 000,00 465 696,00 Odvozeno URSK
prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění
cihel a jejich vytřídění
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VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV 3,60*1,40*0,80*0,50*0,75*14 21,168

VV Součet 21,168

89 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 6 286,896 15,40 96 818,20 URS 2023/II

VV
v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (3,60*1,40*0,80*0,50)*0,75*297*14 6 286,896

VV Součet 6 286,896

90 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 31,752 717,00 22 766,18 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás 

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*14 14,112

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*14 17,640

VV Součet 31,752

91 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 17,640 181,00 3 192,84 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*14 17,640

VV Součet 17,640

92 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 14,112 208,00 2 935,30 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*14 14,112

VV Součet 14,112

93 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 31,752 549,00 17 431,85 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 119 070,00

94 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 79,380 1 500,00 119 070,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 25% ponechaného zdiva

VV klenebný pás

VV 3,60*1,40*0,80*2,50*0,25*14 35,280

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*2,50*0,25*14 44,100

VV Součet 79,380

D 00995 Drážka v klenebném pásu 223 541,00

95 K 97303RR01
Vyčištění kapsy ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro upevňovací prvky hl přes 150 mm
kus 28,000 240,00 6 720,00 Odvozeno URS

VV 2*14 28,000

VV Součet 28,000

96 K 342241162

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 

na MC tl 140 mm - ztracené bednění pro drážku v 

klenebném pásu

m2 56,000 1 010,00 56 560,00 URS 2023/II

VV pohledová plocha - odměřeno z výkresů

VV 2,00*2*14 56,000

VV Součet 56,000

97 K 31111RR01
Výpln drážky z jemnozrného betonu tř. C 12/15 do 

zděného ztraceného bednění z cihel CP
m2 56,000 1 250,00 70 000,00 Odvozeno URS

98 K
4133612Aa21.ZA

K

Zhotovení výztuže nosníků, volných trámů nebo 

průvlaků betonářskou ocelí 10 216 včetně kotvení
t 0,125 55 000,00 6 875,00 Odvozeno URS

99 K 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,125 37 200,00 4 650,00 URS 2023/II

100 K 985442113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem
m 43,400 1 540,00 66 836,00 URS 2023/II

VV v rozsahu cca 2,00m

VV 10*(0,23+0,08)*14 43,400

VV Součet 43,400

101 K 78321RR01.ZAK
Biocidní ošetření drážek a dutin preventivním 

postřikem
kus 14,000 850,00 11 900,00 Odvozeno URS

D 06 Klenebné pásy příčné pod stěnami 2.NP se zachováním 25% zdiva 3 654 067,81

D 61 Úprava povrchů vnitřní 207 389,95
102 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 112,896 115,00 12 983,04 URS 2023/II

103 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 112,896 507,00 57 238,27 URS 2023/II

104 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 225,792 172,00 38 836,22 URS 2023/II

VV 112,896*2 225,792

VV Součet 225,792

105 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 112,896 500,00 56 448,00 Odvozeno URS

106 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 112,896 191,00 21 563,14 URS 2023/II

107 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 112,896 180,00 20 321,28 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 627 573,86

108 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 112,896 1 050,00 118 540,80 Odvozeno URS

VV osa C - E / 28x

VV 3,60*1,40*0,80*28 112,896
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VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV 3,60*1,40*0,80*0,50*0,75*14 21,168

VV Součet 21,168

89 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 6 286,896 15,40 96 818,20 URS 2023/II

VV
v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (3,60*1,40*0,80*0,50)*0,75*297*14 6 286,896

VV Součet 6 286,896

90 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 31,752 717,00 22 766,18 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás 

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*14 14,112

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*14 17,640

VV Součet 31,752

91 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 17,640 181,00 3 192,84 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*14 17,640

VV Součet 17,640

92 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 14,112 208,00 2 935,30 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*14 14,112

VV Součet 14,112

93 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 31,752 549,00 17 431,85 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 119 070,00

94 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 79,380 1 500,00 119 070,00 Odvozeno URS

VV předpoklad 2,5m trhliny/ m2

VV 25% ponechaného zdiva

VV klenebný pás

VV 3,60*1,40*0,80*2,50*0,25*14 35,280

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*2,50*0,25*14 44,100

VV Součet 79,380

D 00995 Drážka v klenebném pásu 223 541,00

95 K 97303RR01
Vyčištění kapsy ve zdivu cihelném na MV nebo MVC 

pro upevňovací prvky hl přes 150 mm
kus 28,000 240,00 6 720,00 Odvozeno URS

VV 2*14 28,000

VV Součet 28,000

96 K 342241162

Příčky z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15 

na MC tl 140 mm - ztracené bednění pro drážku v 

klenebném pásu

m2 56,000 1 010,00 56 560,00 URS 2023/II

VV pohledová plocha - odměřeno z výkresů

VV 2,00*2*14 56,000

VV Součet 56,000

97 K 31111RR01
Výpln drážky z jemnozrného betonu tř. C 12/15 do 

zděného ztraceného bednění z cihel CP
m2 56,000 1 250,00 70 000,00 Odvozeno URS

98 K
4133612Aa21.ZA

K

Zhotovení výztuže nosníků, volných trámů nebo 

průvlaků betonářskou ocelí 10 216 včetně kotvení
t 0,125 55 000,00 6 875,00 Odvozeno URS

99 K 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,125 37 200,00 4 650,00 URS 2023/II

100 K 985442113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem
m 43,400 1 540,00 66 836,00 URS 2023/II

VV v rozsahu cca 2,00m

VV 10*(0,23+0,08)*14 43,400

VV Součet 43,400

101 K 78321RR01.ZAK
Biocidní ošetření drážek a dutin preventivním 

postřikem
kus 14,000 850,00 11 900,00 Odvozeno URS

D 06 Klenebné pásy příčné pod stěnami 2.NP se zachováním 25% zdiva 3 654 067,81

D 61 Úprava povrchů vnitřní 207 389,95
102 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 112,896 115,00 12 983,04 URS 2023/II

103 K 611135000
Vyrovnání podkladu vnitřních stropů maltou vápennou 

tl do 10 mm
m2 112,896 507,00 57 238,27 URS 2023/II

104 K 611135090

Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou 

vápennou za každých dalších 5 mm tl - celkem do 

2cm

m2 225,792 172,00 38 836,22 URS 2023/II

VV 112,896*2 225,792

VV Součet 225,792

105 K
6113111Aa43.ZA

K

Vápenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá 

vnitřních kleneb nebo skořepin nanášená ručně
m2 112,896 500,00 56 448,00 Odvozeno URS

106 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 112,896 191,00 21 563,14 URS 2023/II

107 K
6119951Aa03.ZA

K

Příplatek k cenám povrchů za omítání stropu na 

pletivu
m2 112,896 180,00 20 321,28 Odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 627 573,86

108 K 4113531RR02
Kontrola aktivace dočasných stojek podpěrné kce 

stávajících klenebných pásů
m2 112,896 1 050,00 118 540,80 Odvozeno URS

VV osa C - E / 28x

VV 3,60*1,40*0,80*28 112,896
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W v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W 3,60*1,40*O,80*0,50*0,75*14 21,168
W Součet 21,168

89 K 59610002 C'h'a Éa'Šna 9m pres FĹ15 do P20 290x140×65mm ` Kus 6 286,896 15,40 96 818,20 uRs 2023/ıı
doplnenı noveho materıalu v rozsahu 100%

W v rozsahu 60% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W spotřeba 297ks/m3
W (délka půdorysná x index zaklenutí X Šířka X výška) X

%poškození X počet cihel/m3
W (3,60*1,40*0,80*O,50)*0,75*297*14 6 286,896
W Součet 6 286,896

90 K 985142112 Vysřkan' spojovac' hmoty Ze Spa" Zd'ˇa h' d° 40 mm m2 31,752 717,00 22 766,18 uRs 2023/ıı
dl pres 6 do 12 m/m2

W v rozsahu 25%
W klenebný pás
W 3,60*1,40*O,80*0,25*14 14,112
W klenebný pás - boky
W 3,60*1,40*O,50*2*0,25*14 17,640
W Součet 31,752

91 K 985131311 Rum' qoc'Stenf Ploch stem, mb“ k'eneb a pod'ah m2 17,640 181,00 3 192,84 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 25%
W klenebný pás - boky
W 3,60*1,40*O,50*2*0,25*14 17,640
W Součet 17,640

92 K 985132311 Rum' qoc'Stenf Ploch "Ce k'eneb a podh'ed“ m2 14,112 208,00 2 935,30 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 25%
W klenebný pás
W 3,60*1,40*O,80*0,25*14 14,112
W Součet 14,112

Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 4093 K 985231112 ˇ m2 31,752 549,00 17 431,85 URS 2023/II
mm dl pres 6 do 12 m/m2

D 00993 Sanace trhlin 119 070,00
Sanace trhlin v cihelném Zdivu tl do 300 mm včetně
vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a

94 K 98542RR01.ZAK jejich vyčištění, /vč. úpravy trhlin před injektáží m 79,380 1 500,00 119 070,00 Odvozeno URS
(temování) a hrubého Zapravení otvorů po injektážních
iehlách

W předpoklad 2,5m trhliny/ m2
W 25% ponechaného zdiva
W klenebný pás
W 3,60*1,40*O,80*2,50*0,25*14 35,280
W klenebný pás - boky
W 3,60*1,40*O,50*2*2,50*O,25*14 44,100
W Součet 79,380
D 00995 Drážka v klenebném pásu 223 541,00

95 K 97303RR01 VyC'Sten'ˇKapsY Ve Zd'ˇu Cv'he'nem na MV neb° MVC Kus 28,000 240,00 6 720,00 odvozeno URS
pro upevnovacı prvky hl pres 150 mm

W 2*14 28,000
W Součet 28,000

Příčky Z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 7,5 až 15
96 K 342241162 na MC tI 140 mm - Ztracené bednění pro drážku v m2 56,000 1 010,00 56 560,00 URS 2023/II

klenebném pásu
W pohledová plocha - odměřeno Z výkresů
W 2,00*2*14 56,000
W Součet 56,000

97 K 31111RR01 VyPın, drazky Zjefnnozmeľľopetqnu tr' C 12/15 d° m2 56,000 1 250,00 70 000,00 odvozeno URS
Zdeneho Ztraceneho bednenı Z cıhel CP

98 K 4133612Aa21 .ZA totovennı vtuze nosnıku', volnych tramu nebo I t 0,125 55 000,00 6 875,00 odvozeno URS
K pruvlaku betonarskou ocelı 10 216 vcetne kotvenı

tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B99 K 13021013 (10 505) Výztuž do betonu D 12mm t 0,125 37 200,00 4 650,00 URS 2023/II

100 K 985442113 Pr'davna sro“b,°ˇ'ta„,nerez°ˇa Vyztuz 1 kotva D 8 mm m 43,400 1 540,00 66 836,00 uRs 2023/ıı
ve vrtu vyvrtanem prıklepem

W v rozsahu cca 2,00m
W 10*(O,23+0,08)*14 43,400
W Součet 43,400

101 K 78321RR01.ZAK Eäêfkrza'nfsetren' drazek a dut'n prevent'ˇmm Kus 14,000 850,00 11 900,00 odvozeno URS
D 06 Klenebné pásy příčné pod Stěnami 2.NP Se zachováním 25% zdiva 3 654 067,81
D 61 Úprava povrchů vnitřní 207 389,95

102 K 611131100 Vápenný postřik vnitřních stropů nanášený ručně m2 112,896 115,00 12 983,04 URS 2023/ll

103 611135000 :Ilggfèarrn'rgodk'adu Vn'tm'Ch str°pu ma'to“ Vapenno“ m2 112,896 507,00 57 238,27 uRs 2023/ıı
Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů maltou

104 K 611135090 vápennou Za každých dalších 5 mm tl - celkem do m2 225,792 172,00 38 836,22 URS 2023/II
2cm

W 112,896*2 225,792
W Součet 225,792

105 K 6113111Aa43.ZA Vápˇenná omítka nastavovaná štuková dvouvrstvá m2 1121896 500100 56 448,00 odvozeno URS
K vnıtrnıch kleneb nebo skorepın nanasena rucne

106 K 611142012 Potažení vnitřních stropů rabicovým pletivem m2 112,896 191,00 21 563,14 URS 2023/ll
107 K Ř119951Aa03ZA Eıgpilâtek k cenam povrchu Za Omıtanı stropu na m2 1121896 180100 20 321,28 odvozeno URS

D 00992 Klenebné pásy 1 627 573,86

108 K 4113531RR02 KQMFÉŽIŽ akt'ˇace dcfcasnř'Ěh St°Jek podpeme Kce m2 112,896 1 050,00 118 540,80 odvozeno URS
Stavajıcıch klenebnych pasu

W osa C - E / 28x
W 3,60*1,40*O,80*28 112,896
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 112,896

109 K
4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - čtveřice stojek
m2 112,896 1 050,00 118 540,80 Odvozeno URS

110 K
4113531Ac04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 112,896 150,00 16 934,40 Odvozeno URS

111 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 112,896 100,00 11 289,60 Odvozeno URS

112 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 112,896 120,00 13 547,52 Odvozeno URS

113 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 201,600 650,00 131 040,00 Odvozeno URS

VV 2*3,60*28 201,600

VV Součet 201,600

114 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 42,336 22 000,00 931 392,00 Odvozeno URS

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV 3,60*1,40*0,80*0,50*0,75*28 42,336

VV Součet 42,336

115 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 12 573,792 15,40 193 636,40 URS 2023/II

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (3,60*1,40*0,80*0,50)*0,75*297*28 12 573,792

VV Součet 12 573,792

116 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 63,504 717,00 45 532,37 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás 

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*28 28,224

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*28 35,280

VV Součet 63,504

117 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 35,280 181,00 6 385,68 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*28 35,280

VV Součet 35,280

118 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 28,224 208,00 5 870,59 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*28 28,224

VV Součet 28,224

119 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 63,504 549,00 34 863,70 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 238 140,00

120 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 158,760 1 500,00 238 140,00 Odvozeno URS

D 00994 Zesílení helikální výztuží 894 936,00

122 K 985441123
Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm 

v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
m 282,240 1 860,00 524 966,40 URS 2023/II

VV půdorysná délka x index zakřivení (1,4)x počet drážek

VV 3,60*1,40*2*28 282,240

VV Součet 282,240

123 K 985442113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem
m 240,240 1 540,00 369 969,60 URS 2023/II

D 00995 Drážka v klenebném pásu 686 028,00
124 K 97721RR01 Vysekání rýh (řezání) ve stávajícím zdivu m 117,600 4 500,00 529 200,00 Odvozeno URS

VV 2,10*2*28 117,600

VV Součet 117,600

125 K 97303RR02
Vyčištění drážky (dutiny) ve zdivu (po dřevěném 

trámu)
m 56,000 350,00 19 600,00 Odvozeno URS

VV 2,00*28 56,000

VV Součet 56,000

126 K 31111RR03
Výplň dutiny z jemnozrného betonu tř. C 12/15  včetně 

jednostranného bednění - zřízení a odstranění
m2 28,000 1 250,00 35 000,00 Odvozeno URS

VV 2,00*0,50*28 28,000

VV Součet 28,000

127 K
4133612Ab21.ZA

K

Zhotovení výztuže nosníků, volných trámů nebo 

průvlaků betonářskou ocelí 10 216
t 0,140 55 000,00 7 700,00 Odvozeno URS

128 K 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,140 37 200,00 5 208,00 URS 2023/II

VV hmotnost D 12mm - 0,89kg/mb

VV 2*2*1,40*0,00089*28 0,140

VV Součet 0,140

129 K 78321RR01.ZAK
Biocidní ošetření drážek a dutin preventivním 

postřikem
kus 28,000 850,00 23 800,00 Odvozeno URS

130 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2 28,000 1 040,00 29 120,00 URS 2023/II

VV 2,00*0,50*28 28,000
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VV Součet 112,896

109 K
4113531Ac03.ZA

K

Zřízení bednění a podpěrné kce stávajících 

klenebných pásů - čtveřice stojek
m2 112,896 1 050,00 118 540,80 Odvozeno URS

110 K
4113531Ac04.ZA

K

Odstranění bednění a podpěrné konstrukce 

klenebných pásů
m2 112,896 150,00 16 934,40 Odvozeno URS

111 K 41635RR01.ZAK
Příplatek za opakované zřízení a odstranění podpěrné 

kce - v rámci technologie provádění
m2 112,896 100,00 11 289,60 Odvozeno URS

112 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního stavu m2 112,896 120,00 13 547,52 Odvozeno URS

113 K
9750531Aa41.ZA

K

Liniové podepření klenby co nejblíže u pasu - dřevěný 

ramenát s dvojicí stojek
m 201,600 650,00 131 040,00 Odvozeno URS

VV 2*3,60*28 201,600

VV Součet 201,600

114 K
9852231Ab10.ZA

K

Postupné přezdívání zdiva klenebných pásů z cihel v 

max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním 

narušených zdících prvků a jejich postupná náhrada 

prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění 

cihel a jejich vytřídění

m3 42,336 22 000,00 931 392,00 Odvozeno URS

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV 3,60*1,40*0,80*0,50*0,75*28 42,336

VV Součet 42,336

115 K 59610002
cihla pálená plná přes P15 do P20 290x140x65mm - 

doplnění nového materiálu v rozsahu 100%
kus 12 573,792 15,40 193 636,40 URS 2023/II

VV
v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky 

klenebného pásu 50cm

VV spotřeba 297ks/m3

VV
(délka půdorysná x index zaklenutí x šířka x výška) x 

%poškození x počet cihel/m3

VV (3,60*1,40*0,80*0,50)*0,75*297*28 12 573,792

VV Součet 12 573,792

116 K 985142112
Vysekání spojovací hmoty ze spár zdiva hl do 40 mm 

dl přes 6 do 12 m/m2
m2 63,504 717,00 45 532,37 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás 

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*28 28,224

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*28 35,280

VV Součet 63,504

117 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 35,280 181,00 6 385,68 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás - boky

VV 3,60*1,40*0,50*2*0,25*28 35,280

VV Součet 35,280

118 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a podhledů 

ocelových kartáči
m2 28,224 208,00 5 870,59 URS 2023/II

VV v rozsahu 25%

VV klenebný pás

VV 3,60*1,40*0,80*0,25*28 28,224

VV Součet 28,224

119 K 985231112
Spárování zdiva nastavovanou maltou spára hl do 40 

mm dl přes 6 do 12 m/m2
m2 63,504 549,00 34 863,70 URS 2023/II

D 00993 Sanace trhlin 238 140,00

120 K 98542RR01.ZAK

Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm  včetně 

vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a 

jejich vyčištění,  / vč. úpravy trhlin před injektáží 

(temování) a hrubého zapravení otvorů po injektážních 

jehlách

m 158,760 1 500,00 238 140,00 Odvozeno URS

D 00994 Zesílení helikální výztuží 894 936,00

122 K 985441123
Přídavná šroubovitá nerezová  výztuž 2 táhla D 8 mm 

v drážce v cihelném zdivu hl do 70 mm
m 282,240 1 860,00 524 966,40 URS 2023/II

VV půdorysná délka x index zakřivení (1,4)x počet drážek

VV 3,60*1,40*2*28 282,240

VV Součet 282,240

123 K 985442113
Přídavná šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm 

ve vrtu vyvrtaném příklepem
m 240,240 1 540,00 369 969,60 URS 2023/II

D 00995 Drážka v klenebném pásu 686 028,00
124 K 97721RR01 Vysekání rýh (řezání) ve stávajícím zdivu m 117,600 4 500,00 529 200,00 Odvozeno URS

VV 2,10*2*28 117,600

VV Součet 117,600

125 K 97303RR02
Vyčištění drážky (dutiny) ve zdivu (po dřevěném 

trámu)
m 56,000 350,00 19 600,00 Odvozeno URS

VV 2,00*28 56,000

VV Součet 56,000

126 K 31111RR03
Výplň dutiny z jemnozrného betonu tř. C 12/15  včetně 

jednostranného bednění - zřízení a odstranění
m2 28,000 1 250,00 35 000,00 Odvozeno URS

VV 2,00*0,50*28 28,000

VV Součet 28,000

127 K
4133612Ab21.ZA

K

Zhotovení výztuže nosníků, volných trámů nebo 

průvlaků betonářskou ocelí 10 216
t 0,140 55 000,00 7 700,00 Odvozeno URS

128 K 13021013
tyč ocelová kruhová žebírková DIN 488 jakost B500B 

(10 505) výztuž do betonu D 12mm
t 0,140 37 200,00 5 208,00 URS 2023/II

VV hmotnost D 12mm - 0,89kg/mb

VV 2*2*1,40*0,00089*28 0,140

VV Součet 0,140

129 K 78321RR01.ZAK
Biocidní ošetření drážek a dutin preventivním 

postřikem
kus 28,000 850,00 23 800,00 Odvozeno URS

130 K 346244371
Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 

pálených
m2 28,000 1 040,00 29 120,00 URS 2023/II

VV 2,00*0,50*28 28,000
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W Součet 112,896

109 K 4113531A003'ZA Zr'Zen' eee"e,"',e pee'eeme Kee Stevel'e'eh m2 112,896 1 050,00 118 540,80 odvozeno URS
K klenebnych pasu - ctverıce stoJek

110 K 4113531AcO4.ZA Odstranenı bednenı a podperne Konstrukce m2 1121896 150100 16 934,40 odvozeno URS
K klenebnych pasu

111 K 41635RR01.ZAK Pr'e'etek, Ze epekeˇene.2r'2e"',eˇeeetrenen' podperne m2 112,896 100,00 11 289,60 odvozeno URS
kce - v ramcı technologıe provadenı

112 K 41635RR03.ZAK Vyzvednutím klenebného pásu do původního Stavu m2 112,896 120,00 13 547,52 Odvozeno URS

113 K 9750531Aa41 .ZA Lınıove'podeprenı klenby co nejblıze u pasu - dreveny m 2011600 650100 131 040100 odvozeno URS
K ramenat s dvoJıcı stoJek

W 2*3,60*28 201,600
W Součet 201,600

Postupně přezdívání Zdiva klenebných pásů Z cihel v
max. délkových úsecích 0,50 m s odstraněním

114 K ì852231Ab10'ZA narušených Zdících prvků a jejich postupná náhrada m3 42,336 22 000,00 931 392,00 Odvozeno URS
prvky novými (bez jejich dodávky) - včetně očistění
cihel a ieiich vytřídění

W v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W 3,60*1,40*O,80*0,50*0,75*28 42,336
W Součet 42,336

115 K 59610002 e'h'e ee'ene em pres eee ee P20 290x14exeemm ` Kus 12 573,792 15,40 193 686,40 uRs 2023/ıı
doplnenı noveho materialu v rozsahu 100%

W v rozsahu 75% náhrada novými prvky, předpoklad výšky
klenebného pásu 500m

W spotřeba 297kS/m3
W (délka půdorysná x index Zaklenutí X Šířka X výška) X

%poškození X počet cihel/m3
W (3,60*1,40*0,80*O,50)*0,75*297*28 12 573,792
W Součet 12 573,792

116 K 985142112 Vyeeken' epejevee' hmoty Ze eee" Ze'ˇe h' ee 40 mm m2 63,504 717,00 45 532,37 uRs 2023/ıı
dl pres 6 do 12 m/m2

W v rozsahu 25%
W klenebný pás
W 3,60*1,40*O,80*0,25*28 28,224
W klenebný pás - boky
W 3,60*1,40*O,50*2*0,25*28 35,280
W Součet 63,504

117 K 985131311 Ruen' eee'ete"Í „'e'eeh Sten' me“ k'enee e 'eee'eh m2 35,280 181,00 6 385,68 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 25%
W klenebný pás - boky
W 3,60*1,40*O,50*2*0,25*28 35,280
W Součet 35,280

118 K 985132311 Ruen' eee'ete"Í „'e'eeh "ee k'eneb a 'eeeh'eeu m2 28,224 208,00 5 870,59 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

W v rozsahu 25%
W klenebný pás
W 3,60*1,40*O,80*0,25*28 28,224
W Součet 28,224

119 K 985231112 eeerevef" Ze'ˇe neeteˇeˇene“ me'te“ Spare h' ee 40 m2 63,504 549,00 34 863,70 uRs 2023/ıı
mm dl pres 6 do 12 m/m2

D 00993 Sanace trhlin 238 140,00
Sanace trhlin v cihelném zdivu tl do 300 mm včetně
vyčištění trhlin, vyvrtání otvorů pro injektážní jehly a

120 K 98542RR01.ZAK jejich vyčištění, /vč. úpravy trhlin před injektáží m 158,760 1 500,00 238 140,00 Odvozeno URS
(temování) a hrubeho zapravení otvorů po injektážních
jehlách

D 00994 ZeSílení helikální výztuží 894 936,00

122 K 985441123 Pr'eeyne ereubevľte rıerezeve Vyztuz 2 teh'e D e mm m 282,240 1 860,00 524 966,40 uRs 2023/ıı
v drazce v cıhelnem zdıvu hl do 70 mm

W půdorysná de'lka X indeX Zakřivení (1 ,4)X počet drážek
W 3,60*1,40*2*28 282,240
W Součet 282,240

Přídavná Šroubovitá nerezová výztuž 1 kotva D 8 mm123 K 985442113 , v, m 240,240 1 540,00 369 969,60 URS 2023/II
ve vrtu vyvrtanem prıklepem

D 00995 Drážka v klenebném pásu 686 028,00
i 124 i K |97721RR01 lvyeeKání rýh (řezání) ve Stávajícím zdívu m i 117,600l 4 500,00l 529 200,00|odvozeno uRs

W 2,10*2*28 117,600
W Součet 117,600

125 K 97303RR02 xšfr'ıeutšen' erezky (eut'ny) Ve Ze'ˇ“ (ee ereˇenem m 56,000 350,00 19 600,00 odvozeno URS
W 2,00*28 56,000
W Součet 56,000

126 K 31111RR03 .Vy'e'n eut'"y,2Jemnezfneheeetee“ tr' C 12/,1e Veetne m2 28,000 1 250,00 35 000,00 odvozeno URS
Jednostranneho bednenı - zrıZenı a odstranenı

W 2,00*0,50*28 28,000
W Součet 28,000

127 K 4133612Ab21 .ZA totovennı vyztuze nosnıku', volnych tramu nebo t 0,140 55 000,00 7 700,00 odvozeno URS
K pruvlaku betonarskou ocelı 10 216

tyč ocelová kruhová Žebírková DIN 488 jakost B500B128 K 13021013 (10 505) Výztuž do betonu D12mm t 0,140 37 200,00 5 208,00 URS 2023/II

W hmotnost D 12mm - 0,89kg/mb
W 2*2*1,40*0,00089*28 0,140
W Součet 0,140

129 K 78321RR01.ZAK Eèìeêekrgneeetren' erezek e eut'n prevent'ˇmm Kus 28,000 850,00 23 800,00 odvozeno URS

130 K 346244371 Šaeíšen'šžz e t' 140 mm ryh' "'k nebe Keeee Z e'he' m2 28,000 1 040,00 29 120,00 uRs 2023/ıı
W 2,00*0,50*28 28,000

Strana 8 Z 11



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet 28,000

131 K 61231RR01.ZAK Oprava vápenné štukové omítky stěn m2 28,000 1 300,00 36 400,00 Odvozeno URS

VV 2,00*0,50*28 28,000

VV Součet 28,000

D PH 01s Plochy zachovalých omítek (klenby) 16 931,20

D 61 Úprava povrchů vnitřní 16 931,20

132 K 985132111DT
Opatrné očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou 

vodou - plochy se zachovalou omítkou
m2 28,600 27,00 772,20 URS 2023/II

VV Okenní a dveřní záklenky 28,600

133 K 783822111DT
Drobné tmelení trhlin - Tmelení prasklin šířky do 5 mm 

na omítkách disperzním tmelem / jc za mb = za m2
m2 28,600 200,00 5 720,00 URS 2023/II

134 K 611311133DT
Přepěnování kleneb vápenným štukem tloušťky do 3 

mm - dle potřeby
m2 28,600 365,00 10 439,00 URS 2023/II

D PH 02s Plochy nesoudržných omítek (klenby) 82 337,64

D 61 Úprava povrchů vnitřní 82 337,64
135 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 46,200 271,00 12 520,20 URS 2023/II

VV Okenní a dveřní záklenky 46,200

136 K 985132311.1 Citlivé mechanické očištění, omytí m2 46,200 142,00 6 560,40 URS 2023/II

137 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 46,200 27,00 1 247,40 URS 2023/II

138 K 611131102DT Cementový postřik kleneb nanášený síťovitě ručně m2 46,200 55,00 2 541,00 URS 2023/II

139 K 611311123
Podkladní vápenná omítka kleneb - tl. 10 mm / včetně 

křížového podhozu na očištění podklad
m2 46,200 227,00 10 487,40 URS 2023/II

140 K 611311195DT
Příplatek k vápenné omítce vnitřních konstrukcí za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 92,400 319,60 29 531,04 URS 2023/II

141 K 611311133

Finální povrchová úprava kleneb jemnou vápennou 

maltou tl. 3 mm - přepěnování, tmelení a broušení 

přechodů

m2 46,200 421,00 19 450,20 URS 2023/II

D PV 01-S  Zachovalé omítky - stěny 118 408,50

D 61 Úprava povrchů vnitřní 118 408,50

142 K 985131111DT
Opatrné očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

tlakovou vodou - plochy se zachovalou omítkou
m2 220,500 27,00 5 953,50 URS 2023/II

143 K 783822111DT
Drobné tmelení trhlin - Tmelení prasklin šířky do 5 mm 

na omítkách disperzním tmelem / jc za mb = za m2
m2 220,500 200,00 44 100,00 URS 2023/II

144 K 612311131DT
Přepěnování vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky 

do 3 mm - dle potřeby
m2 220,500 310,00 68 355,00 URS 2023/II

D PV 02-S Nesoudržné omítky - stěny 1 542 714,40

D 61 Úprava povrchů vnitřní 1 542 714,40
145 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 1 252,000 241,00 301 732,00 URS 2023/II

VV stěny 1 157,500

VV sloupy v malé konírně (05-1-05) 94,500

VV Součet 1 252,000

146 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 1 252,000 123,00 153 996,00 URS 2023/II

147 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 1 252,000 27,00 33 804,00 URS 2023/II

148 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 

ručně - křížový podhoz
m2 1 252,000 55,00 68 860,00 URS 2023/II

149 K 612311121

Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná 

omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

m2 1 252,000 190,00 237 880,00 URS 2023/II

150 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 2 504,000 87,60 219 350,40 URS 2023/II

151 K 612311131

Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou 

maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm

m2 1 252,000 421,00 527 092,00 URS 2023/II

D PV 09  Omítky na nových konstrukcích  - stěny 35 582,76

D 61 Úprava povrchů vnitřní 35 582,76

152 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 

ručně - křížový podhoz
m2 42,300 55,00 2 326,50 URS 2023/II

VV
zapravení kolem schodiště západního

23,5*2*0,5
23,500

VV
zapravení kolem schodiště východního

18,8*2*0,5
18,800

VV Součet 42,300

153 K 612311121

Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná 

omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

m2 42,300 190,00 8 037,00 URS 2023/II

154 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 84,600 87,60 7 410,96 URS 2023/II

155 K 612311131

Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou 

maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm

m2 42,300 421,00 17 808,30 URS 2023/II

D 009 Ostatní konstrukce a práce 3 343 130,14

D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 735 490,14

156 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 4 114,400 45,70 188 028,08 URS 2023/II

VV výška po patu klenby 3,70 m

VV 1112*3,70 4 114,400

VV Součet 4 114,400

157 K 943211211

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití - 

předpoklad 60 dní

m3 242 749,600 1,64 398 109,34 URS 2023/II
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VV Součet 28,000

131 K 61231RR01.ZAK Oprava vápenné štukové omítky stěn m2 28,000 1 300,00 36 400,00 Odvozeno URS

VV 2,00*0,50*28 28,000

VV Součet 28,000

D PH 01s Plochy zachovalých omítek (klenby) 16 931,20

D 61 Úprava povrchů vnitřní 16 931,20

132 K 985132111DT
Opatrné očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou 

vodou - plochy se zachovalou omítkou
m2 28,600 27,00 772,20 URS 2023/II

VV Okenní a dveřní záklenky 28,600

133 K 783822111DT
Drobné tmelení trhlin - Tmelení prasklin šířky do 5 mm 

na omítkách disperzním tmelem / jc za mb = za m2
m2 28,600 200,00 5 720,00 URS 2023/II

134 K 611311133DT
Přepěnování kleneb vápenným štukem tloušťky do 3 

mm - dle potřeby
m2 28,600 365,00 10 439,00 URS 2023/II

D PH 02s Plochy nesoudržných omítek (klenby) 82 337,64

D 61 Úprava povrchů vnitřní 82 337,64
135 K 985111121 Otlučení omítek líce kleneb a podhledů m2 46,200 271,00 12 520,20 URS 2023/II

VV Okenní a dveřní záklenky 46,200

136 K 985132311.1 Citlivé mechanické očištění, omytí m2 46,200 142,00 6 560,40 URS 2023/II

137 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 46,200 27,00 1 247,40 URS 2023/II

138 K 611131102DT Cementový postřik kleneb nanášený síťovitě ručně m2 46,200 55,00 2 541,00 URS 2023/II

139 K 611311123
Podkladní vápenná omítka kleneb - tl. 10 mm / včetně 

křížového podhozu na očištění podklad
m2 46,200 227,00 10 487,40 URS 2023/II

140 K 611311195DT
Příplatek k vápenné omítce vnitřních konstrukcí za 

každých dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 92,400 319,60 29 531,04 URS 2023/II

141 K 611311133

Finální povrchová úprava kleneb jemnou vápennou 

maltou tl. 3 mm - přepěnování, tmelení a broušení 

přechodů

m2 46,200 421,00 19 450,20 URS 2023/II

D PV 01-S  Zachovalé omítky - stěny 118 408,50

D 61 Úprava povrchů vnitřní 118 408,50

142 K 985131111DT
Opatrné očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

tlakovou vodou - plochy se zachovalou omítkou
m2 220,500 27,00 5 953,50 URS 2023/II

143 K 783822111DT
Drobné tmelení trhlin - Tmelení prasklin šířky do 5 mm 

na omítkách disperzním tmelem / jc za mb = za m2
m2 220,500 200,00 44 100,00 URS 2023/II

144 K 612311131DT
Přepěnování vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky 

do 3 mm - dle potřeby
m2 220,500 310,00 68 355,00 URS 2023/II

D PV 02-S Nesoudržné omítky - stěny 1 542 714,40

D 61 Úprava povrchů vnitřní 1 542 714,40
145 K 985111111 Otlučení omítek stěn m2 1 252,000 241,00 301 732,00 URS 2023/II

VV stěny 1 157,500

VV sloupy v malé konírně (05-1-05) 94,500

VV Součet 1 252,000

146 K 985131311
Ruční dočištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah 

ocelových kartáči
m2 1 252,000 123,00 153 996,00 URS 2023/II

147 K 985131111
Očištění ploch stěn, rubu kleneb a podlah tlakovou 

vodou
m2 1 252,000 27,00 33 804,00 URS 2023/II

148 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 

ručně - křížový podhoz
m2 1 252,000 55,00 68 860,00 URS 2023/II

149 K 612311121

Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná 

omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

m2 1 252,000 190,00 237 880,00 URS 2023/II

150 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 2 504,000 87,60 219 350,40 URS 2023/II

151 K 612311131

Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou 

maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm

m2 1 252,000 421,00 527 092,00 URS 2023/II

D PV 09  Omítky na nových konstrukcích  - stěny 35 582,76

D 61 Úprava povrchů vnitřní 35 582,76

152 K 612131102
Cementový postřik vnitřních stěn nanášený síťovitě 

ručně - křížový podhoz
m2 42,300 55,00 2 326,50 URS 2023/II

VV
zapravení kolem schodiště západního

23,5*2*0,5
23,500

VV
zapravení kolem schodiště východního

18,8*2*0,5
18,800

VV Součet 42,300

153 K 612311121

Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá 

vnitřních stěn nanášená ručně - tl. 10 mm / Vápenná 

omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená 

ručně

m2 42,300 190,00 8 037,00 URS 2023/II

154 K 612311191
Příplatek k vápenné omítce vnitřních stěn za každých 

dalších 5 mm tloušťky ručně - celkem 20 mm
m2 84,600 87,60 7 410,96 URS 2023/II

155 K 612311131

Finální povrchová úprava stěn jemnou vápennou 

maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným 

štukem tloušťky do 3 mm

m2 42,300 421,00 17 808,30 URS 2023/II

D 009 Ostatní konstrukce a práce 3 343 130,14

D 0094 Lešení, systémové bednění a stavební výtahy 735 490,14

156 K 943211111
Montáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 4 114,400 45,70 188 028,08 URS 2023/II

VV výška po patu klenby 3,70 m

VV 1112*3,70 4 114,400

VV Součet 4 114,400

157 K 943211211

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s 

podlahami v do 10 m za první a ZKD den použití - 

předpoklad 60 dní

m3 242 749,600 1,64 398 109,34 URS 2023/II
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W součet 28,000

131 K 61231RR01.ZAK Oprava vápenné štukové Omítky stěn m2 28,000 1 300,00 36 400,00 Odvozeno URS

vv 2,00*0,50*28 28,000
vv součet 28,000
D PH 01s Plochy zachovalých omítek (klenby) 16 931,20
D 61 Uprava povrchů vnitřní 16 931,20

132 K 985132111DT Opatrne ocıstenı ploch lıce klenebı a podhledu tlakovou m2 281600 27,00 772,20 URS 2023/"
vodou - plochy se Zachovalou Omıtkou
Okenní a dveřní Záklenky 28,600

133 K 783822111DT Drobnę tme'erľ' trhı'" Í Tme'en' pr'ŤıSK'm S'rKy do 5 mm m2 28,600 200,00 5 720,00 uRs 2023/ıı
na omıtkach dıspeaım tmelem /Jc Za mb = Za m2

134 K 611311133DT PrepemvanĹK'eneb Vapennym StU'Kem t'OustKy do 3 m2 28,600 365,00 10 439,00 uRs 2023/ıı
mm - dle potreby

D PH 02s Plochy nesoudržných omítek (klenby) 82 337,64
D 61 Uprava povrchů vnitřní 82 337,64

l 135l K |985111121 lotıučom' omı'teK ıı'oe Kıonoo a pooıhıeoıu m2 46,200l 271 ,00l 12 520,20|uRs 2023/ıı
W Okenní a dveřní Záklenky 46,200

136 K 985132311.1 Citlivé mechanické očištění, Omytí m2 46,200 142,00 6 560,40 URS 2023/II

137 K 985132111 Očišténí ploch líce kleneb a podhledů tlakovou vodou m2 46,200 27,00 1 247,40 URS 2023/ll

138 K 611131102DT Cementový postřik kleneb nanášený sít'ovitě ručně m2 46,200 55,00 2 541,00 URS 2023/ll

139 K 611311123 PĚÉ'K'EÍdn' Vapenna 0m'tKŤ K'e,"eb ` t" 10 mm l Vcetne m2 46,200 227,00 10 487,40 uRs 2023/ıı
krıZOvehO podhoZu na ocıstenı podklad

140 K 611311195DT Pr'P'ŤteK K Íaľpenne °m't°e„ Yn'tm'vctonstrc' Za m2 92,400 319,60 29 531,04 uRs 2023/ıı
kaZdych dalsıch 5 mm tloustky rucne - celkem 20 mm

Finální povrchová úprava kleneb jemnou vápennou
141 K 611311133 maltou tl. 3 mm - přepěnování, tmelení a broušení m2 46,200 421,00 19 450,20 URS 2023/ll

přechodů
D PV 01-S Zachovalé omítky - Stěny 118 408,50
D 61 Uprava povrchů vnitřní 118 408,50

142 K 985131111DT Opatrne °°'sten' p'Och Sten' mb“ K'eneb a,p°d'ah m2 220,500 27,00 5 953,50 uRs 2023/ıı
tlakovou vodou - plochy se Zachovalou omıtkou

143 K 783822111DT Drobnę tme'erľ' trhı'" Í Tme'en' pr'ŤıSK'm S'rKy do 5 mm m2 220,500 200,00 44 100,00 uRs 2023/ıı
na omıtkach dıspeaım tmelem /Jc Za mb = Za m2

144 K 612311131DT Prepemvan' Vn'trÚ'Ch Sten Vapennym Stukem t'OustKy m2 220,500 310,00 68 355,00 uRs 2023/ıı
do 3 mm - dle potreby

D PV 02-S Nesoudržné omítky - Stěny 1 542 714,40
D 61 Uprava povrchů vnitřní 1 542 714,40

l 145l K |985111111 lotıučom' omı'teK Stèn m2 1 252,000l 241,00j 301 732,00|uRs 2023/ıı
vv stěny 1 157,500
W sloupy v male' konírně (05-1-05) 94,500
vv součet 1 252,000

146 K 985131311 Rum' qoc'Stenf Ploch sten, mb“ K'eneb a pod'ah m2 1 252,000 123,00 153 996,00 uRs 2023/ıı
ocelovych kartacı

147 K 985131111 fzfàìtjn' p'och Sten, mb“ K'eneb a pod'ah t'ak°ˇ°“ m2 1 252,000 27,00 33 804,00 uRs 2023/ıı

148 K 612131102 Ceˇmfamoffìl pcŤstr'K Vn'tm'Ch Ste" nanaseny S'toˇ'te m2 1 252,000 55,00 68 860,00 uRs 2023/ıı
rucne - krıZovy podhoZ
Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá

149 K 612311121 V"'t,m'°h ste",n.anasena rÉJCnęI t," 10 Ĺnm l VŤPenÍ'a m2 1 252,000 190,00 237 880,00 uRs 2023/ıı
omıtka hladka jednovrstva vnıtrnıch Sten nanasena
ručně

150 K 612311191 Pr'ÉKateK K Vapemľe, 0m'tvceyvn'tm'0h Sten Za Kazdych m2 2 504,000 87,60 219 350,40 uRs 2023/ıı
dalsıch 5 mm tloustky rucne - celkem 20 mm

Finální povrchová úprava Stěn jemnou vápennou
151 K 612311131 maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stén vápenným m2 1 252,000 421,00 527 092,00 URS 2023/ll

štukem tloušťky do 3 mm
D PV 09 Cmítky na nových konstrukcích - Stěny 35 582,76
D 61 Uprava povrchů vnitřní 35 582,76

152 K 612131102 Ceˇmfamoffìl pcŤstr'K Vn'tm'Ch Ste" nanaseny S'toˇ'te m2 42,300 55,00 2 326,50 uRs 2023/ıı
rucne - krıZovy podhoZ
Zapravení kolem schodiště Západníhovv 2352115 23,500

Zapravení kolem schodiště východníhovv 1818„2115 18,800

W součet 42,300
Podkladní vápenná omítka hladká jednovrstvá

153 K 612311121 V"'t,m'°h ste",n.anasena rÉJCnęI t," 10 Ĺnm l VŤPenÍ'a m2 42,300 190,00 8 037,00 uRs 2023/ıı
omıtka hladka jednovrstva vnıtrnıch sten nanasena
ručně

154 K 612311191 Pr'ÉKateK K Vapemľe, 0m'tvceyvn'tm'Ch Sten Za Kazdych m2 84,600 87,60 7 410,96 uRs 2023/ıı
dalsıch 5 mm tloustky rucne - celkem 20 mm

Finální povrchová úprava Stěn jemnou vápennou
155 K 612311131 maltou tl. 3 mm / Potažení vnitřních stěn vápenným m2 42,300 421,00 17 808,30 URS 2023/ll

štukem tloušťky do 3 mm
D 009 Ostatní konstrukce a práce 3 343 130,14
D 0094 Lešení, Systémové bednění a Stavební výtahy 735 490,14

156 K 943211111 Montaz 'eŤen'ÉrosŤorovem ramoˇeho 'ehKeho S m3 4 114,4OO 45,70 188 028,08 uRs 2023/ıı
podlahamı ZatıZénı do 200 kg/m2 v do 10 m

W výška po patu klenby 3,70 m
vv 1112*3,70 4 114,400
vv součet 4 114,400

Příplatek k lešení prostorovému rámovému lehkému s
157 K 943211211 podlahami v do 10 m Za první a ZKD den použití- m3 242 749,600 1,64 398 109,34 URS 2023/ll

předpoklad 60 dní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

158 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 4 114,400 36,30 149 352,72 URS 2023/II

D 0097a Podchycování konstrukcí 2 607 640,00

159 K 31735RR01.ZAK

Podpěrná konstrukce klenbových pásů a kleneb 

zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 

m

m2 1 112,000 2 345,00 2 607 640,00 Odvozeno URS

VV 53,00+690,00+56,00+313,00 1 112,000

VV Součet 1 112,000

D 09920 Invetarizace 1 609 300,00

D 09921 Repliky 180 000,00
160 K 79921_28 Koše na seno - osazení ks 45,000 4 000,00 180 000,00 Vlastní

D 09923 Obnova prvků 1 429 300,00
161 K 79923_24 Osazení kamenných napaječek ks 81,000 5 300,00 429 300,00 Vlastní

162 K 79923_X0 Kamenická oprava sloupů ve velké konírně ks 20,000 50 000,00 1 000 000,00 Vlastní

D 099 Přesun hmot HSV a suti 6 205 977,41

D 0991 Přesun suti 3 541 256,01

163 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 734,076 2 090,00 1 534 218,84 URS 2023/II

164 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 734,076 516,00 378 783,22 URS 2023/II

165 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 734,076 125,00 91 759,50 URS 2023/II

166 K 997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 

14km - skládka Ekoservis Ralsko, s.r.o.)

t 19 820,050 15,90 315 138,80 URS 2023/II

167 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 734,076 13,80 10 130,25 URS 2023/II

168 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 734,076 1 650,00 1 211 225,40 URS 2023/II

D 0992 Přesun hmot HSV 2 664 721,40
169 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 1 417,405 1 880,00 2 664 721,40 URS 2023/II

D 784 Malby SO-1-05 1 705 064,50

D UF_613  Malba a nátěry vnitřních povrchů 1 705 064,50

170 K 612X02
Příplatek z přebroušení přechodů omítek - stropů / 

kleneb
m2 3 503,000 10,00 35 030,00 Odvozeno URS

171 K 784181001DT
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m - strop
m2 3 503,000 90,00 315 270,00 Odvozeno URS

172 K 784312021DT
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 

do 3,80 m - strop
m2 3 503,000 60,00 210 180,00 Odvozeno URS

173 K 612X01 Příplatek za přebroušení přechodů omítek m2 6 732,850 10,00 67 328,50 Odvozeno URS

174 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 6 732,850 90,00 605 956,50 URS 2023/II

175 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 6 732,850 70,00 471 299,50 URS 2023/II
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158 K 943211811
Demontáž lešení prostorového rámového lehkého s 

podlahami zatížení do 200 kg/m2 v do 10 m
m3 4 114,400 36,30 149 352,72 URS 2023/II

D 0097a Podchycování konstrukcí 2 607 640,00

159 K 31735RR01.ZAK

Podpěrná konstrukce klenbových pásů a kleneb 

zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 

m

m2 1 112,000 2 345,00 2 607 640,00 Odvozeno URS

VV 53,00+690,00+56,00+313,00 1 112,000

VV Součet 1 112,000

D 09920 Invetarizace 1 609 300,00

D 09921 Repliky 180 000,00
160 K 79921_28 Koše na seno - osazení ks 45,000 4 000,00 180 000,00 Vlastní

D 09923 Obnova prvků 1 429 300,00
161 K 79923_24 Osazení kamenných napaječek ks 81,000 5 300,00 429 300,00 Vlastní

162 K 79923_X0 Kamenická oprava sloupů ve velké konírně ks 20,000 50 000,00 1 000 000,00 Vlastní

D 099 Přesun hmot HSV a suti 6 205 977,41

D 0991 Přesun suti 3 541 256,01

163 K 997013213
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 

budovy v přes 9 do 12 m ručně
t 734,076 2 090,00 1 534 218,84 URS 2023/II

164 K 997211612
Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky 

pro vodorovnou dopravu
t 734,076 516,00 378 783,22 URS 2023/II

165 K 997002511
Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez 

naložení ale se složením a urovnáním do 1 km
t 734,076 125,00 91 759,50 URS 2023/II

166 K 997006519

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku 

ZKD 1 km přes 1 km - předpoklad celkem do 28km (2x 

14km - skládka Ekoservis Ralsko, s.r.o.)

t 19 820,050 15,90 315 138,80 URS 2023/II

167 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez zhutnění t 734,076 13,80 10 130,25 URS 2023/II

168 K 997013631
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 

stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04
t 734,076 1 650,00 1 211 225,40 URS 2023/II

D 0992 Přesun hmot HSV 2 664 721,40
169 K 998018002 Přesun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 1 417,405 1 880,00 2 664 721,40 URS 2023/II

D 784 Malby SO-1-05 1 705 064,50

D UF_613  Malba a nátěry vnitřních povrchů 1 705 064,50

170 K 612X02
Příplatek z přebroušení přechodů omítek - stropů / 

kleneb
m2 3 503,000 10,00 35 030,00 Odvozeno URS

171 K 784181001DT
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m - strop
m2 3 503,000 90,00 315 270,00 Odvozeno URS

172 K 784312021DT
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 

do 3,80 m - strop
m2 3 503,000 60,00 210 180,00 Odvozeno URS

173 K 612X01 Příplatek za přebroušení přechodů omítek m2 6 732,850 10,00 67 328,50 Odvozeno URS

174 K 784181001
Jednonásobné pačokování v místnostech výšky do 

3,80 m
m2 6 732,850 90,00 605 956,50 URS 2023/II

175 K 784312021
Dvojnásobné bílé vápenné malby v místnostech výšky 

do 3,80 m
m2 6 732,850 70,00 471 299,50 URS 2023/II
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158 K 943211811 Demontaz. 'esęfı' pÍOstoroVeho ramoˇeho 'ehkeho s m3 4 114,400 36,30 149 352,72 URS 2023/ıı
podlahamı Zatızenı do 200 kg/m2 v do 10 m

D 0097a Podchycování konstrukcí 2 607 640,00
Podpěrná konstrukce klenbových pásů a kleneb

159 K 31735RR01.ZAK Zřízení i odstranění podpěrné konstrukce v přes 4 do 6 m2 1 112,000 2 345,00 2 607 640,00 Odvozeno URS
m

W 53,00+690,00+56,00+313,00 1 112,000
W Součet 1 112,000
D 09920 Invetarizace 1 609 300,00
D 09921 Repliky 180 000,00

l 160i K |79921_28 lKoše na Seno - osazení KS 45,000l 4 000,00l 180 000,00|vıeetnı'
D 09923 Obnova prvků 1 429 300,00

161 K 79923_24 Osazení kamenných napaječek ks 81,000 5 300,00 429 300,00 Vlastní
162 K 79923_X0 Kamenická oprava Sloupù ve velke konírně ks 20,000 50 000,00 1 000 000,00 Vlastní

D 099 Přesun hmot HSV a Suti 6 205 977,41
D 0991 Přesun suti 3 541 256,01

163 K 997013213 Vn'tmstavęmstn' doprava slft'ř Vybouranych hm°t pro t 734,076 2 090,00 1 534 218,84 URS 2023/ıı
budovy v pres 9 do 12 m rucne

164 K 997211612 Nak'adan' Vybouranych hmot "a (10“a pmstredky t 734,076 516,00 378 783,22 URS 2023/ıı
pro vodorovnou dopravu

165 K 997002511 Vodęrovľıe prem'StĚn'Éut' a Vyboľlrìanych hmot bez t 734,076 125,00 91 759,50 URS 2023/ıı
nalozenı ale se sloZenım a urovnanım do 1 km

Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku
166 K 997006519 ZKD 1 Km přes 1 Km - předpoKıed oeıKem do 28Km (2x t 19 820,050 15,90 315 138,80 URS 2023/ıı

14km - skládka Ekoservis Ralsko, s.r.o.)

167 K 997006551 Hrubé urovnání suti na skládce bez Zhutnění t 734,076 13,80 10 130,25 URS 2023/II

Poplatek Za uložení na skládce (Skládkovně)168 K 997013631 Stavebního odpadu Směsného kód Odpadu 17 09 04 t 734,076 1 650,00 1 211 225,40 URS 2023/ıı

D 0992 Přesun hmot HSV 2 664 721,40
i 169 i K |998018002 lPřeeun hmot ruční pro budovy v přes 6 do 12 m t 1 417,405l 1 880,00l 2 664 721,40|URS 2023/ıı

784 Malby SO-1-05 1 705 064,50
D UF_613 Malba a nátěry vnitřních povrchů 1 705 064,50

170 K 812X02 Eıgz'jàek Z prebrousen' prechod“ Omnek ` Strop“ m2 3 503,000 10,00 35 030,00 odvozeno URS

171 K 784181001DT àeâgzıìęrìıe pacokoˇan' V m'stmstech Vysky do m2 3 503,000 90,00 315 270,00 odvozeno URS
172 K 784312021DT DVOJnaS°bne b"e Vapenne ma'by V m'StnOsteCh Vysky m2 3 503,000 60,00 210 180,00 odvozeno URS

do 3,80 m - strop
173 K 612X01 Příplatek Za přebroušení přechodů omítek m2 6 732,850 10,00 67 328,50 Odvozeno URS

174 K 784181001 àeâgfrzıasobne pacokoˇan' V m'stnostech Vysky do m2 6 732,850 90,00 805 956,50 URS 2023/ıı

175 K 784312021 Eštärèzsfnbne b"e Vapenne ma'by V m'StnOsteCh Vysky m2 6 732,850 70,00 471 299,50 URS 2023/ıı
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 716 040,43

D VRN Vedlejší a ostatní nákaldy 3 716 040,43

D VRN Vedlejší náklady 2 677 880,43

1 K X3

Vyhodnocení kvality zdiva a malty kleneb a 

klenebných pásů (oboustranně) včetně odsekání 

nesoudržných částí a likvidace suti

kpl 1,000 240 000,00 240 000,00 Vlastní

2 K 07-X1 Zařízení staveniště % 3,500 514 320,77 1 800 122,68 Vlastní

3 K 08-X2 Kompletační a inženýrská činnost % 1,240 514 320,77 637 757,75 Vlastní

D OST 1 Zimní opatření malá konírna 444 080,00
4 K 009R Teplovzdušná jednotka 80 kW den 120,000 345,00 41 400,00 Vlastní

5 K 010R Teplovzdušná hadice 7,5 m + spojka - 2ks den 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní

6 K 011R Nádrž na LTO - 1000 l den 120,000 40,00 4 800,00 Vlastní

7 K 012R Palivo litr 9 600,000 40,00 384 000,00 Vlastní
VV 10 hodinový provoz denně => spotřea 80 l/den

VV 80*120 9 600,000

VV Součet 9 600,000

8 K 013R Doprava - obě cesty kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

9 K 014R Uvedení do provozu a likvidace hod 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

D OST 2 Zimní opatření velká konírna 444 080,00
10 K 015R Teplovzdušná jednotka 80 kW den 120,000 345,00 41 400,00 Vlastní

11 K 016R Teplovzdušná hadice 7,5 m + spojka - 2ks den 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní

12 K 017R Nádrž na LTO - 1000 l den 120,000 40,00 4 800,00 Vlastní

13 K 018R Palivo litr 9 600,000 40,00 384 000,00 Vlastní
VV 10 hodinový provoz denně => spotřea 80 l/den

VV 80*120 9 600,000

VV Součet 9 600,000

14 K 019R Doprava - obě cesty kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

15 K 020R Uvedení do provozu a likvidace hod 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

D OST 3 Zabezpečení 150 000,00
16 K 018R.1 zabezpečení objektu proti únikům tepla kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - ucelená 

část statického zajištění řešených částí objektu
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum:

Zadavatel:  Projektant:  

Zhotovitel:  Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 3 716 040,43

D VRN Vedlejší a ostatní nákaldy 3 716 040,43

D VRN Vedlejší náklady 2 677 880,43

1 K X3

Vyhodnocení kvality zdiva a malty kleneb a 

klenebných pásů (oboustranně) včetně odsekání 

nesoudržných částí a likvidace suti

kpl 1,000 240 000,00 240 000,00 Vlastní

2 K 07-X1 Zařízení staveniště % 3,500 514 320,77 1 800 122,68 Vlastní

3 K 08-X2 Kompletační a inženýrská činnost % 1,240 514 320,77 637 757,75 Vlastní

D OST 1 Zimní opatření malá konírna 444 080,00
4 K 009R Teplovzdušná jednotka 80 kW den 120,000 345,00 41 400,00 Vlastní

5 K 010R Teplovzdušná hadice 7,5 m + spojka - 2ks den 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní

6 K 011R Nádrž na LTO - 1000 l den 120,000 40,00 4 800,00 Vlastní

7 K 012R Palivo litr 9 600,000 40,00 384 000,00 Vlastní
VV 10 hodinový provoz denně => spotřea 80 l/den

VV 80*120 9 600,000

VV Součet 9 600,000

8 K 013R Doprava - obě cesty kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

9 K 014R Uvedení do provozu a likvidace hod 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

D OST 2 Zimní opatření velká konírna 444 080,00
10 K 015R Teplovzdušná jednotka 80 kW den 120,000 345,00 41 400,00 Vlastní

11 K 016R Teplovzdušná hadice 7,5 m + spojka - 2ks den 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní

12 K 017R Nádrž na LTO - 1000 l den 120,000 40,00 4 800,00 Vlastní

13 K 018R Palivo litr 9 600,000 40,00 384 000,00 Vlastní
VV 10 hodinový provoz denně => spotřea 80 l/den

VV 80*120 9 600,000

VV Součet 9 600,000

14 K 019R Doprava - obě cesty kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 Vlastní

15 K 020R Uvedení do provozu a likvidace hod 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

D OST 3 Zabezpečení 150 000,00
16 K 018R.1 zabezpečení objektu proti únikům tepla kpl 1,000 150 000,00 150 000,00 Vlastní

SZ Zákupy Sanace klenb a klenebných pasů nad 1.NP - velká a malá konírna - ucelená 

část statického zajištění řešených částí objektu

VRN - Vedlejší a ostatní náklady
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SOUPIS PRACÍ

Stavba' SL Lakupy Sanace Kıeno a Kıeneonycn pasu nau ı.ı\ıı-' - veıka a nıaıa Konırna - uceıena
ňQ'Qł etntinkéhn 7Qiiěłňní řnčnm'ınh ňáetí nhinktıı

Objekt:
VRN - Vedlejší a ostatní náklady

Místo: Datum:

Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová Soustava

Naklady soupısu celkem 3 716 040,43

D VRN Vedlejší a ostatní nákaldy 3 716 040,43

D VRN Vedlejší náklady 2 677 880,43
Vyhodnocení kvality zdiva a malty kleneb a

1 K X3 klenebných pásů (Oboustranné) včetně Odsekání kpl 1,000 240 000,00 240 000,00 Vlastní
nesoudržných částí a likvidace suti

2 K 07-X1 Zařízení staveniště % 3,500 514 320,77 1 800 122,68 Vlastní
3 K 08-X2 Kompletační a inženýrská činnost % 1,240 514 320,77 637 757,75 Vlastní

D OST 1 Zimní opatření malá konírna 444 080,00
4 K 009R Teplovzdušná jednotka 80 kW den 120,000 345,00 41 400,00 Vlastní
5 K 010R Teplovzdušná hadice 7,5 m + Spojka - 2ks den 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní
6 K 011R Nádrž na LTO - 1000 I den 120,000 40,00 4 800,00 Vlastní
7 K 012R Palivo Iitr 9 600,000 40,00 384 000,00 Vlastní

W 10 hodinový provoz denně => Spotřea 80 I/den
W 80*120 9 600,000
W Součet 9 600,000

8 K 013R Doprava - obě cesty kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 Vlastní
9 K 014R Uvedení do provozu a likvidace hod 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

D OST 2 Zimní opatření velká konírna 444 080,00
10 K 015R Teplovzdušná jednotka 80 kW den 120,000 345,00 41 400,00 Vlastní
11 K 016R Teplovzdušná hadice 7,5 m + Spojka - 2ks den 120,000 94,00 11 280,00 Vlastní
12 K 017R Nádrž na LTO - 1000 I den 120,000 40,00 4 800,00 Vlastní
13 K 018R Palivo Iitr 9 600,000 40,00 384 000,00 Vlastní

W 10 hodinový provoz denně => Spotřea 80 I/den
W 80*120 9 600,000
W Součet 9 600,000

14 K 019R Doprava - obě cesty kpl 1,000 1 300,00 1 300,00 Vlastní
15 K 020R Uvedení do provozu a likvidace hod 2,000 650,00 1 300,00 Vlastní

D OST 3 Zabezpečení 150 000,00
l 16 l K |018R.1 lzabezpečenı' objektu proti úniKúm tepıa l Kpı l 1,000l 150 000,00l 150 OO0,00|vıastnı'
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