
DODATEK Č. 1
ke SMLOUVĚ O DÍLO

Číslo smlouvy Objednatele: 07PU-004359 
Číslo smlouvy Poskytovatele: 202305033 

Evidenční číslo (ISPROFIN/ÍSPROFOND): 500 111 0007 (uvádějte při fakturaci)
Název související veřejné zakázky:

Oprava PHS vč. svodidla po ON -  most 13-002..2
v v

Ředitelství silnic a dálnic CR
se sídlem
IČO:
DIČ:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:..........................

příspěvková organizace 
............. ........................................ 
.......................
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary 
.......................
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary 
.......................
vedoucí provozního úseku, Správa Karlovy Vary
.............................
.............................

e-mail:
tel:
(dále jen „Objednatel”)

................................. 
.............................

a

M1DOS CHEB -  Ing. Milan Dolejš
se sídlem:
IČO:
DIČ:
bankovní spojení: 
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických 
e-mail:

Antala Staška 43/47, 350 02 Cheb
48339466
CZ6406280892
...... ....................................
...........................
...........................
....................................
.............................
.............................
....................................

tel: .............................
(dále jen „Poskytovatel“)
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(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen 
„Smluvní strana“)

Zdůvodnění dodatku:
Vzhledem ke zpoždění dodávky části PHS, jejímž výhradním dodavatelem je společnost 
zastoupená v Řecku, je nutné prodloužit termín dokončení stavby posunout do roku 2024.

Tímto dodatkem se mění a doplňuje výše uvedená smlouva následovně:

Příloha se upravuje:
Doba pro dokončení

1 měsíc 

30.04.2024

Závěrečné ustanovení dodatku ě. 1

Ostatní ujednání předmětné smlouvy o poskytování služeb nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se 
nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Původní:
Doba pro dokončení: 

Nová:
Doba pro dokončení:

V Karlových Varech: 1 k “ 08 -  2023 V Chebu: 1 4 ' 08 -  2023

Vedoucí provozního úseku 
ŘSD ČR, Správy Karlovy Va:
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