
Zhotovitel:

Jméno:
Zápis v obchod./živnost. rejstříku:
Zastou psaný:
Sídlo:
Doručovací adresa:
|Č:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Kontaktní osoba:

(dále jen „zhotovitel“)

a

Oblednatcl:
Zápis v obchodním rejstříku:

Zastoupeny': '
_ Sídlo:
Doručovací adresa:
lČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
číslo účtu:

kontaktní osoba:

(dále jen „objednatei")

uuvřelv níže uvedeného dne tento

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ o DÍLO

!.
Smluvní strany

Jm Chládek
Magistrát města Hradec Králové
Jiřím Chládkem
Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27
Syrovátka 154, Lhota pod Libčany 503 27
75146525
neplátce DPH
ČSOB, a.s.
2957597010300

TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ
příspěvková organizace zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci
Králové, oddíl P, vložka 52
Ing. Tomášem Pospíšilem, ředitelem
Na Bmě 362, 500 06 Hradec Králové 6
Na Brně 362, 500 06 Hradec Králové 6
64809447
(254809447
Komerční banka, a.s.

— 63627021710100

dodatek č. 1
ke  smlouvě o dílo:

Dne: 31.10.2023 v 13:07:44
Čj: TME/2023

MLListůd Příloh: ]



| | .
Úvodní ustanovení

Smluvní strany prohlašují, že dne 26.9.2023 uzavřely mezi sebou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo"),
na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, a to „Havarijnl
oprava střešní krytiny šatnove'ho objektu ve fotbalovém areálu Olympia v Hradci Králové“, a to na základě
cenové nabídky ze dne 19.9.2023, vypracované zhotovitelem, schválené objednatelem (dále jen „dílo“) a
objednatel se danou smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit za něj cenu za podmínek stanovených
ve smlouvě o dílo.

Termín dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveniště) byl včl. lV. odst. 2 smlouvy o dílo sjednán
nejpozději do 31.10.2023.

Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek a dodržení technologických postupů byl zhotovitel nucen po
dohodě s objednatelem přerušit provádění díla, a proto není schopen dodržet sjednaný termín dokončení
díla.

V souvislosti s výše popsanými skutečnostmi je potřeba smlouvu o dílo upravit v bodech, kterých se tyto
změny týkají.

l I I .
Předmět dodatku

V návaznosti na skutečnosti uvedené v čl. II. odst. 3 tohoto dodatku se smluvní strany dohodly na změně
termínu dokončení díla tak, že článek lV. odst. 2 smlouvy o dílo nově zní takto:

Termin dokončení a předání díla (vč. vyklizení staveníště): nejpozději do 30.11.2023.

V ostatním zůstává smlouva o dílo nedotčena a v platnosti.

IV.
Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem
uveřejněnív registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv,
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Uveřejnění se zavazuje provést objednatel.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží každý po jednom
stejnopisu a jeho obsah lze případně měnit jen dalším písemným (listinným) dodatkem k předmětné
smlouvě o dílo.

31 10 2025V Hradci Králové dne ...........................

Jíří Chládek Ing. Tomáš Pospíšil, ředitel
TECHNICKÉ SLUŽBY HRADEC KRÁLOVÉ




