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Dodatek č. 2 
 

ke smlouvě o dílo č. 2323 uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů, Gočárova 760 - oprava uliční fasády vč. výměny výloh 

 

Objednatel Správa nemovitostí Hradec Králové, příspěvková organizace 
Sídlo Kydlinovská 1521, 500 02 Hradec Králové 
Zastoupený ředitelkou Ing. Jaroslavou Bernhardovou 
Telefon 495 774 111 
ID datové schránky rkyk8m9 
IČ 648 11 069 
DIČ CZ64811069 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 51 
Bankovní spojení Komerční banka a.s., pobočka Hradec Králové 
 č. účtu 27-315020217/0100 
Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických: 
xxx, technik střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 
xxx, vedoucí střediska, tel. xxx, email xxx@snhk.cz 

 (dále jen objednatel) 
 
a 

 

Zhotovitel MM Hallinto s.r.o.  
Sídlo Pod Lipím 244, 547 01 Náchod  
Zastoupený Ing. Milanem Markem, jednatelem společnosti  
Telefon xxx 
Email xxx  
ID datové schránky hqm3xvd 
IČ 28820266 
DIČ CZ28820266 
Zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 29373 
Bankovní spojení xxx 
 č. účtu xxx 
Osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věcech technických: 
xxx, hlavní stavbyvedoucí, tel. xxx, email xxx  

 (dále jen zhotovitel) 

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo: 

 

 
I. 

Vzhledem k okolnostem, které nastaly v průběhu realizace se mění termín dokončení a cena díla, a 
proto se smluvní strany dohodly na níže uvedené změně smlouvy o dílo uzavřené dne 25. 4. 2023 
(dále jen „smlouva“) formou tohoto dodatku č. 2.  

V průběhu realizace zjištěná značná degradace stávajících dřevěných vnějších výplní stavebního 
otvoru byla řešena rozhodnutí OPPMMHK o změnách dne 18. 9. 2023. Stávající prvky byly shledány 
nevyhovujícími a nevhodnými k repasi, proto je nutná jejich výměna za repliky.  

Z důvodu degradace bude i odřezána a znovu provedena horní římsa fasády, opravena a doplněna 
elektroinstalace. Z bezpečnostních důvodů bude zabezpečen stávající vrchní výkladec pomocí 
zpevňovače a kotvících lan. Na základě požadavků nájemců nebytových prostor budou dodány a 
namontovány samozavírače dveří, na základě požadavku OPPMMHK repliky pantů, madel a 
pákového ovladače. Výše uvedené vícepráce a dodávky nebyly součástí projektové dokumentace.  

Znění tohoto dodatku bylo schváleno na poradě vedení objednatele dne 6. 11. 2023. 
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II. 

1. Původní text čl. IV. odst. 1. věta druhá „Doba plnění“ se mění následovně: 

Zhotovitel provede a předá dílo do (vč. vyklizení staveniště):  14. 12. 2023 

2. Původní text čl. IV. odst. 1. „Cena za dílo“ se mění následovně: 

Strany se dohodly, že cena za dílo činí: 

celková smluvní cena činí bez DPH 3 015 519,71 Kč 

(slovy: tři miliony patnáct tisíc pět set devatenáct korun českých sedmdesát jedna haléřů) 

 

III. 

1. Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze 
změn. 

2. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na 
důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. 

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a 
účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. 

 

V Hradci Králové 6.11.2023 

 

 
 
 
 

 ………………………………………… ………………………………………… 

 za zhotovitele za objednatele 

 Ing. Milan Marek Ing. Jaroslava Bernhardová 
 jednatel ředitelka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Příkazce operace: 
Správce rozpočtu: 

Vyhotovil: xxx Dne: 6.11.2023 


