
Dodatek č. 3 

SMLOUVY O DÍLO 
č. j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK 

s názvem: Akademie – výstavba stravovacího zařízení – realizace stavby 

 

I. Smluvní strany 

ČESKÁ REPUBLIKA 

Vězeňská služba České republiky 

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 

za níž jedná na základě pověření generálního ředitele Vězeňské služby České republiky 

č. j.: VS-3182-20/ČJ-2021-800020-SP ze dne 1. srpna 2021 

Ing. Bc. Lenka Kohoutová, MBA, MSc., zástupkyně ředitele Akademie VS 

se sídlem: Akademie Vězeňské služby ČR, Máchova 200, 471 27 Stráž pod Ralskem 

IČO: 00212423  

DIČ: při výkonu působností v oblasti veřejné správy se VS ČR nepovažuje dle zák. č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, za osobu povinnou k DPH 

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(dále jen „Objednatel“) 

a 

CL-EVANS s.r.o. 

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky se sídlem na adrese Bulharská 1557, 470 01 
Česká Lípa, identifikační číslo 267 68 607, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 
Labem, oddíl C, vložka 19685, za nějž jedná Ing. Josef Láf, jednatel a Mgr. Tomáš Kafka, jednatel 
(dále jen „Zhotovitel“) 

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č.j.: VS-21330-142/ČJ-2022-

800097-VERZAK ze dne 7. 11. 2022 ve znění dodatku č. 1 a 2 (dále také jen jako „Smlouva“). 

II. Předmět dodatku 

1. Smluvní strany uzavřely dne 7. 11. 2022 Smlouvu o dílo č.j.: VS-21330-142/ČJ-2022-800097-VERZAK, 

jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést řádně a včas zhotovení díla stavby s názvem „Akademie – 

výstavba stravovacího zařízení“ dle zpracované projektové dokumentace. V souladu s ustanovením článku 

14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.1. Změna Smlouvy a podle článku 9. Změny, odst. 9. 1. Postup při 
změnách Smlouvy, se smluvní strany dohodly, že odstavec 3.1. Lhůta pro dokončení Smlouvy se mění a zní 
následovně: 

Dílo specifikované v článku 2 (s výjimkou kolaudačního souhlasu či kolaudačního rozhodnutí) Zhotovitel 

zahájí do 8 kalendářních dnů od předání staveniště a dokončí a předá Objednateli do 370 dnů od předání 
staveniště. Kolaudační souhlas či kolaudační rozhodnutí Zhotovitel předá Objednateli nejpozději do 3 měsíců 
od předání dokončeného Díla. 

2. V souladu s ustanovením článku 14. Závěrečná ustanovení, odst. 14.1. Změna Smlouvy se smluvní strany 
dohodly, že Příloha č. 1 Smlouvy „Časový a finanční harmonogram“ se nahrazuje Přílohou č. 1 tohoto 

Dodatku. 

 

3. V ostatním zůstává Smlouva ve znění dodatku č. 1 a 2 beze změny. 
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III. Závěrečná ustanovení 
 

3.1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv na základě zákona o registru smluv. Strany se dohodly, že uveřejnění 
dodatku v registru smluv na základě zákona o registru smluv provede Objednatel a Zhotovitel s jeho 

zveřejněním souhlasí.    
 

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle 
jejich pravé vůle, určitě vážně a srozumitelně a potvrzují jeho autentičnost svými vlastnoručními 
podpisy. 

 

3.3. Tento Dodatek je uzavírán na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných 
elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.  

Příloha č. 1 - Časový harmonogram 

 

Ve Stráži pod Ralskem dne dle el. podpisu: 

Za zhotovitele: 

 

Za objednatele:  



ID Režim 
úkolu

Název úkolu Doba 
trvání

Zahájení Dokončení

1 Výstavba stravovacího provozu Akademie VS ČR, Stráž pod Ralskem 268 dny21.11. 22 27.11. 23

2 podpis smlouvy o dílo 3 dny 4.11. 22 7.11. 22

3 koordinační příprava 0 dny 21.11. 22 21.11. 22

4 převzetí staveniště 0 dny 21.11. 22 21.11. 22

5 Protokol o převzetí staveniště 0 dny 21.11. 22 21.11. 22

6 Přípravné práce a vybudování zařízení staveniště 5 dny 21.11. 22 25.11. 22

7 Součinnost objednatele 16 dny 21.11. 22 8.12. 22

8 zajištění součinnosti ČEZ Dsitribuce pro provedení přípojky VN 2 dny 21.11. 22 22.11. 22

9 prověření nosnosti přístupové komunikace dle POV/DPS 3 dny 21.11. 22 23.11. 22

10 upřesnění požadavků na gastrotechnologii 0 dny 8.12. 22 8.12. 22

11 Projektové práce zhotovitele 25 dny 21.11. 22 21.12. 22

15 Výrobní příprava - klíčové dodávky 80 dny 21.11. 22 8.3. 23

36 SO01 Stravovací pavilon 263 dny25.11. 22 24.11. 23

37 Geodetické vytýčení 1 den 25.11. 22 25.11. 22

38 zemní práce - pilotovací rovina 2 dny 2.12. 22 4.12. 22

39 pilotové zakládání 18 dny 13.12. 22 5.1. 23

40 zemní práce - výkopy pro základy 20 dny 6.1. 23 2.2. 23

41 základové konstrukce monolitické - podkladní betony, pasy 30 dny 9.1. 23 17.2. 23

42 vedení sítí pod objektem 26 dny 20.1. 23 24.2. 23

43 zpětné zásypy, podkladní štěrky 8 dny 16.2. 23 27.2. 23

44 ŽB základová deska 21 dny 20.2. 23 20.3. 23

45 Dokončení základových ŽB konstrukcí 0 dny 20.3. 23 20.3. 23

46 spodní izolace - obvodová pod stěny 5 dny 21.3. 23 27.3. 23

47 svislé konstrukce a věnce 1.NP 25 dny 28.3. 23 1.5. 23

48 D+M spiroly 10 dny 16.5. 23 29.5. 23

49 svislé konstrukce a věnce 2.NP 24 dny 30.5. 23 30.6. 23

50 D+M střešní vazníky 10 dny 17.7. 23 28.7. 23

51 Dokončení montáže střešních vazníků 0 dny 28.7. 23 28.7. 23

52 příčky 1.NP včetně zárubní 20 dny 30.5. 23 26.6. 23

53 příčky 2.NP včetně zárubní 25 dny 13.6. 23 17.7. 23

54 střešní plášť, klempířské konstrukce 30 dny 31.7. 23 8.9. 23

55 D+M výplně otvorů fasáda 30 dny 31.7. 23 8.9. 23

56 TZB - hrubé rozvody 1.NP 40 dny 30.5. 23 24.7. 23

57 hydroizolace 1.NP 10 dny 11.7. 23 24.7. 23

58 vnitřní omítky 1.NP 20 dny 4.7. 23 31.7. 23

59 zateplení ETICS 10 dny 25.7. 23 7.8. 23

60 podlahové skladby 1.NP 15 dny 25.7. 23 14.8. 23

61 TZB - hrubé rozvody 2.NP 40 dny 11.7. 23 4.9. 23

62 vnitřní omítky 2.NP 20 dny 18.7. 23 14.8. 23

63 podlahové skladby 2.NP 15 dny 5.9. 23 25.9. 23

64 dokončení hrubých rozvodů TZB 0 dny 4.9. 23 4.9. 23

65 podhledy 38 dny 8.8. 23 28.9. 23

66 obklady, dlažby 35 dny 25.8. 23 12.10. 23

67 TZB - instalace, kompletace 30 dny 15.9. 23 26.10. 23

68 malby 15 dny 13.10. 23 2.11. 23

69 KZS včetně omítek 50 dny 31.7. 23 6.10. 23

70 klempířské prvky fasáda a svody 20 dny 9.10. 23 3.11. 23

71 přístřešek 169 dny28.2. 23 20.10. 23

72 základy 20 dny 28.2. 23 27.3. 23

73 ocelové konstrukce 15 dny 25.9. 23 13.10. 23

74 kompletace 5 dny 16.10. 23 20.10. 23

75 dokončovací práce 25 dny 15.9. 23 19.10. 23

76 revize, zkoušky 31 dny 13.10. 23 24.11. 23

77 Vyčištění objektu 3 dny 30.10. 23 1.11. 23

78 IO01 Zpevněné plochy, sadové úpravy 247 dny27.11. 22 3.11. 23

79 bourací práce, odstranění stávajících ploch 5 dny 27.11. 22 1.12. 22

80 příprava - nové plochy (obrubníky, štěrky) 30 dny 21.8. 23 29.9. 23

81 zámková dlažba 15 dny 2.10. 23 20.10. 23

82 sadové úpravy, čisté terénní úpravy 15 dny 16.10. 23 3.11. 23

83 IO02 Venkovní splašková a dešťová kanalizace 234 dny30.11. 22 20.10. 23

84 odstranění stávajících vedení a šachet 5 dny 30.11. 22 5.12. 22

85 přeložka splaškové kanalizace 10 dny 30.11. 22 12.12. 22

86 provedení nových tras - výkopy, potrubí, zásypy 40 dny 31.7. 23 22.9. 23

87 kompletace přípojek 20 dny 25.9. 23 20.10. 23

88 IO03 Areálový rozvod NN, venkovního osvětlení a slaboproudých rozvodů 127 dny27.4. 23 20.10. 23

89 objektová přípojka 10 dny 27.4. 23 10.5. 23

90 rozvody k bráně 5 dny 11.5. 23 17.5. 23

91 venkovní osvětelní na objektu 10 dny 9.10. 23 20.10. 23

92 přeložka VO u stávajícího objektu 10 dny 11.9. 23 22.9. 23

93 IO04 Areálový rozvod horkovodu 23 dny 11.5. 23 12.6. 23

94 zemní práce, výkopy 5 dny 11.5. 23 17.5. 23

95 pokládka potrubí, zkoušky 10 dny 18.5. 23 31.5. 23

96 zásypy 5 dny 1.6. 23 7.6. 23

97 propojení systému 3 dny 8.6. 23 12.6. 23

98 IO05 Přípojka VN a trafostanice 55 dny 23.3. 23 7.6. 23

99 provedení nové kabelové trasy VN z odpojení na nadzemním vedení 35 dny 23.3. 23 10.5. 23

100 dodávka TS 20 dny 13.4. 23 10.5. 23

101 propojení a oživení TS 20 dny 11.5. 23 7.6. 23

102 IO06 Přípojka vody a areálový rozvod vody 75 dny 26.1. 23 10.5. 23

103 přívod do objektu 5 dny 26.1. 23 1.2. 23

104 vodoměrná šachta a napojení na řad 10 dny 27.4. 23 10.5. 23

105 Předávací řízení 32 dny 13.10. 23 27.11. 23

106 Prohlídka díla 4 dny 2.11. 23 7.11. 23

107 Napojení trafostanice na distrubuční soustavu a osazení elektroměru 0 dny 9.11. 23 9.11. 23

108 Dokumentace k předání díla (DSPS, revize, doklady apod.) 31 dny 13.10. 23 24.11. 23

109 Předání díla 0 dny 27.11. 23 27.11. 23

110 Protokol o předání díla objednateli 0 dny 27.11. 23 27.11. 23
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