
Dodatek č. 1 k SoD - M O evid. č. smi.: 6440-0018-2023-105

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo o. 6440-0018-2023-105 uzavřené dne 30.8 2023

(dále také jen „ dodatek“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika - M inisterstvo obrany
Tychonova 1, 160 00 Praha 6 - Hradčany
60162694
Česká národní banka, N Příkopě 28, Praha 1
404881/0710
Ing. Zdenko Pohrané, vedoucí oddělení provozu Praha odboru provozu nemovité
infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání
ve smyslu ustanovení § 7 odst 2) zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky
a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Sídlo:
IČO:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních: I
- ve věcech technických

- ve věcech BOZP na st
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: PS 0018 Praha, U Brusnice 11, 160 00 Praha 6
dále také jen „objednatel" na straně jedné

hjyaavk

a

2. REAL Limited s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u M ěstského soudu v Praze, pod sp. zn.: C305794

Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5
077 00 423
CZ07700423
Komerční banka, a.s.
115-9923940237/0100
M iloslavem Štěpničkou, jednatelem

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Zastoupená:
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

3xirjbm
E-mail:
Datová schránka:
Adresa pro doručování: REAL Limited s.r.o., Holečkova 789/49, Smíchov, 150 00 Praha 5

dále jen „zhotovitel" na straně druhéKJIHGFEDCBA

Č lánek 1
Sm luvn í strany

se dohodly podle ČI. 14 odst. 14.6. výše citované smlouvy, a to z důvodu:
- navýšení i snížení rozsahu prací, jejichž potřeba vznikla při provádění díla v důsledku objektivně
nepředvídaných

okolností, nezbytných pro provedení díla ve smlouvě nezahrnutých (dále jen vícepráce a méně práce);
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Dodatek  č. 1 kSoD-M Oevid. č. smi.: 6440-0018-2023-105

- úpravy smluvní ceny za provedení díla;
na uzavření tohoto dodatku  č. 1, kterým  se mění a doplňuje smlouva.KJIHGFEDCBA

Č lánek  2
Zm ěny  a  dop lnění

V  ČI. 2 Předmět smlouvy - vymezení prací se doplňuje následovně:
Rozsah prací specifikovaný v příloze č. 2 - Cenová nabídka - ke smlouvě se rozšiřuje o vícepráce 

a méně práce, a  to podle přílohy ě. 2, která  je nedílnou součástí tohoto dodatku.

V  ČI. 3 Cena díla - se mění a doplňuje takto:
Původní cena:

Cena bez DPH  v Kč 

21%  DPH  v Kč 

Cena celkem  s DPH  v Kč
Slovy: Třimilionystoosmnácttisícpětsetpět 70/100 korun českých

2.1.YXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2 .2 .

2 577 277,44 

541 228,26

3 118 505,70

Cena  za  vícepráce:
Cena bez DPH  v Kč:
21%  DPH  v Kč:
Cena celkem  s DPH v Kč:
Slovy: třistadvacetpěttisícdvěstějedna 38/100 korun českých

268 761,47 

56 439,91 

325 201,38

Cena  za  méně  práce:
Cena bez DPH  v KČ:
21%  DPH  v Kč:
Cena celkem  s DPH  v Kč:
Slovy: stošesttisícdevadesátjedna 11/100 korun  českých

87 678,60  

18 412,51 

106 091,11

Celková  cena:
Cena celkem  bez DPH  v Kč 

21%  DPH  v Kč 

Cena celkem  s DPH  v KČ  
Slovy: Třimilionytřistatřicetsedmtisícšestsetpatnáct 98/100 korun českých

2  758 360,31 

579 255,67
3 337 615,98

V  této ceně jsou zahrnuty veškeré výdaje na straně zhotovitele spojené s realizací předmětu  

plnění, včetně dopravy.

Ostatní nekomentovaná ustanovení smlouvy se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají i nadále 

v platnosti.
2 .3 .

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly a stvrzují, že byl 
uzavřen po vzájemné shodě na jeho obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážné a 

srozumitelně, nikoliv v  tísni za nápadně nevýhodných podmínek.

2 .4 .

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem  

uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění 
pozdějších předpisů.

2.5.
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Dodatek č. 1 k SoD - M O evid. č. smi.: 6440-0018-2023-105

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 výtiscích o 3 listech, z nichž všechny mají platnost
originálu, 1 výtisk obdrží objednatel a 1 výtisk obdrží zhotovitel.

2.6.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol posuzující potřebu víceprací a méně prací - počet listů: 3
Příloha č. 2 - Cenová nabídka víceprací - počet listů: 1

dneV Praze dne V

Za zhotovitele:Za objednatele:

ONMLKJIHGFEDCBA
Ing. Zdenko Pohranc

Vedoucí oddělení provozu Praha
Agentura hospodaření s nemovitým

FEDCBA
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AGENTURA  HOSPODAŘENÍ S NEM OVITÝM  M AJETKEM
Oddělení provozu Praha 

Odbor provozu nemovité infrastruktury
Provozní středisko 0018 Praha U  Brusnice 11, Praha 6 PSČ 160 00; IDS hjyaavk

Příloha č. 1 
Počet listů: 3

Protokol posuzující potřebu více a méně prací

Akce „ PS 0018 Stavební opravy Generála Píky4*

Realizace díla zahájena dne 5. 9. 2023 na základě SOD č. 6440-0018-2023-105 .,PS 0018  

Stavební opravy Generála Píky. areál Generála Píky“ uzavřené dne 30. 8. 2023. zveřejněné  

31.8. 2023. Předání a  převzetí staveniště 5. 9. 2023.

V  budově Umývárna vozidel CE: 00-06-05/011. bylo zjištěno, že stará, poškozená jádrová  

omítka odpadává včetně izolace proti vodě, je  nutno  provést novou hydroizolační stěrku v celé 

ploše, z důvodu mokrého provozu
V  budově Ubikace mužstva CE: 00-06*05/005 se musí provést oprava podlah.

Administrativní budova CE:00-06-06/003 - podlahová plocha pod nášlapnou vrstvou
nevyžaduje opravu a dodání OSB  desek, pouze aplikaci štěrkové hmoty
Stěny  jsou pod malbou popraskané, odpadávají v kusech  - nutná oprava zpevňující stěrkou.

Budova SUM O  00-06-06/031 - při vlastní realizaci díla. došlo při odsekání omítky rampy  

a zdi pod vlajkovými stožáry, ke zjištění prasklé zdi pod vlajkovými stožáry, která je třeba 

staticky  zajistit proti pohybu vhodnou výztuží a  opravou betonu  -  zakrytí výztuže.
Svislá izolace rampy se odlupuje v celé ploše i se stávající omítkou a je silně degradována, 
místy není patrna.
Rampu  je nutno opětovně ošetřit svislou izolací - štěrková hydroizotace, včetně napojení na 

vodorovnou izolaci povrchu rampy.
Po odstranění stávající omítky byly zjištěny armatury se začínající korozí, armatury  je nutno  

očistit a ošetřit nátěrem  na cementové bázi.
Přizdívka zdivo cihelné a beton  jsou v  dobrém  stavu, není třeba dodat.

a) Více nráce

V průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěna a vyhodnocena nutnost provedení a 

neprovedení následujících více prací:
Umyvárna vozidel 00-06-05/011 - v průběhu prací byla zjištěna nutnost opravy hydroizolace 

stény, která se odloupává se slarou omítkou. Z  důvodu ochrany stavební konstrukce je 

provedení nové hydroizolace nutné pro řádné provedení díla.
Ubikace mužstva 00-06-05/005 - provede bourání betonových konstrukcí podlah a doplnění 
mazaniny.
SUM O  00-06-06/031 - po  odstranění zvětralé  a  rozpadající se  omítky rampy  byly  zjištěny  velké 

praskliny betonové zdi. ve které jsou umístěny ocelové trubky průměru 194/6 mm. z důvodu  

zabezpečení stožáru  je nutná oprava -  statické zajištění ocelovými armaturami a zabetonování. 
Okraj rampy po požadovaném  odsekání omítky se odlupuje  včetně svislé izolace. Nutno dodat 
novou svislou izolaci v celé ploše čela rampy a její nápojem  na vodorovnou izolaci povrchu  

rampy.



BudovaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Adm in istrativn í 00-06-06/003

Při odstranění několika vrstev maleb a štuku byly zjištěny nesoudržné, zdegradované vrstvy, 

které  je nutno opravit zpevňující stěrkou v  celé ploše stěn  - 84,10 m 2

b) M éně  práce

V  průběhu realizace veřejné zakázky bylo zjištěna a vyhodnocena nutnost provedení a  

neprovedení následujících méně prací:

Umyvárna  vozidel 00-06-05/011

Při realizaci byl upřesněn  rozsah  prováděných obkladů, kdy  nebude provedeno a  bude  odečteno  

18 m 2, bez vady díla.

SUMO  00-06-06/031

V  průběhu realizace bylo zjištěno, že přizdívka - dodávka zdivá beton a cihelné zdivo rampy  

není třeba, jev  pořádku.

Budova  Adm inistrativn í 00-06-06/003

Po odstranění nášlapných vrstev byl zjištěn kvalitní podklad, není nutná oprava ani montáž 

OSB  desek - 18m 2KJIHGFEDCBA

<0 Cena  díla

Původní cena:

Cena bez DPH  v Kč 

21%  DPH  v Kč 

Cena celkem  s DPH  v Kč 

Slovy: Třimilionystoosmnácttisícpětsetpět 70/100 korun českých

2 577 277,44 

541 228,26

3 118 505,70

Cena  za  vícepráce:

Cena bez DPH  v Kč:

21%  DPH  v Kč:

Cena celkem  s DPH  v Kč:

Slovy: třistadvacetpěttisícdvěstějedna  38/100 korun českých

268 761,47 

56 439,91 

325 201,38

Cena  za  méně  práce:

Cena bez DPH  v Kč:

21%  DPH  v Kč:

Cena celkem  s DPH  v Kč:

Slovy: stošesttisícdevadesátjedna 11/100 korun českých

87 678,60  

18412,51  

106 091,11

Celková  cena:

Cena celkem  bez DPH  v Kč 

21%  DPH  v Kč 

Cena celkem  s DPH  v Kč 

Slovy: Třimilionytnstatřicetsedmtisícšestsetpatnáct 98/100 korun českých

2 758 360,31 

579 255,67

3 337 615,98

Celkový  cenový  nárůst  zm ěn  dle  §  222  odst. 6) je  navýšení ceny  veřejné  zakázky  je  

o  7,03% , což  sp lňuje  náležitosti zákona  ě. 134/2016  Sb ., o  zadáván í veřejných  zakázek , ve  

zněn í pozdějších  předpisů .

Nedílnou součástí Dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-2023-105 bude soupis a kalkulace více a  

méně prací (cenová nabídka) zhotovitele ze dne 26. 10. 2023 (příloha č. 2) a tento protokol 

(příloha č. 1).



Zástupci všech zúčastněných stran se zněním protokolu souhlasí a doporučují vedoucímu OdP

Praha AHNM výše uvedené práce odsouhlasit a řešit formou dodatku č. 1. k SoD 6440-0018-

2023-105.KJIHGFEDCBA

Z a objednatele:

Z a zhotovitele:
M iloslav Štěpnička, jednatel společnosti REA

R ozhodnutí vedoucího O dP Praha:

Ing. Zdenko Pohranc



P ř í lo h a ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAč . 2

P o č e t l is t ů : 1 KJIHGFEDCBAI
C enová nabídka m éně a v íce práce

N á z e v a k c e : S ta v e b n í o p r a v y G e n . P í k y

l
M é n ě p r á c e KJIHGFEDCBA

C E : 00-06-05/011

O prava obkladů

m JB o u r á n í k e r a m ic k ý c h o b k la d ů -18 ,001.

O p r a v a v n i t ř n íc h o m íte k s tě n , v y r o v n á n í p o v r c h u p o d o b k la d2 . -18,00

m JD o d á n i a a p l ik a c e • h lo u b k o v á p e n e t r a c e s v is lé h o z d iv á ( 2 x )3 . - 3 3 ,0 0

m ’D o d á n i a a p l ik a c e • k o n ta k tn í m ů s te k ( C P 2 0 3 n e b o P E 2 0 4 ) d v o jn á s o b n ý4 . - 3 3 ,0 0

m ’D o d á n i a m o n tá ž - k e r a m ic k ý o b k la d • f le x ib iln í le p id lo -16,365.

m ’D o d á n i a a p l ik a c e - d v o u s lo ž k o v á s p á r o v a c í h m o ta C E 4 4 c h e m ic k y o d o ln á -16.366.

D e m o n tá ž o c e lo v é h o p ř ís t ř e š k u ( k r y tu ) Č O V R e b e k a 0 3 -1,00k lp .7 .

Z p ě t n á m o n tá ž p ř ís t ř e š k u Č O V k lp . -1,008 .

! J

C E : 00-06-06/003 l

O prava podlahových kry tin

O prava om ítek a vým alby

K o n t r o la a ú p r a v a d ř e v ě n é h o p o d k la d u ( z a t lu č e n i h ře b í k ů , d o ta ž e n i , v ý m ě n a

š r o u b ů , o b r o u š e n i p ř í p a d n ý c h v ý s t u p k ů )
m 1 -19 ,009.

m 'D o d á n i a m o n tá ž O S B d e s e k s p e r o d r á ž k o u . t l . 1 5 m m ( z a p o č í t a t p r o ř e z ) -19,0010.

i

C E : 00-06-06/031 ] I

O prava ram py a zábrad lí i i

.70 ,00D o d á n i a m o tá ž p ř iz d fv k y b e t o n , a c ih e ln é z d lv o t l . d o 1 0 0 m m11.

4

M éně práce za akci ce lkem bez D P H

D P H 21% i

M éně práce za akci ce lkem s D P H

5

V í c e p r á c e

C E : 00*064)5 /005 C ÍL : 120203010000

Ú pravy povrchů

m 1B o u r á n í b e to n o v ý c h k o n s t r u k c i p o d la h 0 ,4 51.

m2 ■ 5,45D o p ln ě n i b e to n o v é m a z a n in y I I2 .

: i

C E : 00-06-05 /011 » í

711 . Izo lace pro ti vodě L J

m l 84,10Š tě r k o v á h y d r o iz o la c e M B 2 K ( r a m p a + s c h o d iš tě )3 .

C E : 00-06-06/003 . I(
[O prava pod lahových kry tin I]

O prava om ítek a vým alby i t •

n v 63,00I 14 . v y r o v n á v a c í a a r m o v a c í s tě r k a

C E : 00-06-06/031 l

O prava ram py, schod išť a zábrad lí S U M O

5. O p r a v a r a m p y a z á b r a d l í

m £ 4 ,80D o d á n í a d o p ln ě n í c h y b ě j í c í c h č á s t i ž u ly t l . 2 0 m m

O prava ram py, schod išť a zábrad lí S U M O 031

711 . Izo lace pro ti vodě t

m J 115,40Š tě r k o v á h y d r o iz o la c e M B 2 K ( r a m p a * s c h o d iš tě )6.

783. N átěry I

n vO c h r a n n á ý n á tě r v ý z t u ž e n a c e m e n to v é b á z i - r e p r o f i la c e 2.167 .

m 2,168 . O č iš tě n i v ý z t u ž e p ře d n á tě re m í r

O prava s c h o d iš ť t

ti

767 . K onstrukce zám ečn ické l l

m 2 28,509 . A r m o v a c í s a n a č n í m a lt a l l

k p l . 2 ,0 010. S ta t ic k é z a j iš t ě n í o b v o d o v é s tě n y u n o s n ý c h s lo u p ů

Ii

268 761,47 K čV íce práce za a lc i ce lkem bez D P H li

56 439,91 K čID P H 21% I

325 201,38 K čV íce práce za akcí ce lkem s D P H I t

1

k


