
Plán výluk na měsíc: ST Ústí nad Labem
VÞluka MÍSTO KONÁNÍ VÝLUKY VYPNUTÍ 44.týden 45.týden 46.týden 47.týden 48.týden P O Z N Á M K Y

č. úsek konání výluky vÞkon
traı č. 503

Liběchov + Liběchov - Mělník liché + 1 7:00 - 17:00  - 320 m + výh.č. 
Mělník - Liběchov + Liběchov 2 + sudé 7:00 - 17:00  - 230 m + výh.č. 

Štětí + Štětí - Liběchov liché + 1 7:00 - 17:00  - 400 m + 340 m + výh.č. 
Liběchov - Štětí + Štětí 2 + sudé 7:00 - 17:00  - 400 m + 340 m + výh.č. 

Štětí - Hoštka 7:00 - 17:00

Hoštka + Hoštka - Štětí + Štětí v.č.  + liché+ 1 + záhl. liché + TK 7:30 - 17:30 výkop a betonáž základů TP, stavba TP, výměna 30 ks pražců na 
Polepy - Hoštka 7:00 - 16:00  - 950 m + demon. a mont. přejezdu v km 396,475 UZAVÍRKA

Litoměřice d. n. - V. Žernoseky 8:00 - 85N - 23:59 rekonstrukce traťové koleje, výstavba protihlukové stěny pokračuje do 18.12.
Sebuzín  po nám.v.č. 7:00 - 14:00 kácení stromů, odstranění porostu jeīábek ŽDJ

Ústí n. L. Střekov - Ústí n. L. západ 7:00 - 15:00 odstranění def.vad, svařování 4 sv. UIC, odstranění porostu - kácení
Ústí n. L. Střekov - V. Březno 7:00 - 15:00 odstranění porostu - kácení SVP, sekačka
Děčín východ - Boletice n. L. 7:00 - 17:00 výměna 2x LIS v km 453,020, odstranění def.vady v km 452,964, svařování 8 sv. S49

Děčín východ + Děčín východ - Boletice n.L. v.č. 7:00 - 17:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. , výměna 2x LIS na svařování 6 + 4 sv. 2 ČELA
Boletice n. L. - Děčín východ + Děčín východ 2 + v.č. 9:00 - 15:00 navaření opornic výhybek č. zastavenÞ provoz DB

Děčín východ 7:00 - 5N - 17:00 odstranění blátivých míst, výměna pražců

12, 14, 16, 4a + v.č. 7:00 - 5N - 17:00

odstr.blát.míst mezi v.č. oprava GPK ve výh.č. , výměna pražců v 16.SK
svoz pražců, terénní úpravy u 12.SK

Děčín východ + Děčín východ - Děčín hl. n. v.č. 22:00 - 4:40 navaření  opornice výh.č. 

traı č. 527
D.Beřkovice + D.Beřkovice - Vraňany + Vraňany záhl.+ 1 + záhl 7:00 - 15:00 odstranění porostu
Vraňany + Vraňany - D.Beřkovice + D.Beřkovice záhl.+ 2 + záhl 7:00 - 15:00 odstranění porostu
Hněvice + Hněvice - D. Beřkovice + D. Beřkovice záhl.+ 1 + záhl 7:00 - 15:00 odstranění porostu
D. Beřkovice + D. Beřkovice - Hněvice + Hněvice záhl.+ 2 + záhl 7:00 - 16:00 odstranění porostu

Roudnice n.L. + Roudnice n. L. - Hněvice + Hněvice záhl.+ 1 + záhl 7:00 - 18:00 odstranění porostu
Hněvice + Hněvice - Roudnice n.L. + Roudnice n. L. záhl.+ 2 + záhl 7:00 - 18:00 odstranění porostu

celá stanice ??? výměna ÚO
17:00 - 74N - 24:00 rekonstrukce 2. nástupiště
17:00 - 57N - 17:00 rekonstrukce 2. nástupiště

21:00 - 5:00 montáž TV
23:40 - 4:10 montáž TV
21:00 - 5:00 montáž TV

9, 11 + zhl. bohušovické 23:40 - 4:10 montáž TV
4.,6 - v.č. 7:00 - 5N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 

111 - 121, 117a - v.č. 7:00 - 10N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. 
15, 109a, 109b, 109c - v.č. 7:00 - 6N - 17:00 výměna pražců ve výh.č. , výměna pražců ve výh.č. 

Ústí n.L. jih 911a - v.č. 8:00 - 14:00 ruční úprava GP výhybky č. 
101 - v.č. 8:00 - 14:00 navaření srdcovky výhybky č. 

Ústí n.L. hl.n. 1 - 7 - v.č. 22:30 - 4:30  - v.č. 
5 - v.č. 22:30 - 4:30  - v.č. 

Ústí n.L. sever 201 - v.č. 7:30 - 14:00 navaření srdcovky výhybky č. 
zhl. povrlské 202a SK 10:30 - 13:30 frézování srdcovky výh.č. 

Povrly + Povrly - Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever záhl.+ 1 + záhl. + v.č. 7:00 - 17:00 odstranění porostu navaření srdcovky výh.č. 
Ústí n. L. sever + Ústí n. L. sever - Povrly + Povrly záhl.+ 2 + záhl. 7:00 - 17:00 odstranění porostu

zhl. ústecké lichých 7:00 - 10:00 frézování srdcovky výh.č. 
zhl. ústecké sudých 7:00 - 10:00 frézování srdcovky výh.č. 

traı č. 544
Děčín hl. n. - Děčín P. Žleb + Děčín P. Žleb 2 + v.č. 9:00 - 16:00 výměna  jazyka a opornice výh.č. svařování 4 sv. UIC

traı č. 504
Ústí n. L. západ 7:00 - 5N - 17:00 , ASP, vým. upevňovadel , oprava přejezdu v km 2,493 , odstranění def.vad, svařování ? sv. UZAVÍRKA

7:00 - 4N - 17:00 , ASP, vým. upevňovade l, odstranění def.vad, svařování ? sv.
905 (mezi nám.v.č. 7:00 - 3N - 17:00 odstranění blátivých míst

131a + v.č. 12:00 - 17:00  - 302 m + výh.č. 
159, 101 + v.č.  (od nám.v.č. 8:00 - 16:00  - 525 m + 250 m + výh.č. 
8a, 10a + v.č .  (od nám.v.č. 8:00 - 13:00  - výh.č. 

137, 103 - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 163, 181, 301 - N+N
159, 101 - v.č. 7:00 - 12:00 CBV - v.č. 173, 174 - N+N

901, 5a, 3a - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 5, 9, 362 - N+N
902 - v.č. 7:00 - 12:00 CBV - v.č. 3, 4 - N+N

4c - v.č. 12:00 - 15:00 CBV - v.č. 11 - N+N
57 - 97 - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 148, 152, 158ab - N+N

73 - 97 - v.č. 7:00 - 15:00 CBV - v.č. 159, 161, 165, 168, 169 - N+N
63 - 71 - v.č. 7:00 - 14:00 CBV - v.č. 160, 162, 164, 167 - N+N

73 - 83 - v.č. 7:00 - 15:00 CBV - v.č. 166, 170, 171, 175, 176 - N+N
95 - 97 - v.č. 7:00 - 12:00 CBV - v.č. 177, 180 - N+N

Ústí n. L. západ-Trmice 1a, 2a - v.č. 22:00 - 4:00 CBV - v.č. 819, 821 - N+N
záhl.+ zhl.+ žst + zhl.+ záhl. 22:50 - 3:45 montáž železničního svršku a spodku, úprava TV

traı č. 540

Benešov n. P. - Františkov n. P. - H.Police + H.Police TK+ žst + TK + záhlaví 8:00 - 25N - 17:00

oprava propustků v km 0,880; 1,180; 3,935; 7,134; 7,870; 8,763 a 8,968
, výměna pražců ve výh.č. 

traı č. 546
Benešov n. P. - Markvartice 8:00 - 17:00 výměna závorových stojanů PZS v km 13,141

Č. Kamenice - Mlýny 8:00 - 4N - 15:00 úprava ovládání a přezkoušení nového PZS v km 26,817; 27,393; 27,777 a 28,624
Mikulášovice d. n. - Panský + Panský + Panský - Rumburk TK + žst + TK 7:00 - 25N - 17:00 oprava propustků v km 3,111, v km 6,565 a v km 14,846

Panský - K. Lípa 7:00 - 25N - 17:00 oprava propustků v km 0,396, v km 0,607 a v km 1,973 , oprava přejezdu v km 2,202 UZAVÍRKA
traı č. 530

Roudnice n. L. - Straškokv + Straškov TK + záhlaví 7:00 - 23N - 17:00

oprava propustků v km 12,959 a 12,971  - podbíjení styků odstranění porostu
                                                 oprava přejezdu v km 10,370 a 12,960

sekačka + MHS
2x UZAVÍRKA

traı č. 539
Čížkovice - Libochovice 7:00 - 17:30  - podbíjení styků odstranění porostu sekačka + MHS
Dobkovičky - Úpořiny 7:00 - 17:00 odstranění porostu + kácení 

přednosta ST Ústí nad Labem
Zpracováno: 25.07.2023 Legenda: Juránek Pavel, MBA

26.6. doplněno S - svařování



29.6. doplněno N - navařování
17.7. Hoštka sudé (8.,9.,10.11.) L - lepení
17.7. Hoštka liché (13.-14.11.) A - podbíjení - automat

B - odstranění blátivých míst
P - odstranění porostu

- cyklické broušení výhybek



Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 4109277

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 13e16491-ccb7-4c0f-a886-57413927ef7e

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Kateřina SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 07.11.2023 08:45:04


		2023-11-07T07:45:32+0000




