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Č.j.: ZSMV-06930-20/VZ-2023 

 

DODATEK č. 1 

KE SMLOUVĚ O DÍLO 

 

„Rekonstrukce sprchových koutů 2NP, 3NP“ 

uzavřené mezi smluvními stranami dne 8. 9. 2023 pod. č.j.: ZSMV-06930/VZ-2023 

   (dále jen „Smlouva o dílo“) 

 

 

1. SMLUVNÍ STRANY 

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

se sídlem:   Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10 

IČO:   67779999 

DIČ:   CZ67779999 

Bankovní spojení:  ČNB Praha 

Čís. účtu:  30320881/0710 

Zastoupené:            Mgr. Romanem Švejdou, DiS., MPA, ředitelem 

(dále též jen „Objednatel“) 

 

a 

 TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. 

sídlem:    U Záběhlického zámku 233/15, 106 00 Praha 10 

IČO:    25740253  

DIČ:    CZ25740253  

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze 

 oddíl B, vložka 5803 

Datová schránka:           ffjsu3c 

Bankovní spojení:          Raiffeisenbank a.s., č. ú. 5060014300/5500 

zastoupená:                    Ing. Janem Kolářem předsedou představenstva 

dále též jen „Zhotovitel”)  

 

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže 

uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke Smlouvě o dílo. 
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2. PŘEDMĚT DODATKU 

2.1. Předmětem tohoto dodatku je změna rozsahu stavebních prací poskytovaných 

Zhotovitelem při realizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce sprchových koutů 2NP, 

3NP“ a dále prodloužení doby plnění Díla. 

2.2. V souladu s čl. 4 Smlouvy o dílo, se tímto dodatkem Smluvní strany dohodly na 

rozšíření předmětu Smlouvy o dílo o dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“), 

které nejsou podstatnou změnou závazku ze smlouvy (dále také „dodatečné stavební 

práce“). 

 

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ A ZMĚNA DOBY PLNĚNÍ 

3.1. Dodatečné stavební práce jsou sjednány v rozsahu dle Změnového listu č. 1 ze dne    

27. 10. 2023, který je Přílohou č. 1 tohoto dodatku. Tyto Dodatečné stavební práce, 

bez kterých by nebylo možné Dílo řádně dokončit, byly posouzeny a schváleny 

oprávněnými osobami objednatele před podpisem tohoto dodatku. 

3.2. Cena těchto dodatečných stavebních prací, o kterou se tímto dodatkem mění Cena díla, 

sjednaná v článku 4. Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází 

z cenové nabídky Zhotovitele a činí: 

a) vícepráce bez DPH 97.460,12 Kč 

(slovy: devadesát sedm tisíc čtyři sta šedesát korun českých a dvanáct haléřů),  

b) DPH 21 % ve výši 20.466,63 Kč 

(slovy: dvacet tisíc čtyři sta šedesát šest korun českých a šedesát tři haléřů),  

c) celkem včetně DPH 117.926,75 Kč 

(slovy: jedno sto sedmnáct tisíc devět set dvacet šest korun českých a sedmdesát 

pět haléřů).  

 

3.3.  Na základě dodatečných prací uvedených ve Změnovém listu č. 1, se prodlužuje 

 termín  plnění díla o 10 kalendářních dní.  

 

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ 

4.1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a 

účinnosti okamžikem jejího zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 

340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se 

vztahují i na plnění dle tohoto dodatku.  

4.3. Tento dodatek je v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných 

vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 

tři (3) a Zhotovitel jedno (1) listinné vyhotovení, nebo může být v souladu s § 211 

odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 

předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve 

formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných. 
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4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku, že tomuto 

dodatku beze zbytku porozuměly a že tento dodatek uzavřely na základě svobodné a 

vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k tomuto dodatku níže připojují vlastnoruční 

podpisy. 

Příloha: 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 

 

PODPISY SMLUVNÍCH STRAN  

 
V ………………. dne ………... 2023 

 
 
 
 
 

Zhotovitel 
Ing. Jan Kolář 

předseda představenstva 
TEMO – TELEKOMUNIKACE a.s. 

 
 

 
V Praze dne ………... 2023 

 
 
 
 
 

Objednatel 
Mgr. Roman Švejda, DiS., MPA 

ředitel 
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



Úplnost změnového listu za účastníka věcně kontoloval:

Za zhotovitele:
TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s

Za projektanta:
není

Za provozovatele objektu:
řediltelka  Hoitelu vltava

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH: 97 460,12 Kč                                               
DPH 21% 20 466,63 Kč                                               
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH: 117 926,75 Kč                                             

Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota): -  Kč                                                           

Před osazením sprchových koutů (zástěn a vaniček) bylo nutné, z prostorových důvodů, v 

jednotlivých koupelnách demontovavat a po osazení sprchových koutů opět namontovat 

původní zařizovací předměty. Dále bylo nutno vzhledem ke změně výšky výpusti dna vaničky 

přepracovat přípojku kanalizace včetně stavě bourání a následného provedení částečných 

obkladů. Vliv změny na výkresovou dokumentaci:

NE
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Zápis z KD č.01
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:
Vliv na termín: 10 dní

Vliv na kvalitu díla: ne
Vliv na cenu: ano
Přípočty k ceně díla bez DPH: 97 460,12 Kč                                               

Zdůvodnění změny:

Předmět změnového listu:
Demontáže a zpětné motáže zařizovacích předmětů. Změna výšky a délky připojení kanalizace 

ke sprchovým koutům a stavební přípomoce s tím prováděné.
Část díla dotčená změnovým listem:
 Stavba
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :

Původní rozpočet neřeší.
Nové řešení:

Bude provedenov jiné výšce nové kanalizační připojení mezi stoupačkou a výpustí vaničky 

sprchového koutu. Budou provedeny demontáže a zpětné montáže zařizovacích předmětů.

Číslo investiční akce: 12.38
Objednatel: Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10
Zhotovitel: TEMO-TELEKOMUNIKACE a.s.,U Záběhlického zámku 233/15, Praha

Z m ě n o v ý   l i s t

pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo 1
Identifikace akce:

Název akce: Hotel vltava - Rekonstrukce sprchových koutů 2NP, 3NP

Datum:  27.10.2023

Datum:  27.10.2023Datum:  27.10.2023



1) EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování




