
Dodatek č. Ike smlouvě o dílo č. 1/2023

DODATEK Č. Ĺ KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. 1j2023

OBJEDNATEL

se sídlem:

IČO:

DIČ:

zastoupený:

bankovníspojenl:

dále jen ,,objednatel"

ZHOTOVITEL

se sídlem:

IČO:

DIČ,

zapsaný ve veřejném re]střľku:

zastoupený:

bankovní spojeni:

Osoba pověřená vedením
stavby:

dále jen ,,zhotovitel"

uzavřená mezi následujÍcÍmi smluvními stranami

Střední odborná Škola a Střední odborné učiliště, Sušice, U Kapličky761

U Kapličky 761, Sušice, 342 01

00077615

CZ00077615

Ing. jaromír Kolář- ředitel

JSF stavebnís.r.o.

Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

05568714

CZ05568714

Spisová značka: C33521uvedená u Krajského soudu v Plzni

Ing. Jiří Svéjkovský, jed natel

ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU - DOMOV MLÁDEŽE, VOLŠOVSKÁ 1139, SUŠICE
- 2. VYHLÁŠENÍ



Dodatek č. 1

1. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.1. Objednatelse zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádné provedeni díla sjednanou cenu:

Cena dle smlouvy o dílo:

Celkem cena za dílo bez DPH činí

Celkem za DPH 21%

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

2 473 436,67,- Kč

519 421,70,- KČ

2 992 858,37,- KČ

ŽLČ. l:

Hodnota vIceprach 96 216,61 KČ

Hodnota méněprací: 93 232,12 KČ

Nová cena o dílo dle dodatku Č.1:

Celkem cena za dílo bez DPH činí

Celkem za DPH 21%

Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí

2 476 42í,16,- KČ

520 048,44,- KČ

2 996 469,60,- KČ

Ostatní ujednáni smlouvy o dílo č. 1/2023 se nemění.

Přílohy k dodatku č. l:
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Dodatek Č. 1

Příloha Č. 1dodatku Č. l: změnový rozpočet ZL1

v Sušici dne 30.10 2023

Ing. Jaromir Kolář

ředitel

Střední odborná Škola a Střední odborné
učiliště,
Sušice, U Kapličky761

za objednate|e/

v Klatovech dne 30.10.2023

Ing. jiří svejkovský, jednatel

Jednatel

JSF stavební s.r.o.

Bystřice nad Úhlavou 20, 340 22 Nýrsko

za zhotovitele
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ZMĚNOVÝ LIST STAVBY Č. 1

"ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU - DOMOV MLÁDEŽE, VOLŠOVSKÁ 1139, SUŠICE
Projekt: - 2. VYH LÁŠENĹ"

ZATRUBNĚNÍ VODNÍHO TOKU - DOMOV MLÁDEŽE, VOLŠOVSKÁ 1139, SUŠICE
- 2. VYHLÁŠENÍ

Stavba:

záměna asfaltové izolace za izolaci stříkanou, přidáni ochrany izolace geotextÍ|iľ, dodávka a
montáž oplocení

Změna:

Zdůvodnění změny: l) Záměna izolace byla schválena z důvodu úspory času na stříkanou izolaci
typu Eliminátor, viz. dokladová část. Havarijní stav stávajícího opIocenf, u
kterého se počltalo s jeho opětovným použitím, použít nešlo. Realizovalo
se oplocení nové.

Změna v průběhu výstavby celkcvě prospěla k rychlosti prováděných prací
a nikterak nebyla ohrožena jejich kvalita provedení.

Posouzení změny:

Autorský dozor projektanta:
nemám připomínek

Vyjádřeni AD, podpis a razítko: bez připomínek a souhlasím



Dopady: záměna izolace
do projektové
dokumentace:

nebyly
do časového pIánu:

Dopady do ceny: navýšení ceny o 2 984,49,-KČ viz příloha

(Přílohy: položkový rozpočet
změn +/- 2 984,49,. Kč viz ZL1

bez námitek, souhlasím

Vyjádření zhotovitele:

Zhotovitel: Datum: - { "Podpis a razítko zhotovitele:
,36', d S

bez námitek, souhlasím

Vyjádření objednatele - TD:

Doporučeni

Závěrečné stanovisko Změnami došlo ke zkvalitnění celého díla aniž by byla ohrožena časová
objednatele osa dokončení stavebních prací.

Schválení objednatele dne"
.,-rV Sušici dne: k. (C . 2c'z"g Podpis TD: . ,,.--"""



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zatrubněnl vodního toku-domov mládeže Sušice 2. vyhlášeni

objekt:
SO 01 - Zatrubnění vodníh...

Soupis:
zl_1 - změnový rozpočet ZL1

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
JSF stavební s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
Lukáš Hlaváč, obchodní ředitel

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 8. 8. 2023

lČ:
DIČ:

1¢: 05568714
DIČ: CZ05568714

lČ:
DIČ,

lČ:
DIČ:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně
DPH základní 2 984,49 21,00%

snížená 0,00 15,00%

[Cena s DPH v CZK

2 984,49

výše daně
1326,74

0,00

3 611,23

projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko , . Datum a podpis: . Ra.zit.ko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: . Razítko . Datum a podpis: Razítko
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

objekt:

Soupis:

Zatrubnění vodního toku-domov mládeže SUŠice 2. vyhlášeni

SO 01 - Zatrubnění vodnlh...

ZL_1 - změnový rozpočet ZL1

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel: JSF stavební s.r.o.

l PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 8. 8. 2023

Projektant:
Lukáš HlaváČ,Zpracovatel: obchodní red|te|

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem ĹCZK]

2 984,49

d HSV Práce a dodávky HSV 45 946,39
d 2 . Zakládáni 8 346,39

""" Zřizenl vrstvy z geotextihe v TovĹnÉš nebo ve sklonu do : r
. m2 130,968 23,10' 3 025,3691 K 213141111 1:5šdo3m

92 M 69311081 geotextilie netkaná separační, ochranná, Mrační, ldrenážní PES 300g/m2 . l., m2 155,132 34,30 5 321,03 !
W 130,968"1,1845 'Přepočtené koeficientem množství 155,132

_ d _ 3 __ .,. Svislé a kom?|etni konstrukce ,, _.. . . , ._ 37 600,.00,
98 K 348121221 |O$azení pcdhíabových desek dl přes 2 do 3 m n'"" kus 16,000 350,00 5 600 00Í

, , 'ocelové plotové slougky . . , ._ ._ . _ I
99 M 59232541 .betonová podhí'abová deska 2450 x 300 x 5U mm kus 16,000 450,00 7 200,00 !

Montáž panelového svařovaného oplocení v přes 1 5' m 40,000 ; 240,00 9 600,00'9(3 , K 348171146 do 2,0 m
plotový 3d pane/svařovaný v 1,5-2,0m š do 2,5m j :

97 M 55342412 průměru drátu 4mm oka 55x200mm s horizontálním kus l 16,000 95QOO 15 20O,OO|

. prolisem povrchová úprava PZ\1v " 40'0,4 'Přepočtené koeficientem množství 1(3,0(jO

D PSV Práce a dodávky PSV

,d 711 . Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
76' K i711111001 Provedení izolace proti zemni vlhkosti vodorovné za

styge.n.@_iátěrem pene!.ľa,čnim
77 M j11163150 lak penetrační asfa/totý

m2

t

-130,968 12,45

-0,043 83 100,00|
l

-42 961,90

-42 961,90
"" "l

-1 630,55'

-3 573,30

P

78| K j711112001

79 M 11163150

PoznZmka k položce:
PwMmka k položce: Spothta 0,3-0,4hg/m2

|Provedení izolace proti zemní vlhkosti svIslé za
- . m2 -43,656jstudena naterem penetracnwn

lak penetrační asfaltový l t l -0,015

27,14, -1184,82'

83 100,00 i -1 246,50

P

80 K 718141559

81 M 62853004

82 K '711142559

83 M 62853004

84 K 998711101

93 K ROOi
94 K R002
95 K RCK)3

Poznámka k položce:
Poznámka k pďožce: Spotřeba Cí,3-0,4kg/m2
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením
vQciorovné NAIP
pás asfaltový natavitelný modiňkovaný SBS tl 4,Omm s
vložkou ze skleněné tkaniny a spä/itelnou PE /ó/il nebo

m2

m2
jemnozmným minerá/n/m posypem na horním povrchu
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti pásy přitavenlm m2svQé NAIP
pás asfaltový natavite/ný modiňkovaný SBS (l 4,omm s
vložkou ze skleněné ŕ/caniny a spah'te/nou PE fólií nebo m2
jemnozrnným mineíá/n/m posypem na horn/m povrchu .
Přesun hmot 1oM!žnl pto izolace proti vodě, vlhkosh a '

_ _ .._ .,., p]yr!ům v objektech v do 6 m
Primárni nátěr PARI - 0,25 kg/m2

t

-130,968 128,94 -16 887,01'

-152,643 294,99 l -45 028,16

i
-43,656i 147,78j -S 451,48'

-53,304 294,99 -15 724,15

— -- ' - "1

-1,240' 1 214,64 -1 506,15i

Nástřik 2vrstvé membrány Ejiminátor,±4 kg/m2
spojovacl můstek Bond Coat 3 - 0,50 kg/m2

m2 152,797 57,00 7 792,65
m2 152,797 230,00 35 143,31
m2 152,797 48,00 7 334,26

-.



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zatrubnění vodního toku-domov mládeže Sušice 2. vyhlášenI

Obiekt:

Soupis:
SO 01 - Zatrubnění vodníh...

ZL_1 - Změnový rozpočet ZL1

Místo:

Zadavatel:

zhotovitel: JSF stavební s.r.o.

DaEum: 8. 8. 2023

Projektant:
Lukáš Hlaváč,Zpracovatel: obchodní rechtel

Kód dílu - Popis Cena celkem |CZK]

Náklady ze soupisu prací

HSV- Práce a dodávky HSV

2 - Zakládáni
3 - Svislé a kompletní konstrukce

PSV - Práce a dodávky PSV

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

2 984,49

45 946,39

8 346,39
37 600,00

-42 961,90

-42 9131,90


