
  
     
Číslo smlouvy zhotovitele: 1/1711/2017    
Číslo smlouvy objednatele: SML 000490SD 

 
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 

na realizaci veřejné zakázky s názvem: 
Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,  

Opavská 128, Opavská 130, Janovice 
ČÁST Č. 2: Regenerace bytového domu Opavská 128, Janovice 

uzavřené dne 19.06.2017 mezi: 

       
I. 

     Smluvní strany 
Město Rýmařov 
se sídlem:             náměstí Míru 1, 795 01 Rýmařov 
Zastoupeno:    Ing. Petrem Kloudou, starostou 
Oprávněný zástupce: 
- ve věcech smluvních:         Ing. Petr Klouda, starosta města 
- ve věcech technických: Ing. Lenka Vavřičková 
Bankovní spojení:   Komerční banka a.s. 
Číslo účtu:   
Identifikační číslo:  00296317 
DIČ:    CZ00296317 

dále jen „Objednatel“ 
 
a  
 
BOBISTAV, s.r.o.     
se sídlem:   U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4 
Zastoupení:   Bohumil Krytinář, jednatel společnosti 
zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 116268 
Oprávněný zástupce:   
- ve věcech smluvních: Bohumil Krytinář tel: 608 882 345   
- ve věcech technických:  
    
- ve věcech stavby:  stavbyvedoucí:  
Bankovní spojení:  ČSOB Jeseník    
Číslo účtu:     
Identifikační číslo:  25892363    
DIČ:    CZ25892363 

dále jen „Zhotovitel“ 
 
Dále také obecně jako „smluvní strany“ 
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II. 
 

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly, v souladu s čl. XIX odst. 11 
smlouvy o dílo na realizaci veřejné zakázky s názvem: Regenerace bytových domů Nádražní 1, 
Rýmařov, Opavská 128, Opavská 130, Janovice, ČÁST Č. 2: Regenerace bytového domu 
Opavská 128, Janovice ze dne 19.06.2017 (dále jen „Smlouva“), na uzavření dodatku č. 1, 
kterým se ve smlouvě mění čl. VI. odst. 1, čl. XI. odst. 22 a čl. XIX. odst. 18 takto: 

 

Článek VI. odst. 1 

Zhotovitel se zavazuje k řádnému provedení díla ve lhůtě do 58 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště a nejpozději poslední den lhůty řádně provedené dílo předat Objednateli. 
Zhotovitel bere na vědomí, že staveniště může být objednatelem předáno nejdříve dne 1.8.2017. 
Protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních 
stran je nedílnou součástí stavebního deníku.  

Článek XI. odst. 22 

Zhotovitel organizačně zajistí nejpozději do 1 pracovního dne od předání staveniště společné 
koordinační jednání zástupce Objednatele, zástupce Zhotovitele, projektanta, technického 
dozoru investora, koordinátora BOZP a provozovatele zařízení. Na tomto jednání předloží 
Zhotovitel časový harmonogram a zpracované zásady organizace výstavby k vyjádření 
dotčených subjektů. Na tomto jednání budou dotčené subjekty seznámeny s formou identifikace 
zástupců Zhotovitele na stavbě. Na tomto jednání bude smluvními stranami dohodnuto, kde 
vznikne staveniště a kde budou umístěny prostory k užívání Objednatele, včetně plánu na 
omezení provozu těchto prostor, které budou určeny Objednatelem s tím, že Zhotovitel 
s ohledem na plán organizace výstavby zapracuje požadavky Objednatele.  
 

Článek XIX. odst. 18 

Smluvní strany se dohodly, že veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat 
primárně osobním doručením, doručením prostřednictvím držitele poštovní licence doporučeně 
na adresu sídla smluvní strany, pokud ve smlouvě není dohodnut jiný způsob komunikace. 
 

III. 
Závěrečná ujednání 

1. Dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.  
2. Ostatní dohodnutá ujednání Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti. Na tento dodatek se 

také vztahují ustanovení o odložené účinnosti dle čl.XX. odst. 2 a 3 Smlouvy. 
3. Dodatek ke Smlouvě je vyhotoven v šesti stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž Objednatel obdrží čtyři a Zhotovitel dvě vyhotovení, alespoň jedno 
z vyhotovení určených pro Objednatele musí být v otevřeném a strojově čitelném formátu. 

4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě před jeho podpisem 
přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, 
vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 
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5. Schvalovací doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších 
předpisů: uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě bylo schváleno dne 19.06.2017 na 71.  schůzi 
Rady Města Rýmařov usnesením č. 3704/71/17. 

6. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých jednatelských 
oprávnění. 

 
 
V Rýmařově dne: 21.06.2017   V Praze dne: 21.06.2017 
 
za Objednatele:     za Zhotovitele: 
 
 
 
 
 
……………………….    ………………….……...... 
   Ing. Petr Klouda              Bohumil Krytinář 
      starosta města           jednatel 


	Číslo smlouvy zhotovitele: 1/1711/2017
	Číslo smlouvy objednatele: SML 000490SD
	Regenerace bytových domů Nádražní 1, Rýmařov,
	Opavská 128, Opavská 130, Janovice
	I.
	Smluvní strany
	Článek XI. odst. 22

