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Číslo smlouvy objednatele: SD/2022/0458/1 50/4 Číslo smlouvy zhotovitele:

Město Hodonín

DODATEK Č. 4
KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb.f občanský zákoník,

na základě dohody obou stran

na dodávku stavby:

„ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH
DOMKŮ V HODONÍNĚ"

1- SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název:

Sídlo:

IČO:
DIČ:
bankovní spojení:

č. účtu:

zastoupený:

Město Hodonín

Masarykovo nám. 53/1, 695 35 Hodonín

00284891

CZ699001303

Komerční banka, a.s.

424671/0100

Libor Střecha, starosta města

(dále jen „Objednatel")

Zhotovitel:

Adresa:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Zastoupen:

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka

48767

(dále jen „Zhotovitel")

SBD, spol. s r.o.

U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

26967731

CZ26967731

ČSOB, a.s., č. účtu 196233534/0300

Pavol Dvorský, jednatel

Objednatel a Zhotovitel společně dále také jako „Smluvní strany11 uzavřely v souladu s § 2586
a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen ,,NOZ“) smlouvu o dílo č.
SD/2022/0458/1 50 (dále jen „Smlouva11).
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2. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 4 v souladu sčl. 4. Smlouvy dohodly na provedení

odsouhlaseného rozsahu změny díla (vícepráce, méněpráce), uvedených ve Změnovém listu

č. 4 a s tím vyvolanou úpravou ceny díla uvedené v 61. 6., odst. 6.2. Smlouvy.

2.1.

\Cena víceprací dle Změnového listu č. 4:2.2.

250 136 Kč bez DPH
52 528,56 Kč DPH 21%
302 664,56 Kčvč. DPH

Cena méněprací dle Změnového listu č. 4:2.3.

-250 136 Kč bez DPH
-52 528,56 Kč DPH 21%
-302 664,56 Kč vč. DPH

Celková Cena Díla uvedená v čl. 6., odst. 6.2. Smlouvy na základě víceprací a méněprací

zůstává ve stejné výši jako v dodatku č. 3, tedy ve výši:

65 145 319,23 Kč bez DPH
13 680 517,04 Kč DPH 21%
78 825 836,27 Kč vč. DPH

Ostatní ujednání plynoucí z uzavřené Smlouvy ve znění dodatku č. 4 zůstávají v platnosti.2.4.

3. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Dodatku oprávněnými zástupci obou smluvních

stran a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy, registru smluv,

v souladu se zákonem č. 340/2015 sb. o registru smluv.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží

tři vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení po jejich podpisu.

3.1.

3.2.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., O obcích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem Města : Rada Města Hodonín

Datum a číslo usnesení: 24.10.2023, usnesení č. 1600
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, Přílohy a nedílné součásti Dodatku:

Příloha č. 1 Změnový list č. 4 vč. příloh

0 3. 1UD23 3 1 10 . 2023V Hodoníně dneV Hodoníně, dne

Ob

st
Pavol Dvorský

SBD, spol. s r.o.
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Název akce:

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH
DOMKŮ V HODONÍNĚ

ZMĚNOVÝ LÍŠT

číslo: ZL Č. 4

ZMĚNY V PAVILONECH

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č.: SD/2022/0458/150

1 . Oddíl stavby:

SO.01 Ředitelství, jídelna
SO.02 Žlutý pavilon
SO.03 Červený pavilon
SO.04 Modrý pavilon
SO.05 Zelený pavilon
SO.06 Tělocvična

2. Zpracovatel změnového listu:

SBD, spol. s r.o., U Elektrárny 3030/1, 695 01 Hodonín

3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno

Zápis z KD č. 34 ze dne 13. 9. 2023, bod 34C2
Zápis z KD č. 35 ze dne 20. 9. 2023, bod 34C2
Zápis z KD č. 36 ze dne 27. 9. 2023, bod 34C2
Zápis z KD č. 37 ze dne 4. 10. 2023, bod 34C2

4. Zdůvodnění a příčina změny:

SO.01 Ředitelství, jídelna

V denní místnosti pro učitele ve 2. NP (míst. č. 2.09) bude na základě požadavku školy osazená klimati¬

zační jednotka, která měla být původně osazená v místnosti 1 .07 (učebna) ve Žlutém pavilonu, kde ji škola osadit

nepožaduje (nejedná se o učebnu - viz zdůvodnění níže pro SO.02 Žlutý pavilon).
Před jídelnou v 1. NP bude nad rámec projektové dokumentace v prostoru umývárny provedený mine¬

rální kazetový podhled pro zakrytí rozvodů chladu a odvádění kondenzátu vedených pod stropem pro klimatizační
jednotky.

SO.02 Žlutý pavilon

V místnosti 1.07 (učebna) nebude osazená klimatizační jednotka, místnost 1.07 je v projektové doku¬

mentaci označená jako učebna, proto je zde navržená klimatizační jednotka, ale ve skutečnosti se jedná o zádveří
s venkovním vstupem, kde škola nepožaduje navrženou klimatizační jednotku osadit. Navržená klimatizační jed¬
notka bude na základě požadavku školy osazená v denní místnosti pro učitele ve 2. NP (míst. č. 2.09) v pavilonu

s ředitelstvím (viz zdůvodnění výše pro SO.02 Ředitelství, jídelna).

SO.03 Červený pavilon, SO.04 Modrý pavilon, SO.05 Zelený pavilon

Na základě požadavku školy nebudou v místnostech jednotlivých podlaží kromě učeben osazeny nové
vnitřní plastové parapety oken a zůstanou tam původní parapety z teracových desek.



r Nad rámec projektové dokumentace bude provedeno zazdění původních světlíků nad dveřmi do části
učeben (týká se to světlíků, před kterými je vedený sádrokartonový kastl pro rozvody vzduchotechniky), dále
oprava vnitřních keramických soklíků stěn v učebnách a hydroizolační stěrka pod keramickou dlažbou venkovních
schodišť před vstupy do pavilonů.

SO.06 Tělocvična

Nad rámec projektové dokumentace bude provedeno obložení horních povrchů atiky ploché střechy dře-
voštěpkovými deskami pod oplechováním a hydroizolační stěrka pod keramickým obkladem venkovních schodišť
před vstupy do tělocvičny.

5. Návrh technického řešení a rozsah změny
(Technický popis prací, nutných pro realizaci změny.)

SO.01 Ředitelství, jídelna

V denní místnosti pro učitele ve 2. NP bude osazená klimatizační jednotka s chladícím výkonem 1,70 kW
a topným výkonem 1,90 kW, která byla původně navržená do místnosti 1.07 (učebna) ve Žlutém pavilonu včetně
napojení jednotky na rozvody chladu a odvádění kondenzátu.

Před jídelnou v 1 . NP bude v prostoru umývárny provedený podhled z minerálních kazet rozměru 600 x

600 mm včetně nosného zavěšeného roštu z kovových profilů pro zakrytí rozvodů chladu a odvádění kondenzátu
vedených pod stropem pro klimatizační jednotky.

SO.02 Žlutý pavilon

V místnosti 1.07 (učebna) nebude osazená původně navržená klimatizační jednotka s chladícím výko¬
nem 1,70 kW a topným výkonem 1,90 kW, tato jednotka se přesune do denní místnosti pro učitele ve 2. NP v

pavilonu s ředitelstvím.

SO.03 Červený pavilon, SO.04 Modrý pavilon, SO.05 Zelený pavilon

V místnostech jednotlivých podlaží kromě učeben nebudou osazené nové vnitřní plastové parapety oken
a zůstanou tam původní parapety z teracových desek.

Nad dveřmi do části učeben bude provedeno zazdění původních světlíků, před kterými je vedený sádro¬
kartonový kastl pro rozvody vzduchotechniky. Původní pevně prosklené světlíky v dřevěném rámu budou vy-
sklené, rámy budou vybourané, otvory se zazdí pórobetonovými tvárnicemi tl. 100 mm a zazdívky se opatří z obou
stran štukovou omítkou.

V učebnách bylo zjištěno, že až polovina původních vnitřních soklíků z obkládaček rozměru 150 x 150
mm je v nevyhovujícím technickém stavu (soklíky jsou rozbité, opotřebované apod.) a v rámci nové výmalby uče¬
ben je bude nutné vyměnit. Původní nevyhovující soklíky budou vybourané a nahrazené novými soklíky z póro-
vinových obkládaček rozměru 150 x 150 mm.

V rámci opravy venkovních schodišť před vstupy do pavilonů bude doplněná jednovrstvá hydroizolační
stěrka včetně penetrace pod keramickou dlažbou schodišť pro zvýšení ochrany před srážkovou vodou a zemní
vlhkostí.

SO.06 Tělocvična

Bude provedeno obložení horních povrchů atiky ploché střechy dřevoštěpkovými deskami tl. 22 mm pod
novým oplechováním, které bude k těmto deskám přikotvené. Pod původním demontovaným oplechováním atiky
nebyly žádné stávající podkladní desky vhodné pro kotvení nového oplechování zjištěné.

V rámci opravy venkovních schodišť před vstupy do tělocvičny bude doplněna jednovrstvá hydroizolační
stěrka včetně penetrace pod keramickým obkladem schodišť pro zvýšení ochrany před srážkovou vodou a zemní
vlhkostí.

6. Finanční náklady změny

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Finanční náklady pro změny v pavilonech jsou uvedené v příloze Změnového listu č. 4 v souhrnném soupisu prací

s uvedením nákladů na vícepráce a méněpráce. V soupisech prací jsou použité cenové úrovně ze smlouvy o dílo

(SoD), cenové úrovně RTS 2023/11 a individuální kalkulace (Indiv).

POLOŽKA Kč (bez DPH) Kč (s DPH)
VICEPRACE 250 136,00 302 664,56

MÉNĚPRÁCE -250 136,00 -302 664,56

CELKOVÉ NÁKLADY DLE SOD vč. DOD Č.1 až č.4 65 145 319,23 78 825 836,27

CELKOVÉ NÁKLADY PO ÚPRAVĚ 65 145 319,23 825 836,27

Pavol Dvorský

20. 10. 2023
V dne

7. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
TDS s realizací souhlasí. Popisy v předchozí části ZL odpovídají skutečnosti

Kontrola souladu změny zejména se:

• zadávací dokumentací VZ

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nejsou v rozporu s podmínkami SoD

• Hodnota změny závazku v důsledku dod.prací a neprováděných oproti původní ceně díla dle
limitu v §222 odst. 4 UMÍ (hodnota všech změn v součtu musí být nižší než 15% oproti sjednané ceně
o dílo)

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 = 1335274,47 Kč bez DPH, což odpovídá 2,076 %

z ceny bez DPH dle SoD

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZLč.2-0

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZLč. 3 = 682403,49 Kč bez DPH, což odpovídá 1,061 %
z ceny bez DPH dle SoD

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL 6.4 = 500272,00 Kč bez DPH, což odpovídá 0,77 %

z ceny bez DPH dle SoD

TDS: Absolutní hodnota změny dle ZL č. 1 až 4= 2517949,96 Kč bez DPH, což odpovídá

3,907 % z ceny bez DPH dle SoD, což je menší než 15%

• smlouvou o dílo na dodávku stavby (řízení změn, rozpočet cenotvorba apod.)

TDS: Výše uvedené změny a jejich ocenění nejsou v rozporu s podmínkami SoD.

stavebním povolením, popř. jiným správním rozhodnutím

TDS: Výše uvedené změny nejsou v rozporu se stavebním povolením ani stanovisky

dotčených orgánů

podmínkami dotačního programu

TDS: Nenízde rozpor

Návrh dalšího postupu (popis úkonů vyvolaných změnou) např:

• Úprava harmonogramu stavby

Nemá vliv na harmonogram stavby

• Dodatek IZ

TDS: Dle TDS není potřeba

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Veřejná zakázka (s uvedením typu řízení)

TDS: Dle TDS není potřeba

Dodatek Smlouvy o dílo

TDS: Dle TDS je potřeba uzavřít dodatek SoD

Oznámení o změně (informace správci dotačního programu)

TDS doporučuje ZL č. 04 schválit

20. 10. m
dne

8. Stanovisko generálního projektanta (GP), (autorského dozoru (AD)
(Zdůvodnění proč nebyly navrhované změny řešeny v rámci průzkumů a PD.

Návrh technického řešení změny, vyhodnocení variant (dodatek PD č. XXX).
Vyhodnocení nutnosti provedení změny z hlediska technické funkčnosti a budoucího provozu stavby.)

Projektant s provedením změn v pavilonech souhlasí.

GP (AD) doporučuje ZL č. 4 schválit

20. 10. 2023
y \*jp cíp t ‘iC

dne

9. Stanovisko zástupce investora

Zástupce investora souhlasí s technickým řešením změny díla.

Změny vycházejí z potřeb zjištěných v průběhu stavby a budou zapracovány do PD skutečného provedení stavby.

Návrh finančního krytí:

Fl:

Provozní náklady PO:

Rozpočet MH-ORG 150:

Dotace EU/SR:

ODPOVĚDNÝ REFERENT:

23. 10. 2023r
dne

VEDOUCÍ ODBORU:

23. 10.2023

GARANT ODBORU:

23, 10. 2023
V ne

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.

Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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10. Doklad o kontrole a zajištění finančního krytí při změně díla v průběhu realizace akce

Druh veřejného výdaje:

Smlouva/objednávka;

smlouva dodavatelská

SD/2022/0458/1 50 ve znění dodatků č. 1,2,3

Změnový list č. Název Změnového listu; celková částka

ZLč.44 0 Kč

Rozpis částky na roky: 2023 Kč bez DPH

Finanční profil:

ROK POLOŽKAORJ ORG Částka v Kč

2023 150 587112015 Kč bez DPH

0 Kč

Potvrzuji provedení kontroly a zajištění finančního krytí při změně díla v průbě

:datum: 20. 10. fffipříkazce operace: jméno:

20. Mlsprávce rozpočtu: datum: jméno: :

1 1 . Přílohy ke změnovému listu:

Příloha č. 1

Příloha č. 2

Příloha č. 3

Příloha č. 4

Příloha č. 5

Položkový soupis prací

Zápis z KD č. 34 ze dne 13. 9. 2023, bod 34C2

Zápis z KD č. 35 ze dne 20. 9. 2023, bod 34C2

Zápis z KD č. 36 ze dne 27. 9. 2023, bod 34C2
Zápis z KD č. 37 ze dne 4. 10. 2023, bod 34C2

Změnový list je vyhotoven ve 4 originálních výtiscích. Dva výtisky obdrží zhotovitel, dva výtisky objednatel.
Kopie založena u TDS a odboru investic a údržby MÚH.
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U

ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ01-2022_ZStavba:

IČO: 00284891

DIČ: 699001303

Město HodonínZadavatel

Masarykovo nám. 53/1

Hodonín69535

IČO: 26967731Zhotovitel:

DIČ: CZ26967731U Elektrárny 3030/1

69501 Hodonín

Vypracoval:

CelkemRozpis ceny

-152 630,52
HSV

152 630,52
PSV

0,00
MON

0,00
Vedlejší náklady

0,00
Ostatní náklady

0,00
Celkem

Rekapitulace daní

0,00 CZK15 %Základ pro sníženou DPH

0,00 CZK15 %Snížená DPH

0,00 CZK21 %Základ pro základní DPH

0,00 CZK21 %Základní DPH

0,00 CZKZaokrouhlení

0,00 CZK
Cena celkem s DPH

dnev
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dílčích částíkapitulace
Základ pro základní Cena celkemZáklad pro

sníženou DPH
%DPH celkemNázev DPH

Číslo

0,00Stavební objekt

0,000,000,00ZMĚNY V PAVILONECH 0,00
ZLč.4

-302 664,56-52 528,56-250 136,00MÉNĚPRÁCE V PAVILONECH 0,00
ZL č.4

302 664,5652 528,56250 136,00VÍCEPRÁCE V PAVILONECH 0,00ZL č.4

0,00 o0,000,000,00Celkem za stavbu

Popis stavby: 01-2022_Z - ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODC

Popis objektu: ZL č.4 - ZMĚNY V PAVILONECH

Popis rozpočtu: ZL č.4 - MÉNĚPRÁCE V PAVILONECH

Popis rozpočtu: ZL č.4 - VlCEPRÁCE V PAVILONECH
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„ kapitulace dílů

Celkem %Typ díluNázevČíslo

17 482,50HSVSvislé a kompletní konstrukce3

30 240,00HSVOpravy povrchů vnitřní61

-218 520,00HSVVýplně otvorů64

18 166,98HSVBourání konstrukcí96

38 441,02PSVIzolace proti vodě711

0,00PSVVzduchotechnika728

14 321,70PSVKonstrukce tesařské762

13 248,00PSVKonstrukce zámečnické767

84 446,30PSVPodlahy z dlaždic a obklady771

2 173,50PSVZasklívání787

0,00,00
Cena celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
01-2022 ZS:

ZMĚNY V PAVILONECHZL č.4O:

MÉNĚPRÁCE V PAVILONECHZL č.4R:

Cen.

soustava /

Ceník platnost

Cenová

úroveňCena / MJ CelkemMnožstvíMJP.čJČíslo položky l Název položky
-218 520,00Výplně otvorůPil: 64

SoD•360,00000 j RTS 23/ II
Osazení parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z

plastických hmot šířky 250 mm
_

m
1 648991 113RT2

-360,00000
vnitřní parapety oken : -3*120

červený-zelený-modrý pavilon :

616,00VzduchotechnikaDíl: 728
[SoDVlastni-1 ,00000ksŽlutý pavilon klimatizační jednotka, dodávka a montáž2 728-1

-1,00000klimatizační jednotka : -1

-250 136,001
Celkem
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Položkový soupis prací a dodávek

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚ
01-2022 ZS:

ZMĚNY V PAVILONECHZLč.4O:

VÍCEPRÁCE V PAVILONECHZL č.4R:

Cen.

soustava /

platnost

Cenová

úroveňCeníkCena / MJ CelkemMnožstvíMJP.č. Číslo položky I Název položky
482,50

Svislé a kompletní konstrukce
_

________

Zazdívka otvorů příček z pórobetonových tvárnic plochy od 0,25 m2 do 1 m2, tloušťka zdivá 100
Pil: 3

RTS 23/ IIRTS 23/ II2,10000;m3
1 340271 51 0R00

mm

včetně pomocného pracovního lešení

původní nadsvětlíky nad dveřmi do tříd : 3*7*1 *0,1

červený-zelený-modrý pavilon :

2,10000

30 240,00
Úpravy povrchů vnitřníDíl: 61

42,00000 RTS 23/ II SoDkus |2)612401391 RT2 Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,25 do 1 m2, vápennou štukovou omítkou

jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

42,00000
původní nadsvětlíky nad dveřmi do tříd : 3*7*2

červený-zelený-modrý pavilon :

d
18 166.98Bouráni konstrukcíDíl: 96

[RTS 23/ II RTS 23/ II376,650003) 965081 702R0Q jSoklíku z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mmm

376,65000
původní soklíky ve třídách - oprava : 10*(8, 1*2+6,3*2-0,9)*3*0,45

červený-modrý-zelený pavilon :
___

| 4 [ 968062244R00 [Vybourání dřevěných rámů oken jednoduchých, plochy do 1 m2

včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1 ,5 kPa (150 kg/m2),

původní nadsvětlíky nad dveřmi do tříd : 3*7*1

červený-zelený-modrý pavilon :

l m2 1 RTS 23/ II RTS 23/ II21,00000

21,00000

441,02
Izolace proti voděDíl: 711

RTS 23/ II I RTS 23/ II53 110001m2Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky, Penetrace epoxidová (EP); funkce

zpevnění povrchu, úprava savosti, adhezní můstek; ředidlo: voda (disperzní)
_

izolace pod dlažbou venkovního schodiště : 3*14,11+10,78

5Í711212000RU1

53,11000

červený-modrý-zelený pavilon, tělocvična :

RTS 23/ 1 1 [ RTS 23/ 1 1l m2 l 53,11000I 6)71 121 2002RT3 [Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti zemní vlhkosti

jednovrstvá

izolace pod dlažbou venkovního schodiště : 3*14,11+10,78

červený-modrý-zelený pavilon, tělocvična :

53,11000
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_

Položkový soupis prací a dodávek
_

ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚS: 01-2022 Z

ZMĚNY V PAVILONECHO: ZL č.4

VÍCEPRÁCE V PAVILONECHR: ZL č.4

Cen.

soustava /

Ceník platnost

Cenová

úroveňCelkemMJ Množství Cena / MJP.č- Číslo položky Název položky

Vzduchotechnika
__

Ředitelství, jídelna klimatizační jednotka, dodávka a montáž
Pil: 728

[Vlastní1,00000 SoDks7)728-1
1,00000klimatizační jednotka : 1

Konstrukce tesařskéPít: 762
RTS 23/ IIRTS 23/ II24,58240Obložení atiky s dodávkou dřevoštěpkových desek, tloušťky 22 mm, 1 vrstva, upevněním m28 762441 11 2RT4

šroubováním

24,58240podklad pro oplechování atikových stěn : (3+24,7*2+0,4+0, 16*4)*0,46

tělocvična :

RTS 23/ II [RTS 23/ II24,5824
| Spojovací a ochranné prostředky hřebíky, vruty9 762495QOOROO

24,58240podklad pro oplechování atikových stěn : (3+24,7*2+0,4+0, 16*4)*0,46

tělocvična :

13 248,00Konstrukce zámečnickéPil: 767
RTS 23/ IIRTS 23/ IIMontáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy nosný rošt pro podhledy rošt pro

polozapušténou hranu desek, v modulu 600 x 600 mm,

Dodávka a montáž hlavního profilu, příčných profilu, obvodového profilu a zavéšovacího prvku.

m2 9,0000010 7675861 02RT1

9,00000podhled nad umývárnou v jídelně : 6*1,5

9,00000 1 RTS23/II RTS 23/ IIm2Montáž podhledů lamelových a kazetových Podhledy podhled minerální, s rovnou hranou11 767586201 R00

Dodávka a montáž kazet.

podhled nad umývárnou v jídelně : 6*1,5 9,00000

446,30Pil: 771 Podlahy z dlaždic a obklady
RTS 23/ II ) RTS 23/ II376,65000Montáž sokliků z obkládaček pórovinových rovných, velikosti 150 x 150 mm, m12 77141 1013R00

kladených do malty

původní soklíky ve třídách - oprava : 10*(8, 1*2+6,3*2-0,9)*3*0,45 376,65000

červený-modrý-zelený pavilon :

59,23989 1 RTS 23/ II IndivObklad keramický typ: běžný; s glazurou (GL); tl. = 6,0 mm; a = 148 mm; b = 148 mm; povrch:

hladký, matný; barva: světle béžová
___

m213 59781 350R

56,49750původní soklíky ve třídách - oprava : 10*(8,r2+6,3*2-0,9)*3*0,45‘0,15
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Položkový soupis prací a dodávek

01-2022_Z ZATEPLENÍ, STAVEBNÍ ÚPRAVY A VĚTRÁNÍ PAVILONŮ ZŠ U ČERVENÝCH DOMKŮ V HODONÍNĚS:

ZMĚNY V PAVILONECHO: ZLč.4

VÍCEPRÁCE V PAVILONECHR: ZLč.4

Cen.

soustava /

Ceník | platnost

Cenová

úroveňMJ MnožstvíP.č. Číslo položky Název položky Cena / MJ Celkem
prořez, ztratné : 2,74238636

červený-modrý-zelený pavilon :

2,74239

DII: 787 Zasklivání
m2 | 21,00000114 787600801 R00 Vysklení oken a dveří sklo ploché do 1 m2 RTS 23/ II [RTS 23/ II

původní nadsvětlíky nad dveřmi do tříd : 3*7*1

červený-zelený-modrý pavilon :

21,00000

Celkem 250136,00
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fz kontrolního dne č. stavby "
Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů

ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 13.09.2023 na staveništi

A/ Účastníci jednání

Město Hodonín -

ZŠ ČD
SBD -

Klimabott

Projektant -

Koodinátor -

PROST Hodonín, TDS -

(prezenční listina je uložena u TDS)

Zápis

B/ Stav prostavěnosti

34B1 Práce na jednotlivých pavilonech pokračují v souladu s HMG:

interiér: CP - 1NP, dokončeno zaklápění

fasády: ZP, dokončování

zpevněné plochy pro VZT

34B2 Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

C/ Otevřené otázky

26C 1 Při dešti v pondělí došlo v suterénu ředitelského pavilonu ke zpětnému vzdutí vody přes

podlahovou vpusť a WC včetně místnosti s prováděnou novou vzduchotechnikou.

Provozovatel školy uplatní požadavek na řešení situace, která se údajně opakuje cca 3x za

rok na zřizovateli. Do doby definitivního vyřešení problému navrhuje zhotovitel zřízení

čerpací jímky s čerpadlem a plovákovým systémem. Předložen bude technický a finanční

návrh -jako dočasné řešení se navrhuje zábrana kpřekročení u vstupních dveří a

současně vložení zpětné klapky do ležaté kanalizace předpodlahovou vpusť, odvod

kondenzátu z jednotky VZTje řešitelný přes vedlejší místnost, je tak možné podlahovou

vpusť úplně zrušit (je provedeno ), VZTje funkční, překročitelná zábranaje provedena,

barevné pojednáníje povedeno

26C2 U žlutého pavilonu bylo na místě řešeno zapravení fasády u vstupu VZT do objektu včetně

nosných konzol - trvá

28C2 Na fasádách budou opravena místa po kotvách lešení - probíhá

28C4 Podána byla informace o projektu nové přípojky elektro pro ZŠ, aktuálně je možno projekt

dokončit, realizace je v režii EG.D, UR bylo vydáno, následná realizace v režii EG-D , ze

strany města je vše splněno

300 - Projednány byly požadavky na dodání veškerých revizí potřebných k zahájení provozu

kuchyně, bude projednáno se subdodavateli - Seveza, plyn, elektro, komíny - revize jsou

provedeny, odstraňují se drobné závady, revize bez závad budou založeny v dokladové

části, u revize odtahu spalin od kotláje problém, když se dohledá původní výchozí revize,

půjde udělat následnou revizi V opačném případě bude třeba zpacovat novou výchozí

revizi podle aktuálněplatných předpisů, pravděpodobně se stavebními úpravami

posouzení bude zřejmé v pátek tohoto týdne



Nové body

34C1 Byla podána informace, že dle PD VZT v kuchyni neobsahuje chlazení, pro případ poža¬

davku na provedení možné přípravy bude předloženo nacenění

34C2 Poslední změnový list č.4 bude připraven k projednání na RM v měsíci říjnu

34C3 V rámci kontrolního dne byl proveden kontrolní den BOZP - viz. samostatný zápis

34C4 Byla podána informace o dalším postupu prací

34C5 Příští kontrolní den bude ve středu 20.09.2023 ve 9.30 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, .2023

zapsal TDS



r, Zápis

z kontrolního dne č. 35 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů

ZS U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 20.09.2023 na staveništi

A/ Účastníci jednání

Město Hodonín

ZŠ Č -

SBD

Klimabott

Projektant

PROST Hodonín, TDS

(prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti

35B1 Práce na jednotlivých pavilonech pokračují v souladu s HMG:

interiér: ČP - 1NP, výmalba, kompletace, úklid

fasády: ZP, dokončování

zpevněné plochy pro VZT - dokončování

35B2 Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

C/ Otevřené otázkv

26C2 U žlutého pavilonu bylo na místě řešeno zapravení fasády u vstupu VZT do objektu včetně

nosných konzol - je provedeno

28C2 Na fasádách budou opravena místa po kotvách lešení - probíhá

28C4 Podána byla informace o projektu nové přípojky elektro pro ZS, aktuálně je možno projekt

dokončit, realizace je v režii EG.D, UR bylo vydáno, následná realizace v režii EG-D, ze

strany města je vše splněno - trvá

30C1 Projednány byly požadavky na dodání veškerých revizí potřebných k zahájení provozu

kuchyně, bude projednáno se subdodavateli - Seveza, plyn, elektro, komíny - revize jsou

provedeny, odstraňují se drobné závady, revize bez závad budou založeny v dokladové

části, dle aktuální informace bude revize odtahu spalin od kotlů vypracována bez

dodaečných stavebních zásahů
34C1 Byla podána informace, že dle PD VZT v kuchyni neobsahuje chlazení, pro případ poža¬

davku na provedení možné přípravy bude předloženo nacenění nacenění bylo předloženo

ve dvou alternativách (příprava - plné provedení), provozovatel zvážípožadavek na

provedení

34C2 Poslední změnový list č.4 bude připraven k projednání na RM 24.10.2023, kompletace

podkladů do 10.10.2023



135C 1 MaR bude provedena v ceně dle SoD, prověřena bude administrace včetně způsobu

pozáručního servisu I
35C2 Byla podána informace o dalším postupu prací

35C3 Příští kontrolní den bude ve středu 27.09.2023 ve 9.30 hodin se srazem na staveništi

Nove body

Hodonín, 20.09.2023

zapsa TDS



r Zápis

z kontrolního dne č. 36 stavby
" Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů

ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 27.09.2023 na staveništi

A/ Účastníci jednání

Město -

ZŠ ČD -

SBD -

Klimabott

Projektant -

Koordinátor BOZP -

PROST Hodonín, TDS -

(prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti

36B1 Práce na jednotlivých pavilonech pokračují v souladu s HMG:

interiér: CP dokončenod

fasády: ZP a ČP zadní štíty

zpevněné plochy pro VZT a VZT - probíhá

36B2 Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

C/ Otevřené otázky

28C2 - Na fasádách budou opravena místa po kotvách lešení - probíhá

28C4 Podána byla informace o projektu nové přípojky elektro pro ZŠ, aktuálně je možno projekt

dokončit, realizace je v režii EG.D, ÚR bylo vydáno , následná realizace v režii EG-D , ze

strany města je vše splněno - trvá

30C1 Projednány byly požadavky na dodání veškerých revizí potřebných k zahájení provozu

kuchyně, bude projednáno se subdodavateli - Seveza, plyn, elektro, komíny - revize jsou

provedeny, odstraňují se drobné závady, revize bez závad budou založeny v dokladové

části, dle aktuální informace bude revize odtahu spalin od kotlů vypracována bez

dodaečných stavebních zásahů , revize odtahu spalin bez závad byla předána škole,

bude obsažena dále v předávací dokumentaci

34C1 Byla podána informace, že dle PD VZT v kuchyni neobsahuje chlazení, pro případ poža¬

davku na provedení možné přípravy bude předloženo nacenění - nacenění bylo předloženo

ve dvou alternativách (příprava plné provedení), provozovatel zváží požadavek na

provedení - nebude realizováno

34C2 Poslední změnový list č.4 bude připraven k projednání na RM 24.10.2023, kompletace

podkladu do 10.10.2023 - bez finančních nároků

35C1 MaR bude provedena v ceně dle SoD, prověřena bude administrace včetně způsobu

pozáručního servisu - je v řešení



Nové body

36C1 Na místě byla učiněna dohoda s pracovnicemi města ( odbor právní a majetku, oddělení

zeleně ) ve věci uvedení doační výsadby mezi ZP a CP do původního stavu, realizace po

provedení stavebních prac 15.1 1.2023

36C2 Podána byla informace, že připravuje závěrečnou zprávu

36C3 Koordinátor doporučuje co nejdříve provedení mimořádných revizí hromosvodů a předání

škole

36C4 V rámci kontrolního dne byl proveden kontrolní den BOZP - viz. samostatný zápis

36C5 Byla podána informace o dalším postupu prací

36C6 Příští kontrolní den bude ve středu 04.10.2023 ve 9.30 hodin se srazem na staveništi

Hodonín. 27.09.2023

zapsal TDS



Zápis

z kontrolního dne č. 37 stavby " Zateplení, stavební úpravy a větrání pavilonů

ZŠ U červených domků v Hodoníně ", konaného dne 04.10.2023 na staveništi

A/ Účastníci jednání

Město H

ZŠ Č -

SBD -

Klimabott

Projektant -

PROST Hodonín, TDS

(prezenční listina je uložena u TDS)

B/ Stav prostavěnosti

37B 1 Práce na jednotlivých pavilonech pokračují v souladu s HMG:

interiéy: dokončeny

fasády: ZP a ČP zadní štíty - pobíhá

zpevněné plochy pro VZT - probíhá

37B2 Průběh prací je v souladu s podrobným harmonogramem

C/ Otevřené otázky

28C2 Na fasádách budou opravena místa po kotvách lešení - probíhá

28C4 Podána byla informace o projektu nové přípojky elektro pro ZŠ, aktuálně je možno projekt

dokončit, realizace je v režii EG.D, UR bylo vydáno, následná realizace v režii EG-D , ze

strany městaje vše splněno - dle ústní informace zde proběhlo předání staveniště

34C2 - Poslední změnový list č.4 bude připraven k projednání na RM 24.10.2023, kompletace

podkladů do 10.10.2023 - bezfinančních nároků

35C1 MaR bude provedena v ceně dle SoD, prověřena bude administrace včetně způsobu

pozáručního servisu - je v řešení, pokračuje

36C1 Na místě byla učiněna dohoda s pracovnicemi města ( odbor právní a majetku, oddělení

zeleně ) ve věci uvedení dotační výsadby mezi ZP a ČP do původního stavu, realizace po

provedení stavebních prací 15.11.2023 - trvá

36C2 Podána byla informace, že pan Čamlík připravuje závěrečnou zprávu - probíhá

36C3 Koordinátor doporučuje co nejdříve provedení mimořádných revizí hromosvodů a předání

škole - je zadáno

Nové body

37C1 V prostoru ČP x nafukovací hala bude využit k oplocení zařízení VZT stávající plot,

případný rozdíl skutečného množství plotu u všech pavilonů ( drobné přizpůsobování stavu

pozemků ) bude promítnut do ZL č.4 ( bod 34C2)
37C2 Poškozená mozaiková omítka soklu u ČP bude opravena

37C3 Z důvodů finální koordinace prací byl předložen aktuální harmonogam



r"

37C4 Byla podána informace o dalším postupu prací v příštím týdnu

37C5 Příští kontrolní den bude ve středu 11.10.2023 ve 930 hodin se srazem na staveništi

Hodonín, 04.10.2023

zapsal TDS


