
Oprava mostu – 1699-4, Červená 
 

Při přípravě opravy výše uvedeného mostu se vycházelo 
z předpokladů a odhadů stavu stávajících konstrukčních prvků. 
 Následně došlo k sejmutí kompletního stávajícího 
mostního svršku a byl zjištěn skutečný tvar a stav předtím 
zakrytých prvků mostu. 
 Jejich stav byl shledán horší oproti předpokladu a bylo 
rozhodnuto o dalším postupu prací, který znamenal jejich větší 
rozsah a je řešen tímto dodatkem. 
 
 


