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0,000 85,000 85,000

0,000 17 850,000 17 850,000

0,000 1,000 1,000

0,000 210,000 210,000

Datum: 9.10.2023 Datum: 9.10.2023

Celkem 0,00 350 472,00 350 472,00

Za zhotovitele: Za objednavatele:

100,00

7 913411211. Příplatek k dočasné mobilní semaforové soupravě se 2 

semafory za první a ZKD den použití

KUS 512,00 0,00 107 520,00 107 520,00 100,00

237 405,00 100,00

6 913411111. Montáž a demontáž mobilní semaforové soupravy se 2 

semafory

KUS 294,00 0,00 294,00 294,00

5 253,00 5 253,00 100,00

9 913121211. Příplatek k dočasné dopravní značce kompletní základní za 

první a ZKD den použití

KUS 13,30 0,00 237 405,00

10 11 12

Nové položky

8 913121111. Montáž a demontáž dočasné dopravní značky kompletní 

základní

KUS 61,80 0,00

1 2 3 4 8 9
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v
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%
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množství rozdílu cena za

m.j. v
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Kč

Číslo a název varianty: EUROVIA - Realizační rozpočet

Číslo a název objektu: SO 161 - DIO - ŘSZK, p.o.

Číslo a název rozpočtu: SO 161 - DIO - ŘSZK, p.o. Změna soupisu množství č. 2.02

Aspe

3.6.3.2

Změna soupisu množství

Číslo a název stavby: III/49718 - Silnice III/49718: Velký Ořechov (ŘSZK)


