
DODATEK č. 1
ke Smlouvě o poskytování služeb 

č. smlouvy objednatele : 61ZA-001601/16 
č. smlouvy poskytovatele : 0316

„D35 PD Oplocení dálnice D35 v úseku 126,0 - 126,8 km a 128,6 -  129,5“

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČ:
DIČ:
Zastoupen:

(dále jen „Objednatel14)

a
APOLO CZ s.r.o.
se sídlem 
IČ:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
Zastoupen:

(dále jen „Poskytovatel44) 

uzavřeli tento

Tyršova 155, 572 01 Polička
................
.....................
.............​........​...​...........​..............​.........​....​...........​...........​.......​...........​..............

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 -  Nusle
................
.....................
......​.......​.........​.............​...........​.....​.........

I .
Obě strany se dohodiv na změně bodu V. Doba plnění, čl. V.l

1. Ruší se část smlouvy s textem:
Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zajištění souhlasných stanovisek příslušných stavebních úřadů

do 31.10.2016

( územní souhlas, územní rozhodnutí, popř. pravomocné stavební povolení) 

a nahrazuje se:

Poskytovatel je povinen provést Služby v termínech:
- zajištění souhlasných stanovisek příslušných stavebních úřadů

do 31.3.2017

( územní souhlas, územní rozhodnutí, popř. pravomocné stavební povolení)



Ostatní články a ustanovení původní objednávky neřešené tímto dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti 
v původním znění.

II.

III.
1. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.
2. Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento dodatek o vlastní vůli, svobodně a 

vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence 
jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto dodatku.

3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU DÍLO K NĚMU SMLUVNÍ 
STRANY PŘIPOJILY SVÉ PODPISY:
v v
Ředitelství silnic a dálnic CR

Podpis:
Jméno:
Funkce 
Datum: M

APOLO r z  s r n.

Podpis:
Jméno:
Datum: 5 U c .

Odůvodnění:
Časová prodleva způsobená nejasností majetkového uspořádání pozemků a nekompletností dodaných 
podkladů ze strany ŘSD ČR.


