
Dodatek č. I k SOD č. 64+0-0003-2023-016

DODATEK c. 1
ke Smlouvě o dílo ě. 6440-0003-2023-016

Níže uvedeného dne, incsícc a roku, smluvní strany;

V

1. Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo:
ÍČO:
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:
Za kterou jedná:

Tychonova 221/1, 160 00 Praha 6 - Hradčany 
60162694
Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1 
404881/0710
lng. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno 
odboru provozu nemovité infrastruktury 
Agentury hospodaření s nemovitým majetkem
oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České 
republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.

Kontaktní osoba:
ve věcech smluvních: Tng. Miroslav Flajtinger, tel.l
\l* i lecliniirVých: Ivana StřeštíkoVÍ DiS^ e-mail M :el.|
ni Provozní středisko 0611 Brno (PS 0611):

Lng. Petr Hocek, tel.l

Jiří I Iruška,

Pavel Kaláb,

Jaromír Hruška,

lng. Jiří I Iošek,ve věcech BOZP:

Datová schránka: hjyaavk.
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, oddělení provozu Brno, 

Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno,

(dále jen „objednatel") na straně jedné

a

2. STAVIMAL s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45432, 

Pražákova 510/51,619 00 Brno,
26921677,
C/26921 677,
Banka CREDITAS a.s.,
104990600/2250,
Miroslavem Holánkem. Miroslavem Rakem, jednatelem společnosti.

Sidlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo úctu:
Zastoupená:
Kontaktní osoby: 
ve věcech smluvních: 
ve věcech technických:)
E-mail:
Datov á scliránka: bbi4hj h,
Adresa pro doručováni: Pražákova 510/51, 619 00 Brno,
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dále také jen „zhotovitel" na straně druhé

se v souladu s ČI. 2.6. a 2.7. Smlouvy o dílo č. 6440-0003-2023-016 ze dne 25.9.2023 na akci: „PS 0611 - 
Stavební opravy v objektu VŠZ UO Kníničky Brno“ (dále jen „smlouva") dohodly na následujících 
změnách smlouvy:

Článek 1 

Ucel dodatku

Účelem uzavření dodatku je navýšení prací o vícepráce a snížení prací o méněpráce, které vyvstaly 
v průběhu provádění díla a nebylo možno je předem předvídat a navýšení ceny za dílo.

Článek 2 
Před met dodatku

V čl. 2.2. se doplňuje Předmět smlouvy o:

Snížení rozsahu předmětu smlouvy o provedení betonového žlabu jiných rozměrů - méněpráce.

Zvýšení rozsahu předmětu smlouvy z důvodu zjištěných skutečností, které vyvstaly při provádění oprav a 
to: provedení většího odvodňovacího betonového žlabu, celková oprava rozpadeného schodišťového ramene, 
výměna sanačního hydroizolačního betonu na střeše.
Vyspecifikované vícepráce je nutné provést pro zdárné dokončení celého díla - vícepráce.

Bližší specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Článek 3 
Cena za dílo

V čl. 3. Cena za dílo se odstavec 3.1.a 3.2. ruší a nahrazuje následujícím novým zněním:

Původní cena dle cenové kalkulace v SoD:
2 777.279,50 Kč bez DPH
3 360.508,20 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21% činí 583.228,70 Kč.

Snížení ceny za dílo o méněpráce:
- 57 500,00 Kč bez DPH
- 69 575,00 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21% činí - 12 075,00 Kč.

Zvýšení ceny za dílo o vícepráce:
187 343,00 Kč bez DPH 
226 685,03 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 39 342,03 Kč.

Cena smlouvy včetně dodatku ě.l
2 907 122,50 Kč bez DPH
3 517 618,23 Kč včetně DPH
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Sazba DPH 21% činí 610 495,73 Kč.

Položková cenová kalkulace zhotovitele je stanovena v příloze č. 1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 6440
0003-2023-016, který tvoří nedílnou součást smlouvy. Cenová kalkulace zahrnuje veškeré náklady na 
plnění celého předmětu smlouvy včetně souvisejících nákladů (doprava osob, mechanizace, vzorků, 
zařízení a vyklizení staveniště, odstranění odpadů včetně potřebných laboratorních rozborů apod.). 
Jednotkové ceny použité v cenové kalkulaci jsou nejvýše přípustné po celou dobu plnění smlouvy.

Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Tato dodatek má tři očíslované strany a jednu přílohu, která tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 - Cenová kalkulace méněpráce, vícepráce........................... 2 strany

2. Tento dodatek je vyhotoven pouze v elektronické podobě.
3. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru 

smluv dle z. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

za objednatele za zhotovitele

Česká republika - Ministerstvo obrany 
Ing. Miroslav Flajtinger 
vedoucí oddělení provozu Brno 
Agentura hospodaření s nemovitým 
majetkem

STAVIMAL s.r.o. 
Miroslav Rak 
jednatel

Miroslav
Rak

Digitálně podepsal 

Miroslav Rak 
Datum: 2023.11.03 
12:33:16 +01 00'
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Příloha č- 1 k dodatku č,1 k SOD č. 6440-0003-2023-U16

P.c.

PS 0611 - Stavební opravy v objektu VSZ UO Kníničky Brno
SOUPIS VfCEPRACÍ

Práce

1( Objekt 004, loděnice

Střecha a odvodnění

Vyplněni drážek rychletvrdnoucim betonovým potěrem WEBER BAT 
RAPID s vlákny hi..40 - 55mm

šířka 140mm

šířka 200mm

šířka 240mm

16a

17a

18a

23a

57a

56a

šířka 270mm
Demontáž, doaavka a montáž odvodhovaciho betonového žlaBu 
600x120x300mm, kladeného do betonového lože tl. 13cm, s 
odvodněním do okolního terénu, (6,78t)

Demontáž, aodavka a montáž betonového loze, 012/15, pod 
odvodňováni žlab, tl.10 - 15cm, (4,6t)
Demontáž, dodávka a montáž podkladního kameniva pod betonovv 
žlab tl.5 J"--- -------- ' ■ - - ■10cm fr.0/32, včetně srovnání a zhutnění, (2,52t)
Odvoz a likvidace betonu a vřetně naložení, vyloženi a uložení na 
skládku do vzdálenosti 20km a poplatku za skládku, (4 6+6 78ti 
Schodiště : ------:-----
Demontáž, dodávka a montáž betonu C20/25, betonáž boč.ni stěny 1 ks 
schodišťového ramene do přlložného bednění, tl. 1D-25cm, v délce 6m 
4,4t

65a

Vyspraveni povrchu betonových ploch: 2x cementovou stěrkou pro 
venkovní betonové konstrukce s přilnavostí ke stávajícímu betonu 
včetně penetrace a přebroušení, (boční stěna rozpadeného 
schodišťového ramene) 
uavoz betonové suti vcetne naloženi, vyložení a uloženi na skladku do 
vzdálenosti 20km a poplatku za skládku

Cena celkem bez DPH
DPH 21%

Cena celkem vé. DPH 39 342,03 

226 685,03

Stránka 1



------------------------------------------------------------------- Příloha č. 1 k dodatku č.1 k SOD č. 6440-0003-2023-016

Ěky BrnoPS 0611 - Stavební opravy v objektu VŠZ UO Kníni 
r- SOUPIS MÉNĚPRACÍ

P.č. Práce JM Množstv

Cena
za

jednotku 
ho? nou

Cena celkem bez 
DPH

1) Objekt 004; loděnlcé
Střecha a odvodnění '

16 300x120x300mm, kladeného do betonového lože tl.10cm, s 
odvodněním do okolního terénu. (2t)

bm 46,00

57 500,00

12 075,00

69 575,00

DPH 21% ----------------------- ----------------------------

Cena celkem vč. DPH ■
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