
 

 

 

D O D A T E K Č. 2   KE   S M L O U V Ě   O   D Í L O  
 

                                       číslo smlouvy objednatele:  SML/0311/2023/ORI   
                                        
 
uzavřený podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“), zejména podle § 2586 a následujících (dále jen „dodatek“). 
 

Článek I. 
Smluvní strany 

 
Objednatel:  Město Hranice 
Sídlo:   Pernštejnské náměstí 1, 753 01 Hranice 
zastoupeno:   Ing. Daniel Vitonský, starosta 
IČO:                      00301311 
DIČ:     CZ00301311 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hranice 
Číslo účtu:   1320831/0100 
Telefon:   581 828 200 
 
Osoby oprávněné jednat ve věcech  

- smluvních:  Ing. Daniel Vitonský 
-      technických: Ing. Magda Skácelová, magda.skacelova@mesto-hranice.cz ; tel: 581 828 202 

Ing. Dagmar Čabalová, dagmar.cabalova@mesto-hranice.cz; tel: 581 828 200 
 
(dále jen „objednatel“) 
 
a 
    
Zhotovitel:  PROBI Inženýring s.r.o. 
Sídlo:   Havlíčkova 2131,753 01 Hranice 

 
zapsaný v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 28173 
zastoupen:   Jan Večerek, jednatel 
IČO:     268 43 528 
DIČ:     CZ2643528 
Bank. spojení:  ČSOB a.s., č.ú.: 303131390/0300 
Telefon:     776 731 375 
E-mail:   info@pro.bi 
 
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy: 
ve věcech smluvních:  Jan Večerek 

tel.: 608 731 382 
e-mail: vecerek@pro.bi    

ve věcech technických: Jan Večerek 
tel.: 608 731 382 

   e-mail: vecerek@pro.bi     
  (dále jen „zhotovitel“)            
 
společně také „smluvní strany“ 
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Článek II. 
Úvodní ustanovení 

 
2.1 Smluvní strany uzavřely mezi sebou dne 15. 05. 2023 Smlouvu o dílo, vedenou pod číslem smlouvy 

objednatele SML/0311/2023/ORI (dále také „Smlouva o dílo“), jejímž předmětem jsou stavební 
práce v rámci akce „SKATEPARK HRANICE, ŽÁČKOVA“. Předmětem díla je novostavba skateparku – 
sportovní překážkové dráhy. Celý skatepark je řešen jako jedna betonová plocha, která je členěna 
výškově do tvarů překážek, není oplocen a bude veřejně přístupný dle provozního řádu.   
 

2.2 Smluvní strany se dohodly ve smyslu článku XIII. odst. 13.1. Smlouvy o dílo na uzavření tohoto 
Dodatku č. 1 k výše citované Smlouvě o dílo (dále také „dodatek“), jehož obsahem jsou změny 
v rozsahu položek prací na díle. Jde tedy o odsouhlasené změny spočívající v provedení víceprací a 
méněprací a s tím i související změna výše ceny za předmětné dílo. V průběhu plnění předmětného 
díla byla zjištěna potřeba víceprací a méněprací, které jsou ujednány v následujících ustanoveních 
tohoto dodatku, a které objednatel jako zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. 
Konkrétně se v největším objemu jedná o vícepráce, které souvisí chybami v projektové 
dokumentaci stavby, a to s náhradou větší části vykopaného materiálu na zásypy a násypy překážek 
za štěrkorť, provedení dilatací betonových konstrukcí, úpravou obsypů skateparku s ohledem na 
bezpečnost a jejich zatravnění. 
Méněpráce se týkají nerealizace vodotěsné izolace základového zdiva a geodetického zaměření 
skutečného provedení stavby.  

 
 

Článek III. 
Předmět dodatku 

 
3.1 Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně předmětu plnění stanoveného Smlouvou o 

dílo, resp. její přílohou, a to z důvodu nezbytného ujednání o vícepracích a méněpracích na základě 
přiloženého položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku formou přílohy č. 1.  
 
Vícepráce:         540.053,24 Kč bez DPH 
Méněpráce:       - 85.423,97 Kč bez DPH 
 
Vícepráce činí celkem:        454.629,27 Kč bez DPH 
 
Celková cena díla dle SOD bez DPH  5.487.311,95 Kč 
Celková cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH 5.595.979,95 Kč 
Dodatek č. 2 (úprava ceny díla)      454.629,27 Kč 
Celková cena díla bez DPH (vč. dodatku č.2) 6.050.609,22 Kč 
DPH 21%      1.270.627,94 Kč 
Celková cena díla včetně DPH (vč. dodatku) 7.321.237,16 Kč 

    
 

3.2 V souvislosti s potřebou víceprací dochází tímto dodatkem ke změně sjednané celkové ceny díla tak, 
jak je dále uvedeno.  
V článku V., odst. 5.1. Smlouvy o dílo se mění věta první, týkající se ceny za dílo, která se  nahrazuje 
nově textem takto: 
 
„Celková cena díla, jež je předmětem plnění smlouvy, je stanovena v souladu se zadávací 
dokumentací a výkazem výměr a činí v konečné výši částku 6.050.609,22 Kč bez DPH  (slovy: šest 
milionů padesát tisíc šest set devět korun českých dvacet dva haléře), 7.321.237,16 Kč včetně DPH 
(slovy: sedm milionů tři sta dvacet jedna tisíc dvě stě třicet sedm korun českých šestnáct haléřů).“ 
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Článek IV. 
Závěrečná ustanovení 

 
4.1 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena. 
 
4.2 Tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění v Registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění 
tohoto dodatku v Registru smluv zajistí objednatel. 

 

4.3 Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oprávněných zástupců smluvních stran a účinnosti 
dnem jeho zveřejnění v Registru smluv. 

 
4.4 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke Smlouvě o dílo řádně a pozorně přečetly, 

porozuměly jeho obsahu a je projevem jejich svobodné a vážné vůle, přičemž na důkaz toho 
připojují oprávněné osoby smluvních stran své elektronické podpisy. 
 

4.5 Tento dodatek je podepsán elektronickými podpisy. 
 

4.6 Objednatel prohlašuje, že byly splněny podmínky platnosti tohoto právního jednání podmíněné 
jeho předchozím schválením usnesením Rady města Hranic č. 750/2023 – RM 24 ze dne  31. 10. 
2023. 

 
 
Příloha č.1 – Položkový rozpočet 

 

 

V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)  V Hranicích dne (dle elektronického podpisu)     
 
 
 
 
Za objednatele:    Za zhotovitele: 
Město Hranice      
 
 
 
 
 
…………………………………………………………   …………………………………………………………… 
Ing. Daniel Vitonský    Jan Večerek 
starosta     jednatel 



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hranice Datum: 09.10.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 
Ing.arch. Igor Bureš

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:
PROBI Inženýring 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 117 862,80

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 84 549,80
101 K 634911113

Řezání dilatačních spár š 5 mm hl přes 20 do 50 mm v 
čerstvé betonové mazanině

m 320,000 104,00 33 280,00

102 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin vyztužených hl 
do 200 mm

m 17,800 600,00 10 680,00

103 K 629992111R1
Zatmelení spar š do 5 mm PUR tmelem včetně 
vyčištění a penetrace

m 320,000 119,00 38 080,00

104 K 629992111R2
Zatmelení spar š do 10 mm PUR tmelem včetně 
vyčištění a penetrace

m 17,800 141,00 2 509,80

D HSV Práce a dodávky HSV 8 746,30

D 2 Zakládání 8 746,30

16 K 279361821
Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 
505

t 0,149 58 700,00 8 746,30

VV spotřeba pro nastavení délek výztuže do ZTB
VV ZP1+ ZP2+ZP3
VV 40*3,72/1000 0,149

D 767 Konstrukce zámečnické 12 951,95
48 K 767995113

Montáž atypických zámečnických konstrukcí hm přes 
10 do 20 kg

kg 55,400 110,00 6 094,00

VV zámečnický výrobek Z7
VV 35,5 35,500
VV Mezisoučet 35,500
VV ocel.pásovina 60/5
VV zámečnický výrobek Z7
VV 0,15*8 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV ocel.tyč 18
VV zámečnický výrobek Z7
VV 1,1*17 18,700
VV Mezisoučet 18,700
VV Součet 55,400

49 M 14550246
profil ocelový svařovaný jakost S235 průřez čtvercový 

50x50x3mm
t 0,040 58 100,00 2 324,00

VV zámečnický výrobek Z7
VV 35,5/1000 0,036
VV Součet 0,036
VV 0,036*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,040

56 M 13010240 tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 60x5mm t 0,001 54 600,00 54,60

VV ocel.pásovina 60/5
VV zámečnický výrobek Z7
VV 0,15*8/1000 0,001
VV Součet 0,001
VV 0,001*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,001

57 M 13010015 tyč ocelová kruhová jakost S235JR (11 375) D 18mm t 0,021 67 900,00 1 425,90

VV ocel.tyč 18
VV zámečnický výrobek Z7
VV 1,1*17/1000 0,019
VV Součet 0,019
VV 0,019*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,021

58 M 311101 klobouková matice M16
100 

kus
0,044 3 350,00 147,40

VV kotvení ochranného zábradlí
VV zámečnický výrobek Z7
VV 4/100 0,040
VV Součet 0,040
VV 0,04*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,044

SO 01 VCP IV - Betonová plocha skejtového hřiště VCP IV

Skatepark Hranice VCP

N7922022a - Skatepark Hranice, Žáčkova
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

22 M 311201 podložka
100 

kus
0,040 1 980,00 79,20

VV kotvení ochranného zábradlí
VV zámečnický výrobek Z7
VV 4/100 0,040
VV Součet 0,040

60 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,065 1 490,00 96,85

61 K 998767.Rf Přesun výrobku v km km 182,000 15,00 2 730,00
VV doprava Ostrava - Opava-Ostrava - Hranice
VV 182 182,000

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 2 714,60
61 K 789401

Provedení žárového ocelových prvků, vč.vyvrtání 
drenážních otvorů do záslepek

kg 55,400 49,00 2 714,60

VV zámečnický výrobek Z7
VV 35,5 35,500
VV Mezisoučet 35,500
VV ocel.pásovina 60/5
VV zámečnický výrobek Z7
VV 0,15*8 1,200
VV Mezisoučet 1,200
VV ocel.tyč 18
VV zámečnický výrobek Z7
VV 1,1*17 18,700
VV Mezisoučet 18,700
VV Součet 55,400

D PSV Práce a dodávky PSV 8 900,15

D 713 Izolace tepelné 8 900,15

105 K 713191132
Montáž izolace podlah, stropů vrchem nebo střech 
překrytí separační fólií z PE

m2 348,239 14,80 5 153,94

106 M 28329041 fólie PE separační či ochranná tl 0,1mm m2 405,873 9,23 3 746,21

VV 348,239*1,1655 'Přepočtené koeficientem množství 405,873
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hranice Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 
Ing.arch. Igor Bureš

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:
PROBI Inženýring 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 151 189,25

D HSV Práce a dodávky HSV 196 613,22

D 1 Zemní práce 196 613,22

5 K 174151101
Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 
nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 97,337 152,00 14 795,22

VV SOD zásyp
VV -207,163 -207,163
VV pod desku
VV Mezisoučet -207,163
VV Výpočet projekce
VV 304,5 304,500
VV Mezisoučet 304,500
VV Součet 97,337

55 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 378,000 481,00 181 818,00

VV Výpočet projekce
VV 210 210,000
VV Součet 210,000
VV 210*1,8 'Přepočtené koeficientem množství 378,000

D PSV Práce a dodávky PSV -45 423,97

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům -45 423,97

44 K 711161212

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 
nopovými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, 
odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 mm, tl. fólie do 
0,6 mm

m2 -348,239 130,00 -45 271,07

VV SOD základové pasy 
VV -348,239 -348,239
VV Součet -348,239

45 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 
výšky do 6 m

t -0,139 1 100,00 -152,90

VV SOD přesun
VV -0,139 -0,139
VV Součet -0,139

Skatepark Hranice VCP

N7922022a - Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 01 VCP II - Betonová plocha skejtového hřiště VCP II



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hranice Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 
Ing.arch. Igor Bureš

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:
PROBI Inženýring 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 84 088,50

D HSV Práce a dodávky HSV 37 051,00

D 1 Zemní práce 37 051,00

1 K 111251102
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 
mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z celkové plochy 
přes 100 do 500 m2 strojně

m2 350,000 37,00 12 950,00

VV 2*100+1,5*100 350,000

2 K 9982313.R
Přesun odstraněných křovin a stromů z celkové plochy 
do 10 000 m

kont 3,000 2 333,00 6 999,00

VV odvoz velkokapacitních kontejnerů
VV 3 3,000

3 K 998231.R Poplatek za uložení na skládce - zajišťuje investor t 3,440 0,00 0,00

VV POPLATEK ZA ULOŽENÍ NA SKLÁDCE PO DOHODĚ 
VV ZAJISTÍ INVESTOR 3X KONTEJNERY
VV 3,44 3,440

4 K 99823.R2 Odvoz výkopku- panelů kont 4,000 2 333,00 9 332,00

VV
odvoz betového odpadu z vykopaných betonových panelů, 
patek atd.

VV fůry
VV 4 4,000

5 K 997013602
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 17 
01 01

t 15,540 500,00 7 770,00

VV 4 auta kusovost dle skutečnost fa
VV 3,98+2,94+4,16+4,46 15,540
VV Součet 15,540

D PSV Práce a dodávky PSV 47 037,50

D 767 Konstrukce zámečnické 24 900,00

6 K 767220.R
Montáž rámové kce z trubek a profilů hmotnosti přes 
15 do 25 kg

kpl 1,000 24 900,00 24 900,00

VV Výroba a montáž tabule na provozní řád SKATEPARKU

VV
rámová kce + vodovzdorná překližka tl. 18mm bez povrchové 
úpravy

VV "1,8*1,25*1,05"
VV 1 1,000

D 783 Dokončovací práce - nátěry 22 137,50

15 K 334353.R Plocha z vodovzdorných překližek - reklamní plocha m2 6,325 3 500,00 22 137,50

VV
Zbudování reklamních ploch z vodovzdorných překližek 
tl.18mm

VV překližky bez povrchové úpravy
VV deska 01
VV 1,25*2,5 3,125
VV deska 02
VV 2*1,60 3,200
VV Součet 6,325

Skatepark Hranice VCP

N7922022a - Skatepark Hranice, Žáčkova

SO 01 VCP V. - Betonová plocha skejtového hřiště VCP V.



SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hranice Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 
Ing.arch. Igor Bureš

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:
PROBI Inženýring 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 141 488,72

D HSV Práce a dodávky HSV 141 488,72

D 1 Zemní práce 141 488,72

11 K 162351103
Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m 
výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 
až 3

m3 208,417 83,50 17 402,82

VV půdorys,řezy
VV zemina=objem celkem štěrk-ornice

VV
"A"(12,20*0,98*1,00)+(9,4*0,98*2,00/2+2,80*0,98*2,00/4)+(4,5
0*2,27*1,00)+(2,00*2,27*3,00/2+2,50*2,27*2,00/2+2,5*2,27*1,
00/4)-8,587-7,583

30,495

VV
"B"(16,20*0,98*1,00)+(10,60*0,98*1,5/2+2,80*0,98*1,50/4*2)-
5,445

20,280

VV
"C"(6,60*0,86*1,00)+(1,00*0,86*1,50/2+2,80*0,86*1,50/2)-
1,845

6,282

VV
"D1"(4,70*1,66*1,00)+(2,00*1,66*2,00/2+2,70*1,66*2,00/4)+(3,
75*1,50*1,00)+(1,35*1,50*2,00/2+2,40*1,50*2,00/4)+(16,35*1,
58*1,95-3,30*1,58*0,95)

68,234

VV
"D2"(20,35*1,58*1,60/2)+(1,95*1,50*2,00/2+1,95*1,66*2,00/2)-
15,910-12,537

3,437

VV
"E"(8,45*0,50*0,50+5,75*0,96*0,50)+(6,15*0,50*1,00/2+2,30*0
,50*1,00/4)+(1,35*1,425*1,50+2,00*0,96*1,00+2,40*1,425*1,5
0/4)-3,109

9,677

VV
"F"(25,00*0,33*0,50)+(20,00*0,33*1,00+2,5*0,35*1,00/4+2,5*0
,45*1,00/4)-5,25

5,975

VV
"G"(6,85*2,61*1)+(6,85*2,61*5,50/2-
3,00*2,61*5,50/4)+(9,00*1,65*1,00+2,70*1,65*0,80)+(9,00*1,6
5*2,20/2+3,80*0,80*0,50+4,80*0,80*1,00/2)-14,937-15,493

64,037

VV Součet 208,417

1 K 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z 
horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost 
přes 9 000 do 10 000 m

m3 -132,937 362,00 -48 123,19

VV SOD
VV zemina
VV -162,587 -162,587
VV Mezisoučet -162,587
VV SOD
VV ornice
VV -34,064 -34,064
VV Mezisoučet -34,064
VV "A"((2,8+2*2,8/2)+9,4*3+4*2+3*2,5+1*2,5/2)*0,15 7,583
VV "B"((2,8+10,6+2,8)*1+10,6*1,5+2,8*1,5/2+2,8*1,5/2)*0,15 5,445
VV "C"(6,6*1+1*1,5+2,8*1,5/2+2,8*1,5/2)*0,15 1,845

VV
"D"(2,7*2/2+2,7*1+4,6*3+2,6*3,8+10,55*3,55+4,9*2,5+2,4*1+2
,4*2/2)*0,15

12,537

VV
"E"(14,2*0,5+2,4*1,5/2+1,5*1,35+2*1+2*0,5/2+6,15*1+2,3*1/2)
*0,15

3,109

VV "F"(20*1,5+2,5*0,5+1*2,5/2+2,5*0,5+1*2,5/2)*0,15 5,250

VV
"G"(9,85*6,5+3,2*2,65+4*3,2+3,2*2,65+5*1,5+2*0,5+2*1/2)*0,
15

15,493

VV Mezisoučet 51,262
VV Ornice mezi obsypy
VV "A-B"(2,8*2/2+6,7*3-5,2*3+2,8*2/2)*0,15 1,515
VV "B-C"(2,8*2/2+6,27*3+2,8*2/2)*0,15 3,662
VV "C-D"(2,8*2/2+5,931*3-5,2*3+2,7*2/2)*0,15 1,154
VV "D-E"(2,4*2/2+2,4*2/2+2,2*3)*0,15 1,710
VV "E-F"(2,3*1/2+2,5*1/2+8,1*1,5)*0,15 2,183
VV "F-G"(2,5*1/2+2*1/2+8,4*1,5)*0,15 2,228
VV Mezisoučet 12,452
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV Součet -132,937

2 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 59,300 615,00 36 469,50

VV situace stavby 
VV SOD
VV ornice
VV -34,064 -34,064
VV Mezisoučet -34,064
VV ornice
VV 51,262 51,262
VV Mezisoučet 51,262
VV Ornice mezi obsypy
VV 12,452 12,452
VV Mezisoučet 12,452
VV Součet 29,650
VV 29,650*2 "Přepočtené koeficientem množství 59,300

3 K 167151111
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 
m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 75,480 62,00 4 679,76

VV půdorys,řezy
VV SOD zemina
VV -162,587 -162,587
VV Mezisoučet -162,587
VV zemina=objem celkem-štěrk-ornice
VV 208,417 208,417
VV Mezisoučet 208,417
VV SOD ornice
VV -34,064 -34,064
VV Mezisoučet -34,064
VV ornice

51,262 51,262
VV Mezisoučet 51,262
VV Ornice mezi obsypy
VV 12,452 12,452
VV Mezisoučet 12,452
VV Součet 75,480

4 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 
strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 
a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 
vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 
jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 85,258 471,00 40 156,52

VV půdorys,řezy
VV SOD zemina
VV -162,587 -162,587
VV Mezisoučet -162,587
VV zemina=objem celkem-štěrk-ornice
VV 208,417 208,417
VV Mezisoučet 208,417
VV štěrk tl. 0,50
VV "A" (12,2*0,68*0,50+4,5*1,97*0,50) 8,581
VV "D" (4,70*1,36*0,50+16,35*1,28*0,50+3,75*1,20*0,50) 15,910
VV "G" (3,80*0,50*0,50+9,00*1,35*0,50+6,85*2,31*0,50) 14,937
VV Mezisoučet 39,428
VV Součet 85,258

5 M 10364100 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 91,660 250,00 22 915,00

VV půdorys,řezy
VV SOD zemina
VV -162,587 -162,587
VV Mezisoučet -162,587
VV zemina=objem celkem-štěrk-ornice
VV 208,417 208,417
VV Mezisoučet 208,417
VV Součet 45,830
VV 45,830*2 "Přepočtené koeficientem množství 91,660

55 M 58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t 70,970 481,00 34 136,57

VV štěrk tl. 0,50
VV 39,428 39,428
VV Součet 39,428
VV 39,428*1,8 "Přepočtené koeficientem množství 70,970

7 K 182351123
Rozprostření a urovnání ornice ve svahu sklonu přes 
1:5 strojně při souvislé ploše přes 100 do 500 m2, tl. 
vrstvy do 200 mm

m2 114,653 100,00 11 465,30

VV situace stavby
VV SOD ornice
VV -227,090 -227,090
VV Mezisoučet -227,090
VV ornice
VV 51,262/0,15 341,747
VV Mezisoučet 341,747
VV Součet 114,657
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

77 K 181351003
Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 100 m2 v 
rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně

m2 83,013 89,10 7 396,46

VV Ornice mezi obsypy
VV 12,452/0,15 83,013
VV Součet 83,013

78 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v 
rovině a ve svahu do 1:5

m2 83,013 23,30 1 934,20

VV plocha mezi obsypy
VV 83,013 83,013
VV Součet 83,013

79 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 2,490 102,00 253,98

VV 83,013*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 2,490

80 K 181411132
Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 
ve svahu přes 1:5 do 1:2

m2 341,747 34,40 11 756,10

VV plocha obsypů
VV 341,747 341,747
VV Součet 341,747

81 M 00572470 osivo směs travní univerzál kg 10,252 102,00 1 045,70

VV 341,747*0,03 'Přepočtené koeficientem množství 10,252
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo: Hranice Datum: 02.10.2023

Zadavatel: Město Hranice, Pernštejnské náměstí 1 Projektant:
Michal Langoš, 
Ing.arch. Igor Bureš

Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o. Zpracovatel:
PROBI Inženýring 
s.r.o.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem -40 000,00

D OST Ostatní -40 000,00
1 K OST01 Geodetické zaměření skutečného provedení stavby kpl 1,000 -40 000,00 -40 000,00

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

SO 13 - Dokumenty ke kolaudaci MNP VI.
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