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 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo  
Diagnostiky silnic oblast Západ - II. 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

OBJEDNATEL 

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje  

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno IČO: 709 32 581 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. Pr 287 
zastoupena Bc. Romanem Hanákem, ředitelem 
 

a 

ZHOTOVITEL 

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 
sídlem Olomoucká 174, 627 00 Brno IČO: 282 79 174 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně sp. zn. C 58267 
zastoupena Ing. Petrem Meluzinem, jednatelem 

 
I. 

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. VII. odst. 3. smlouvy o dílo – Diagnostiky silnic oblast Západ - II., 
uzavřené dne 25. 8. 2023 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 1. 

Zdůvodnění změny textu: Byl vydán nový právní předpis upravující problematiku PAU. 

Zdůvodnění změny ceny díla: Objednatel a zhotovitel se dohodli že, nebude proveden rozbor asf. směsi v počtu 1 
ks a rozbor podloží zeminy v počtu 1 ks, jelikož odebrané vývrty/sondy neobsahovaly pro tyto rozbory dostatek 
vhodného materiálu.  

II. 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. I odst. 3 této smlouvy, který se mění a nově zní: 

3. Při zpracování diagnostického průzkumu se bude postupovat dle příslušných norem a předpisů, 
zejména pak dle TP 82 a TP 87. Zhotovitel se zavazuje při vzorkování postupovat v souladu s ČSN 
14899 Charakterizace odpadů - Vzorkování odpadů - Zásady přípravy programu vzorkování a jeho 
použití. Při plnění smlouvy bude postupováno v souladu s vyhl.č. 283/2023Sb., o stanovení 
podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs a znovuzískaný penetrační makadam 
vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně čl. II  odst. 3 této smlouvy, který se mění a nově zní: 

3.  Výstupem z provedených diagnostických průzkumů, který zpracuje zhotovitel, bude: 
a) zpráva o provedeném diagnostickém průzkumu; 
b) fotodokumentace; 
c) doklady zhotovitele; 
d) návrh opatření pro opravu či zlepšení vlastností vozovky. 

Výstupem z provedených vzorkování a zkoušení bude zatřídění asfaltové směsi do kvalitativní třídy 
dle vyhl.č. 283/2023Sb., o stanovení podmínek, při jejichž splnění jsou znovuzískaná asfaltová směs 
a znovuzískaný penetrační makadam vedlejším produktem nebo přestávají být odpadem. 

 

Obě smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně přílohy č. 2 smlouvy - „kalkulace ceny prací 
diagnostického průzkumu“ a přílohy č. 3 smlouvy - „soupis prací DGN a PAU“. Obě tyto přílohy smlouvy se 
mění a jsou přílohou tohoto dodatku. 

III. 

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
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Dodatek č. 1, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních a každá ze smluvních stran obdrží 1 
vyhotovení. 

Tento dodatek č. 1 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv. 

Dodatek č. 1 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. 
Smluvní strany se dohodly, že dodatek č. 1 bude uveřejněn objednatelem. 
 

 
Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 2 smlouvy - kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu 
příloha č. 3 smlouvy - soupis prací DGN a PAU – část II/398 Šumná, průtah 

 

V Brně, dne 1. 11. 2023 V Brně, dne 7. 11. 2023 

 

 

 

 

 

 

Ing. Petr Meluzin, jednatel Bc. Roman Hanák, ředitel 

Silniční vývoj a laboratoř, s.r.o. 
  

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
příspěvková organizace kraje 
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příloha č. 2 smlouvy - kalkulace ceny prací diagnostického průzkumu

Diagnostiky silnic a mostů obl. Západ - II.
REKAPITULACE

č. Název úseku (stavby)
Cena DGN

Kč bez DPH
Cena DGN
Kč vč. DPH

4 II/398 Šumná, průtah

5 II/396 Dobelice, křižovatka s II/413

CELKEM 61 600,00 74 536,00
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příloha č. 3 smlouvy - soupis prací DGN a PAU

II/398 Šumná, průtah
DGN silnice II/398

Rozsah diagnostiky vozovky

Pol. Název položky Jedn. Výměra Cena/Jedn. (Kč) Cena celkem (Kč)

1. Vizuální prohlídka se záznamem poruch kpl. 1

2. Fotodokumentace kpl. 1

3.
Rázová zatěžovací zkouška včetně výpočtu
zbytkové doby životnosti vozovky a
tloušťky zesílení

ks 20

4. Jádrový vývrt ks 3

5. Vrtaná sonda ks 2

6. Kopaná sonda ks 1

7. Rozbor podložní zeminy ks 2

8.
Vyhodnocení množství polyaromatických
uhlovodíků - PAU

ks 4

9.
Vypracování zprávy a návrh technologie
rekonstrukce

ks 1

10.
Dopravní zabezpečení (vč. zajištění
potřebných povolení)

kpl. 1

Cena celkem bez DPH (Kč) 29 300,00

Pozn.:
sil. II/398 km 2,370 - 2,701 (dl. 331 m)


