
 

 

Technický list změny (TLZ 11) 
TLZ č./verze: 11/ver1 
Datum předložení TLZ: Zhotovitel předložil 5. 10. 2023 
        
Smlouva o dílo (SoD) č.: 186/OVZ/PV/2022 
Projekt registrační číslo:  

Stavba: VÍCEÚČELOVÝ OBJEKT PRO VÝUKU A OSVĚTOVOU ČINNOST PřF UPOL 
- II. 

Objekt:  
     
Název změny: VO + přívod NN ke stávající budově    
     
Důvod změny a identifikace původce změny:  
Vícepráce vyvolané nutností provést přeložku kabelu NN vedoucí z HDS ke stávajícímu objektu v areálu 
Botanické zahrady PřF UPOL, který se v prostoru Stavby neměl nacházet.  

Dále tento změnový list obsahuje náklady spojené s přeložením veřejného osvětlení (VO), neboť při 
zahájením prací na přeložení byl ze strany Technických služeb města Olomouce, a.s. (TSMO) vznesen 
požadavek, aby stávající hliníkový kabel mezi jednotlivými svítidly VO, vedený v areálu Botanické 
zahrady PřF UPOL, byl nahrazen měděným kabelem včetně nového zemnícího pásku s tím, že TSMO 
dodá stožáry a svítidla VO, které budou i nadále v jejich správě. Toto práce byly provedeny, abychom v 
budoucnu eliminovali další rekonstrukce a zásahy na VO, které by poté narušili provoz objektů v areálu 
Botanické zahrady PřF UPOL. 

Jedná se o změny, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4). 
Popis změny:  
Těmito vyvolanými změnami a požadavky vznikla vícepráce ve výši 22 438,25 Kč  

Jedná se o změnu, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat a 
které nemění celkovou povahu veřejné zakázky (nepodstatná změna závazku ze smlouvy dle § 222 
ZZVZ, odst. 4). Hodnota změny nepřekročí 15% původní hodnoty závazku dle § 222 ZZVZ, odst. 4. 
 
Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): 

Projektant souhlasí s navrženou optimalizací projekčního řešení stavby, uvedené řešení je v souladu 
s dodržením původního návrhu stavby technicky a technologicky nezbytné provést. 

Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): 

Změna nemá vliv do žádných navazujících profesí. 

Přílohy:   



 

 

Příloha č. 1 – Změnový list č. 11 – VO + přívod NN ke stávající budově 
 
 

     

Časový dopad oproti původnímu řešení: Bez dopadu 

Orientační cenový dopad: 
Odpočet: 0  Kč  
Přípočet: 22 438,25  Kč  
Celkem: 22 438,25  Kč  

Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:  1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
  
  Jméno a příjmení Datum Podpis  Razítko 

Za objednavatele: Univerzita Palackého 
v Olomouci – PřF 

  
  
  

  
  
  

  

Za TDI:   
  

  
    

Za projektanta: Atelier Polách & 
Bravenec s.r.o. 

  
  

  
    

Za zhotovitele: E.PROXIMA, s.r.o.  
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Stavba:   Víceúčelový objekt pro výuku a OČ PřF UPOL - II
Objekt:   Dodatek č.4
Část: ZL č.11 - VO + přívod NN ke stávající budově

Objednatel:   Univerzita Palackého Olomouc
Zhotovitel:   E.PROXIMA, s.r.o. Zpracoval:  
Místo:   Olomouc Datum:   5. 10. 2023

Č. Kód položky Popis MJ Množství 
celkem

Cena 
jednotková Cena celkem Hmotnost 

celkem

PSV Práce a dodávky PSV   22 438,25 0,000

11 Zemní práce pro nové stožáry   6 480,00 0,000

1 460050704
Hloubení nezapažených jam pro stožáry veřejného osvětlení 
ručně v hornině tř 4   kus 2,000 700,00 1 400,00 0,000

2 460070255 Základové patky pro osazení stožáru   kus 2,000 980,00 1 960,00 0,000

3 28611335
Trubka kanalizace plastová KGEM-250x1000 mm SN8 - 
D+M   kus 2,000 1 560,00 3 120,00 0,000

111 Přeložení přívodu NN pro stávající objekt   4 434,00 0,000

4 132251101

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 
urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3   m3 3,200 980,00 3 136,00 0,000

5 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění 
s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru   m3 3,200 25,00 80,00 0,000

6 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách   m3 2,000 145,00 290,00 0,000

7 175151101

Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy 
těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 
připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho 
kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez 
prohození sypaniny   m3 1,000 220,00 220,00 0,000

8 58337344 štěrkopísek frakce 0/32   t 2,000 354,00 708,00 0,000

741 Elektroinstalace - veřejné osvětlení   7 327,43 0,000

9 741375833
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového venkovního 
na stožáru přes 3 m se zachováním funkčnosti   kus 2,000 386,97 773,94 0,000

10 741373002 Montáž svítidlo výbojkové na výložník / stožár   kus 2,000 435,34 870,68 0,000
11 35416011150 drát D 10mm FeZn - pro 2 stožáry   kg 4,000 80,30 321,20 0,000

12 748719211
Montáž stožár osvětlení ostatní ocelový samostatně stojící 
do 12m   kus 2,000 580,46 1 160,92 0,000

13 748741000 Montáž elektrovýzbroj stožáru 1 okruh   kus 2,000 290,23 580,46 0,000

14 741410003
Montáž vodič uzemňovací drát nebo lano D do 10 mm na 
povrchu - pro 2 stožáry   m 6,000 29,02 174,12 0,000

15 741122611.12
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený 
volně (CYKY) ve sloupu  pro 3 světla   m 20,000 30,96 619,20 0,000

16 34103000175.1 kabel CYKY-J 3x1,5 ve sloupu pro 3 světla   m 20,000 15,48 309,60 0,000
17 Příložkové oko 50   ks 3,000 96,05 288,15 0,000
18 Trubka monoflex 1432 ve stožárech   m 6,000 13,56 81,36 0,000
19 Montáž trubky monoflex ve stožárech   m 6,000 11,30 67,80 0,000
20 Pol4 dmtž stávajících stožárů   ks 2,000 1 040,00 2 080,00 0,000

D2

     
osvětlení z důvodu zabezpečení osvětlení 
Zamenhofovy ul   4 196,82 0,000

21 Montážní práce   hod 6,000 386,46 2 318,76 0,000
22 Krabice Scabox 240x190x90   ks 2,000 256,51 513,02 0,000
23 kabelová vývodka M32   ks 4,000 36,16 144,64 0,000
24 svorkovnice Hlak 25-4/8   ks 2,000 327,70 655,40 0,000
25 podružný materiál   ks 1,000 565,00 565,00 0,000

Celkem   22 438,25 0,000

ROZPOČET  
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