DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 03.07.2023
„OPRAVA PLOTU TS“

uzavřený mezi smluvními stranami:
1. Objednatel:           Technické služby města Nového Jičína příspěvková organizace
se sídlem:                Suvorovova 909/114,  741 01, Nový Jičín
zastoupena:             Ing. Pavel Tichý, ředitel
IČ:                           00417688
DIČ:                        CZ00417688
bankovní spojení:   Komerční Banka, a.s., pobočka Nový Jičín

číslo účtu:              16037801/0100

e-mail:                    XXXXXXXXX
Telefon:                 XXXXXXXXXX
Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby: 
(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:
            VYKI TOOLS GROUP s.r.o.
se sídlem:               Purkyňova 1317/22, 74101 Nový Jičín 
zastoupena:            Ing. Tomáš Vytlačil

IČ:                          27833062
DIČ:                       CZ27833062
bankovní spojení:  Komerční banka a. s.
číslo účtu:             XXXXXXXXXX
Zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 30819
Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby: Ing. Tomáš Vytlačil

(dále jen „zhotovitel“) 
Smluvní strany uzavřely dne 03.07. 2023 smlouvu o dílo „Oprava plotu TS “, jejímž předmětem je realizace zakázky „Oprava plotu TS“, k níž po vzájemné dohodě uzavírají dodatek č. 1 tohoto znění:

I.


Smluvní strany se dohodly na změně termínu dokončení díla do 30.11.2023, z důvodu zpoždění dodávky oplocení. V případě prodlení s dokončením díla a jeho předání ve lhůtě do 30.11.2023 se zavazuje zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5000,-kč za každý den prodlení.  Smluvní pokuta je splatná do sedmi dnů ode dne jejího vyúčtování. 
II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

V Novém Jičíně   dne   19.10.2023                    V Novém Jičíně    dne 19.10.2023

--------------------------                                              --------------------------

za objednatele                                                                 za zhotovitele 

Ing. Pavel Tichý, ředitel                                                 Ing. Tomáš Vytlačil, jednatel společnosti
