
SPRAVA
ŽELEZNIC

č.j. 25875/2023-SZ-OR. BNO-NPI

DODATEK C. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO C. E639-S-2626/2022

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník")

Smluvní strany:

Správa železnic, státn í organizace
se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 709 94 234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 
spisová značka A 48384
zastoupena: Ing. Liborem Tkáčem, MBA, ředitelem Oblastního ředitelství Brno

Korespondenční adresa:
Správa železnic, státní organizace 
Oblastní ředitelství Brno 
Kounicova 26, 611 43 Brno

Adresa pro doručování písem nosti v elektronické podobě:
epodatelnaorbno@spravazeleznic.cz

Adresa pro doručování daňových dokladů v elektronické podobě:
ePodatelnaCFU@spravazeleznic.cz

Korespondenční adresa pro doručování daňových dokladů:
Správa železnic, státní organizace,
Centrální finanční účtárna Čechy
Náměstí Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice

(dále jen „Objednatel")

číslo smlouvy: "E639-S-2626/2022"

MSO servis spol. s r.o.
se sídlem: Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 
IČO: 49971379, DIČ: CZ49971379
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, 
spisová značka C13570
bank. spojení: xxx , pobočka Hodonín, č. účtu: xxx/xxx 
zastoupena: Ing. Luďkem Šebestou, jednatelem společnosti

Korespondenční adresa:
MSO servis spol. s r.o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov 

(dále jen „Zhotovitel") 

číslo smlouvy: 153 22

Smlouva o dílo byla uzavřena na základě výsledků výběrového řízení veřejné zakázky s 
názvem „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa -  realizace”  (dále jen „veřejná 
zakázka"). Jednotlivá ustanovení této smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky.
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Výše uvedené smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo (č. 
E639-S-2626/2022 u Objednatele) ze dne 17.08.2022 (dále jen „smlouva o dílo").

Článek Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se doplňuje o odst. 3.12 
tohoto znění:

3.12 Předmět smlouvy o dílo se doplňuje o další provedení nezbytně nutných prací (dále také 
vícepráce), které jsou specifikovány v položkových rozpočtech, jež jsou nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo a tvoří přílohu č. 1.

V článku Předmět, cena a harmonogram postupu prací smlouvy se odst. 3.3 nahrazuje 
novým textem, který zní:

3.3. Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

Cena díla dle smlouvy o dílo ze dne 17.08.2022 bez DPH 

Cena díla dle smlouvy o dílo dle ZL č. 1 bez DPH 

Cena víceprací dle ZL č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH 

Cena méněprací dle ZL č.2 ke smlouvě o dílo bez DPH 

Cena celkem bez DPH

DPH 21 %_______________________________________

Cena celkem vč. DPH 21%

12 448 000,00 Kč

13 689 139,88 Kč 

247 592,04 Kč

-0,00 Kč 

13 936 731,92 Kč

2 926 713,70 Kč 

16 863 445,62 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti v plném znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným 
elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis 
nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1: Položkové rozpočty

Objednatel 07.11.2023 Zhotovitel 07.11.2023

Správa železnic, státn í organizace
Ing. Libor Tkáč, MBA
ředitel Oblastního ředitelství Brno

MSO servis spol. s r.o.
Ing. Luděk Šebesta 
jednatel společnosti



ZMĚNOVÝ LIST č . 2

Č. i.: 25271/2023-SŽ-OŘ BNO-SPS

Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa - realizace" 

Označení/číslo původní Smlouvy: E639-S-2626/2022

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: 2 

Změna se týká těchto SO. PS. JV : SO 11-61-01

Iniciátor změnv: Správa železnic, státní organizace - Oblastní ředitelství Brno 

Předběžný souhlas (kdv/kýmJ:

Stručný popis změn:

Změnový list č. 2 v rámci SO řeší dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace na budově DTV 
Blansko Jedná se o následující změny:

ZBV č. 21: SO 11-61-01 Šrafování podlahy
ZBV č. 22: SO 11-61-01 Panikové kování vstupních dveří 05
ZBV č. 23: SO 11-61-01 Elektroinstalační příprava pro přívod k ČS PHM
ZBV č. 24: SO 11-61-01 Elektroinstalační přívod k varné desce
ZBV č. 25: SO 11-61-01 Sprchové zástěny
ZBV č. 26: SO 11-61-01 Přemístění 2xswitchů a převaření místního optického kabelu 
ZBV č. 27: SO 11-61-01 Nerezové umyvadlo v dílně 
ZBV č. 28: SO 11-61-01 Čerpadlo kalové do jímky 
Podrobný popis změn viz příloha č. 1.

Seznam příloh:
Příloha č. 1 Podrobný popis změn
Příloha č. 2 Přehled způsobu ocenění položek
Příloha č. 3 Rozpis ocenění a změn položek
Příloha č. 4 Fotodokumentace
Příloha č. 5 Zápisy z KD

Cena díla dle SOD bez dodatků (bez rezervy a bez DPH): 12 448 000,00 Kč.
Cena díla dle SOD dle ZL č. 1 (bez rezervy a bez DPH): 13 689 139,88 Kč.
Absolutní hodnota ZL 1 činí 1 486 386,10 Kč tj. 11,42 % z ceny dle SOD.

Celkem vícepráce z předkládaného ZL 2 činí 247 592,04 Kč, tj. 1,99 % z ceny dle SOD. 
Celkem méněpráce z předkládaného ZL 2 činí 0,- Kč, tj. 0 °/o z ceny dle SOD.
Celkem saldo z předkládaného ZL 2 činí 247 592,04 Kč, tj. 1,99 % z ceny dle SOD. 
Absolutní hodnota ZL 2 činí 247 592,04 Kč tj. 1,99 % z ceny dle SOD.

ZBV je: bez dopadu do podrobného harmonogramu,

□
□

s dopadem do dílčího term ínu/m ilníku podrobného harmonogramu, 

s dopadem do konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO □ NE

Navržený způsob zatřídění víceprací:

ZZVZ § 222/4 de minlmis
Nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Hodnota je nižší než finanční limit pro nadlimitní 
veřejnou zakázku a je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku.

ZZVZ § 222/6 nepředvídatelné okolnosti
Změna v důsledku okolností, které nešly předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota všech změny nepřekročí 50% původní hodnoty závazku.
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Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I ZL č. 2

Navrženy zdroi financování víceprací:

a) □  z úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

b) □  z rezervy stavby

c) |X) z přeschválených nákladů stavby

d) O  z rozdílu mezi náklady dle SR ve stádiu 3 a smluvní hodnotou zakázky

Finanční vyjádření změny v Kč:
PS, SO, JV Cena v SOD Vícepráce Méněpráce Cena po změnách N/K

SO 11-61-01 
Změnový list č.l

12 448 000,00 1 363 762,99 -122 623,11 13 689 139,88 N

SO 11-61-01 
Změnový list č.2

13 689 139,88 247 592,04 0 13 936 731,92 N

N

Celkem 12 448 000,- 1 611 355,03 -122 623,11 13 936 731,92
Celkem kofinancovatelných: 0 Kč Celkem nekofinancovatelných
nákladů nákladů: 0 Kč

1) Zhotovitel: MSO servis spol. s r.o., jednatel 

Jméno:

Datum: Podpis

2J Stanovisko TDS/Snrávce stavbv: Doporučuji dl Nedoporučuji dl
Jméno:

Datum: ViJo.fa Podpis

3J Stanovisko právníka OŘ: Doporučuji 0  Nedoporučuji O

Jméno:

Datum: Podpis

4) Stanovisko přednosty SPS:

Jméno:

Doporučuji 0  Nedoporučuji O

Datum: 2 . 4o 2 'S Podpis ....

51 Stanovisko náměstka pro provoz infrastruktury; Doporučuji EZI Nedoporučuji O
Jméno:

i: U-tol\ Podpis....Datum:
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Název veřejné zakázky: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I ZLč. 2

6) Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: Schvalujii i^ í Zamítám EU

Jméno:

Schvaluji s podmínkou

Datum: 2 6 " 10"  2023 Podpis .

□
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Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa -  realizace
ŽELEZNIC

ZL č. 2, Příloha č. 1 -  Podrobný popis změny 

Obsah

ZBV č. 21: SO 11-61-01 Šrafování podlahy

ZBV č. 22: SO 11-61-01 Panikové kování vstupních dveří O5

ZBV č. 23: SO 11-61-01 Elektroinstalační příprava pro přívod k ČS PHM

ZBV č. 24: SO 11-61-01 Elektroinstalační přívod k varné desce

ZBV č. 25: SO 11-61-01 Sprchové zástěny

__  ZBV č. 26: SO 11-61-01 Přemístění 2xswitchů a převaření místního optického kabelu

ZBV č. 27: SO 11-61-01 Nerezové umyvadlo v dílně 

ZBV č. 28: SO 11-61-01 Čerpadlo kalové do jímky

Změna č. 21 - Šrafování podlahy

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Objednatel požaduje z bezpečnostních důvodů doplnit žlutočerné šrafování na novou podlahu u 

kolejiště a prvních nástupních schodů v místnosti OP10 v garáži pro kolejová vozidla. Zhotovitel 

předložil cenovou nabídku, kterou objednatel schválil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 22 - Panikové kování vstupních dveří O5 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Objednatel požaduje pro provoz budovy vstupních dveří kování klika/koule z exteriéru s ohledem 

na funkčnost domovního zvonku a z důvodů zajištění únikové cesty z chodby doplnit u pozice O5 

panikové kování. Zhotovitel předložil cenovou nabídku, kterou objednatel schválil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 23 - Elektroinstalační příprava pro přívod k ČS PHM 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Pro budoucí výstavbu čerpací stanice PHM v blízkosti haly DTV požaduje objednatel realizovat 

elektroinstalační NN vedení a přípravu chráničky datového optického kabelu z nového rozváděče 

přes prostupy zdí a kabelovým žlabem halou budovy a ukončením v pilíři u výjezdových vrat do

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Kounicova 26
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Stavba: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa - realizace
ZL č. 02, Příloha č. 1

haly a s prostupem ven. Autorský dozor předložil návrh elektroinstalačního vedení, na který 

zhotovitel předložil cenovou nabídku a následně objednatel odsouhlasil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 24 - Elektroinstalační přívod k varné desce 

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Při prohlídce a realizaci bylo revizním technikem zjištěno, že nová varná deska s příkonem 3500W 

musí mít samostatné kabelové jištění, které není řešeno v projektové dokumentaci. O této 

skutečnosti informoval Zhotovitel Objednatele, který toto zjištění podstoupil Autorskému dozoru. 

Autorský dozor posoudil a odsouhlasil chybějící elektroinstalační kabeláž od rozváděče k varné 

desce v nové kuchyňské lince včetně zásuvky a jističe.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6 

Změna č. 25 - Sprchové zástěny

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Objednatel požaduje osadit do tří sprchových koutů nové zástěny do místnosti 1P09 a 1P03. 

Zhotovitel předložil návrh a cenovou nabídku, kterou objednatel schválil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 26 - Přemístění 2xswitchů a převaření místního optického kabelu

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Objednatel požaduje pro zprovoznění datové sítě přemístění 2 switchů a převařením místního 

optického kabelu v budově DTV. Zhotovitel předložil návrh a cenovou nabídku ČD Telematiky, 

kterou objednatel schválil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Změna č. 27 - Nerezové umyvadlo v dílně

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Objednatel požaduje osadit nové nerezové umyvadlo do dílny. Zhotovitel předložil návrh a 

cenovou nabídku, kterou objednatel schválil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/4

Správa železnic, státní organizace Sídlo: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Oblastní ředitelství Brno
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským IČO: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 Kounicova 26
soudem v Praze, spisová značka A 48384 www.spravazeleznic.cz 611 43 Brno2/3
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Stavba: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa - realizace
ZL č. 02, Příloha č. 1

Změna č. 28 - Čerpadlo kalové do jímky

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, eskalátory

Při realizaci bylo Zhotovitelem zjištěno, že požadavek z technické zprávy projektové 

dokumentace ZTI na výměnu stávajícího ponorného čerpadla KSB Amarex, není obsažen ve 

výkazu výměr. O této skutečnosti informoval Objednatele, který toto zjištění podstoupil 

Autorskému dozoru. Ten uznal, že ve výkazu výměr výměna čerpadla chybí. Zhotovitel zjistil ze 

štítku typ a technické parametry stávajícího čerpadla a předložil cenovou nabídku na výměnu 

stávajícího nefunkčního ponorného čerpadla se stejnými parametry za nové čerpadlo KSB 

Amarex NS50-172/002, které následně objednatel odsouhlasil.

Navržený způsob zatřídění změny: §222/6

Kategorizace ZBV:
1.1 - Mosty, tunely, propustky, podchody,

1.2 - Kabelovody, horkovody, kolektory, kanalizace, vodovody

2 - Pozemní stavby/budovy, přístřešky, nástupiště, výtahy, 
eskalátory

3.1 - Železniční spodek

3.2 - Železniční svršek

4 - Sdělovací a zabezpečovací technika

5 - Energetika a elektrotechnika

6 - Ekologie, odpady, kácení

7 - Majetek 3. stran, přeložky sítí, vyvolané investice

8 - Pozemní a přístupové komunikace, PHS, DIO

9 - Claimy, akcelerace, zpoždění

10 - Průzkumy, výzkumy

11 - Jiné/více/nelze předem určit
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Název stavby: „Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa -  realizace'

Příloha č. 2 k ZL č. 2 - Rozpis ocenění změn položek

Z B V  č. PS , S O , JV V íc e p rá c e M é n ě p rá c e
C e n a  po  

z m ě n ě
N / K

21 SO 01 14 149,79 0,00 14 149,79 N
22 SO 01 11 990,00 0,00 11 990,00 N
23 SO 01 54 561,75 0,00 54 561,75 N
24 SO 01 5 371,30 0,00 5 371,30 N
25 SO 01 42 458,00 0,00 42 458,00 N
26 SO 01 32 837,70 0,00 32 837,70 N
27 SO 01 9 487,50 0,00 9 487,50 N
28 SO 01 76 736,00 0,00 76 736,00 N

C e lk e m : 2 47  5 9 2 ,0 4 0 ,0 0 2 4 7  5 9 2 ,0 4



SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 14 149,79 Kč 0,00 Kč 14 149,79 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.21-šrafování podlahy

783 Dokončovací práce - nátěry

1 612325403
CS ÚRS 
2023 01

Ochrana podlah nebo vodorovných ploch při provádění nátěrů 
olepením páskou nebo fólií m 0,000 160,000 160,00 14,80 2 368,00 0,00 2 368,00
příprava -oboustranný polep pro bezpečnostní značení podlahy80*2 160,000 

Součet 160,000

2 783901451
CS ÚRS 
2023 01 Bezpečnostní šrafování podlah nebo vodorovných ploch rovných m2 0,000 24,000 24,00 429,00 10 296,00 0,00 10 296,00

" žlutočerné značení místnost kolejiště + nástupní schod2x"80*0,3 24,000

Součet 24,000

CS ÚRS
3 783901451 2023 01 Zametení betonových podlah před provedením nátěru m2 0,000 316,800 316,80 4,69 1 485,79 0,00 1 485,79

"OP10 příprava pro šrafovám" 316,8 316,800

Součet 316,800

Celkem změna č. 21 14 149,79 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 11 990,00 Kč 0,00 Kč 11 990,00 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.22- Panikové kování vstupních dveří O5

766 Kon stru kce  truh lářské

155 766660734 SOD Montáž dveřního bezpečnostního kování - panikového kus 8,000 1,000 9,00 545,00 545,00 0,00 545,00

"Z důvodů požadavku provozu na zamykání dveří navíc pro zajištění 
únikové cesty PBŘ osazeno panikové kování pro vstupní dveře pozice
05"1 1,000

Součet 1,000

156 549-R.pol.01 SOD Panikové kování - sada pro dveře kus 8,000 1,000 9,00 11 445,00 11 445,00 0,00 11 445,00

Celkem změna č.22 11 990,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 54 561,75 Kč 0,00 Kč 54 561,75 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.23-Elektroinstalační příprava pro přívod k ČS PHM

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 977151213
CS ÚRS
2023 01

Jádrové vrty dovrchní diamantovými korunkami do stavebních materiálů 
D přes 40 do 50 mm m 0,000 0,600 0,60 3 820,00 2 292,00 0,00 2 292,00

741 Elektroinstalace - silnoproud

2 741110311
CS ÚRS
2023 01

Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 40 mm uložená 
volně m 0,000 70,000 70,00 51,90 3 633,00 0,00 3 633,00

"část chráničky provádí SLP montér z důvodů koordinaci s jinou
kabeláží" 70 70,000
Součet 70,000

CS ÚRS trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D
3 34571360 2023 01 32/40mm m 0,000 73,500 73,50 36,70 2 697,45 0,00 2 697,45

70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,050

Součet 73,050

CS ÚRS
4 741112023 2023 01 Montáž krabice nástěnná plastová čtyřhranná do 250x250 mm kus 0,000 1,000 1,00 121,00 121,00 0,00 121,00

5 34571473
CS ÚRS
2023 01

krabice do dutých stěn PVC přístrojová obdélníková 250x200mm s 
víčkem kus 0,000 1,000 1,00 439,00 439,00 0,00 439,00

17 741122642 SOD
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm2 uložený pevně (např. 
CYKY) m 130,000 75,000 205,00 43,60 3 270,00 0,00 3 270,00

18 34111098 SOD
kabel instalační jád ro  Cu plné izolace PVC p lášť PVC 450/750V  
(CYKY) 5x4mm2 m 149,500 75,000 224,50 82,40 6 180,00 0,00 6 180,00

6 741320165
CS ÚRS
2023 01 Montáž jističů třípólových nn do 25 A ve skříni se zapojením vodičů kus 0,000 1,000 1,00 321,00 321,00 0,00 321,00

7 35822402
CS ÚRS
2023 01

jistič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 
kA kus 0,000 1,000 1,00 570,00 570,00 0,00 570,00

77 998741102 SOD Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v přes 6 do 12 m t 0,374 0,050 0,42 5 450,00 272,50 0,00 272,50

Příplatek k přesunu hmot tonážní 741 prováděný bez použití
78 998741181 SOD mechanizace t 0,374 0,050 0,42 5 450,00 272,50 0,00 272,50

742 Elektroinstalace - slaboproud
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 54 561,75 Kč 0,00 Kč 54 561,75 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.23-Elektroinstalační příprava pro přívod k ČS PHM

8 742110041
CS URS
2023 01 Montáž lišt vkládacích pro slaboproud m 0,000 29,000 29,00 38,00 1 102,00 0,00 1 102,00

CS URS
9 742110041 2023 01 lišta elektroinstalační hranatá PVC 40x40mm m 0,000 29,000 29,00 55,50 1 609,50 0,00 1 609,50

CS URS
10 34571008 2023 01 příchytka kabelová 29-40mm kus 0,000 58,000 58,00 43,60 2 528,80 0,00 2 528,80

784

"drobný materiál - uchycení lišt" 29*2 

Součet

Dokončovací práce - malby a tapety

58.000

58.000

252 784171111 SOD Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 3,80 m m2 98,880 10,000 108,88 16,40 164,00 0,00 164,00
zamalování po prostupech 5x 5*2 

Součet

10,000

10,000
Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v

259 784211101 SOD místnostech výšky do 3,80 m m2 1 185,716 10,000 1 195,72 43,60 436,00 0,00 436,00

HZS Hodinové zúčtovací sazby
4.000

4.000

81 HZS2491 SOD Hodinová zúčtovací sazba dělník zednických výpomocí hod 140,000 35,000 175,00 327,00 11 445,00 0,00 11 445,00
" u hlavního vjezdu kolejiště prostup zdí šikmý prostup zdí pod úroveň
terénu-nezměřitelné práce včetně zed. zapravení" 10*2
"5x průraz zdivem pro přípravu k rozváděči + zednické zapravení "5*3
Součet

20,000
15.000

35.000

82 HZS3222 SOD Hodinová zúčtovací sazba montér slaboproudých zařízení odborný hod 28,000 28,000 56,00 436,00 12 208,00 0,00 12 208,00

OST

"práce SLP montéra koordinace a upevnění chráničky"12

"Úprava SIL montéra v rozváděči" 2*8

Součet

Ostatní

12,000

16,000

28,000

CS ÚRS
11 45002000 2023 01 Kompletační a koordinační činnost hod 0,000 10,000 10,00 500,00 5 000,00 0,00 5 000,00

koordinace profesí - pracovník hod 5*2 10,000
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 54 561,75 Kč 0,00 Kč 54 561,75 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.23-Elektroinstalační příprava pro přívod k ČS PHM

Celkem změna č.23 54 561,75 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 5 371,30 Kč 0,00 Kč 5 371,30 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.24-E!ektroinsta!ační přívod k varné desce

741 Elektroinstalace - silnoproud

13 741122611 SOD Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x1,5 až 6 mm2 uložený pevně (např. CYKY) m 1 360,000 15,000 1 375,00 32,70 490,50 0,00 490,50
na základě požadavku prohlídky revize U l Z nutno doplnit odděleně přívod k 
varné desce se samostatným jištěním z důvodů příkonu vařiče 3500W 15

1 34111036
CS ÚRS
2023/

kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 
3x2,5mm2 m 0,000 15,000 15,00 27,40 411,00 0,00 411,00

2 34571475
CS ÚRS
2023/ krabice lištová PVC přístrojová čtvercová 80x80mm mělká kus 0,000 1,000 1,00 25,60 25,60 0,00 25,60

9 741112003 SOD Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná kus 150,000 1,000 151,00 109,00 109,00 0,00 109,00

49 741313031 SOD Montáž zásuvka vestavná šroubové připojení 1P zdířka se zapojením vodičů kus 48,000 1,000 49,00 98,10 98,10 0,00 98,10

50 34555101 SOD zásuvka Inásobná 16A bílý kus 48,000 1,000 49,00 118,10 118,10 0,00 118,10

3 741320101
CS ÚRS 
2023/I Montáž jističů jednopólových nn do 25 A bez krytu se zapojením vodičů kus 0,000 1,000 1,00 85,00 85,00 0,00 85,00

4 35822111
CS ÚRS
2023/ jistič 1-pólový 16 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA kus 0,000 1,000 1,00 110,00 110,00 0,00 110,00

269 HZS2231 SOD Hodinová zúčtovací sazba elektrikář hod 24,000 12,000 36,00 327,00 3 924,00 0,00 3 924,00
nezměřitelné práce prostupů, koordinace, zapravení, lištování 2*6 12,000

Součet 12,000

Celkem změna č.24 5 371,30 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 42 458,00 Kč 0,00 Kč 42 458,00 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně
Jednotková Celkem

Změna č.25 - Sprchové zástěny

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
1 |725980120R1 | vlastní ¡Dodávka a montáž sprchové zástěny lítací dveře

7|725980120R2 | vlastní ¡Dodávka a montáž sprchové zástěny posuvné

|kus | 0,000 | 2,000| 2,00 | 14 649,0q| 29 298,00 | 0,00 | 29 298,0~

|ku  ̂ | 0,000 | 1,000| 1,00 | 13 160,00| 13 160,00 | 0,00 | 13 160,0~

Celkem zm ěna č.25 42 458,00 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 32 837,70 Kč 0,00 Kč 32 837,70 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně
Jednotková Celkem

Změna č.26- Přemístění 2x switchů a převaření místního optického kabelu

94 Lešení a stavební výtahy
Přemístění 2 switchů a převaření místnío optického kabelu v objektu 
OTV Blansko soub

1 221R vlastní or 0,000 1,000 1,00 32 837,70 32 837,70 0,00 32 837,70

"cenová nabídka ČD TELEMATIKA viz příloha + 5% režie"1 1,000

Celkem zm ěna č.26 32 837,70 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 9 487,50 Kč 0,00 Kč 9 487,50 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně
Jednotková Celkem

Změna č.27-Nerezové umyvadlo v dílně

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty
soub

1 725R1 vlastní D+MTZ nerezové umyvadlo AZP AUM 01 or 0,000 1,000 1,00 9 487,50 9 487,50 0,00 9 487,50

navíc v dílně přízemí OP11 požadavek investora stávající dřez vyměnit 
za nerezové umyvadlo AZP AUM 01 1

Celkem zm ěna č.27 9 487,50 0,00
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SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET VÍCEPRÁCE MÉNĚPRÁCE CENA DLE SOD

Název stavby:
Název SO/PS: 

Název změny:

CELKEM 76 736,00 Kč 0,00 Kč 76 736,00 Kč

Poř.

číslo
Kód položky

Cenová 

soustava / 

Zdroj 

položky

Název položky/dílu MJ Množství

množství

Cena

vícepráce méněpráce

Cena

změna po změně

Jednotková Celkem

Změna č.28- Čerpadlo kalové do jímky

62 Úprava povrchů vnějších

Demontáž stávajícího, dodávka a montáž nového ponorného kalového soub
1 724R1 vlastní čerpadla KSB AMAREX NS50-172/002 or 0,000 1,000 1,00 76 736,00 76 736,00 0,00 76 736,00

"doplněno o chybějící základní penetraci pod perlinku se stěrk.
tmelem"880,046 880,046

Celkem změna č.28 76 736,00 0,00 76 736,00
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Příloha č. 3 ke ZL č. 2 Přehled způsobu ocenění položek

Název VZ Rekonstrukce budovy DTV Blansko I. Etapa -  realizace

Zadavatel Správa železnic, státní organizace -  Oblastní ředitelství Brno

Zhotovitel MSO servis spol. s r.o.

Cena celkem 

dle SoD
12 448 000,00 Kč

Cena celkem 

dle SoD vč.ZL 

č.1

13 689 139,88 Kč

Změnový list 

č.2

O důvodněn í zm ěny závazku ze sm louvy

Celkem
§ 222/4 § 222/5 § 222/6

vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce vícepráce méněpráce

ZL2-021 14 149,79 Kč 14 149,79 Kč

ZL2-022 11 990,00 Kč 11 990,00 Kč

ZL2-023 54 561,75 Kč 54 561,75 Kč

ZL2-024 5 371,30 Kč 5 371,30 Kč

ZL2-025 42 458,00 Kč 42 458,00 Kč

ZL2-026 32 837,70 Kč 32 837,70 Kč

ZL2-027 9 487,50 Kč 9 487,50 Kč

ZL2-028 76 736,00 Kč 76 736,00 Kč

Celkem 138 018,34 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 109 573,70 Kč 0,00 Kč 247 592,04 Kč

1,11% 0,00% 0,00% 0,00% 0,88% 0,00% 1,99%

Hodnota

změny
138 018,34 Kč 1,11% 0,00 Kč 0,00% 109 573,70 Kč 0,88% 247 592,04 Kč

celkové vícepráce 247 592,04 Kč 1,99%

celkové méněpráce 0,00 Kč 0,00%

celková změna ceny 247 592,04 Kč 1,99%

cena díla vč. ZL č. 1+2 13 936 731,92 Kč
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