


Dodatek č. 1 ke 
 SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), (dále jen „dodatek“)

Číslo smlouvy objednatele:	760/2023
         Číslo smlouvy zhotovitele:     Z23000456	

Název díla:
[bookmark: _Hlk132823192]„PD Česká Lípa – FVE hala Nisa“ 

[bookmark: _Hlk126228774]Smluvní strany:

objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
statutární orgán:		
oprávněn k podpisu smlouvy
[bookmark: _Hlk132555976]a k jednání o věcech smluvních: 	 
oprávněn jednat o věcech technických: 	 
	
technický dozor objednatele:	
	


IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:	SOKRA, s.r.o.
sídlo:	Praha 4, Bohúňova 12/1342, PSČ 14900
oprávněn(i) k podpisu smlouvy:	
oprávněn(i) jednat o věcech smluvních:			
oprávněn(i) jednat o věcech technických:			
stavbyvedoucí:	
manažer stavby:		
IČO:	27088090
DIČ: 	CZ27088090
bankovní spojení:	
číslo účtu:	
zápis v obchodním rejstříku:	Městský soud v Praze, sekce C, vložka č. 95353
tel.:				mail:
(dále jen „zhotovitel“)



Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu realizace, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 

Jedná se o:	
a) změnu Čl. I. Účel a předmět smlouvy 
v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.10.2023,

b) změnu termínů plnění díla:
prodloužení termínu dokončení stavebních prací a termínu předání a převzetí díla z důvodu úpravy stávajícího připojení na distribuční soustavu dle požadavku distributora.

c) změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva, a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky. Dále provedení odpočtu neprovedených prací a upřesnění výměr u položek v soupisu prací. Tyto změny jsou obsahem Přílohy č. 1. Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.10.2023, odsouhlaseného oběma smluvními stranami. Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změny byly řádně projednány a odsouhlaseny zástupci smluvních stran na mimořádných kontrolních dnech stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily oceněný soupis prací.


Mění se: 
a) Čl. I. Účel a předmět smlouvy se mění v rozsahu přílohy tohoto dodatku – Oceněného soupisu prací změn závazku ze dne 23.10.2023, který se tímto stává nedílnou součástí smlouvy.

b)  Čl. II. Lhůty a podmínky realizace díla, bod 1. písmeno:
c) dokončení stavebních prací na díle:
původní znění: Nejpozději do 70 kalendářních dní po předání staveniště.
nové znění: Nejpozději do 140 kalendářních dní po předání staveniště.
d) předání a převzetí dokončeného díla: 
původní znění: do 31.10.2023
nové znění: do 30.11.2023

c) Čl. III. Cenové a platební podmínky, bod 1.:
Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou ve výši 

původní znění:	2.471.880,29 Kč bez DPH,
nové znění:		2.549.641,53 Kč bez DPH,

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení dodatku za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později. 


Plnění předmětu tohoto dodatku smlouvy před účinností tohoto dodatku smlouvy se považuje za plnění podle tohoto dodatku smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy.


Nedílnou součástí tohoto dodatku je:
Příloha č.1 Oceněný soupis prací změn závazku ze dne 23.10.2023


V Chomutově						V Čestlicích 
oprávněný zástupce objednatele			oprávněný zástupce zhotovitele
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