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Dohoda o narovnání formou dodatku č. 5 
 

Smlouva o dílo č. objednatele: S-3477/DOP/2014 ze dne 2.12.2014  

 
 

na zhotovení projektové dokumentace a souvisejících prací na akci: 
 

III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah 
 
 

SMLUVNÍ STRANY 

 

Objednatel:          

Středočeský kraj 
se sídlem:                   Zborovská 11, 150 21 Praha 5 

zastoupený ve věcech smluvních: Liborem Lesákem, radním pro oblast investic, majetku a veřejných   
zakázek, na základě pověření ze dne 26.11. 2020                            

IČO:  70891095 

DIČ: CZ70891095 

bankovní spojení:     PPF banka, a.s., Praha 6 

číslo účtu:                 
 

zastoupený ve věcech technických:  
Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace                                                  
se sídlem:                     Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov                                      
IČO:                               00066001 

DIČ:                               CZ00066001  

jejímž jménem jedná:    Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA, ředitel 
(dále jen „objednatel č.1“ na straně jedné) 
 

Obec Přezletice   

se sídlem:                                 Veleňská 48, 250 73 Přezletice  

zastoupená:  Tomášem Říhou, starostou  
IČO:                                          00240656 

bankovní spojení:                     Česká spořitelna a.s.  
číslo účtu:                                                         

(dále jen „objednatel č.2“ na straně jedné) 
 

a 

 

Zhotovitel:                

CR Project s.r.o. 

se sídlem:              Pod Borkem 319, 203 01 Mladá Boleslav 

zastoupený:  Ing. Janem Horákem, jednatelem 

IČO:                                         27086135 

DIČ:                                         CZ27086135 

bankovní spojení:                     KB a.s. Mladá Boleslav 

číslo účtu:                                 
 

(dále jen „zhotovitel“ na straně druhé), 

anebo společně též jako „smluvní strany“ 
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I. 

Úvodní ustanovení 
 

Dnešního dne, měsíce a roku se uvedené smluvní strany dohodly, na základě níže uvedeného 
zdůvodnění, na následujícím textu dohody o narovnání formou dodatku č. 5 ke smlouvě č. S-

3477/DOP/2014 ze dne 2.12.2014, na akci „III/2444 a III/0105a Přezletice, průtah“, kterým se články 
smlouvy mění takto: 
 

Zdůvodnění: 
Původní inženýrská činnost k ÚR byla zahájena následně po předání projektové dokumentace DÚR, 
které proběhlo v 02/2016. Do 07/2016 byly získány všechna potřebná rozhodnutí DOS a správců sítí. 
Na výzvy zhotovitele i obce během dvou let od zahájení inženýrské činnosti v r. 2016 reagovalo jen 2/3 
dotázaných, což bylo způsobeno zejména důsledkem jejich bydliště mimo Přezletice. Z došlých 
vyjádření pak bylo 15 stanovisek nesouhlasných. Vzhledem k problémům se získáním souhlasů 
soukromých vlastníků dotčených pozemků došlo k prodloužení celé akce oproti původním termínům 
získání pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Proto bylo smluvními stranami ve 
snaze tento proces urychlit dohodnuto řešení, kdy se projektová dokumentace vypracuje v úrovni 
dokumentace pro společné povolení a stavba se povolí formou společného povolení stavby. Následně 
byly získány nové aktuální vyjádření dotčených orgánů a správců inženýrských sítí a 15.7.2019 byla na 
odbor dopravy MěÚ Brandýsa n. Labem a Staré Boleslavi podána žádost o vydání společného povolení. 
Společné povolení bylo vydáno 17.2.2021, ke kterému se bohužel MěU Brandýsa n. Labem a Staré 
Boleslavi odvolal developer Projekt Přezletice. KÚ Středočeského kraje následně po přezkoumání zjistil 
formální pochybění odboru dopravy Brandýsa N.L – Staré Boleslavi v rámci vedeného společného řízení 
a věc mu vrátil k novému projednání.  
To bylo zahájeno 9.8.2021 a následně 27.9.2021 vydáno nové společné povolení. Proti tomu zase 
bohužel jiní vlastníci pozemku pánové M. Tomíček a R. Tomíček podali znovu námitku, takže se celá 
věc vrátila zpět k vyřešení na KÚ Středočeského kraje. Ten zjistil opět další formální pochybění odboru 
dopravy Brandýsa N.L – Staré Boleslavi v rámci vedeného společného řízení a věc mu znovu 25.1.2022 

vrátil k novému projednání. K tomu již ale nedošlo, protože následně bylo s investorem a obcí 
domluveno rozdělení projektové dokumentace na 3 etapy, a tím i na 3 samostatná společná povolení, 
aby bylo možné snáze dospět k získání jednotlivých povolení i vlastní realizaci stavby, protože 
problematická z hlediska souhlasů vlastníků pozemků je zejména 3.část stavby v ul. Vinořské. Z tohoto 
důvodu se inženýrská činnost tímto dodatkem slučuje na IČ pro DÚSP, jelikož byla dle výše zmíněného 
již provedena. 

 

II. 

Předmět dohody 

 

Článek II. Předmět díla – mění se odstavec 2.1 a slučují se body h) a i); tento odstavec a body 

nyní zní následovně: 

 

2.1 Předmětem této Smlouvy o dílo je zpracování projektové dokumentace v rozsahu DUSP a 

PDPS včetně inženýrské činnosti – opatření společného povolení, to vše ve vztahu k akci „III/2444 a 
III/0105a Přezletice, průtah“ (dále jen „stavba“). Předmětem díla je tedy zejména: 
 

 

h+i) Zastupování objednatelů ve stavebním řízení včetně opatření společného povolení k realizaci 
stavby dle vypracované PD a dodání originálu platného společného povolení k realizaci stavby s 
doložkou nabytí právní moci.  
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Článek III. Doba a místo zhotovení díla – mění se termín u části ad 2.1 g a h+i) (které se zároveň 

slučují) a to následovně: 
 

3.1   Zhotovitel provede dílo dle článku II., odst. 2.1 této dohody v následujících termínech: 
 

část ad 2.1 g) (dokladová část)  do 14 dnů od vydání společného povolení  
 

část ad 2.1 h+i) (IČ SPS) podání žádosti do 2 měsíců od odevzdání DUSP 
(projektová dokumentace je řešena ve smlouvě č. S-

3567/00066001/2022) 

 

 

Článek V. Cena díla – odst. 5.3 dochází pouze ke sloučení části 2.1 bodu h+i) (nemění se celková 
cena díla) a to následovně: 

 

5.3  Cena díla bez DPH dle čl. II, odst. 2.1 je stanovena dohodou ve výši: 
 

 Cena bez DPH  

část ad 2.1 h+i) inženýrská činnost SPS 90 000,- Kč 

 

Článek VI. Platební podmínky se doplňuje o odst. 6.7, který zní následovně: 
 

6.7 Cena za inženýrskou činnost pro DUSP bude zhotovitelem vyúčtována do 10 dnů od účinnosti 
této dohody. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Dohoda o narovnání formou dodatku č.5 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele: S-

3477/DOP/2014 ze dne 2.12.2014, jejíž ostatní ustanovení nedotčená Dohodou o narovnání formou 
dodatku č.5 zůstávají nadále v platnosti beze změn. 

 

2. Dohoda o narovnání formou dodatku č.5 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž každá ze 
Smluvních stran obdrží elektronický originál. 
 

3. Dohoda o narovnání formou dodatku č.5 ke smlouvě č. objednatele: S-3477/DOP/2014 ze dne 

2.12.2014 byla schválena Radou kraje Usnesením č. 043-30/2023/RK dne 24.8.2023. 

 

4. Dohoda o narovnání formou dodatku č.5 ke smlouvě č. objednatele: S-3477/DOP/2014 ze dne 

2.12.2014 byla schválena Zastupitelstvem obce Usnesením č.7 dne 27.9.2023 

 

5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah této dohody, že s jeho obsahem souhlasí a že 
dodatek uzavírají svobodně, nikoliv v tísni či za nevýhodných podmínek. Na důkaz připojují své 
podpisy. 

 

6. Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran, účinnost dnem 
vložením do registru smluv. 
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V Mladé Boleslavi dne …….               V Praze dne …… 

 

 

 

 

 

 

.…………………………………….                             ………………………………. 
             CR Project s.r.o.                                                                       Středočeský kraj 
             Ing. Jan Horák                                                                              Libor Lesák 

                  jednatel                                               radní pro oblast investic, majetku a veřejných zakázek 

 

 

 

 

V Přezleticích dne 5.10.2023 

 

 

 

 

 

 

.…………………………… 

        Obec Přezletice 

          Tomáš Říha 

            starosta 

Tomá

š Říha

Digitálně podepsal 

Tomáš Říha 

Datum: 2023.10.05 

14:57:15 +02'00'

Ing. Jan 

Horák

Digitálně podepsal 

Ing. Jan Horák 

Datum: 2023.10.31 

15:56:13 +01'00'

Libor 

Lesák

Digitálně podepsal 

Libor Lesák 

Datum: 2023.11.01 

11:16:12 +01'00'


