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DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO 
"II/187 Průtah Kolinec" 

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
 

číslo tohoto dodatku objednatele:  8510001074 

číslo tohoto dodatku zhotovitele:        

číslo dodatku č. 3 objednatele:  8510001003 

číslo dodatku č. 3 zhotovitele:        

číslo dodatku č. 2 objednatele:  8510000947 

číslo dodatku č. 2 zhotovitele:        

číslo dodatku č. 1 objednatele:  8510000889 

číslo dodatku č. 1 zhotovitele:        

číslo smlouvy objednatele:   8500006763 

číslo smlouvy zhotovitele:         

Dodatek je uzavřen v souladu s ust. o nepodstatných změnách smlouvy dle § 222 zák. č. 

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) při naplnění podmínek dle ust. 

§ 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ.   
 

I. Smluvní strany 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 

sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 Plzeň 

statutární orgán:  Ing. Miroslav Doležal, generální ředitel 

IČO: 72053119  DIČ: CZ72053119 

e-mail:     

datová schránka:  qbep485 

telefon:     

kontaktní osoba ve věcech technických: ,  

mob. , e-mail:  

dále jen „objednatel“ 
 

1.2. Zhotovitel: 

Společnost Průtah Kolinec: SW+SKT 

Správce společnosti: SWIETELSKY stavební s.r.o. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.C, vl. 8032, vedenou u KS České 

Budějovice 

sídlo:    Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice    

zastoupen/á:    

IČO:48035599  DIČ: CZ48035599  

e-mail:      

telefon:      

datová schránka: amx5p38 

kontaktní osoba ve věcech technických: 

  

korespondenční adresa, je-li odlišná od sídla: Pražská 58, 342 01 Sušice 
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Společník: Silnice Klatovy a.s. 

zapsaná v obchodním rejstříku pod sp. zn.: odd.B, vl. 221, vedenou u KS Plzeň 

sídlo:    Vídeňská 190, 339 01 Klatovy    

zastoupen/á:   Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva 

IČO:45357307  DIČ: CZ45357307  

e-mail:      

telefon:      

kontaktní osoba ve věcech technických: 

   

dále jen jako „zhotovitel“ 

II. Úvodní ustanovení 

Mezi smluvními stranami byla dne 25.04.2022 uzavřena Smlouva o dílo, jejímž předmětem je 

provedení díla (stavby) s názvem: II/187 Průtah Kolinec (dále jen „SOD“). SOD byla uzavřena 

na základě výsledku otevřeného řízení veřejné zakázky evidované na profilu zadavatele pod 

systémovým číslem: P21V00000754. SOD je platná a účinná ve znění jejího dodatku č. 1 ze 

dne 30. 06. 2022, dodatku č. 2 ze dne 12. 10. 2022 a dodatku č. 3 ze dne 14. 02. 2023. 

III. Změna SOD 

3.1. S ohledem na účelnost a nezbytnost provedení změn v rozsahu poskytnutých stavebních 

prací, dodávek a služeb podle SOD, které vyvstaly v průběhu realizace díla a na základě 

dohody mezi objednatelem a zhotovitelem ve smyslu ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ se 

smluvní strany dohodly na tomto dodatku. 

3.2. Ke změně rozsahu prací, kterou nebylo možné předvídat, muselo být přistoupeno 

zejména v návaznosti na zohlednění skutečně provedených výměr obrubníků, dlažeb a 

ostatních drobných úprav u SO 101, SO 103, SO 106, SO 301 a SO 201 dle zaměření 

skutečného provedení stavby. Dále dodatečného požadavku objednatele na provedení 

opravy části objízdných tras.  

3.3. Rozsah díla a cena díla se tímto dodatkem mění v souladu s písemným soupisem změn 

(změnový list č. 4) vč. rozpočtu ke změnovému listu č. 4. Změnový list č. 4 vč. rozpočtu 

ke změnovému listu č. 4 tvoří přílohu tohoto dodatku.  

3.4. Změna rozsahu díla a ceny díla sjednaná tímto dodatkem odpovídá 

a) vícepracím v celkové hodnotě: 9 760 338,54 bez DPH 

b) méněpracím v celkové hodnotě: 4 499 284,60 Kč bez DPH 

3.5. Původní ujednání SOD o ceně díla dle čl. III. se mění následovně:  

3.5.1. Celková smluvní cena dle čl. 3.1. SOD, po změně provedené dodatkem č. 1, 

dodatkem č. 2 a dodatkem č. 3 

bez DPH:  75 065 314,81  Kč 

se tímto dodatkem zvyšuje o částku 5 261 053,94 Kč bez DPH. 

3.5.2. Celková smluvní cena po změně provedené tímto dodatkem tak činí:  

bez DPH  80 326 368,75 Kč 

3.6. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny. 
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IV. Osobní údaje zástupců stran a kontaktních osob, závazek mlčenlivosti 

4.1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy 

dochází za účelem zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání 

osobních údajů zástupců a kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, příjmení, 

akademické tituly apod., telefonní číslo a e-mailová adresa. 

4.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve 

smlouvě, případně v souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o 

takovém způsobu zpracování jejich osobních údajů a současně o jejich právech, jež jako 

subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů mají, tj. zejm. podat 

kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

4.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví 

v souvislosti s plněním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do 

styku. Smluvní strany jsou rovněž povinny zachovávat mlčenlivost o všech 

bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení osobních údajů. 

Smluvní strany se současně zavazují zajistit, že budou v rámci smluvního vztahu 

založeného touto smlouvou uplatňovat zásady stanovené v zákoně č. 110/2019 Sb., o 

zpracování osobních údajů a nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze 

dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 

údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 

ochraně osobních údajů), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 2018 (dále jen „GDPR“). 

Povinnost mlčenlivosti trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

4.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do 

styku s osobními údaji v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti 

ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této 

smlouvy. 

4.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních 

údajů třetí straně, které je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené 

právním předpisem nebo které bylo učiněno se souhlasem subjektu údajů. 

4.6. Postupy a opatření se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty 

ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7. V případě, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů, a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt 
osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely 
realizace, výkonu práv a povinností dle smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním 
údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše 
uvedené legislativy. Další informace je možné nalézt na internetových stránkách 
objednatele: http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

4.8. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále 

postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

V. Závěrečná ustanovení 

5.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic 
Plzeňského kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veřejně 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
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přístupné na webových stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/ (dále jen „Obchodní podmínky“). 
Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v případě rozporu s Obchodními podmínkami 
přednost a smluvní vztah se tedy bude vždy řídit prioritně ustanoveními smlouvy. 

5.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek včetně všech jeho příloh podléhá 
povinnému zveřejnění zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

5.3. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli osobní údaje, údaje naplňující parametry 
obchodního tajemství a další údaje resp. části návrhu dodatku (příloh), jejichž uveřejnění 
je zvláštním právním předpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu 
takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění těchto částí. 
Řádně a důvodně označené části dodatku (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před 
uveřejněním znečitelněny. Objednatel před zveřejněním smlouvy znečitelní osobní údaje 
v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o registru smluv vydaným 
Ministerstvem vnitra.  

5.4. Splnění povinnosti uveřejnit dodatek (případně i SOD) dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí 
objednatel.  

5.5. Zhotovitel je povinen uveřejnit tento dodatek v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 
Sb. nejpozději do 3 měsíců od jeho uzavření, nebude-li tento dodatek zveřejněn 
objednatelem nejpozději do 30 dnů po jeho uzavření. 

5.6. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě a to se zaručenými elektronickými podpisy 
zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodě stran lze 
dodatek podepsat i v listinné podobě, v tomto případě bude dodatek sepsán ve třech 
vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení. Smluvní strany se současně 
dohodly, že pokud zhotovitel nedisponuje podpisem založeným na kvalifikovaném 
elektronickém certifikátu:  

 může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří vytištěný 

dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný dodatek opatří 

autorizovanou konverzí dokumentu do formátu PDF a zašle jej elektronicky 

objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové schránky),  

 nebo může být tento dodatek zhotovitelem podepsán tak, že zhotovitel opatří 

vytištěný dodatek podpisem oprávněné osoby a následně podepsaný naskenovaný 

dodatek zašle elektronicky objednateli (e-mailem nebo prostřednictvím datové 

schránky), zároveň však musí doložit i originálně podepsaný dokument a to buď 

osobně, nebo prostřednictvím poštovní přepravy na adresu sídla objednatele. 

5.7. Smluvní strany se dohodly, že plnění, jež je v souladu se SOD ve znění tohoto dodatku a 
bylo případně poskytnuto smluvními stranami v době mezi uzavřením tohoto dodatku a 
nabytím jeho účinnosti je považováno za plnění dle SOD ve znění tohoto dodatku. 

5.8. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem 
uzavření, pokud zvláštní právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

VI. Seznam příloh 

Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí tohoto dodatku: 

- změnový list č. 4 

- rozpočet ke změnovému listu č. 4 

 

 

 

 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
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objednatel:       zhotovitel: 

 

 

 

 

 

___________________________    ___________________________ 

Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o.  SWIETELSKY stavební s.r.o. 

Ing. Miroslav Doležal      Petr Myslivec 

generální ředitel      vedoucí odštěpného závodu 

podepsáno elektronicky     podepsáno elektronicky 

 

          a 

 

 

 

        ___________________________ 

        Silnice Klatovy a.s. 

        Ing. Ladislav Koláčný 

        předseda představenstva 

        podepsáno elektronicky 
 

 

 

Návrh dodatku vyhotovil:  dne 20. 10. 2023 

 



Změnový list č. 4

Změnu vyvolal:

zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ  

ocenění změny předložil: Zhotovitel

sazba: 21%

Z
m

ě
n

y
 

Méněpráce celkem bez DPH -4 499 284,60 Kč
5 261 053,94 Kč Celková hodnota změny bez DPH

Vícepráce celkem bez DPH 9 760 338,54 Kč

ú
d

a
je

 o
 c

e
n

ě
 d

íl
a

Cenová změna za dodatek č. 4 bez DPH

náklady na změnu bez DPH 5 261 053,94 Kč

Výše DPH 1 104 821,33 Kč

náklady na změnu vč. DPH 6 365 875,27 Kč

Cena díla bez DPH (dle SOD) 73 462 439,15 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 bez DPH  80 326 368,75 Kč

Cena díla po dodatku č. 4 vč. DPH 97 194 906,19 Kč

Cena díla po dodatku č. 1 bez DPH  72 282 267,22 Kč

Popis změny:

Méněpráce: 

 SO 101 - Oprava silnice

- pol. č. 30 - snížení výměry u délky svodidla dle zaměření skutečného provedení stavby 

- pol. č. 31, 32 - nerealizované položky, dle požadavku objednatele

- pol. č. 50, 51, 52, 53, 57 - snížení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby 

- pol. č. 68 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích

SO 103 - Okružní křižovatka

- pol. č. 31, 32, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46 -  snížení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného 

provedení stavby

- pol. č. 56 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací

- pol. č. 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 46, 47 -  snížení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby

- pol. č. 55 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích

SO 301 - Odvodnění komunikací

- pol. č. 100 - nerealizovaná položka signalizačního vodiče, dle požadavku objednatele

- pol. č. 113 - nerealizovaná položka na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích

SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolinec

- pol. č. 189 - nerealizovaná položka náběhu svodidel, dle požadavku objednatele

ú
d

a
je

 o

z
m

ě
n

ě Na základě skutečného stavu na stavbě

Jedná se o změnu:

Vícepráce:

SO 101 - Oprava silnice 

- pol. č. 9, 12, 13, 14, 22, 70, 71  - navýšení výměr u položek souvisejících s vybouráním nefunkčního propustku a zřízením nového propustku na ZÚ

- pol. č. 72 - navýšení výměry položky na základě upřesňujícího průzkumu zjištění obsahu PAU v asfaltových směsích

- pol. č. 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 - nové položky související s vybouráním nefunkčního propustku a zřízením nového propustku na ZÚ 

- pol. č. 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89 - nové položky související s dodatečným požadavkem objednatele na opravu části objízdných tras

SO 103 - Okružní křižovatka 

- pol. .č 29, 30, 42 - navýšení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby

- pol. č. 60 - nová položka hladké kamenné dlažby lemující varovné pásy ve sjezdech, dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací

- pol. č. 20, 21, 23, 24, 25, 58 - navýšení výměr u položek souvisejících s rozšířením ploch úpravy sjezdů, místních a účelových komunikací dle geodetického 

zaměření skutečného provedení stavby

- pol. č. 29, 31, 32, 33, 34, 42, 48 - navýšení výměr u položek souvisejících s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení 

stavby 

- pol. č. 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 - nové položky související s osazením obrubníků a dlažeb dle geodetického zaměření skutečného provedení stavby

SO 301 - Odvodnění komunikací 

- pol. č. 11, 15, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 103, 104 - navýšení výměr u položek souvisejících s doplněním odvodňovacího žlabu ke stávajícímu přístřešku 

autobusové zastávky

Cena díla po dodatku č. 2 bez DPH  73 886 919,99 Kč

Cena díla po dodatku č. 3 bez DPH  75 065 314,81 Kč

Předmět díla: II/187 Průtah Kolinec

Objekt:
SO 101 - Oprava silnice; SO 103 -  Okružní křižovatka; SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací; SO 

301 - Odvodnění komunikací; SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolinec

Objednatel: Správa a údržba silnic Plzeňského kraje p.o., Koterovská 162, 326 00  Plzeň, IČ 72053119

Zhotovitel: Společnost Průtah Kolinec: (Swietelsky stavební s.r.o. a Silnice Klatovy a.s.), Zemská 259, 337 01 Ejpovice, IČ 48035599

TDS: GPL-INVEST s.r.o., Kněžskodvorská 2632, 370 04 České Budějovice, IČ 26070766

Projektant: Ateliér M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, IČ 28145968
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30 911331131
Svodidlo ocelové jednostranné zádržnosti H1 se zaberaněním 

sloupků v rozmezí do 2 m
m 164,000 155,000 -9,000 2 186,05 358 512,20 338 837,75 -19 674,45

31 912211131
Montáž směrového sloupku plastového pružného (balisety) 

přišroubováním k podkladu
kus 14,000 0,000 -14,000 763,48 10 688,72 0,00 -10 688,72

32 56288000 sloupek plastový baliseta kus 14,000 0,000 -14,000 2 178,60 30 500,40 0,00 -30 500,40

50 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 3 943,330 933,250 -3 010,080 512,02 2 019 063,83 477 842,67 -1 541 221,16

51 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 3 911,145 979,910 -2 931,235 189,43 740 888,20 185 624,35 -555 263,85

52 59217030 obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm m 65,100 37,000 -28,100 638,66 41 576,77 23 630,42 -17 946,35

53 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 221,393 0,000 -221,393 188,20 41 666,16 0,00 -41 666,16

57 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 27,401 10,500 -16,901 1 587,79 43 507,03 16 671,80 -26 835,24

68 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s 

dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 1 424,700 0,000 -1 424,700 762,15 1 085 835,11 0,00 -1 085 835,11

-3 329 631,44

31 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z 

kameniva
m2 75,410 59,016 -16,394 930,08 70 137,33 54 889,60 -15 247,73

32 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 71,122 54,900 -16,222 722,06 51 354,35 39 641,09 -11 713,26

39 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 231,890 191,000 -40,890 701,88 162 758,95 134 059,08 -28 699,87

40 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 123,134 115,060 -8,074 2 433,10 299 597,34 279 952,49 -19 644,85

41 58380414 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 250x200mm m 3,570 1,500 -2,070 3 370,26 12 031,83 5 055,39 -6 976,44

42 58380410 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 320x240mm m 11,865 8,910 -2,955 4 701,52 55 783,53 41 890,54 -13 892,99

44 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm m 21,788 0,000 -21,788 2 772,12 60 398,95 0,00 -60 398,95

45 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 59,399 43,960 -15,439 2 535,44 150 602,60 111 457,94 -39 144,66

46 58380440 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm m 19,898 0,000 -19,898 3 871,02 77 025,56 0,00 -77 025,56

56 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s 

dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 221,822 0,000 -221,822 762,15 169 061,64 0,00 -169 061,64

-441 805,95

26 591111111
Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva 

těženého tl 50 mm
m2 27,640 0,000 -27,640 897,01 24 793,36 0,00 -24 793,36

27 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 28,193 0,000 -28,193 1 335,10 37 640,47 0,00 -37 640,47

28 591411111
Kladení dlažby z mozaiky jednobarevné komunikací pro pěší lože z 

kameniva
m2 269,178 249,307 -19,871 930,08 250 357,07 231 875,45 -18 481,62

30 58381008R00 kostka dlažební žula reliéfní s výstupky 200x200 mm m2 33,001 0,000 -33,001 4 856,79 160 278,93 0,00 -160 278,93

37 916131213
Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do 

lože z betonu prostého
m 525,710 313,850 -211,860 512,02 269 174,03 160 697,48 -108 476,56

38 59217031 obrubník betonový silniční 1000x150x250mm m 119,112 105,420 -13,692 189,43 22 563,39 19 969,71 -2 593,68

39 59217029 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm m 334,772 224,120 -110,652 188,20 63 004,09 42 179,38 -20 824,71

40 59217035 obrubník betonový obloukový vnější 780x150x250mm m 98,112 0,000 -98,112 735,45 72 156,47 0,00 -72 156,47

41 916241213
Osazení obrubníku kamenného stojatého s boční opěrou do lože z 

betonu prostého
m 175,520 168,320 -7,200 701,88 123 193,98 118 140,44 -5 053,54

43 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 42,567 4,160 -38,407 2 433,10 103 569,77 10 121,70 -93 448,07

44 58380424 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm m 5,082 4,050 -1,032 3 008,81 15 290,77 12 185,68 -3 105,09

45 58380420 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 320x240mm m 8,075 5,290 -2,785 4 648,71 37 538,33 24 591,68 -12 946,66

46 58380434 obrubník kamenný žulový obloukový R 3-5m 250x200mm m 3,717 2,360 -1,357 2 772,12 10 303,97 6 542,20 -3 761,77

47 58380444 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 250x200mm m 12,747 8,180 -4,567 2 535,44 32 319,25 20 739,90 -11 579,35

55 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s 

dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 121,620 0,000 -121,620 762,15 92 692,68 0,00 -92 692,68

-667 832,96

100 899721111 Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí m 522,052 0,000 -522,052 69,12 36 084,23 0,00 -36 084,23

113 997221645R00
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového s 

dehtem kód odpadu 17 03 01 N
t 8,253 0,000 -8,253 762,15 6 290,02 0,00 -6 290,02

-42 374,25

189 911331411
Náběh ocelového svodidla jednostranný délky do 4 m se 

zaberaněním sloupků v rozmezí do 2 m
m 4,000 0,000 -4,000 4 410,00 17 640,00 0,00 -17 640,00

-17 640,00

-4 499 284,60

poř. 

číslo 

pol.

kód položky popis položky
měrná 

jedn.

množství ve 

smlouvě

množství po 

změně

rozdíl 

množství

cena/ měr. 

jednotku         

Kč

celk.cena ve 

smlouvě           

Kč 

celk.cena po 

změně       Kč

rozdíl celk. ceny          

Kč

82 11310734R
Odstranění živičného krytu frézováním tl 0-50 mm s naložením 

materiálu včetně odvozu a řádné likvidace
m2 0,000 60,000 60,000 320,00 0,00 19 200,00 19 200,00

83 569931132R Zpevnění krajnic asfaltovým recyklátem tl 100 mm   m2 0,000 1 850,000 1 850,000 52,00 0,00 96 200,00 96 200,00

84 572141111
Vyrovnání povrchu dosavadních krytů asfaltovým betonem ACO (AB) 

tl přes 20 do 40 mm                 
m2 0,000 7 954,000 7 954,000 340,00 0,00 2 704 360,00 2 704 360,00

85 573231106 Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,30 kg/m2                                 m2 0,000 19 054,000 19 054,000 12,40 0,00 236 269,60 236 269,60

86 577144221 
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š přes 3 

m z nemodifikovaného asfaltu   
m2 0,000 11 100,000 11 100,000 359,00 0,00 3 984 900,00 3 984 900,00

87 599142111   
Úprava zálivky dilatačních nebo pracovních spár v 

cementobetonovém krytu hl do 40 mm š do 40 mm     
m 0,000 12,000 12,000 200,00 0,00 2 400,00 2 400,00

88 919735111       Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 0,000 12,000 12,000 79,00 0,00 948,00 948,00

89 938909311  
Čištění vozovek metením strojně podkladu nebo krytu betonového 

nebo živičného
m2 0,000 11 100,000 11 100,000 0,88 0,00 9 768,00 9 768,00

7 054 045,60

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 301 - Odvodnění komunikací

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 201 - Most ev.č. 187-007 v obci Kolinec

Rozpočet ke změnovému listu č. 4 
Název díla:  II/187 Průtah Kolinec

MÉNĚPRÁCE

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 101 - Oprava silnice 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

VÍCEPRÁCE

Méněpráce celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 103 - Okružní křižovatka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ

SO 101 - Oprava silnice 

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:



9 122251106
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 5000 m3 strojně
m3 1 998,171 2 004,571 6,400 165,48 330 657,34 331 716,41 1 059,07

12 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 1 664,201 1 682,411 18,210 89,63 149 162,34 150 794,50 1 632,16

13 167151101
Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 

m3
m3 333,970 352,180 18,210 169,65 56 658,01 59 747,34 3 089,33

14 171201221
Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kamení kód 

odpadu 17 05 04
t 3 328,402 3 339,092 10,690 146,93 489 042,11 490 612,79 1 570,68

22 58344229 štěrkodrť frakce 0/125 t 6 846,761 6 853,401 6,640 303,49 2 077 923,50 2 079 938,67 2 015,17

33 914111111
Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 objímkami na 

sloupek nebo konzolu
kus 30,000 34,000 4,000 597,63 17 928,90 20 319,42 2 390,52

34 40445600 výstražné dopravní značky A1-A30, A33 700mm kus 3,000 4,000 1,000 1 274,73 3 824,19 5 098,92 1 274,73

35 40445612 značky upravující přednost P2, P3, P8 750mm kus 7,000 8,000 1,000 989,01 6 923,07 7 912,08 989,01

36 40445608 značky upravující přednost P1, P4 700mm kus 2,000 3,000 1,000 1 274,73 2 549,46 3 824,19 1 274,73

37 40445615 značky upravující přednost P6 700mm kus 1,000 2,000 1,000 1 562,13 1 562,13 3 124,26 1 562,13

41 914511112
Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým 

základem a patkou
kus 25,000 29,000 4,000 1 399,83 34 995,75 40 595,07 5 599,32

42 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 25,000 29,000 4,000 1 629,75 40 743,75 47 262,75 6 519,00

43 40445240 patka pro sloupek Al D 60mm kus 25,000 29,000 4,000 544,38 13 609,50 15 787,02 2 177,52

56 58380002 obrubník kamenný žulový přímý 320x240mm m 35,711 53,170 17,459 2 433,10 86 888,43 129 367,93 42 479,49

70 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 19 580,810 19 606,210 25,400 102,87 2 014 277,92 2 016 890,82 2 612,90

71 998225191
Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem z 

kamene, živičným, betonovým do 1000 m
t 19 580,810 19 606,210 25,400 10,79 211 276,94 211 551,01 274,07

72 997221875

Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce 

(skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu 

odpadů pod kódem 17 03 02

t 1 805,200 3 573,342 1 768,142 490,00 884 548,00 1 750 937,58 866 389,58

73 132254205
Hloubení zapažených rýh š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, 

skupiny 3 objem do 1000 m3
m3 0,000 11,810 11,810 262,90 0,00 3 104,85 3 104,85

74 966008113 Bourání trubního propustku DN přes 500 do 800 m 0,000 8,200 8,200 3 360,00 0,00 27 552,00 27 552,00

75 175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 0,000 2,500 2,500 359,70 0,00 899,25 899,25

76 919535558 Obetonování trubního propustku betonem prostým tř. C 20/25 m3 0,000 4,500 4,500 5 520,00 0,00 24 840,00 24 840,00

77 321213114
Zdivo nadzákladové z lomového kamene vodních staveb výplňové na 

maltu MC 25
m3 0,000 1,460 1,460 11 266,72 0,00 16 449,41 16 449,41

78 998276101
Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený 

výkop
t 0,000 6,400 6,400 576,60 0,00 3 690,24 3 690,24

79 998276124
Příplatek k přesunu hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot 

za zvětšený přesun do 500 m
t 0,000 6,400 6,400 181,72 0,00 1 163,01 1 163,01

80 919521140 Zřízení silničního propustku z trub betonových nebo ŽB DN 600 m 0,000 10,000 10,000 2 410,00 0,00 24 100,00 24 100,00

81 59222001 trouba ŽB hrdlová DN 600 m 0,000 10,100 10,100 3 490,00 0,00 35 249,00 35 249,00

1 079 957,17

29 591141111 Kladení dlažby z kostek velkých z kamene na MC tl 50 mm m2 118,740 170,588 51,848 2 737,50 325 050,75 466 985,29 141 934,54

30 58381008 kostka dlažební žula velká 15/17 m2 126,827 174,000 47,173 1 335,10 169 326,73 232 307,40 62 980,67

43 58380424 obrubník kamenný žulový obloukový R 1-3m 250x200mm m 3,833 27,050 23,217 3 008,81 11 532,77 81 388,31 69 855,54

60 R kamenná hladká dlažba m2 0,000 5,300 5,300 3 432,00 0,00 18 189,60 18 189,60

292 960,35

20 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 572,398 1 024,420 452,022 282,38 161 633,75 289 275,72 127 641,97

21 564871111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 250 mm m2 572,398 1 024,420 452,022 353,34 202 251,11 361 968,56 159 717,45

23 573191111 Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1 kg/m2 m2 1 188,323 1 897,080 708,757 44,80 53 236,87 84 989,18 31 752,31

24 565135111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) 

tl 50 mm š do 3 m
m2 575,511 948,540 373,029 424,78 244 465,56 402 920,82 158 455,26

25 577144131
Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z 

modifikovaného asfaltu
m2 532,880 948,540 415,660 536,99 286 151,23 509 356,49 223 205,26

29 58381005 kostka dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 213,350 251,800 38,450 722,06 154 051,50 181 814,71 27 763,21

31 596211213
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl 

přes 300 m2
m2 233,100 365,250 132,150 365,80 85 267,98 133 608,45 48 340,47

32 59245020 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x80mm přírodní m2 184,860 274,200 89,340 429,42 79 382,58 117 746,96 38 364,38

33 59245226 dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 200x100x80mm barevná m2 22,180 48,190 26,010 1 114,12 24 711,18 53 689,44 28 978,26

34 59246018 dlažba velkoformátová betonová plochy do 0,5m2 tl 80mm přírodní m2 22,260 39,100 16,840 463,23 10 311,50 18 112,29 7 800,79

42 58380004 obrubník kamenný žulový přímý 250x200mm m 78,962 86,120 7,158 1 587,79 125 375,07 136 740,47 11 365,40

48 58380440 obrubník kamenný žulový obloukový R 5-10m 320x240mm m 30,020 35,500 5,480 3 871,02 116 208,02 137 421,21 21 213,19

58 998225111
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 

monolitickým betonovým nebo živičným
t 2 422,574 2 924,038 501,464 102,87 249 210,19 300 795,79 51 585,60

59 R kostka reliefní tl. 8mm m2 0,000 24,900 24,900 6 708,00 0,00 167 029,20 167 029,20

60 R kostka hladká tl. 8mm m2 0,000 17,100 17,100 4 092,00 0,00 69 973,20 69 973,20

61 916231213

Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s 

vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční 

opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého

m 0,000 227,500 216,660 394,42 0,00 89 730,55 85 455,04

62 59217018 obrubník betonový chodníkový 1000x80x200mm m 0,000 227,500 227,500 116,30 0,00 26 458,25 26 458,25

63 339921113
Osazování betonových palisád do betonového základu jednotlivě 

výšky prvku přes 1 do 1,5 m
kus 0,000 24,000 24,000 269,00 0,00 6 456,00 6 456,00

64 2724516800 palisáda Best Masiv 120 cm přírodní kus 0,000 12,000 12,000 731,60 0,00 8 779,20 8 779,20

65 2724516900 palisáda Best Masiv 150 cm přírodní kus 0,000 12,000 12,000 1 350,00 0,00 16 200,00 16 200,00

1 316 534,44

11 132351104
Hloubení rýh nezapažených  š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti 

II, skupiny 4 objem přes 100 m3 strojně
m3 44,148 45,533 1,385 322,98 14 258,92 14 706,25 447,33

15 162751117
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy 

těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 494,853 496,238 1,385 216,14 106 957,53 107 256,88 299,35

17 171201231
Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce 

(skládkovné) kód odpadu 17 05 04
t 989,723 992,217 2,494 146,93 145 420,00 145 786,44 366,44

18 174152101
Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při 

překopech inženýrských sítí
m3 184,506 185,259 0,753 246,20 45 425,38 45 610,77 185,39

19 58344155 štěrkodrť frakce 0/22 t 48,176 49,681 1,505 330,97 15 944,81 16 442,92 498,11

25 211971110
Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu 

sklonu do 1:2
m2 937,876 941,587 3,711 35,90 33 669,75 33 802,97 133,22

26 69311083
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 

600g/m2
m2 1 031,663 1 035,745 4,082 60,95 62 879,86 63 128,66 248,80

27 212752401
Trativod z drenážních trubek korugovaných PE-HD SN 8 perforace 

360° včetně lože otevřený výkop DN 100 pro liniové stavby
m 625,250 626,515 1,265 270,80 169 317,70 169 660,26 342,56

103 935932112
Osazení odvodňovacího plastového žlabu s krycím roštem šířky přes 

200 mm
m 5,900 8,430 2,530 270,80 1 597,72 2 282,84 685,12

104 59228433 žlab štěrbinový betonový s roštem 400x500x4000mm m 6,195 8,852 2,657 5 131,60 31 790,26 45 424,92 13 634,66

16 840,98

9 760 338,54

5 261 053,94Rozdíl oproti SOD celkem 

Vícepráce celkem Kč:

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 301 - Odvodnění komunikací

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

SO 101 - Oprava silnice 

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 106 - Úpravy navazujících sjezdů, místních a účelových komunikací

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:

§ 222 zák. č. 134/2016 Sb., při naplnění podmínek dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ

SO 103 - Okružní křižovatka

Rozdíl oproti SoD celkem Kč:
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