
číslo registrační (objednatel): D700/21100/00020/23/01číslo registrační (zhotovitel): 2/2023

Dodatek č. 1 k Smlouvě o dílo
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve zněnípozdějších předpisů na základě výběru v rámci části veřejné zakázky malého rozsahu:„ - Vyřízení rozhodnutí o dočasné změně využití území“

ODDĚLENÍ SMLUVNÍCH VZTAHŮs.p. DIAMO, 0.z. DARKOV
SML.č.
DNE: /.//• Z?  Podpis:Objednatel: DIAMO, státní podnikMáchova 201, 471 27 Stráž pod RalskemZapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik, odštěpný závod DARKOVse sídlem Stonavská 2179, Doly, 735 06 Karviná

Smluvní strany

IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPHBankovní spojení: 
Zastoupený:  ředitelem odštěpného závodu DARKOVna základě Generálního pověření ze dne 10. 1. 2023Osoba oprávněná k smluvnímu jednání:

Osoba oprávněná k věcnému jednání:

Fakturační a korespondenční adresa:DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOVStonavská 2179, Doly, 735 06 Karvinánebo elektronicky na: 
Zhotovitel: Geoengineering spol. s r.o.se sídlem Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 OstravaZapsaný: v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4888IČO: 47668121 DIČ: CZ47668121, plátce DPHBankovní spojení: 

Zastoupený: , jednatelem společnostiOsoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:
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II.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany sjednaly dne 26. 1. 2023 smlouvu o dílo na  akci „ - Vyřízenírozhodnutí o dočasné změně  využití území“ (dále jen „smlouva“).
2.  Z důvodů  vzniku překážek ze stran dotčených orgánů státní správy, vlastníků dotčenýchparcel a vlastníků (správců) inženýrských sítí sjednávají smluvní strany Dodatek č. 1 naposunutí termínu ukončení prací, jak je dále uvedeno (dále jen „dodatek“).

III.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany sjednávají následující změnu čl. IV., odst. 2 smlouvy s názvem “Dodacípodmínky a záruka za  jakost“, a to posunutím termínu ukončení prací z původního dneukončení do  sedmi měsíců  od  účinnosti smlouvy a současně do  šesti měsíců od  nového
čísla pozemku po provedení výmazu v katastru nemovitostí po  demolici třídírnya rozdělení stávajícího pozemku č. v k.  ú. Karviná-Doly zvýšeuvedených důvodů  překážek na  straně  dotčených orgánů  státní správy a dodržení lhůt dlezákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve  znění pozdějších předpisů takto:
Zhotovitel se zavazuje splnit předmět plnění podle čl. I I  této smlouvy nejpozději do29. 12. 2023.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v registrusmluv. Strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv v souladu s podmínkamistanovenými zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některýchsmluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve zněnípozdějších předpisů. Strany se dohodly, že uveřejnění do registru smluv dle uvedenéhozákona zajistí DIAMO, státní podnik. Smluvní strany výslovně prohlašují, že  skutečnostiuvedené v tomto dodatku nepovažují za  důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svoleník jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
2.  Ostatní ustanovení smlouvy se  nemění.
3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že  souhlasí s jeho obsahem,tento odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je  určitý a srozumitelný a není uzavírán v tísni

č i  za  jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Ostravě dne: fa
Za  Geoengineering spol. s r.o.

V Karviné dne: 3 1 '10' 2023
Za  DIAMO, státní podnikodštěpný závod DARKOV

O

jednatel společnosti
ředitel odštěpného závodu DARKOVna základě  Generálního pověřeníze  dne 10. 1. 2023
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