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Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo 
uzavřena podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 

ve znění pozdějších předpisů 
 

Číslo smlouvy objednatele: SML/1153/2023 

 

1. Smluvní strany 

1.1 statutární město Karviná 
 se sídlem:   Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát 
 zastoupeno   Ing. Janem Wolfem, primátorem města 
 k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 2.1.2023: Ing. Helena 

Bogoczová, MPA, vedoucí Odboru majetkového 
 jednání ve věcech: 
 a) smluvních:    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
          b) technických:   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxx 
   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

xxxxxxxxxxxxxx 
 IČ:    00297534 
 DIČ:    CZ00297534 
 bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s.  
 číslo účtu:   27-1721542349/0800  
 (dále jen objednatel)  

  

  a 

 

1.2  Dubau Stavební s.r.o.     

  zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58554  
  zastoupena: Ing. Martinem Paszem, jednatelem 
  jednání ve věcech technických – stavbyvedoucí: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 se sídlem:  Svatopluka Čecha 881/32, Nové Město, 735 06 Karviná  
 IČ:  02850214     
 DIČ:  CZ02850214  
 bankovní spojení:   Komerční banka a.s., Karviná    
 č. účtu:       123-5882960267/0100 

(dále jen zhotovitel) 
 
 
Smluvní strany uzavřely dne 22.8.2023 Smlouvu o dílo č. SML/1153/2023 (dále jen „Smlouva“), 
jejímž předmětem je provedení díla -  stavby „Oprava chodníku mezi ul. Slovenská a 
Einsteinova v Karviné - Hranicích“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle položkového rozpočtu – 
příloha č. 1 SOD a situačního zákresu (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování 
geodetického zaměření díla.  
 

 Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany 
dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“): 

 
 

2. Změna smlouvy 

2.1 Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 331 917,75 Kč bez DPH a 
méněpráce ve výši - 40 674,10 Kč, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2. 

  
Cena díla se zvyšuje o 291 243,65 Kč bez DPH a DPH ve výši dle právních předpisů a Smlouvy. 
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2.2 Tímto dodatkem č. 2 se vypouští z článku 4. Doba a místo plnění, odst. 4.3 Smlouvy tento text: 
 
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 60 dnů od protokolárního předání staveniště. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“ 
 
 a nahrazuje se tímto textem takto: 
 
„Zhotovitel je povinen provést dílo v termínu do 70 dnů od protokolárního předání staveniště. 
Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným 
ukončením a předáním objednateli bez vad a nedodělků.“ 
 
 
 

2.3  Tímto Dodatkem č. 2 se vypouští z článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy tento text: 
  

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

 

Cena bez DPH 3 276 472,29 Kč 

  „ 

 a nahrazuje se tímto textem takto: 

„Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu uvedeném v čl. 2 této smlouvy 
je stanovena v souladu se zákonem o cenách a činí: 

  

Cena bez DPH 3 567 715,94 Kč 

 „ 
 
 
 

3. Společná a závěrečná ustanovení 

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna. 

3.2 Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou 
smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.  

3.3 Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, 
v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti 
s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná. 

3.4 Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb., o registru smluv, v platném znění. 

3.5 Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 
2, a to na dobu neurčitou. 

3.6 Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.  

3.7 Tento Dodatek č. 2  je vyhotoven v elektronické podobě.  
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3.8  Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl 
uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

 

 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Změnový rozpočet 

 

 

 

V Karviné dne 8. 10. 2023      V Karviné dne 8. 10. 2023 

za objednatele                                                     za zhotovitele 

       

   

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

 

        

 

 

 

  

……………………………………….. 

 

 za statutární město Karviná                                            

 Ing. Helena Bogoczová, MPA                            

 vedoucí Odboru majetkového                           

 oprávněna k podpisu na základě                        

 pověření ze dne 02.01.2023 

                 Ing. Martin Pasz 

                     jednatel 

 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: Karviná -  Hranice Datum: 06.11.2023

Zadavatel: IČ:

Statutární město  Karviná DIČ:

Uchazeč: IČ: .02850214

DIČ: CZ02850214

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 291 243,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 291 243,65 21,00% 61 161,17

snížená 0,00 15,00% 0,00

zákl. přenesená 0,00 21,00% 0,00

sníž. přenesená 0,00 15,00% 0,00

nulová 0,00 0,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 352 404,82

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Oprava  chodníku  mezi ul. Slovenskou  a ul. 

Einsteinova

Dubau Stavební, s.r.o.



Náklady soupisu celkem - VÍCEPRÁCE 331917,75

Náklady soupisu celkem - MÉNĚPRÁCE -40674,1

ROZDÍL 291243,65



Náklady soupisu celkem - VÍCEPRÁCE 331 917,75 Kč

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 80,7 140 11298

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně m2 80,7 720 58104

3 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 220 0

4 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 80,7 145 11701,5

5 K 113107241 Odstranění podkladu živičného do tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 145 0

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 107,6 90 9684

7 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 900 0

8 K 122253504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostorum3 21,345 150 3201,75

9 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3m3 21,345 230 4909,35

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3m3 21,345 200 4269

11 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 21,345 280 5976,6

12 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 21,345 120 2561,4

13 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 36,7 300 11010

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 21,345 50 1067,25

15 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 112,6 100 11260

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 13,7 900 12330

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 112,6 50 5630

18 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 2,9 180 522

19 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 31,52 50 1576

20 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 2000 0

21 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 2200 0

22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 31,52 160 5043,2

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 31,52 330 10401,6

24 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 35,52 420 14918,4

25 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 35,52 350 12432

26 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2m2 39,24 400 15696

27 M LGB.1678220 dlažba desková betonová 30x30x3,5cm sedá m2 41,5 420 17430

28 K 596991111 Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm m 300 0

29 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3200 0

30 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3200 0

31 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m 280 0

32 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m 250 0

33 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéhom 89 280 24920

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m 220 0

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 5,1 3900 19890

36 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 120 0

37 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 230 0

38 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 60 0

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 36,7 60 2202

40 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 36,7 15 550,5

41 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 36,7 200 7340

42 K 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu t 36,7 400 14680

43 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02t 1400 0

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 23,56 130 3062,8

45 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí kpl 15000 0

46 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 10000 0

47 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě -zaměření skutečného provedení kpl 12000 0

48 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 15000 0

49 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 15000 0

50 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 3000 0

NOvÉ POLOŽKY

M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 89 81,6 7262,4

K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 53 396 20988



Náklady soupisu celkem - MÉNĚPRÁCE -40 674,10 Kč

1 K 113106121 Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší ručně m2 140 0

2 K 113107131 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm ručně m2 720 0

3 K 113107141 Odstranění podkladu živičného tl 50 mm ručně m2 220 0

4 K 113107231 Odstranění podkladu z betonu prostého tl přes 100 do 150 mm strojně pl přes 200 m2 m2 145 0

5 K 113107241 Odstranění podkladu živičného do tl 50 mm strojně pl přes 200 m2 m2 145 0

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 90 0

7 K 122211101 Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 900 0

8 K 122253504 Odkopávky a prokopávky zapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 100 m3 strojně v omezeném prostorum3 150 0

9 K 162251102 Vodorovné přemístění přes 20 do 50 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3m3 230 0

10 K 162751117 Vodorovné přemístění přes 9 000 do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3m3 200 0

11 K 167151111 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 přes 100 m3 m3 280 0

12 K 167151121 Skládání nebo překládání výkopku z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 120 0

13 K 171201231 Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04 t 300 0

14 K 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 50 0

15 K 181311103 Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 100 0

16 M 10364101 zemina pro terénní úpravy - ornice t 900 0

17 K 181411131 Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5 m2 50 0

18 M 00572420 osivo směs travní parková okrasná kg 180 0

19 K 181912112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 se zhutněním ručně m2 50 0

20 K 184818231 Ochrana kmene průměru do 300 mm bedněním výšky do 2 m kus 2000 0

21 K 184818232 Ochrana kmene průměru přes 300 do 500 mm bedněním výšky do 2 m kus 2200 0

22 K 564831111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 100 mm m2 160 0

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm m2 330 0

24 K 596211113 Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší ručně tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2 m2 420 0

25 M 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 350 0

26 K 596811120 Kladení betonové dlažby komunikací pro pěší do lože z kameniva velikosti do 0,09 m2 pl do 50 m2m2 400 0

27 M LGB.1678220 dlažba desková betonová 30x30x3,5cm sedá m2 420 0

28 K 596991111 Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm m 300 0

29 K 899231111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže kus 3200 0

30 K 899331111 Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu kus 3200 0

31 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého m -16,97 280 -4751,6

32 M 59217032 obrubník betonový silniční 1000x150x150mm m -16,97 250 -4242,5

33 K 916231213 Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostéhom -54 280 -15120

34 M 59217017 obrubník betonový chodníkový 1000x100x250mm m -54 220 -11880

35 K 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého m3 -1,2 3900 -4680

36 K 919735111 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm m 120 0

37 K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl přes 100 do 150 mm m 230 0

38 K 979054441 Očištění vybouraných z desek nebo dlaždic s původním spárováním z kameniva těženého m2 60 0

39 K 997221561 Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km t 60 0

40 K 997221569 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů t 15 0

41 K 997221611 Nakládání suti na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu t 200 0

42 K 997013869 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) ze směsí betonu t 400 0

43 K 997221875 Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02t 1400 0

44 K 998223011 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným t 130 0

45 K 012103000 Geodetické práce před výstavbou - vytýčení stávajících sítí kpl 15000 0

46 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kpl 10000 0

47 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě -zaměření skutečného provedení kpl 12000 0

48 K 030001000 Zařízení staveniště kpl 15000 0

49 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpl 15000 0

50 K 034503000 Informační tabule na staveništi kpl 3000 0

NOvÉ POLOŽKY

M 59217002 obrubník betonový zahradní šedý 1000x50x200mm m 81,6 0

K 577144111 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu m2 396 0


