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DODATEK Č. 1 

ke smlouvě o dílo č. S946/2023/176 Hrad Himmelstein – projektová 

dokumentace 

Lesy České republiky, s.p. 

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 

IČO: 421 96 451 

DIČ: CZ42196451 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, 

vložka 540 

zastoupený: xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx 

xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx  

ve věcech technických jedná:  xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx 

xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 

číslo účtu: 26300-511/0100   
 

(dále jako „objednatel“) na straně jedné 
 

a 

 

FAPAL s.r.o.  

se sídlem Stará Mostecká 250/2, Litoměřice – Město, 412 01 Litoměřice 

IČO: 06083927  

DIČ: CZ06083927 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 

39596 

zastoupená:  Ing. Pavel Veverka, jednatel společnosti 

ve věcech technických jedná:  xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx 

                                                 xxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx 

 

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé 

 

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako 

„smluvní strana“) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě č. S946/2023/176 

Hrad Himmelstein – projektová dokumentace (dále jen „dodatek“):  
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I. 

Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely dne smlouvu o dílo na zakázku č. S946/2023/176 Hrad 

Himmelstein – projektová dokumentace (dále jen „smlouva“).  

2. Z důvodu doplňujícího jednání se stavebním úřadem MÚ Ostrov se termín pro výkon 

inženýrské činnosti prodlužuje do 29.2.2024. 

 

II. 

Předmět dodatku 

1. Vzhledem ke skutečnosti popsané v čl. I, odst 2. tohoto dodatku se mění věta první čl. II, 

odst. 5 smlouvy, která nově zní: „Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou 

projektovou dokumentaci nejpozději do 29.2.2024.“ 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud 

tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 

(zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho 

uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj 

souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem 

stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho 

podpisu oběma smluvními stranami. 

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje 

platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, 

je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné 

podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze 

smluvních stran. 

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu 

 

V Teplicích, dne …………….                     V Litoměřicích, dne …………….   

Za objednatele:      Za zhotovitele: 

 

…………………………….    ……………………………. 

    Ing. Pavel Veverka  

OŘ severní Čechy    jednatel 

Lesy České republiky, s.p.    FAPAL s.r.o. 




