
DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO NA 
ZHOTOVENÍ STAVBY

Název zakázky: „Souvislá výměna kolejnic v obvodu 
Správy tratí Most pro rok 2022“ 

Smluvní strany:

Správa železnic, státní organizace
se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Nové Město 
IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
spisová značka A 48384

Kašpar , ředitel blastního ředitelství Ústí nad Labem
základě pověření č. 2

Korespondenční adresa: 
Správa železnic, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem 
Adresa pro doručování písemností elektronické podobě:

dále jen „ “)

číslo smlouvy: č. j.: SŽ OŘ UNL

se sídlem: Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem
IČO: , DIČ: 
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem Ústí nad Labem
spisová značka 

bank. spojení: 

č. účtu: 
ředsedou představenstva a 

Ing. Lubošem Tomáškem, členem představenstva

Korespondenční adresa: 
Železničářská 1385/29, Střekov, 400 03 Ústí nad Labem

(dále jen „ “)

číslo smlouvy: 

mailto:ePodatelnaORUNL@spravazeleznic.cz


DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby

ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem 
„Souvislá výměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2022“ evid. č. 

uzavřely dne mlouvu o dílo na zhotovení stavby (dále jen
„Smlouva“

Smluvní strany se ve smyslu článku dohodly na uzavření 
dodatku č. (dále jen „ “)

PŘEDMĚT
Člán se ruší a nahrazuje se novým textem 

následujícím znění

„Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané 
Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž 
maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa

Cena Díla bez DPH Kč

sedmnáct milionů sto čtyřicet tři tisíc sedm set padesát osm 
korun českých haléřů

Rozpis Cen víceprací a méněprací je součástí Změnového listu stavby č. , který tvoří 
přílohu č. .“

Článek Smlouvy se ruší a nahrazuje následujícím zněním: 

Příloha č. 1 Obchodní podmínky 

Příloha č. 2 Technické podmínky:

Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP

Všeobecné technické podmínky –

láštní technické podmínky včetně příloh

Příloha č. Související

Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla

Příloha č. 5: Harmonogram plnění

Příloha č. 6: Oprávněné osoby 

Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění

Příloha č. 8: Seznam poddodavatelů 

Příloha č. Zmocnění Vedoucího Zhotovitele

Příloha č Osvědčení

Příloha č Závazný vzor evidence zapojení znevýhodněných osob

Příloha č. 1 ávazný vzor pracovního výkazu zapojené osoby

Příloha č. 13: Změnový list č. 1

Příloha č. 14: Změnový list č. 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Ostatní ustanovení Smlouvy a jejich příloh nedotčená tímto Dodatkem zůstávají 

platnosti beze změn.



DODATEK Č. KE SMLOUVĚ O DÍLO
Zhotovení stavby

Tento Dodatek nabývá platnosti poslední Smluvní stranou a 
účinností dnem uveřejnění v registru smluv. Dodatek nabývá účinností dnem jeho 
podpisu poslední Smluvní str případě, že se na něj jako na celek nevztahuje 
povinnost uveřejnění dle § 3 zákona č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv, dále 

je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým 
podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo 
kvalifikovaným elektronickým podpisem.

Obě Smluvní strany souhlasí v souvislosti s aplikací ZRS s uveřejněním to
v registru smluv v rozsahu vyžadovaném ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů 

mluvních stran, předmětu Dodatku, jeho ceně či hodnotě a datu uzavření 
tohoto Dodatku. Zaslání tohoto Dodatku správci registru smluv k uveřejnění v registru 

šťuje Objednatel. Nebude k uveřejnění a/nebo uveřejněna 
prostřednictvím registru smluv, není žádná ze Smluvních stran oprávněna požadovat po 
druhé Smluvní straně náhradu škody ani jiné újmy, která by jí v této souvislosti vznikla 

Součást tohoto Dodatku je příloha

Příloha č. 1 (Příloha č. 1 Změnový list č. 

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho
souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.

……………………………………… ………………………………………

Ing. Martin Kašpar
ředitel Oblastního ředitelství Ústí nad Labem předseda představenstva
Správa železnic státní organizace

………………………………………

Ing. Luboš Tomášek
člen představenstva



PŘÍLOHA Č. 1 (PŘÍLOHA Č. 1

Změnový list č. 



ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Č. j.: SŽ OŘ UNL

Název veřejné zakázky: Souvislá vÞměna kolejnic v obvodu Správy tratí Most pro rok 2022
Evidenční číslo veřejné zakázky:
Číslo původní Smlouvy:

Pořadové číslo změnového listu na stavbě: ZL č. 

Změna se tÞká těchto SO, PS, JV: 

– TO Oldřichov č. 12_zm_2 – SVK Teplice zám. Zah. Řetenice km 1,770 
TO Oldřichov č. 13 – Nástupiště Teplice zámecká zahrada
Nové položky: 01 NZ Teplice zámecká zahrada, nástupiště 
TO Oldřichov č. 15 – Výhybka č. 3 Teplice zámecká zahrada

Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada č. 51 –
Nové položky: 01 NZ Teplice zámecká zahrada, úpravy osvětlení    

Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada č. 52 zemní práce

Nový SO:
01 NZ Teplice zámecká zahrada, ochrana kabelových vedení
01 NZ Teplice zámecká zahrada, přístřešek pro cestující
01 NZ Teplice zámecká zahrada, orientační systém

Iniciátor změny: Správa železnic OŘ Ústí nad Labem, Správa tratí 

PředběžnÞ souhlas (kdy/kÞm):

StručnÞ popis změny: 
ZBV č. 1 – TO Oldřichov č. 12_zm_2 – SVK Teplice zám. Zah. Řetenice km 1,770 
Díl 1 – železniční svršek 
Změna se týká méněprací v podobě menšího počtu termitových svarů; dosažení dovolené upínací 

bylo provedeno bez napínání dále nebyla provedena montáž přejezdové betonové konstrukce 

ZBV č. – Teplice zámecká zahrada, nástupiště
Díl 1 – nástupiště 
vícepráce:
změna se týká víceprací za rozšíření chodníkových ploch (komunikace z betonových dlaždic, 
obrubníky a nátěr vizuálně kontrastního pruhu nástupiště).     

Díl 2 – materiál nástupiště
vícepráce:
vícepráce za materiál z rozšíření komunikačních

méněpráce: 
méněpráce v podobě materiálu pochozí plochy 

Díl 3 –
vícepráce:
skutečné množství materiálu z rozšíření chodníkových ploch 

Nové položky:
vícepráce: 
položky spojené s terénními úpravami, signální pás s dlaždic s reliéfním povrchem a stavebními 
prvky ukončení nástupiště.    

ZBV č. 3 – Výhybka č. 3 Teplice zámecká zahrada
Díl 1 – železniční svršek



méněpráce: 
méněpráce v podobě menšího počtu vyměněných dřevěných pražců; menší počet vystrojení 
dřevěných pražců a méněpráce za montáž čelisťového závěru 

ZBV č. – Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada –
Díl 1 –
méněpráce:
méněpráce vyvolané změnou stavební technologie 

vícepráce:
vícepráce vyvolané změnou stavební technologie  

ZBV č. – Oprava osvětlení Teplice zámecká zahrada – zemní práce  
Díl 1 – Zemní práce 
méněpráce:
méněpráce vyvolané změnou stavební technologie  

vícepráce:
vícepráce vyvolané změnou stavební technologie  

ZBV č. – Teplice zámecká zahrada, ochrana kabelových vedení 
ícepráce:
ové položky vyvolané změnou stavební technologie  

ZBV č. – Teplice zámecká zahrada, přístřešek pro cestující  
ícepráce:

Položky stavebních prací nového stavebního objektu SO 11

ZBV č. – Teplice zámecká zahrada, orientační systém  
ícepráce:

Položky stavebních prací nového stavebního objektu SO 11

Seznam příloh: 
Příloha č. 1: Podrobný popis změny
Příloha č. 2: Rozpis ocenění změn položek

Cena díla dle SOD (bez DPH) Kč

Cena díla dle SOD vč. předchozích 

změn (dodatků)

Kč

Cena díla se zohledněním změn Kč

Změny z Kč §222/6
Kč

§222/4
Kč

% změna 

§ 222/5, 6

% změna 

– § 222/4

VÍCEPRÁCE

MÉNĚPRÁCE

(§ 222/5 a/nebo 6)

SOUČET HODNOT de minimis (§ 222/4)



Rekapitulace celkovÞch změn v procentuálním vyjádření (§ 222/5 

Změny de 

(§ 222/4)

Hodnota předchozích změn (dodatků)

Hodnota změn tohoto ZL

☒ bez dopadu do podrobného harmonogramu,

☐ dopadem do dílčího termínu/milníku podrobného harmonogramu,

☐ konečného termínu dokončení díla.

Reklamace příslušné části Projektové dokumentace: ANO ☐ ☒
NavrženÞ způsob zatřídění víceprací: §222/4 a §222/6

NavrženÞ zdroj financování víceprací:

☐ úspor ceny jiného PS, SO nebo JV

☐ z rozdílu mezi předpokládanou hodnotou zakázky v posledním stádiu přípravy a smluvní 
zakázky

☐

☒ ze schváleného limitu nákladů Plánu OUA příslušného OŘ pro daný rok

Finanční vyjádření změny v Kč: ZL č. 
ZBV č. Vícepráce Méněpráce Cena po změně

SO č. 11
SO č. 12_zm_2

SO č. 13
SO č. 14
SO č. 15
SO č. 21
SO č. 22
SO č. 23
SO č. 24

SO č. 25_zm_1
SO č. 31
SO č. 32

SO č. 41_zm_3
SO č. 42

SO č. 43_zm_3
SO č. 51
SO č. 52
SO č. 61
SO č. 71



SO č. 91

stavbyvedoucí,

Jméno

Stanovisko TDS/Správce stavby: Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

přednosty odborné správy Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Stanovisko právníka OŘ Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

OŘ Doporučuji☒ Nedoporučuji☐

Jméno:

Rozhodnutí ředitele OŘ o návrhu změny: ☒ Zamítám☐

podmínkou ☐

Jméno: Kašpar Ing. Martin Kašpar v.r.

Za správnost: 
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