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UHERSKÝ BROD 

DODATEK č. 1 SMLOUVY o DiLo 

dle § 2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský Zákoník ve Znění pozdějších předpisů 

Číslo objednatele: 29/10660/23-1 
Číslo zhotovitele: 

1. Smluvní strany 
1.01. Objednatel: 

MĚSTO UHERSKÝ BROD 
688 01 Uherský Brod, Masarykovo nám. 100 

Zastoupeno: lng. Ladislavem Kryštofem, místostarostou 
Ve věcech stavby je oprávněn jednat: 

Odbor rozvoje města. oddělení investic (ORM-OI), 
lng. Robert Vráblík, lng. Dagmar Braunerová 

00291463 IČ: 

DIČ: CZ 00291463 
Bankovní spojení: ČS a.s., obočka Uherský Brod 

1.02. Zhotovitel: 
SANIZO, spol. s r.o. 

se sídlem: Zátiší 1958, 688 01 Uherský brod 
adresa provozovny: 
Zastoupen: Antonín Straka, Zdeněk Něnička. jednatele společnosti 

zapsaný ve veřejném obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 47074 
nebo jiné evidenci 

Zástupce ve věcech stavby: Antonin Straka, Zdeněk Nënička, jednatelé společnosti 
Zástupce ve věcech smluvních: Antonín Straka. Zdeněk Nënička, jednatele společnosti 
K°“*a'<ľ _ tel“ e'“a"I 

IČ; 269 45 509 
Dıcz cZ269455O9 
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. 
‹ˇ=fSI‹› účwfl 

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen ,,dodatek“) ke smlouvě O dílo č. 29/10660/23 uzavřené 
dne 19.06.2023 (dále jen „smlouva) s předmětem smlouvy na Zhotovení díla (stavby) S názvem: 

„MŠ oLšAvA - rekønsırukne søøiáınihø zzřizøni v 2. NP“



2. Preambule 
Dodatek je uzavírán na základě odsouhlasených změn oproti projektové dokumentaci, víceprací a méněprací, 
chybějících položek V rozpočtu, na základě skutečně provedených prací (vícevýměr a méněvýměr), (dále jen 
,,změny stavby"). 

Změny stavby jsou popsány a zdůvodněny ve změnovém listu č. 1 (nebo „ZL 1"). 

3. Předmět dodatku 
3.01. V ČI. 3. Předmět smlouvy, odst. 3.01. Popis předmětu smlouvy se mění rozsah díla změnami stavby 
uvedenými ve změnovém listu č. 1 a podrobně Specifikovanými ve změnovém položkovém rozpočtu. 

3.02. V čl. 5. Cena díla podmínky sjednané smlouvy, odst. 5.1. Cena díla se mění cena díla dle změnového 
položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku takto: 

Změna ceny v rozsahu změn stavby 
Změna ceny dle ZL 1 bez DPH 
DPH 21% 
Změna ceny včetně DPH 

-13.888,89 Kč 
-2.916,67 Kč 

-16.805,56 Kč 

Změna celkově ceny díla - přehled 

Cena celkem bez DPH 936.000,00 Kč 
-13.888,89 Kč 
922.111,11 Kč 

Změna ceny díla dodatkem 
Cena díla celkem bez DPH (nová) 
DPH 21% 193.643,33 Kč 

Cena za dílo celkem včetně DPH 1.115.754,44 Kč 

4. Závěrečná ujednání 
0 Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení 

zveřejněna na oficiálních internetových stránkách města Uherský Brod (www.ub.cZ nebo 
www.uherskybrod.cZ). kde jsou uveřejněny i podrobné informace o zpracování osobních údajù.. 

0 Tato Smlouva bude zveřejněna objednatelem vregistru smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., 

O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv. uveřejñování těchto smluv a O registru smluv 
(Zákon o registru smluv). 

0 Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději 
však do 30 dnů od uzavření smlouvy. 

0 Přílohou a nedílnou součástí smlouvy jsou: 
- Změnový položkový rozpočet 

0 Přílohy, které jsou součástí smlouvy a jsou uloženy v sídle obou smluvních stran 
- ZL 1 

0 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti. 
0 Smlouva je vyhotovena v 3 rovnocenných stejnopisech, Z nichž zhotovitel obdrží 1 výtisk a Objednatel 

2 výtisky. 
0 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího Zveřejnění 

v registru smluv. 

Dodatek Č. 1 SOD 
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Doložka dle § 41 Z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní Zřízení) 
Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod 

22. schůze konaná dne 29.05.2023 
Č. usnesení 525/R22/23 

Uherský Brod , dne 31 mu 2823 
Uherský Brod, dne 

Zhotovitel: Objednatel: 

Zdeněk Něnička Ing. Ladislav Kryštof 
jednatel místostarosta 

Dodatek č. 1 SOD 
MŠ OLŠAVA - Sociální Zařízení v 2.NP Strana 3 (celkem 3)



Položkový rozpočet stavby 

Stavba: CN230022 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 
Změnový rozpočet k dodaku č. 1 smlouvy o dílo 

Objednatel: MĚSTO UHERSKÝ BROD IČO: 00291463 

Masarykovo nám. 100 DIČ: CZ00291463 
68801 Uherský Brod 

Zhotovitel: SANIZO, spol. S r.o. IČO: 26945509 

Zátiší 1958 DIČ: CZ26945509 
68801 Uherský Brod 

vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 
HSV -38 422,62 

PSV 32 003,73 

MON -7 470,00 

Vedlejší náklady 0,00 

Ostatní náklady 0,00 

Celkem -13 888,89 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 °/ø 0,00 CZK 

Základ pro Základní DPH 21 °/ø -13 888,89 CZK 

Základní DPH 21 °/ø -2 916,67 CZK 

Cena celkem S DPH -16 805,56 CZK 

V Uherském Brodě d 
Í 

ne 

Za objednatele 
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ıvr vr Rekapitulace dılcıch casti 
› Základ pro Základ pro Základní Číslo Název sníženou DPH DPH DPH celkem Cena celkem °/ø 

MŠ OLŠAVA - rekonstrukce SO 01 ., . _, , socıalnıho zarızenı 0,00 -13 888,89 -2 916,66 -16 805,55 100 

1 Vícepráce 0,00 74 970,18 15 743,74 90 713,92 -540 

2 Méněpráce 0,00 ~88 859,07 -18 660,40 -107 519,47 640 

Celkem za stavbu 0,00 -13 888.89 -2 916,66 -16 805,55 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem °/ø 

41 Demontáž stávajícího zařízení HSV 1 045,00 -7,5

6 Úpravy povrchu, podlahy HSV -14139,04 101,8 

64 Výplně otvorů HSV 3 065,00 -22,1 

94 Lešení a stavební výtahy HSV -3 100,80 22,3 

96 Bourání konstrukcí HSV -19 271,20 138,8 

HZS Stavební a doplňkové výpomoce HSV 2 800,00 -20,2 

721 Vnitřní kanalizace PSV -3 087,00 22,2 

722 Vnitřní vodovod PSV 16 831,38 -121,2 

725 Zařizovací předměty PSV 18 615,00 -134,0 

730 Ústřední vytápění PSV -12 102,00 87,1 

766 Konstrukce truhlářské PSV 13 572,00 -97,7 

767 Konstrukce Zám ečnické PSV 5 600,00 -40,3 

771 Podlahy Z dlaždic a Obklady PSV 2 489,00 -17,9 

781 Obklady keramické PSV -6 542,05 47,1 
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783 Nátěry PSV 6 000,00 -43,2 

784 Malby PSV -9 372,60 67,5 

M21 Elektromontáže MON -7 470,00 53,8 

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU -8 821,58 63,5 

Cena celkem -13 888.89 100.0 
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Položkový rozpočet 
S: CN230022 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení 

O: SO 01 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 

Fl:1 Vícepráce 

P.č Číslo položky Množství Cena/ MJ Název položky MJ ' Celkem 
DÍI: 41 Demontáž stávajícího zařízení 1 045,00 

1 41 CP001 Dmtž vodovodního potrubí pozink. m 11,00 95,00 1 045,00 
Díl: 64 Výplně otvorů 3 055,00 

2 642944121 RT4 Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně 
dodávky Zárubně 800 x 1970 x 100 mm 

kus 1,00 3 065,00 3 065,00 

Díl: 96 Bourání konstrukcí 708,80 
3 968072455 R00 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 m2 1,60 443,00 708,80 

Díl: HZS Stavební a doplňkové výpomoce 2 800,00 
4 HZS Demontáž a montáž Stáv. WC pro čištění kanalizace - 

vícekrát 
soubor 1,00 1 200,00 1 200,00 

5.HZS Nepředvidátelné Vícepráce při přepojování na Stávající 
potrubí, prohlídka kamerou 

hod 4,00 400,00 1 600,00 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace 689,00 
6 721 173204R00 Potrubí Z PP Systém připojovací DN40 pro 

přivzdušňovací hlavici 
ITI 0,20 331,00 66,20 

7 721194104RO0 Zřízení přípojek na potrubí D 40 mm, materiál ve 
specifikaci 

kus 1,00 168,00 168,00 

8 721194105R00 Vyvedení odpadních výpustek D 50 kus 1,00 113,00 113,00 
9 i PLAAVP5000T Hlavice přivětrávaci DN 50 ks 1,00 289,00 289,00 

10 998721201R00 Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m % 6,36 8,30 52,80 

DÍI: 722 Vnitřní vodovod 18 388,38 
1 1 722290226R00 Tlakové Zkoušky vodovodního potrubí ľľl 11,00 33,00 363,00 
12 nc Odstávka a napojení na stáv.potrubí PZ 3× DN20 kpl 1 ,00 821,00 821.00 
13 002 Kohout kulový 1“ FF voda, typ GCKK, PN32 TFllNNlTY KS 2,00 835,00 1 670,00 

14 GCK20T Klapka zpětná 3/4" EURA typ GCK, mosazné sedlo, PN 
25 TRINNITY 

ks 2,00 654,00 1 308,00 

15 GCKK20T Kohout kulový 3/4' FF voda, typ GCKK, PN40 TRINNITY kS 1,00 475,00 475,00 

16 GCKK32T Kohout kulový 5/4" FF voda, typ GCKK, PN25 TRINNITY kS 2,00 1 063,00 2 126,00 

17 nc 1.NP úprava rozvodů a montáž nových a stávajících 
armatur. smëš. ventilů Sanela a zpětné klapky 

soubor 1,00 2 256,00 2 256,00 

18`PPRP25 34AT PPR přechodka 25 x 3/4" vnější (kovový závit) kS 2,00 178,00 356,00 
191PPRP321AT PPR přechodka 32 x 1" vnější (kovový závit) kS 4,00 295,00, 1 180,00 
20'PPRP40 114AT PPR přechodka 40 x 5/4“ vnější (kovový závit) ks 2,00 751 .00; 1 502,00 
21 PPRTR PP-RCT H` PPR trubka PP-RCT HOT 25X3,5mm 4m 5 3,50 320,00Í 1 120,00 
22 PPRTR PP-RCT H PPR trubka PP-HOT HOT 32X4,4mm 4m 3 6,00 355,00* 2 130,00 
23 PPRTR PP-RCT U PPR trubka PP-RCT HOT 40x4,6mm 4m 3 1 ,50 478,00 717,00 
24 i PPRZL25T żıab DN25 2000 mm, pozink X 0) 2,00 152,00 304,00 
25 i PPRZL32T žlab DN32 2000 mm, pøzink 7' UI 2,00 192,00 384,00 
26 Fl_3608988 Doprava a dovoz materiálu 77 (D 1,00 835.00 Í 835,00 
27 UPTO35T Objímka jednošroubová 3/4" x 5/4" " M8 26-35mm X' (/7 6,00 71,00 426,00 
28 998722201 R00 Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m $ 179,73 2,30 413.38 

Díl: 725 Zařizovací předměty 20 015,00 
29 72504 D+M Zrcadlo 40x60 cm EBS Prima CZ kus 5.00 1 123,00 5 615,00 
30 72507 D+M pñzvednuti WC kus 5,00 3 000,00. 15 000,00 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
A 

13 572,00 
31 7666CP002 D + M vnitřní dveře D1 800/1970, dle specifikace v PD kus 1,00 5 240,00 5 240,00 
32 7661 D+M předstëny Z desek Durelis vč. roštu m2 6,20 720,00' 4 464,00 
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Položkový rozpočet 
S: CN230022 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 

0: SO 01 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 

R21 Vícepráce 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem 
33 7662 Demontáž garnýže kus 4,00 100,00 400,00 
34 7663 Příplatek dveřní kování kus 6,00 98,00 588,00 
35 7664 D+M kování na stávající dveře kus 4,00 720,00 2 880,00 

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 5 600,00 
36 7671 D+M ocelového poklopu vč.nátěru kpl 1,00 5 600.00 5 600,00 

Díl: 771 Podlahy Z dlaždic a obklady 2 489,00 
37 771130111R00 Obklad soklíkù do tmele rovných, výšky do 100 mm m 13.00 128.00 1 664.00 
38 5976231 CP01 Dlaždice 45x45, dle specifikace v PD m2 1,50 550,00 825,00 

Díl: 783 Nátěry 6 000,00 
39 783126CP001 Očištění a nátěr ocelzárubně 800/1970/100, dle ks 

specifikace v PD 
5,00 1 200,00 6 000,00 
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Položkový rozpočet 
S: CN230022 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 
O: SO O1 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 
R:2 Ménëpráce 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena /MJ Celkem 
Díl: 6 Upravy_povrchu,J›odIahy -14 139,04 1 601023193R00 Omítka stropů a podhledù Z hotových směsí adhézní 

nátěr. umělopryskyñčná disperze, interiérová.
, 

m2 -21,60 147,00 -3 175,20 

2 ̀ 602023193R00 Omítka stěn Z hotových směsí adhézní nátěr, 
umělopryskyñčná disperze, vnitřní, , 

m2 -80.03 137,00 -10 963,84 

Díl: 94 Lešení a stavební výtahy -3 100,80 3 941955001R00 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, O výšce 
Iešeñové podlahy do 1,2 m m2 -22,80 136,00 -3 100,80 

Díl: 96 Bourání konstrukcí -19 980,00 4 965048515R0O Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin Broušení betonového povrchu do tloušťky 5 mm

, 

m2 -11,10 450,00 -4 995.00 

5 965048541 R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb 
a mazanin Frézování betonového povrchu tloušťky do 30 mm 

m2 -33.30 450,00 -14 985,00 

Díl: 721 Vnitřní kanalizace -3 778,00 6 721 174205R00 Potrubí Z PP HT systém odpadní DN100 -8,00 472,00 -3 776,00 
Díl: 722 Vnitřní vodovod -1 555,00 7nc Kulový kohout DN2O kS -3,00 377,00 -1 131,00 8-nc Vypouštěcí kohout DN15 ks -2,00 212,00 -424,00 
Díl: 725 Zařizovací předměty -2 000,00 9nc Plastový nádržkový splachovač pro vysokou montáž D+M ks -1,00 2 000,00 -2 000.00 

Díl: 730 Ústřední vytápění -12 102,00 10 nc Potrubí Cu D+M 15x1 -7,00 550,00 -3 850,00 11nc Potrubí Cu D+M 18x1 -4,00 605,00 -2 420,00 12lnc Úprava stávajících přípojek pro nové napojení vč. 
nezbytného materiálu 

ks -10,00 559.00 -5 590,00 

13 733291101U00 Zkouška těsnosti potrubí Cu - do D35 -11,00 22,00 -242,00 
Díl: 781 Obklady keramické -5 542,05 14 711212002RT3 Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti Zemní 

vlhkosti 
m2 -10,21 641,00 -6 542,05 

Díl: 784 Malby -9 372,80 15 784402801 R00 Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m m2 -228.60 41.00 -9 372,60 

Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot -8 821,58 16`979011111R00 Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP -2,66 1 000,00 -2 657,34 17'979082111R00 Vnítrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m ~2,66` 370,00 -983,09 

18 979082121 R00 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot 
příplatek k ceně za každých dalších 5 m -7,97 100,00 -797,10 

19 
y 

9790831 17R00 Vodorovné přemístění suti přes 5000 m do 6000 m -2,66 600,00 -1 594,20 20 979087212R00 Nakládání na dopravní prostředky suti -2,66 250,00 -664,25 21 979990001 R00 Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 Z 
Katalogu odpadů 

-2,66 800.00 -2 125.60 

Díl: M21 Elektromontáže -7 470,00 22 POI__0003 CYKY-J 5x1,5 -10,00 105,00 -1 050,00 23 PO|_0013 A - svítidlo přisazené LED 24 W, 2400 Im, lP20, 
čtvercové, rozměry 220x220x42 mm, s integrovaným, 
Zdrojem, 230 VAC, denní bílá 
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Položkový rozpočet 
S: CN230022 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního zařízení 
O: SO 01 MŠ OLŠAVA - rekonstrukce sociálního Zařízení 
R: 2 Ménëpráce 

P.ć Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem 
24 Pol_0017 Vysekání rýh pro vodiče v omítce stěn a stropu š. 50 mm, m -20.00 71,00 -1 420,00 

hl. 20 mm 
25 PoI_0018 Vyplnění a Zaomítání rýh ve stěnách a stropech š. 50 mm, m -20,00 95.00 -1 900,00 

hl. 20 mm 
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