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Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
který uzavřely
na straně jedné: 	Město Svitavy
	IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444
	se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy
	zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA 
	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx
	                                 xxxxxxxxxxxxxxxxx
		- dále jen objednatel - 
a
na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o.
	IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339
	se sídlem Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy
zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851
zastoupen Ing. Andrejem Peňákem, jednatelem
[bookmark: _GoBack]	bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxxx
	- dále jen zhotovitel - 


A.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 15.8.2023 Smlouvu o dílo ohledně díla „Rekonstrukce vodovodu v ul. Hálkova“ (dále jen „Smlouva o dílo“).
Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 30.8.2023.

B.
Při provádění díla bylo zjištěno a rozhodnuto, že nad rámec původně plánovaného rozsahu díla je nutné provést vícepráce za cenu 129 582,69 Kč bez DPH a dále objednatel rozhodl o neprovedení méněprací v ceně -40 341,29 Kč bez DPH. 
Podrobná specifikace víceprací a méněprací je obsažena v příloze č. 1 tohoto dodatku č. 1.
S ohledem na skutečnosti, které se vyskytly během provádění díla (zejména termíny pro nahlášení uzavírky vody provozovatelem vodovodu uživatelům a další skutečnosti), se strany dohodly na posunutí termínu pro provedení díla do 16.11.2023.

C.
Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:
a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:
„1.2a.  	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu    díla.“
b)	stávající znění bodu 2.3. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„2.3.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 16.11.2023.“
c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:
„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta ve výši 1 056 488,13 Kč (v této smlouvě označeno též jako „Celková cena díla“). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“
Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací. 
Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:
Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 9.11.2023.

Ve Svitavách dne  

Za objednatele:		Za zhotovitele:







	
	.............................................................	.............................................................
	Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák, jednatel
	starosta města Svitavy	AVJ-STAVBY s.r.o.
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