Dodatek č.1
ke Smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen “OZ“)
v souvislosti s investiční akcí Okresní soud v Ostravě – dodávka a montáž automatické vjezdové / výjezdové závory na parkoviště


I.
Smluvní strany

objednatel:		Česká republika - Okresní soud v Ostravě
Se sídlem:		U Soudu 6187/4, 708 82  Ostrava - Poruba	
Zastoupená:		Mgr. Tomášem Kamradkem, předsedou okresního soudu
Bankovní spojení: 	ČNB Ostrava
Číslo účtu:		xxxxxx/xxxx
IČ:			000025267	
Kontaktní osoba:	xxxxx xxxxxxx, správce budov
Tel./Fax: 		xxxxxxxxx
Email:			xxxxxxxx@osoud.ova.justice.cz
(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitel:     		ORZO SECURITY, spol. s r.o.
Se sídlem:	           Poděbradova 3264/73, 702 00 Ostrava
IČ: 			60321601
DIČ: 		           CZ60321601
Jednající: 	           xxxxx xxxxxxx – jednatel
Tel.:                            xxxxxxxx
Email:			orzo@orzo.cz
Bankovní spojení:       ČSOB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 	           xxxxxxx/xxxx
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají tento dodatek podle § 1746 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Dodatek č.1“)


II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1. Objednatel a zhotovitel se s přihlédnutím k ust. čl. XIV. Zvláštní ustanovení, odst. 1 Smlouvy dohodli na vzájemných krocích vedoucích k překonání překážek směřujících ke splnění předmětu smlouvy.

2. Vzhledem k opodstatněným požadavkům zhotovitele týkajících se objektivních důvodů na splnění díla souhlasí objednatel podle ust. čl. V. Doba plnění, odst. 2 Smlouvy s provedením projekčních prací a zajištění všech potřebných povolení příslušných úřadů – stavební povolení, součinnosti s PČR s termínem ukončení vydáním finálního rozhodnutí důležitým pro zahájení stavebních prací.

3. Vzhledem k opodstatněným požadavkům zhotovitele týkajících se objektivních důvodů na splnění díla souhlasí objednatel podle ust. čl. V. Doba plnění, odst. 3 Smlouvy s provedením díla (výstavba závory) vymezené v čl. III. odst. 1 Smlouvy v termínu do 15. 12. 2023 včetně kolaudačního souhlasu. Dle čl. VIII. odst. 1 Smlouvy dojde k předání staveniště po vydání potřebných stavebních povolení příslušných úřadů a vypracování projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen po dobu realizace díla zajistit zpřístupnění parkoviště pro parkování vozidel. 

4. V souvislosti s body 2 a 3 tohoto dodatku smlouvy souhlasí objednatel se změnou ust. čl.  XII. odst. 2 Smlouvy – za prodlení s provedením předmětu Smlouvy ve lhůtě uvedené v čl. V. odst. 3 Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové ceny předmětu Smlouvy za každý i započatý den prodlení. 

5. Ujednání ostatních článků Smlouvy se použije přiměřeně i na tento Dodatek č. 1.


Objednatel:							Zhotovitel:

V Ostravě 23.10.2023						V Ostravě 23.10.2023





………………………				………………………………
Mgr. Tomáš Kamradek 				            xxxxxx xxxxxxx		
předseda okresního soudu                                         jednatel ORZO security, spol. s r.o.				      	 			                          
	10

