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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
ze dne 9.5.2023
uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:  
Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:       
	
Článek I.
Smluvní strany

Objednatel:                 		Mateřská škola Vsetín, Sychrov 96, příspěvková organizace
[bookmark: _Hlk73543570]Adresa:				MUDr. Františka Sovy 96, 755 01 Vsetín
Zastoupeno:     			Emilií Sušňovou, ředitelkou školy
Zastoupení:  
· ve věcech smluvních:  	Emilie Sušňová, ředitelka školy 
· ve věcech technických: 	Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru 
IČ: 				600 42 362	
DIČ: 				není plátce DPH		
(dále jen objednatel)


 a

Zhotovitel:			KEMOstav s.r.o.			                      
Adresa:				Lidická 700/19, 602 00 Brno			
Zastoupena: 			Radim Reniers, jednatel
Zastoupení: 			
· ve věcech smluvních:  	Radim Reniers
· ve věcech technický:   	Radim Reniers
IČO:     				06041167                          
DIČ:                                        	CZ06041167
Bankovní spojení:    		Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:    			4752204389/80
Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, odd. C , vložka 99713
(dále jen zhotovitel)


	1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

	NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY
	OPRAVA FASÁDY PAVILONU AH1 
MATEŘSKÉ ŠKOLY VSETÍN, SYCHROV 96

	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE

	DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ     
	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU

	EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ           
	ŘMŠ 4/23

	
	



Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 9.5.2023 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „Oprava fasády pavilonu AH1 Mateřské školy Vsetín, Sychrov 96““.

2.  Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět smlouvy a čl. IV. Cena díla.

3. Předmět smlouvy definovaný v Čl. II. se rozšiřuje o práce uvedené v příloze č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě. 
Jedná se o dodávku a montáž 2 ks videotelefonů s elektrickým zámkem pro hlavní vchod do pavilonu s ovládáním ze třídy ve 2. NP a pro dveře na rampě pro zásobování kuchyně s ovládáním z kanceláře ekonomky. Součástí je provedení všech souvisejících elektroinstalačních a stavebních prací. 

4. Ve vazbě na změnu rozsahu díla se v čl. IV. odst. 1 ruší tabulka s cenou díla a nahrazuje se tabulkou rekapitulace ceny takto:
	 
	Základní (Kč)
	DPH 21 % (Kč)
	Celková (Kč)

	Rekapitulace ceny
	
	
	

	 
	
	
	

	Cena díla dle původní smlouvy

	687 797 Kč
	144 437 Kč
	832 234 Kč

	Cena za vícepráce dle přílohy č. 1
	31 800 Kč
	6 678 Kč
	38 478 Kč

	Cena díla celkem
	719 597 Kč
	151 115 Kč
	870 712 Kč



5. Práce a dodávky dle tohoto dodatku budou dokončeny do 31.10.2023

III.
Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech provedeních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. 
4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“).
5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.  
Příloha: Soupis prací
Ve Vsetíně, dne	  16.10.2023
 Za objednatele:						Za zhotovitele:

______________________				____________________________
Emilie Sušňová						Radim Reniers	
ředitelka školy						jednatel
 




 

