
Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové vyhlášení 

664/OÚR/D1/23 

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo   
(číslo smlouvy objednatele: 369/OÚR/23) 

 

 

Článek I 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:   statutární město Havířov 

se sídlem:    Svornosti 86/2, 736 01 Havířov-Město 

není zapsán v obchodním rejstříku  

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: Ing. Bohuslav Niemiec, náměstek primátora pro investice a chytré 

město 

- ve věcech technických: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

    xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech stavby: xxx, vedoucí oddělení investic OÚR 

    xxx, referent oddělení investic OÚR 

- ve věcech výkonu technického 

  dozoru stavebníka: Vysplan s.r.o., Ing. Radim Kytnar 

- ve věcech výkonu  

  KBOZP:   Vysplan s.r.o., Ing. Radim Kytnar 

ID datové schránky:  7zhb6tn 

Bankovní spojení:   Česká spořitelna, a.s., centrála v Praze  

Číslo účtu:   xxx 

    xxx 

Identifikační číslo:  00297488 

DIČ:   CZ00297488  

 

 

 

2. Zhotovitel:   STASEKO PLUS s.r.o.     

se sídlem: Slezská 2101/15, 737 01 Český Těšín 

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 22241                                      

 

Oprávněný zástupce: 

- ve věcech smluvních: xxx, jednatel společnosti 

- ve věcech technických: xxx, manažer stavby 

- ve věcech stavby: xxx, stavbyvedoucí 

    xxx, zástupce stavbyvedoucího  

ID datové schránky: 4g8379p        

Bankovní spojení:  ČSOB a.s.        

Číslo účtu:   xxx        

Identifikační číslo:  25853473        

DIČ:   CZ25853473        

 

dále také obecně „smluvní strany“ 
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Článek II 

 Identifikace původní smlouvy 

 

Smluvní strany uzavřely dne 01.06.2023 smlouvu o dílo (číslo smlouvy objednatele 

369/OÚR/23) na provedení stavby číslo 21010 - „Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova“ 

(dále jen „původní smlouva“). 

 

Článek III 

Změna obsahu původní smlouvy 

 

Změna č. 1 

Rozšiřuje se Článek III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Příloha č. 1 k původní smlouvě 

o dodatečné stavební práce:  

• Po vytýčení sítí před severní fasádou, zjištění jejich skutečné polohy a po konzultaci s jejich 

správci bylo z důvodu rizika jejich poškození při provádění zemních prací upuštěno od 

realizace izolace spodní stavby v tomto místě. Rovněž bylo ověřeno, že v této části nedochází 

k žádnému pronikání vlhkosti do objektu. Součástí těchto prací bylo také provedení 

okapového chodníku. Po odečtení veškerých prací souvisejících s provedením izolace bude 

připočten pouze ruční výkop pro skladbu okapového chodníku. 

• Na základě provedených sond bylo zjištěno, že se nejedná o obvodový plášť zděný, nýbrž 

prefabrikovaný. Z důvodu náročnosti bouracích prací (použití těžké techniky) a s ohledem 

na statické spolupůsobení obvodového pláště s vnitřním nosným systémem bylo upuštěno 

od bourání prefabrikovaných panelů. Pro možnost osazení okenních výplní bude nutno 

provést sanaci zhlaví těchto panelů a lokálně bude nutno provést pro navržené otvorové 

výplně odbourání části prefabrikovaného panelu. Provedené dozdívky parapetních panelů 

pod okenní výplně budou z důvodu statických doplněny o výztužné věnce.  

• Po demontáži původní podlahové krytiny PVC ve 2. a 3.NP a po provedení sond do 

původních podlahových mazanin bylo zjištěno jejich značné poškození a degradaci 

(popraskání a nesoudržný povrch). Nebude tedy možné provést pouze její vyspravení, se 

kterým je počítáno v projektové dokumentaci. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o demontáži 

vrchní vrstvy mazaniny. Po jejím částečném rozebrání byl zjištěn popsaný stav také u spodní 

vrstvy podlahy, a proto bylo rozhodnuto o odbourání celého souvrství původní podlahy až 

na nosnou stropní konstrukci. Následně bude dle doporučení AD a TDS provedeno zcela 

nové souvrství z polystyrenu a cementové lité podlahy včetně navazujících prací. 

• Při demontáži vnitřních příček bylo zjištěno, že část z nich je tvořena železobetonovými 

konstrukcemi jako ztužujícími prvky konstrukčního systému, namísto zděných příček, se 

kterými počítala projektová dokumentace. Na základě posouzení statika budou v části z nich 

vyřezány otvory pro budoucí dveře, nebo průchody a v místech, kde to není z prostorových 

a dispozičních důvodů možné, budou doplněny ztužující ocelové konstrukce, upevněné do 

nosných prvků objektu.  

• Z důvodu zajištění bezpečnosti práce při bouracích pracích na vytvoření otvorů pro 

výtahovou šachtu bylo navrženo strojní vyřezání podlah ve 2. a 3.NP. Vybourání proběhne 

postupným podepřením stropní konstrukce a následným rozřezáním na menší části, aby byla 

možná bezpečná manipulace a uložení do kontejneru.  

• Provozovatel trafostanice, nalézající se v 1. NP objektu nesouhlasí z provozních důvodů z 

instalací nových vrat do trafostanice. V minulých letech navíc proběhla jejich výměna. V 

rámci barevného sjednocení nové fasády proběhne pouze jejich nátěr.   

• Na základě dodatečného požadavku provozovatele výměníkové stanice (Havířovská 

teplárenská společnost, a.s., dále jen HTS, a.s.) budou do větracích otvorů ve výměníkové 

stanici instalována okna, z nichž 5ks bude otvíravých, výklopných s ovládacím 
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mechanismem umístěným v dosažitelné výšce nad podlahou a 4ks oken budou fixní. Dále 

bude upraveno členění oken ve 2. a 3.NP severovýchodní fasády v souvislosti se zachováním 

prefabrikovaných panelů, budou dodány nové sestavy oken.  

• Na základě požadavku provozovatele trafostanice (ČEZ Distribuce, a. s.) a po konzultaci s 

AD, TDS a zhotovitele bude z požárního hlediska provedena záměna materiálu v rámci 

kontaktního zateplovacího systému okolo trafostanice z polystyrénu na minerální vlnu.  

• Po zahájení stavby byl na objektu v místě větracích otvorů v oblasti atiky zjištěn výskyt 

chráněného druhu rorýsa obecného, což potvrdil také přizvaný ornitolog. Dále bylo zjištěno 

opuštěné hnízdiště netopýra. Dle doporučení ornitologa byly do vyhnízdění rorýsa zastaveny 

práce na této části stavby. Po vyhnízdění a stavbě lešení byla provedena opětovná kontrola 

s doporučením na instalaci 16 ks ptačích budek pro rorýsy a jedné budky pro netopýry. 

Budky budou osazeny dle tohoto doporučení.  

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatečné stavební práce“). 

 

Změna č. 2 

Vypouští se ze Článku III – Předmět smlouvy původní smlouvy a Přílohy č. 1 k původní 

smlouvě stavební práce: 

• Po zahájení bouracích prací fasády bylo zjištěno, že tato je tvořena plynosilikátovými panely 

oproti předpokládané vyzdívce dle projektové dokumentace. Tyto panely spolupůsobí ve 

statice objektu. Z důvodu zajištění stability objektu bude fasáda, tvořená tímto konstrukčním 

systémem z velké části zachována a bude provedeno pouze její místní odbourání a bude 

upraveno členění oken. Současně bude zachován odskok fasády ve 2.NP a líc fasády nebude 

v jedné rovině, jak předpokládal projekt. Z tohoto důvodu bude upuštěno od realizace 

předsazené konstrukce, tvořené ocelovými lany.  

• Po vytýčení sítí před severní fasádou, zjištění jejich skutečné polohy a po konzultaci s jejich 

správci bylo z důvodu rizika jejich poškození při provádění zemních prací upuštěno od 

realizace izolace spodní stavby v tomto místě. Rovněž bylo ověřeno, že v této části nedochází 

k žádnému pronikání vlhkosti do objektu. Veškeré tyto práce a práce s tímto související 

budou odečteny. 

• Na základě provedených sond bylo zjištěno, že se nejedná o obvodový plášť zděný, nýbrž 

prefabrikovaný. Z důvodu náročnosti bouracích prací (použití těžké techniky) a s ohledem 

na statické spolupůsobení obvodového pláště s vnitřním nosným systémem bylo upuštěno 

od bourání plynosilikátových panelů. 

• Po demontáži původní podlahové krytiny PVC ve 2. a 3.NP a po provedení sond do 

původních podlahových mazanin bylo zjištěno jejich značné poškození a degradace 

(popraskání a nesoudržný povrch) a nebude možné provést pouze její vyspravení, se kterým 

je počítáno v projektové dokumentaci. Z výše uvedených důvodů se odečítají práce spojené 

pouze s vyspravením podlahy navrženým v projektové dokumentaci, bude provedena nově 

celá skladba podlahy.  

• Při demontáži vnitřních příček bylo zjištěno, že část z nich je tvořena železobetonovými 

konstrukcemi jako ztužujícími prvky konstrukčního systému, namísto zděných příček, se 

kterými počítala projektová dokumentace. Na základě posouzení statika bude část těchto 

příček zachována. Dojde tedy k odečtení bourání těchto příček včetně likvidace materiálu.  

• Po vypracování dílenské dokumentace výtahu sdělil jeho dodavatel, že nebude nutné 

provádět úpravy ve střešní konstrukci pro dojezd výtahu z důvodu dostatečného prostoru. 

Projektová dokumentace s touto úpravou počítala, veškeré práce s tímto související budou 

odečteny. 

• Provozovatel trafostanice, nalézající se v 1. NP objektu nesouhlasí z provozních důvodů z 

instalací nových vrat do trafostanice. V minulých letech navíc proběhla jejich výměna. V 
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rámci barevného sjednocení nové fasády proběhne pouze jejich nátěr. Z tohoto důvodu dojde 

k odečtení instalace nových vrat. 

• Provozovatel výměníkové stanice (HTS, a. s.), umístěné v 1. NP objektu nesouhlasí z 

provozních důvodů s rekonstrukcí místností, souvisejících s jejím provozem (hala, 

umývárna, sprcha a WC). V těchto místnostech došlo navíc v minulých letech k výměně 

instalačních rozvodů. Veškeré práce s tímto související budou odečteny.  

• V souvislosti se zachováním původních fasádních plynosilikátových panelů a úpravou 

členění oken dojde ke změně jejich počtu a rozměrů. Budou odečtena nerealizovaná okna a 

dojde k odpočtu materiálu z důvodu změn rozměrů oken.  

• Na základě požadavku provozovatele trafostanice (ČEZ Distribuce, a. s.) a po konzultaci 

AD, TDS a zhotovitele bude z požárního hlediska provedena záměna materiálu v rámci 

kontaktního zateplovacího systému okolo trafostanice z polystyrénu na minerální vlnu. 

Dojde k odečtení navrženého polystyrénu a souvisejících prací.  

• V průběhu stavebních prací v 1.NP budovy bylo docíleno úspory v rámci zachování 

původních příček a zdiva, které nejsou nijak staticky poškozeny a dále mohou sloužit svému 

účelu.  

v rozsahu Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „méněpráce“). 

 

Změna č. 3 

Mění se ustanovení Článek VII – Cena díla odst. 1 původní smlouvy z důvodu zadání 

dodatečných stavebních prací a méněprací takto: 

Cena za provedené dílo dle této smlouvy je stanovena na základě výsledku zadávacího řízení 

objednatele zn. ZPŘ/31/OÚR/23– „Rekonstrukce objektu na ul. Kubelíkova – nové vyhlášení“ 

a na základě rozhodnutí Rady města Havířova ze dne 21.10.2023, usn. č. 1217/21RM/2023 

o zadání dodatečných stavebních prací s nabídkovou cenou 2 006 159,08 Kč bez DPH 

(2 427 452,49 Kč včetně DPH) a o snížení ceny díla o -5 029 051,69 Kč bez DPH (- 

6 085 152,54 Kč včetně DPH) činí : 

 

 Cena bez DPH DPH 21 % Cena vč. DPH 

Původní cena dle SoD  

zn. 369/OÚR/23 
39 773 571,86 Kč 8 352 450,00 Kč 48 126 022,00 Kč 

Dodatečné stavební práce 

dle Dodatku č.1   
2 006 159,08 Kč 421 293,41 Kč 2 427 452,49 Kč 

Méněpráce dle Dodatku 

č. 1 
- 5 029 051,69 Kč  -  1 056 100,85 Kč - 6 085 152,54 Kč 

Celková cena za 

provedené dílo dle 

Dodatku č. 1 

36 750 679,25 Kč 7 717 642,64 Kč 44 468 321,89 Kč 

 

Položkový rozpočet na jednotlivé dodatečné stavební práce a méněpráce související s realizací          

díla je specifikován v rozpočtech, které jsou Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. 

 

Změna č.4 

Pro provedení dodatečných stavebních prací je potřebné úměrné prodloužení termínu plnění na 

realizaci těchto dodatečných stavebních prací, a to o 14 kalendářních dní, z důvodu bourání 

stávajících vrstev původní podlahy a z důvodu realizace nového souvrství podlahy, kde bude 

použit mokrý proces. Délka lhůty pro realizaci dodatečných stavebních prací je stanovena 

s ohledem na jejich řádné provedení.  
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Tímto se mění Článek VI – Termín plnění odst. 1. původní smlouvy a nově zní takto: 

1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat řádně provedené a vyzkoušené dílo nejpozději do 

314 kalendářních dnů ode dne účinnosti této smlouvy. 

 

IV. 

Závěrečné ujednání 

 

1. Uzavření tohoto Dodatku č. 1 schválila Rada města Havířova dne 23.10.2023, č. usnesení 

1217/21RM/2023. 

 

2. Ostatní ujednání původní smlouvy se nemění a Dodatek č. 1, včetně Přílohy č. 1, je nedílnou 

součástí původní smlouvy. 

 

3. Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek č. 1 bude veden v evidenci smluv Magistrátu 

města Havířova. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 

nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení 

jakýchkoliv dalších podmínek. 

 

4. Tento Dodatek č. 1 bude uveřejněn v registru smluv na https://smlouvy.gov.cz/. Objednatel 

zajistí zveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv do 15 kalendářních dnů od uzavření 

tohoto Dodatku č. 1. 

 Objednavatel se zavazuje uvést ID datové schránky zhotovitele do formuláře pro uveřejnění 

Dodatku č. 1 v registru smluv. 

 

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech podepsaných oprávněnými zástupci 

smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení. 

 

6. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která podepisuje 

jako druhá v pořadí, tj. dnem uzavření. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv.  
 

 

Příloha č. 1: Změnové listy na dodatečné stavební práce a méněpráce   

 

 

Havířov dne 9.11.2023 v Ostravě dne 9.11.2023 

 

za objednatele:       za zhotovitele: 

 

 e. p.                     e. p. 

………………………..…..........    …………………….…….……..... 

     Ing. Bohuslav Niemiec                 xxx 

       náměstek primátora     jednatel společnosti 

 pro investice a chytré město  

 

 

 

Za správnost: Alžběta Grabovská, referent oddělení investic odboru územního rozvoje  

Havířov dne 9.11.2023 

 

 

https://smlouvy.gov.cz/

