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Dodatek č. 1 
KRPJ-90070-13/ČJ-2023-1600VZ 

Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP 
KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ 

 

 
I. 

Smluvní strany 
 
1.1. Objednatel:      
Česká republika - Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, 
se sídlem:   Vrchlického 2627/46, 587 24, Jihlava         
zastoupená:  plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku 
IČO:   72052147 
DIČ:   CZ72052147  
bankovní spojení: ČNB, pobočka Brno   
číslo účtu:         27033881/0710    
Pověření pracovníci  
objednatele:   

   

 
dále jen jako “objednatel“ na straně jedné 
 
 
 
 
1.2. Vykonavatel (koordinátor BOZP):    
 
Ivo Materna 
se sídlem:  Demlova 3605/25, 586 01 Jihlava 
IČO:   08694681 
DIČ:   CZ7305214345 
bankovní spojení: Fio banka, a.s. 
číslo účtu:  2701908790/2010 
pověřený pracovník  
vykonavatele:  
   
 
dále jen jako „vykonavatel“ na straně druhé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

II. 
Dne 4. 9. 2023 byla uzavřena Smlouva o výkonu koordinátora BOZP pod č. j.  
KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, jejímž předmětem je výkon koordinátora BOZP při 
rekonstrukci sociálního zařízení včetně šaten v budově OOP Náměšť nad Oslavou.  
 

III. 

Předmětem dodatku je zrušení instalačního kanálu objeveného při realizaci investiční akce. 
Bylo zjištěno, že na délku chodby 1.PP se nachází instalační kanál, ve kterém dříve nejspíše 
vedl rozvod UT a pravděpodobně i vody. Kanál vede od vstupu do kotelny na druhou stranu 
objektu.  

Vzhledem k tomu, že tento instalační kanál je nevyužitý a potrubí je slepé, není nutné, aby byl 
zachován, popř. nějak rekonstruován. Na základě dohody objednatele a zhotovitele bude 
provedeno kompletní vybourání skladby podlahy nad instalačním kanálem, likvidace potrubí, 
zasypání vč. hutnění, provedení a navázaní vodorovné hydroizolace na hydroizolaci stávající 
a provedení nové skladby podlahy v chodbě.  
U této konstrukce pod skladbou podlahy nelze přesně určit a vyloučit, co do ní vše může 
vstupovat, resp. vystupovat, zda není nějakým způsobem porušena a zda není v její blízkosti 
narušená vodorovná hydroizolace stavby apod.. Zanechání původního stavu instalačního 
kanálu by mohlo mít za následek možné ovlivnění svislých konstrukcí, potažmo vodorovné 
izolace, spodní vodou, která se v blízkosti suterénu nachází a mohla by do konstrukce 
instalačního kanálu vnikat. Nelze vyloučit i možné vniknutí a usídlení různých hlodavců.  
V objektu jsou provedeny veškeré rozvody ZTI a UT nově a vedou pod stropem suterénu. 
 
Na základě těchto nepředvídatelných objektivních okolností, které nemohl objednatel jednající 
s náležitou péčí předvídat, se smluvní strany vzájemně deklarujíc záměr naplnit účel a předmět 
smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku. 
 

IV. 
Obě smluvní strany se na základě výše uvedeného dohodly na prodloužení termínu 
realizace do 31. 1. 2024.  
 

V. 
Obě smluvní strany dohodly z důvodu prokazatelných a oboustranně odsouhlasených 
rozšířených prací na změně čl. V. odst. 5.1.  smlouvy: 
 
Původní znění: 
5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě. 
 
Cena bez DPH:      60.000 Kč 
DPH:          12.600 Kč 
Cena celkem s DPH:     72.600 Kč 
slovy: Sedmdesát dva tisíc šest set korun českých včetně DPH. 

 
Nové znění: 
5.1. Cena předmětu smlouvy je sjednaná jako cena maximální, s možností změny pouze u 

případů stanovených v této smlouvě, a s ohledem na odsouhlasené rozšířené práce činí: 
 

Cena bez DPH:      71.000 Kč 

DPH:          14.910 Kč 

Cena celkem s DPH:     85.910 Kč 

slovy: Osmdesát pět tisíc devět set deset korun českých včetně DPH.  
 
 
 



 
VI. 

1. Ostatní ustanovení a ujednání vyplývající ze Smlouvy o výkonu koordinátora BOZP ze dne 
4. 9. 2023, č. j. KRPJ-90070-11/ČJ-2023-1600VZ, zůstávají v platnosti beze změny.  

2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem 
zveřejnění v registru smluv. 

3. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán svobodně a vážně, určitě a 
srozumitelně. 

4. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. 

 

V Jihlavě dne dle data    V Jihlavě dne dle data 

elektronického podpisu                                       elektronického podpisu 

 

Za objednatele:     Za vykonavatele: 

plk. RNDr. Miloslav Klodner    Ivo Materna 

náměstek ředitele pro ekonomiku 

podepsáno elektronicky    podepsáno elektronicky 

 


