
67 650 628 Kč 1. měsíc 2. měsíc 3. měsíc 4. měsíc 5. měsíc 6. měsíc 7. měsíc 8. měsíc 9. měsíc 10. měsíc 11. měsíc 12. měsíc 13. měsíc 14. měsíc 15. měsíc 16. měsíc
PN Bohnice – výstavba nového pavilonu 889 333 Kč 670 352 Kč 1 408 982 Kč 1 417 689 Kč 3 258 882 Kč 4 417 762 Kč 10 190 809 Kč 10 468 734 Kč 7 302 901 Kč 3 865 843 Kč 3 817 976 Kč 5 978 777 Kč 6 422 021 Kč 5 412 503 Kč 2 058 063 Kč 70 000 Kč
Předání staveniště
Vyřízení záboru investorem
Zařízení staveniště, mobilizace, zahájení stavby 889 333 Kč 30 667 Kč
   Odstranění dřevin 639 685 Kč 93 124 Kč
   Zemní práce 338 220 Kč 80 528 Kč
   Bourací práce 955 039 Kč 986 874 Kč 923 205 Kč 159 173 Kč
   Základy pro přístavbu 22 599 Kč 350 287 Kč 22 599 Kč
   Vyzdívky 624 675 Kč 1 936 494 Kč 812 078 Kč
   Konstrukce hrubých podlah 146 368 Kč 907 481 Kč 702 566 Kč
   SDK příčky 232 056 Kč 1 027 677 Kč 397 811 Kč
   SDK podhledy 529 951 Kč 935 207 Kč 93 521 Kč
   Úpravy povrchů vnitřní (omítky) 1 168 199 Kč 1 508 924 Kč 486 750 Kč
   Úpravy povrchů vnější (fasády) 329 614 Kč 567 669 Kč 384 550 Kč
   Konstrukce krovu, oprava a výměny 1 688 403 Kč 2 026 406 Kč 1 616 867 Kč
   Střešní plášťě (včetně přístavby) 993 792 Kč 1 467 026 Kč 1 419 703 Kč 615 204 Kč
   Výplně otvorů (vnější) 2 332 747 Kč 4 418 538 Kč 1 787 821 Kč
   Obklady, dlažby 193 089 Kč 997 628 Kč 257 452 Kč
   Podlahové krytiny 158 969 Kč 821 340 Kč 211 959 Kč
   Osazení vnitřních dveřních křídel 1 180 346 Kč 965 737 Kč
   Malby a nátěry 978 823 Kč 800 855 Kč
   ZTI 83 494 Kč 1 252 404 Kč 1 294 150 Kč 667 949 Kč
   ZTI - kompletace 138 667 Kč 346 667 Kč 34 667 Kč
   vytápění + chlazení 25 316 Kč 379 747 Kč 392 405 Kč 202 532 Kč
   vytápění + chlazení - kompletace 200 000 Kč 500 000 Kč 50 000 Kč
   VZT 11 668 Kč 175 025 Kč 180 859 Kč 93 347 Kč
   VZT - kompletace 66 667 Kč 166 667 Kč 16 667 Kč
   Elektro - silno, slabo, MaR 175 210 Kč 2 628 150 Kč 2 715 755 Kč 1 401 680 Kč
   Elektro - silno, slabo, MaR - kompletace 322 667 Kč 806 667 Kč 80 666 Kč
   Komunikace a zpevněné plochy 1 402 527 Kč 4 207 580 Kč 2 805 053 Kč
   Sadové úpravy 238 858 Kč 716 574 Kč 477 716 Kč
   Dopravní řešení 62 333 Kč 22 667 Kč

   Předběžná kontrola a komplexní zkoušky
6 050 Kč 15 950 Kč

   Odstraňování vad a nedodělků

   Úklid stavby
70 000 Kč

   Předání a převzetí díla bez vad a nedodělků
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