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DODATEK Č.1
KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2. 5. 2023

uzavřené v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, mezi
následujícími smluvními stranami:

OBJEDNATEL:
Město Roudnice nad Labem
Karlovo náměstí 21
413 01 Roudnice nad Labem
Zastoupené: Ing. Františkem Padělkem, starostou
IČ: 00264334
DIČ: CZ00264334
Bankovní spojení: 94-3484530297/0100, Komerční banka, a.s.

V technických věcech je oprávněn jednat:
E-mail:
Telefon:

Ve věcech veřejné zakázky je oprávněna jednat:
E-mail:
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

ZHOTOVITEL:
Název: BARACOM a.s.
Sídlo: Ke Zdibsku 66, 250 66 Zdiby
IČ: 63079763
DIČ: CZ63079763
Zapsaný v OR: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3219
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
Číslo účtu: 0025873369/0800

Zastoupený: Jan Čapek – člen představenstva,
Ing. Tomáš Mazanec – člen představenstva

(dále jen „zhotovitel“)
(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen jako „Smluvní strany“)

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 Smluvní strany se dohodly, že z níže uvedeného důvodu v souladu s čl. V. odst. 5.4 a 5.5
Smlouvy dílo uzavřenou dne 2.5.2023 na stavbu „Stavební úpravy bytového domu
Barákova 830, Roudnice nad Labem“ (dále též jen „Smlouva“), uzavírají níže uvedeného
dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 (dále též jen „Dodatek“), kterým se obsah
Smlouvy mění tak, jak je uvedeno v tomto Dodatku.

1.2 Při realizaci díla, byly zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu Smlouvy známy.
Z tohoto důvodu vyvstala v průběhu plnění Zhotovitele potřeba víceprací a méněprací,
které nebylo možné při podpisu Smlouvy předvídat. Rozsah víceprací a méněprací
nepředstavuje v souladu s § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, podstatnou změnu Smlouvy.
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2. ZMĚNA SMLOUVY 

2.1 Smluvní strany se dohodly na nezbytné úpravě předmětu plnění ve formě „víceprací“ a 
„méněprací“. Detailní popis jednotlivých změn, včetně oceněných rozpočtů, je uveden ve 
změnovém listu č. 1 - 2, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku. 

2.2 Smluvní strany se dále dohodly na změně ceny díla dle čl. V. odst. 5.4 a 5.5 Smlouvy, 
kdy Cena za provedení Díla uvedená v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy a v příloze č. 1 Smlouvy – 
Oceněný výkaz výměr, bude zvýšena o rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi dle 
tohoto Dodatku, který je podrobně vyčíslen v příloze č. 1 tohoto Dodatku. 

Původní cena bez DPH dle Smlouvy činila 10.169.867,28 Kč 
Původní cena vč. DPH dle Smlouvy činila 11.695.347,37 Kč 

Cena za provedení Díla bez DPH se dle Smlouvy na základě změny předmětu plnění dle 
tohoto Dodatku navyšuje o 1.064.524,59 Kč bez DPH, tj. 1.224.203,28 Kč vč. DPH. 
S ohledem na tuto skutečnost se mění cena sjednaná v čl. V. odst. 5.1 Smlouvy a v 
příloze č. 1 Smlouvy – Oceněný výkaz výměr tak, že nově se sjednává cena za 
provedení díla v následující výši 

 

Cena za provedení díla bez DPH činí 11.234.391,87 Kč 

(slovy: jedenáctmilonůdvěstětřicetčtyřitisíctřistadevadesátjedna koruny české 
osmdesátsedm haléře). 
 

Hodnota DPH činí 1.685.158,78 Kč 

(slovy: jedenmiliončestsetosmdesátpěttisícstopadesátosm korun českých sedmdesátosm 

haléře). 

 

Cena za provedení díla včetně DPH činí 12.919.550,65 Kč 

(slovy: dvanáctmilionůdevětseddevatenácttisícpětsetpadesát korun českých šedesátpět 
haléřů). 
 

Tato celková cena je fixní, konečnou a závaznou cenou za provedení díla. Rovněž 
jednotkové ceny uvedené v rozpočtu, ze kterých se celková cena skládá, jsou fixní, 
konečné a závazné.   
 

2.3 Smluvní strany se dále dohodly na změně termínu dokončení díla dle čl. V. odst. 4.1., kdy 
změny mají vliv na délku provádění díla o 45 dní. 
 

Zahájení realizace díla: 15. 6. 2023 

 

Kompletní dokončení díla: 8. 4. 2024 

 

3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy neřešené tímto Dodatkem, zůstávají v původním a 

nezměněném znění. 

3.2 Město Roudnice nad Labem osvědčuje touto doložkou ve smyslu ust. § 41 zákona 
č.128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, že ohledně uzavření tohoto Dodatku ke 
Smlouvě byly splněny všechny zákonné podmínky, jimiž zákon č.128/2000 Sb. podmiňuje 
platnost právního jednání obce. 

3.3 Tento Dodatek ke Smlouvě byl schválen usnesením Rady města Roudnice nad Labem č. 
466/2023 ze dne 25. 10. 2023. 
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3.4 Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že obsah Dodatku je pro ně
srozumitelný a na důkaz toho, co bylo sjednáno, připojují své podpisy.

3.5 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti
dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru
smluv, v platném znění.

3.6 Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto dodatku k němu smluvní strany připojily své
uznávané elektronické podpisy dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících
důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.

Přílohy:
1. Změnový list č. 1 - 2

Objednatel: Zhotovitel:

Ing. František Padělek, Jan Čapek – člen představenstva
starosta Města Roudnice nad Labem Ing. Tomáš Mazanec – člen představenstva

BARACOM a.s.
















