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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-024 ze dne 23. 01. 2023

(SMVS: 107V751001857)

Česká republika – Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních)
M

Tel.:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve

bjednatele a technický dozor
stavebníka dle § 152 stavebního zákona)
Roman Prášek (vedoucí oddělení investic Praha OŘS AHNM),

společně dále jen „tech
Koordinátor BOZP:

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1

(dále jen „Objednatel“) na straně jedné

a

SWIETELSKY stavební s.r.o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 8032
Sídlo: Pražská tř. 495/58, České Budějovice 3, 370 04 České Budějovice
IČO: 480 35 599
DIČ:
Zastoupená:

Bankovní spojení:
Číslo účtu: 994404-0147137001/0800
Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

- vedoucí realizačního týmu:



17.10.2023 13:04:09 Dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-024

2/4

Fax:
E-mail:
Datová schránka: amx5p38
Adresa pro doručování: Sokolovská 192/79, 186 00 Praha 8
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany“

podle § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon č. 134/2016 Sb.“) a v souladu s ustanoveními odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 Smlouvy
ve spojení s odst. 16. 9. čl. 16 Smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-024 ze dne 23.01.2023 na zhotovení
díla – stavby „Lešany - rekonstrukce budovy č. 88 Vojenského technického muzea“ (dále jen
„Smlouva“) uzavírají tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo (dále jen „Dodatek“):

Článek 1.
Účel Dodatku

Účelem Dodatku je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v jeho rozšíření o vícepráce,
které budou provedeny nad rámec původního zadání, vypuštění méněprací, které nebudou Zhotovitelem
provedeny a s tím související úprava ceny za Dílo a prodloužení termínu pro předání Díla.

Článek 2.
Předmět Dodatku

2.1. V průběhu provádění Díla specifikovaného v odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy byla zjištěna potřeba
provedení nezbytně nutných prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v Projektové
dokumentaci uvedené v bodě 2.1.1. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy (dále jen „PD“) a v příloze č. 2
Smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“), které Objednatel, projektant ani Zhotovitel nemohli
před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddělitelné a nezbytně nutné pro řádné
dokončení Stavby (dále jen „Vícepráce“). Jedná se např. o statické zajištění stropní konstrukce,
úpravy inženýrských sítí, archeologický dohled, vybourání nevyhovující zazdívky parapetů oken
ve 2.NP, statické zajištění překladů oken, záměna materiálu a řešení oken, statické úpravy
nevyhovujícího zdiva, drenáž kolem objektu atd.). V této souvislosti vyzval Zhotovitel
Objednatele dopisem ze dne 17. 8. 2023 (viz Příloha č. 1) k jednání o uzavření tohoto Dodatku.

2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že v návaznosti na provedení Víceprací nebudou Zhotovitelem
realizovány některé práce, činnosti a dodávky obsažené v PD a v položkovém rozpočtu (dále jen
„Méněpráce“).

2.3. Předmětem tohoto Dodatku je úprava rozsahu Díla dle změnových listů č. 1 až č. 13, úprava
termínu dokončení Díla a úprava ceny ze Dílo s ohledem na potřebu neprovedení některých prací
a provedení dalších prací nad rámec původně ve Smlouvě sjednaného rozsahu Díla.

2.4. Smluvní strany se podle ustanovení § 222 odst. 6 a 7 zákona č. 134/2016 Sb. a ve smyslu
ustanovení odst. 2.5. a 2.6. čl. 2 Smlouvy dohodly, že Zhotovitel neprovede některé práce oproti
rozsahu prací sjednaném ve Smlouvě (Méněpráce) a naopak provede některé práce nad rámec
rozsahu prací sjednaného ve Smlouvě (Vícepráce), a to v rozsahu, jak je uvedeno ve změnových
listech č. 1 až č. 13 včetně ocenění těchto prací (přípočty a odpočty), kdy předmětné změnové
listy tvoří Přílohu č. 2 tohoto Dodatku, a podle této přílohy činí:

- cena víceprací
7 585 652,84 Kč vč. DPH (6 269 134,58 Kč bez DPH, 1 316 518,26 Kč 21% DPH)

- cena méněprací
3 770 915,57 Kč vč. DPH (3 116 459,15 Kč bez DPH, 654 456,42 Kč 21% DPH)

- tj. navýšení o:
3 814 737,27 Kč vč. DPH (3 152 675,43 Kč bez DPH, 662 061,84 21% DPH).
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2.5. Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli upravený podrobný harmonogram prací (dále jen 

„Harmonogram“) vypracovaný ve smyslu bodu 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy, který bude 
zohledňovat prodloužení termínu dokončení Díla podle tohoto Dodatku, a to nejpozději do 5 
kalendářních dnů ode dne nabytí účinnosti tohoto Dodatku. 

2.6. Smluvní strany se dále ve smyslu bodu 3.5. čl. 3 Smlouvy dohodly, že cena za Dílo sjednaná 
v  odst. 3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy bude tímto Dodatkem zvýšena z výše uvedených důvodů o částku 
ve výši celkem 3 152 675,43 Kč bez DPH, tedy o 3 814 737,27 Kč včetně DPH, a proto se odst. 
3.1. a 3.2. čl. 3 Smlouvy v celém rozsahu ruší a nahrazují se následujícími novými úplnými 
zněními: 
„3.1. Smluvní strany se dohodly na celkové ceně za Dílo, specifikované v čl. 2 Smlouvy, a to ve 
výši: 

80 847 842,83 Kč bez DPH 
(slovy: osmdesát miliónů osm set čtyřicet sedm tisíc osm set čtyřicet dva korun českých a 
osmdesát tři haléřů bez DPH). 

Takto Smluvními stranami dohodnutá cena může být změněna pouze na základě dodatku této 
Smlouvy, nastanou-li okolnosti předpokládané v ustanovení odst. 2. 5. nebo 2. 6. čl. 2 Smlouvy.“ 

„3.2. K celkové ceně Díla bez DPH bude připočtena DPH v aktuální výši dle platných a účinných 
právních předpisů ke dni zdanitelného plnění. V době uzavření této Smlouvy je zákonem 
stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 16 978 046,99 Kč a  

celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 97 825 889,82 Kč 
(slovy: devadesát sedm miliónů osm set dvacet pět tisíc osm set osmdesát devět korun českých a 
osmdesát dva haléřů včetně DPH).“ 

Celková cena je rozepsána v Příloze č. 3 „Rekapitulace Stavby“ 

2.7. Smluvní strany se dále dohodly, že termín dokončení Díla bude s ohledem na změny v rozsahu 
provedení Díla prodloužen do 14. 5. 2024, a proto se odst. 4.4. čl. 4 Smlouvy v celém rozsahu 
ruší a nahrazuje se následujícím novým úplným zněním: 

„4.4. Termín dokončení díla: nejpozději do dne 14. 5. 2024. Tento termín lze prodloužit pouze 
na základě dodatku ke Smlouvě po dohodě Smluvních stran, a to v případě nutnosti provést 
Vícepráce nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření 
Smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění Díla a které vznikly bez 
zavinění na straně Zhotovitele.“ 

 

Článek 3. 
Závěrečná ujednání 

 
3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto Dodatkem nedotčená zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v 

nezměněném znění. 

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: 
Příloha č. 1 – Žádost zhotovitele ze dne 17. 8. 2023 s přílohou – počet stran: 2 
Příloha č. 2 – Změnové listy č. 1 - 13 – počet stran: 181 
Příloha č. 3 – Rekapitulace Stavby – počet stran: 1 

   
3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní   

        strany prohlašují, že si dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.   
 
3.4. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., 

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
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č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 
340/2015 Sb.“), povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1. 
 

3.5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti dnem jeho 
uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. 

3.6. Tento Dodatek se podpisem poslední Smluvní strany stává nedílnou součástí Smlouvy. 
 
 
 
 
           Za Objednatele:                     Za Zhotovitele: 
 
 
 
      Mgr. Tomáš Urbánek    Ing. Ondřej Krejčí 
       ředitel OŘS AHNM                                                          ředitel závodu PS PRAHA 
               SWIETELSKY stavební a.s.   
 
 
       podepsáno elektronicky                                                      podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
      Petra Spálenská 
               ekonom závodu PS PRAHA 
               SWIETELSKY stavební a.s.   
 
 

         podepsáno elektronicky  

Petra 
Spálenská

Digitálně podepsal 
Petra Spálenská 
Datum: 2023.10.17 
14:32:51 +02'00'

Ondřej 
Krejčí

Digitálně podepsal 
Ondřej Krejčí 
Datum: 2023.10.17 
15:48:13 +02'00'

Mgr. Tomáš 
Urbánek

Digitálně podepsal 
Mgr. Tomáš Urbánek 
Datum: 2023.11.09 
08:56:36 +01'00'





























Rekapitulace stavby - Lešany - rekonstrukce budovy č. 88 Vojenského technického muzea

SoD vč. Dodatku č. 1

SoD Vícepráce Méněpráce

bez DPH 77 695 167,40 6 269 134,58 3 116 459,15 80 847 842,83

celkem bez DPH

DPH 21% 16 315 985,15 16 978 046,99

vč. DPH 94 011 152,55 97 825 889,82

SoD  č. 6440-OŘS1-2021-024 Dodatek č. 1

3 152 675,43

662 061,84

3 814 737,27

Ing. Ilona 
Parláskov
á

Digitálně 
podepsal Ing. 
Ilona Parlásková 
Datum: 2023.10.17 
13:21:29 +02'00'


