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Město Kopřivnice – Městský úřad Kopřivnice, Štefánikova 1163/12, CZ-742 21 Kopřivnice 
IČO: 00298077 ● DIČ: CZ00298077 ● IDS: 42bb7zg 
posta@koprivnice.cz ● +420 556 879 411 ● www.koprivnice.cz 

Dodatek č.4 
ke smlouvě o dílo č. 0358/2023 

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů 

1. Smluvní strany 

1.1 Objednatel: 
Město Kopřivnice 
Adresa:  Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice 
Zastoupeno:  Bc.Adamem Hanusem, starostou 
IČ:  00298077 
DIČ:  CZ00298077 
ID datové schránky:  42bb7zg 
 
(dále jen „objednatel“) 
 

1.2 Zhotovitel: 
STASPO, spol. s r.o.  
Se sídlem:  Těšínská 254, 716 00 Ostrava - Radvanice 
Zastoupen:  Svatoplukem Madrym, jednatelem 
IČ:  41035704 
DIČ:  CZ41035704 
ID datové schránky: nrv38dn 
 
(dále jen jako „zhotovitel“) 

2. Úvodní ujednání 

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 21.6.2023 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení 
stavebních prací na základě výsledku zadávacího řízení „Oprava dešťové kanalizace na 
ulici Záhumenní v Kopřivnici“ („smlouva“). 

2.2 V souladu s čl. 18.2 smlouvy, který stanoví, že smlouvu lze měnit pouze písemnými 
číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, uzavírají smluvní strany 
tento dodatek (dále jen „dodatek č. 4“).  

2.3 Smluvní strany konstatují, že dne 20.10.2023 uzavřely dodatek č.3 smlouvy o dílo, jenž 
byl uzavřen s písařskou chybou v čl.3.5, kde je chybně při přepisu z výpočtu uvedena cena 
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díla bez DPH ve výši 3 202 140,04 Kč namísto správné ceny ve výši 3 022 140,04 Kč. 
Ostatní cenové údaje jsou uvedeny správně. 

3. Předmět dodatku 

3.1 Předmětem tohoto dodatku č.4 je závěrečné vypořádání stavby podle skutečného 
provedení. 

3.2 Smluvní strany konstatují, že se předmět díla podle čl. 3 smlouvy, specifikovaný v příloze 
a) smlouvy (položkový rozpočet), upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce) a o 
neprovedení části původních prací (méněpráce) podle skutečného provedení na stavbě a 
jeho zaměření, kdy přesný rozsah těchto prací je stanoven v příloze dodatku č. 4 – 
položkový rozpočet, která je jeho nedílnou součástí.  

3.3 Celková cena všech změn díla podle Dodatku č.4 smlouvy je: -115 576,90 Kč bez DPH. 
3.4 Sjednané změny díla podle Dodatku č.4 smlouvy nemají dopad na lhůtu provádění díla. 

3.5 V důsledku změn díla popsaných v čl. 3.2 tohoto Dodatku č. 4, se čl. 5.1 smlouvy v celém 
rozsahu nahrazuje tímto novým zněním: 

“Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, 
položkového rozpočtu a příloh dodatků č.1, č.2, č.3 a č.4, a činí: 

Cena bez DPH:  2 906 563,14 Kč 

Sazba DPH:          21 % 

Výše DPH:    610 378,26 Kč 

Cena s DPH: 3 516 941,40 Kč“ 

4. Závěrečná ujednání  

4.1 Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn. 
4.2 Dodatek č. 4 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem 

uveřejnění v registru smluv. 
4.3 Smluvní strany berou na vědomí, že dodatek č. 4 podléhá uveřejnění v registru smluv 

podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů. Za účelem splnění povinnosti uveřejnění dodatku č. 4 se smluvní strany dohodly, 
že dodatek č. 4 v registru smluv uveřejní objednatel.  

4.4 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v dodatku č. 4 nebo jeho přílohách 
nepovažují za obchodní tajemství podle § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k 
jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.  

4.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že 
byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy. 

4.6 Uzavření dodatku č. 4 odsouhlasila Rada města Kopřivnice usnesením č. 798 na 23. 
schůzi dne 7.11. 2023. 

4.7 Dodatek č. 4 je vyhotoven v elektronickém originále a podepsán uznávanými 
elektronickými podpisy. 
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4.8 Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha: rozpočet k dodatku č.4 

 V Kopřivnici dne  [dle el. podpisu]                   V Ostravě dne [dle el. podpisu] 

 Za objednatele: Za zhotovitele:  

 _______________ _______________ 
 Bc.Adam Hanus Svatopluk Madry 
 starosta  jednatel 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Svatoplu

k Madry

Digitálně 

podepsal 

Svatopluk Madry 

Datum: 2023.11.08 

07:01:43 +01'00'

Digitálně podepsal Bc. Adam Hanus
Datum: 08.11.2023 08:04:50 +01:00
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stavba: Oprava dešťové kanalizace na ulici Záhumenní v Kopřivnici

kód položky popis MJ množství cena celkem
ÚRS

Dešťová kanalizace - protlak

Méněpráce
4 Vodorovné konstrukce
452311131 Podkladní desky z betonu prostého tř. C 12/15 otevřený výkop m3 -2,400 2 300,00 -5 520,00
Celkem -5 520,00

Dešťová kanalizace

Méněpráce
1 Zemní práce
132254204 Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 100 do 500 m3m3 -7,527 300,00 -2 258,10
151811132 Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 mm2 -11,200 239,00 -2 676,80
151811232 Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 mm2 -11,200 134,00 -1 500,80
162251101 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 mm3 -7,528 40,50 -304,87
162751117 Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 mm3 -3,950 200,00 -790,00
167151111 Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3m3 -7,527 54,10 -407,21
171201221 Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04t -6,720 150,00 -1 008,00
171251101 Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnostim3 -3,950 88,30 -348,79
174151101 Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkáchm3 -5,850 148,00 -865,80
58344197 štěrkodrť frakce 0/63 t -9,828 384,80 -3 781,81
175151101 Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaninym3 -1,550 223,00 -345,65
58337303 štěrkopísek frakce 0/8 t -2,945 370,00 -1 089,65
3 Svislé a kompletní konstrukce
359901211 Monitoring stok (kamerový systém) jakékoli výšky nová kanalizace m -54,800 150,00 -8 220,00
4 Vodorovné konstrukce
451573111 Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mmm3 -0,390 800,00 -312,00
59224185 prstenec šachtový vyrovnávací betonový 625x120x60mm kus -2,000 169,00 -338,00
8 Trubní vedení
871315221 Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného jednovrstvého, tuhost třídy SN 8 DN 160m -29,060 387,00 -11 246,22
871370320 Montáž kanalizačního potrubí hladkého plnostěnného SN 12 z polypropylenu DN 300m 0,000 151,20 0,00
28617040 trubka kanalizační PP plnostěnná třívrstvá DN 300x6000mm SN12 m 0,000 1 544,00 0,00
871440420 Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polypropylenu PP korugovaného nebo žebrovaného SN 12 DN 600m -5,400 547,00 -2 953,80
28617272 trubka kanalizační PP korugovaná DN 600x6000mm SN12 m -5,400 2 036,00 -10 994,40
892351111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200 m -59,000 45,00 -2 655,00
892441111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 600 m -79,000 100,00 -7 900,00
894812311 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 průtočnékus -1,000 7 846,00 -7 846,00
894812313 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 šachtové dno (DN šachty / DN trubního vedení) DN 600/160 s přítokem tvaru Tkus -1,000 8 215,00 -8 215,00
894812332 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 roura šachtová korugovaná, světlé hloubky 2 000 mmkus -2,000 3 646,00 -7 292,00
894812339 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 Příplatek k cenám 2331 - 2334 za uříznutí šachtové rourykus -2,000 131,00 -262,00
894812377 Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké trouby DN 600 poklop (mříž) litinový pro třídu zatížení D400 s teleskopickým adaptéremkus -2,000 5 732,00 -11 464,00
895941111.111 Vpusti kanalizační uliční z betonových dílců dodávka + montáž kus -1,000 3 500,00 -3 500,00
899204112 Osazení mříží litinových včetně rámů a košů na bahno pro třídu zatížení D400, E600kus -1,000 1 420,00 -1 420,00
55242328 mříž D 400 -  plochá, 600x600 4-stranný rám kus -1,000 1 996,00 -1 996,00
55241001 koš kalový pod kruhovou mříž - těžký kus -1,000 565,00 -565,00
Celkem -102 556,90

VRN zařízení staveniště

Méněpráce
030001000 Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště kpl. -0,250 30 000,00 -7 500,00
Celkem -7 500,00

Celkem vícepráce 0,00
Celkem méněpráce -115 576,90

Cena celkem bez DPH -115 576,90
DPH 21% -24 271,15
Cena celkem včetně DPH -139 848,05

Rozpočet k dodatku č.4




