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DODATEK Č. 5 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

č. 1339-2015-508101 ze dne 14.12.2015 

 
uzavřený 

 
podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

(dále jen „NOZ“) 
 

mezi smluvními stranami 

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský 
pozemkový úřad pro Ústecký kraj, Pobočka 
Chomutov 

Fakturační adresa:                                               Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774 

 
 
zastoupený: Ing. Pavlem Pojerem, ředitelem Krajského 

pozemkového úřadu pro Ústecký kraj 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Pojer, ředitel Krajského pozemkového 

úřadu pro Ústecký kraj 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Štěpánka Trnková, vrchní referent, KPÚ pro 

Ústecký kraj, Pobočka Chomutov  
Adresa: Jiráskova 2528, 43003 Chomutov     
Tel.:   
E-mail: s.trnkova@spucr.cz 
ID DS: z49per3 
Bankovní spojení: ČNB   
Číslo účtu: 3723001/0710 
IČ: 01312774                                                                  
DIČ: není plátcem DPH  

dále jen „objednatel“    

Zhotovitel: INGEOS spol. s r.o.      
sídlo: Masarykova 2462/55, 41501 Teplice  
zastoupený: jednatelem Tomášem Charvátem 
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát 
Tel.: 
v technických záležitostech oprávněn jednat: Tomáš Charvát,
Tel.:  
E-mail: 

ID DS: fkze8c  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank   
Číslo účtu: 944056036/5500    
IČ: 27331083   
DIČ: CZ27331083   
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, 
vložka 24660  
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dále jen „zhotovitel“. 

Čl. I. 
Předmět a účel dodatku 

 
1. Předmětem dodatku je změna počtu měrných jednotek u dílčí etapy 3.4. – Vytyčení pozemků dle 

zapsané DKM. Počet měrných jednotek se navyšuje z původních 60 MJ na 121 MJ, dle rozsahu 
plynoucího ze žádostí vlastníků. 
 

 
2. Změny se provádí v čl. VI odst. 6.1. a v příloze č. 1 SoD – 3.4. – Vytyčení pozemků dle zapsané 

DKM 
 
 
 

- Čl. VI odst. 6.1 se mění takto: 
 

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.–3.1.5.) bez DPH 917 100 Kč 

2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.–3.2.3.) bez DPH 496 390 Kč 

3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH 106 200 Kč 

4. Hlavní celek – vytyčení pozemků zapsané DKM bez DPH 96 800 Kč 
Celková cena díla bez DPH  1 616 490 Kč 
DPH 21% 339 463 Kč 
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH 1 955 953 Kč 

 
 
 
 

- Příloha č. 1 SoD se mění takto: 
 

 

Hlavní celek/ dílčí celek MJ Počet 
MJ 

Cena za 
MJ bez 

DPH v Kč 

Cena bez 
DPH celkem 

v Kč 

Termín 
ukončení 

3.4. Vytyčení pozemků dle 
zapsané DKM 

100 
bm 121 800 96 800 

Nejpozději do 
30.9. 

následujícího 
po roce 

v němž došlo 
k zápisu 
KoPÚ do 
katastru 

nemovitostí 
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 96 800  

 
 
 

Rekapitulace hlavních fakturačních celků 

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.–3.1.5.) bez DPH v Kč 917 000 Kč 

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.–3.2.3.) bez DPH v Kč 496 390 Kč 

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč 106 200 Kč 
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4. Vytyčení pozemků zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč 96 800 Kč 

Celková cena bez DPH v Kč 1 616 490 Kč 

DPH 21% v Kč 339 463 Kč 

Celková cena díla včetně DPH v Kč 1 955 953 Kč 

 
 

Čl. II. 
Závěrečná ujednání 

1. Ostatní ujednání a termíny uvedené v původní smlouvě o dílo se nemění. 

2. Tento dodatek je společně s Dodatkem č. 1, č. 2, č. 3 a č. 4 nedílnou součástí smlouvy o dílo                  
č. 1339-2015-508101 k provedení díla s názvem s názvem „Komplexní pozemkové úpravy 
v k.ú. Škrle“. 

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový výkaz činností. 

4. Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění 
v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli a že souhlasí s jejím obsahem, dále 
prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz 
své pravé a svobodné vůle připojují podpisy. 

 

 

V Teplicích dne 08.11.2023    V Teplicích dne 08.11.2023 

 
Za objednatele: Za zhotovitele: 
 
 
 
 
……………………………………… ………………………………………. 
Ing. Pavel Pojer Tomáš Charvát 
Ředitele Krajského pozemkového statutární orgán zhotovitele 
úřadu pro Ústecký kraj 



Položkový výkaz činností - příloha k dodatku č. 5 SoD - KoPÚ Škrle

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ Cena za MJ bez
DPH v Kč

Cena bez DPH
celkem v Kč 

Termín 
ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 12 800 9 600

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 4 500 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo 
trvalé porosty ha 542 800 433 600

Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých 
porostech ha 8 1 000 8 000

Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro 
stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle 
vyhl. č. 357/2013 Sb.

 100 bm 110 2 150 236 500 1.12.2016

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 800 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 
hranice 100 bm 6 2 000 12 000 1.12.2016

3.1.4. Rozbor současného stavu                      ha 556 200 111 200 30.6.2017

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 531 200 106 200 31.10.2017

917 100 31.10.2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 531 300 159 300 1.9.2018

Předběžní inženýrsko-geologický průzkum pro opatření 
sloužící ke zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m sonda 0 3 000 0

Předběžní inženýrsko-geologický průzkum pro  
vodohospodářské a protierozní opatření - sonda do hl. 
3m

sonda 6 5 500 33 000 1.9.2018

3.2.1.2. Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území 
v obvodu KoPÚ v trvalých i mimo trvalé porosty ha 531 40 21 240 1.9.2018

3.2.1.3.
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 
záboru půdy stavbami 

100 bm 27 2 000 54 000 1.9.2018

3.2.1.4
Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 
situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 
plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 14 2 000 28 000 1.9.2018

3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 
vystavení dle §11 odst. 1 zákona ha 531 350 185 850 1.3.2019

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání 
pozemků ks 3 5 000 15 000 do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

496 390 31.3.2019

3.3 Mapové dílo ha 531 200 106 200
do 3 měsíců 
nabytí PM 

1.rozhodnutí

106 200

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 121 800 96 800

nejpozději do 
30.9. roku 

následujícího po 
roce v němž došlo 
k zápisu KoPÚ do 

katastru 
nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 96 800

1.12.20163.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 1.12.2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

3.2.1.1.



917 100 Kč

496 390 Kč

106 200 Kč

96 800 Kč

1 616 490 Kč

339 463 Kč

1 955 953 Kč

ředitel Krajského pozemkového úřadu jednatel společnosti
pro Ústecký kraj

Tomáš Charvát

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků

Ing. Pavel Pojer

 V Teplicích dne 08.11.2023

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Teplicích dne 08.11.2023       

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč


