
                                                                                       460/23/ÚOS

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému

Smluvní strany 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace 
Se sídlem:
U  Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 

Zastoupená: 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem
IČO:
00064459

DIČ:
CZ00064459 
Bankovní spojení:
PPF banka a. s.
Číslo účtu:
2000980001/6000
(dále jen „Objednatel“ nebo „Zoo Praha“) 
a
AS Parking s.r.o.

Se sídlem:
Masarykova 118, 664 42 Modřice

Jednající/zastoupen:
Ing. Martinem Skoumalem, jednatelem společnosti

IČO:
25532961

DIČ:
CZ25532961

Bankovní spojení:
ČSOB Brno

Číslo účtu:
372710433/0300

Společnost je zapsána:
v OR vedeném KS v Brně, oddíl C vložka 31143
(dále jen „Zhotovitel“) 
(dále společně označovány jako „smluvní strany“)
uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému.

I.
Úvodní ustanovení

1. Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne                                     smlouvu o dílo o dodání a instalaci parkovacího systému (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany sjednaly v článku IV., odst. 3 Smlouvy harmonogram plnění Díla s tím, že podle odst. 4. téhož článku je Zhotovitel oprávněn odchýlit se od harmonogramu v případě, že Objednatel nezajistí stavební připravenost pro provedení Díla tak, aby práce na Díle mohly být zahájeny počátkem 41. týdne.
II.
Předmět dodatku č. 1
1. Vzhledem k tomu, že stavební připravenost se bude realizovat ve větším rozsahu, než Objednatel původně předpokládal, byly ze strany Objednatele změněny termíny  stavební připravenosti pro provedení Díla v souladu s podmínkami Smlouvy, dohodly se smluvní strany na následujících úpravách Smlouvy.

2. Smluvní strany sjednávají, že se text článku IV., odst. 2 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem: 
„Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede, tj. dokončí a předá, dle níže uvedeného harmonogramu, nejpozději však do 28. 12. 2023.“
3. Smluvní strany sjednávají, že se text článku IV., odst. 3 Smlouvy ruší a nahrazuje se následujícím textem: 


„Zhotovitel je povinen dokončit a předat jednotlivé části Díla a provést 
zkušební provoz Díla v souladu s  následujícím harmonogramem:
46. - 50. týden:
dodávka a instalace parkovacího systému – Parkoviště 



SEVER - u severního  vstupu, Parkoviště JIH II – pod 
                                Zámkem Troja a  Parkoviště JIH I – u jižního vstupu,


51 - 52 týden: zkušební provoz.“
4. Smluvní strany sjednávají, že se v článku IV., odst. 4 Smlouvy ruší poslední věta.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
III.
Závěrečná ustanovení

1.

Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění tohoto dodatku č. 1 v registru smluv.
2.
Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1 v plném rozsahu včetně 
osobních údajů v něm obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o tomto 
dodatku č. 1 za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném 
přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či 
zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu tohoto dodatku č. 1 nepovažují za 
obchodní tajemství.

3.
Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení. 

4.
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv. 

5.
Každá ze smluvních stran prohlašuje, že si tento dodatek přečetla, jeho obsahu rozumí a souhlasí s ním, na důkaz čehož připojuje svůj podpis.

V Praze dne






V _______ dne 08.11.2023
Za Objednatele:                                                                
Za Zhotovitele:

…………………………………………….



………………………………………….

Mgr. Miroslav Bobek




Ing. Martin Skoumal
ředitel Zoologické zahrady hl. m. Prahy


jednatel AS Parking s.r.o..
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