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DODATEK č. 1
smlouvy o dílo č. 6440-OŘS1-2021-026 ze dne 23. 2. 2023

' (SMVS: 107V751005305)

v

Česká republika - Ministerstvo obrany
Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 601 62 694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Zaměstnanec pověřený jednáním:

Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel Odboru řízení staveb (OŘS) Agentury 
hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM)

Kontaktní osoba (zaměstnanec oprávněný k jednání ve věcech smluvních):
Mgr. Tomáš Urbánek, ředitel OŘS AHNM

Tel.:
Fax:
E-mail:
Datová schránka: hjyaavk
Zaměstnanci oprávnění k jednání ve věcech technických:

Ing. Vladimír Horák (technický dozor objednatele)
tel.:
Roman Prášek (vedoucí Oddělení investic Praha OŘS AHNM)
tel.:
společně dále jen „Technický dozor objednatele" nebo „TDO“

Správce informací BIM: Ing. Imrich Vincúr, tel.: 973 229 943, 601 579 965, e-mail: vincuri@army.cz 
Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

Hradební 772/12, P.O. BOX č. 45, 110 05 Praha 1 
(dále jen „Objednatel")

a

Ateliér Velehradský, s. r. o.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 69046
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastoupená: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu:

Libušino údolí 203/76, Pisárky, 623 00 Brno 
292 63 140 ’
CZ29263140
Ing. arch. Tomášem Velehradským, jednatelem
Komerční banka, a.s.
43-8463790287/0100

Kontaktní osoba:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických, vedoucí projekčního týmu, autorský dozor, technický dozor:

E-mail:
Datová schránka: sicxhuh
Adresa pro doručování: Výstaviště 1, Poštovní přihrádka 2, 603 00 Brno 
(dále jen „Zhotovitel") na straně druhé

společně dále jen „Smluvní strany"

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s odst. 13. 2. čl. 13 smlouvy o dílo č. 6440-OŘS 1­
2021-026 ze dne 23. 2. 2023 na zhotovení inženýrsko-projektových prací pro stavbu „Praha, Ruzyně -
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depotní objekt VÚA -výstavba“ (dále jen „Smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále 
jen „Dodatek č. 1“):

Článek 1 
Účel Dodatku

Účelem Dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v úpravě termínu 
dokončení 1. etapy Díla.

Článek 2

Předmět Dodatku

2.1. V průběhu provádění 1. etapy Díla, specifikované v bodě 2.1.1. - 2.1.2. odst. 2.1. čl. 2 Smlouvy 
(dále jen „Projektová dokumentace“), požádal Zhotovitel dne 3. 9. 2023 o posunutí termínu 
předání výstupů 1. etapy Díla z důvodu prodlení Objednatele s předáním potřebných podkladů ke 
stávajícímu stavu budovy a z důvodu prodlužujícího se stavebního řízení, kdy jsou překračovány 
zákonné lhůty pro délku stavebního řízení ze strany Dotčených orgánů a osob a stavebních úřadů. 
Objednatel žádost posoudil jako odůvodněnou a posun termínu 1. etapy Díla odsouhlasil.

2.2. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 4. 3. čl. 4 Smlouvy a nahrazuje se zněním:

„4.3. Předmět Smlouvy v rozsahu výstupů 1. etapy Díla Zhotovitel předá do 319 kalendářních 
dnů od nabytí účinnosti Smlouvy Objednateli způsobem stanoveným v čl. 5 Smlouvy.“

Článek 3

Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní Dodatkem č. 1 nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je vyhotoven pouze v elektronické podobě.

3.3. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou Smluvních stran. Smluvní strany 
prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední Smluvní stranou,

3.2. Zhotovitel bere na vědomí, že dodatek bude objednatelem připojen ke smlouvě, která byla 
v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších 
předpisů, zveřejněna v registru smluv.

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

Mgr. Tomáš Urbánek 
ředitel OŘS AHNM

Ing. arch. Tomáš Velehradský 
jednatel

Ateliér Velehradský, s. r. o.

podepsáno elektronicky podepsáno elektronicky

Digitálně podepsal
Mgr. T°máŠ Mgr. Tomáš Urbánek

Urbánek Datum: 2023.11.09
08:58:38 +01'00'

Ing. Arch.
Tomáš
Velehradský

Digitálně podepsal 
Ing. Arch. Tomáš 
Velehradský 
Datum: 2023.11.03 
11:30:07 +01'00'
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