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Dodatek č. 8
uzavřený podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012Sb, 

Občanského zákoníku v platném znění (dále jen „dodatek“)
Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

zastoupen: Mgr. et. Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ - územní památkové správy v Praze 
bankovní spojení: XXXX  
správce objektu: XXXX
zástupce pro věcná jednání (investiční referent): XXXX
Adresa pro doručování:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze
Adresa: Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3 
Datová schránka: XXXX
(dále jen „objednatel“)
a

GEMA ART INTERNATIONAL s.r.o.
se sídlem Haštalská 760/27, 110 00 Praha 1
IČ: 07687672 DIČ: CZ07687672
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 305517
Zastoupena: Ing. Petrem Justou, jednatelem
Bankovní spojení: XXXX
Kontaktní osoba: XXXX
(dále jen „zhotovitel“)
1. Předmět a účel dodatku
1.1. Objednatel a zhotovitel uzavírají tento dodatek č. 8 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo (dále jen „smlouva“) č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 stavební akce s názvem: „NPÚ, SZ Žleby Dolní zámek – vybudování nového návštěvnického zázemí a toalet“, kterým se mění lhůty plnění specifikované v čl. 2 tohoto dodatku.
Důvodem pro změny lhůt plnění je zjištěná dotace suterénního zdiva srážkovou vodou. Stávající opatření proti průniku srážkových vod do suterénních konstrukcí JV nároží budovy se ukázala jako nedostatečná až po vydatných deštích po odstranění provizorního přestřešení dané oblasti, a to s časovou prodlevou. Průzkumnými jádrovými vrty provedenými do stropu anglického dvorku se potvrdila výrazná dotace suterénního zdiva vodou v oblasti JV nároží budovy (výskyt výrazně zamokřeného zásypu). Nově zrealizovaná sonda v jižní zdi na dámských WC odhalila výraznou vlhkost zdiva a zároveň odhalila vystupující skalní masiv, po kterém pravděpodobně dochází k průniku srážkové vody do zdiva.
V souladu s výše zjištěnými skutečnostmi projektant zpracuje návrh řešení ve změnové PD na odstranění dotace zdiva vodou, který bude předložen s žádostí o vydání závazného stanoviska OKPP KÚSK. Návrh řešení a jeho realizaci však není reálné provést do termínu pro převzetí díla stanoveného v dodatku č. 7 (1. 11. 2023). 
Na základě výše uvedených skutečností se objednatel se zhotovitelem dohodli na prodloužení termínu dokončení díla.
Realizace odstranění výše popsaných vad s sebou ponese i finanční náklady zatím neznámého objemu. Tato částka bude řešena v následujícím dodatku.
2. Doba plnění
2.1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách lhůt plnění.
2.1.1. Termín pro zahájení protokolárního předání a převzetí dílčí části díla: 
předpoklad 27. 11. 2023 
2.1.2. Kontrolní prohlídka staveniště: předpoklad 27. 11. 2023
2.1.3. Termín pro odstranění případných vad a nedodělků, vč. odstranění zařízení, vyklizení a vyčištění staveniště a přejímka stavby: nejpozději do 30. 11. 2023.
3. Závěrečná ustanovení
3.1. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě s připojenými elektronickými podpisy smluvních stran. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek podepsala osoba, která jedná jejím jménem a která má právo připojit uznávaný, resp. v případě objednatele kvalifikovaný, elektronický podpis, který splňuje požadavky ust. § 6 odst. 2 zákona č. 279/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění, a že v případě, kdy byl elektronický dokument podepsán způsobem podle ust. § 5 téhož zákona, byl tento dokument opatřen elektronickým časovým razítkem podle ust. § 11 zákona.
3.2. Účastníci prohlašují, že tento dodatek uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku není v hrubém nepoměru. Tento Dodatek je pro obě strany určitý a srozumitelný.
3.3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/2012H1210004/2021 ve znění pozdějších dodatků jsou nedotčená a zůstávají v platnosti beze změn.
3.4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho elektronického podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění tohoto dodatku zajistí objednatel.
	V Praze dne [viz datum el. podpisu]
objednatel
     %PODPIS%
……………………………………………………

Národní památkový ústav,
územní památková správa v Praze
Mgr. et. Mgr. Petr Spejchal
ředitel NPÚ-ÚPS v Praze
	V Praze dne …………………
zhotovitel

……………………………………………………

GEMA ART International s.r.o.
Ing. Petr Justa
jednatel
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