

Název akce:

„VOŠPS a SPgŠ Kroměříž – rekonstrukce elektroinstalace“
Změnový list

číslo: ZL č. 03

zpracovaný v souladu se Smlouvou o dílo č: SoD/2023/01 
1. Oddíl stavby: Rekonstrukce elektroinstalace 
2. Zpracovatel změnového listu:	ELEKTRO-BAU Olomouc, Ing. Jan Borůvka
3. Odkaz na dokumenty, v nichž je vznik a řešení změny popsáno
3.1 kontrolní den:	KD č. 10-11
3.2 jiné související dokumenty:	Rozpočty změn ZL č. 03, zpracované zhotovitelem
__________________________________________________________________
4. Zdůvodnění a příčina změny:
1. Provedení sádrokartonového podhledu v keramické dílně z důvodu, že omítka na klenbách byla narušena a při provádění prací na opravě elektroinstalace došlo k uvolnění omítky od stropní konstrukce. Z tohoto důvodu byl navržen technologický postup vytvoření závěsného podhledu z SDK. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“).  
2. Navýšení zednických prací z důvodu nesoudržnosti omítek - při provádění drážkování pro uložení elektroinstalace ve stěnách došlo k uvolnění vápenných omítek, které v budově byly provedeny cca před 100 lety a šířka drážek neodpovídala předpokládaným parametrům v položkovém rozpočtu
3. Při kontrole soupisu prací uvedených v PD byly zjištěny položky, které byly sice v soupisech uvedeny, ale s nulovou částkou. 
4. Při provádění podhledu SDK bylo zjištěno, že ve výkazu výměr je chyba a byla projektantem/autorským dozorem panem Blaťákem dopočítána skutečná výměra včetně prořezů.. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
5. Při objednávce rozvaděčů bylo zjištěno, že ve výkazu výměr chybí rozvaděč R030. Projektantem/autorským dozorem panem Blaťákem byla chyba narovnána dopočtem dle skutečného stavu. Jedná se o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ.
6. Po provedení skutečných tras, byly zhotovitelem zjištěny skutečné délky kabelů, které byly vyčísleny jako VCP a odsouhlaseny AD panem Blaťákem.


Návrh technického řešení a rozsah změny

1. ZL řeší skutečně provedené práce a jejich rozsah oproti soupisu prací v rozpočtu, který je přiložen k SoD.  







5. [bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2]Finanční náklady změny
[image: Obsah obrázku text, číslo, Písmo, řada/pruh

Popis byl vytvořen automaticky]





V OIomouci dne 04.09.2023	………………………………….
	                                                                                                Ing. Jan Borůvka


6. Stanovisko technického dozoru stavby (TDS)
· V rámci KD byly projednávané jednotlivé oddíly, které jsou uvedené ve finančních nákladech změn a rozsahy kontrolovány dle předložených soupisů prací
· Změna řeší změnu rozsahu provedení, tím dojde k objemové úpravě položek smluvního výkazu výměr – vícepráce.
· Cenové nabídky jednotlivých oddílů byly posouzeny ze skutečně provedenými pracemi a kontrolovány v průběhu realizace stavby
· V případě víceprací uvedených pod pořadovým číslem 1, 4, 5  se jedná o vícepráce ve smyslu § 222 odst. 6 ZZVZ, tedy o vícepráce které se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, protože její potřebu nemohl zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
· [bookmark: _GoBack]Vícepráce s pořadovým číslem 2, 3, 6 uvedené v bodě 5 změnového listu Finanční náklady změny se nepovažují za podstatnou změnu závazku ze smlouvy, protože nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nepřesahují 15% původní hodny závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce dle § 222, odst. 4, písm. b) ZZVZ.
· TDS doporučuje po odsouhlasení objednatelem uzavřít dodatek č. 2 SOD. (dle názoru TDS není třeba zadat samostatnou veřejnou zakázkou formou jednacího řízení bez uveřejnění).
TDS vzhledem k výše uvedeným skutečnostem doporučuje objednateli tento ZL č. 03 odsouhlasit.

Ve Kroměříži dne 04.09.2023	………………………………….
	Ing. Petr Kostka - TDS




	
7. Stanovisko generálního projektanta (GP) (autorského dozoru (AD)

· Zhotovitel průběžně projednával s AD jednotlivé výkazy výměr a k navýšení oproti PD, došlo jak ze skutečně provedených prací, tak chybnými výpočty výměr ve zpracované PD
· Projektant po posouzení a kontrole výkazu výměr považuje požadavek zhotovitele za oprávněný. 
· Generální projektant v rámci autorského dozoru provedl kontrolu  položkových rozpočtů.
· GP (AD) doporučuje ZL č. 03 schválit.


V Olomouci dne 04.09.2023	………………………………….
	Radim Blaťák
	


8. Stanovisko zástupce investora (subjekt pověřený výkonem funkce investora)
Zástupce investora souhlasí s předloženými soupisy prací, které byly odsouhlaseny TDS a AD.
Návrh finančního krytí: Výše uvedené vícepráce nepovedou k navýšení celkové částky rozpočtu projektu schváleného v IZ č. 1917/150/03/23 na tuto akci.





Ve Kroměříži  dne 04.09.2023	………………………………….
	Mgr. Jana Vítková



9. Přílohy ke změnovému listu: 

Příloha č. 1 	položkový rozpočet k ZL. č. 03
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ZP - VCP-MNP 09/23

SDK podhled keramicka diina o ks 100 4481896 4481896
Navyseni zednickych praci z divodu nesoudrznych omitek ks 1,00 58997.30 58 997,30,
Chyby v soupisech (zadéni) PD - - | ks 1,00 7007,00 700700
D.1.4.c_Rozpoget | - viceprace z vady projektu.etapa - VW ks 100 286 377,00 286 377,00
|D.1.4.a_Rozpotet | - viceprace z vady projektu - VV - Rozvades R030 1,00 18 143,00 18 143,00
Navy3eni kabelovii z divodu zmény kabelovych tras ks | 100 98 466,60 98 466,60

Cena VCP 09/23 celkem bez DPH ‘ 513 809,86





