[image: ][image: ]
NPU1002220012

[bookmark: _Hlk133920884]NPU-420/94695/2023
WAM 2011H1200002 - 5













		
Dodatek č. 35 k SoD NPÚ-420/3631/2020, 2011H1200002
uzavřený podle ustanovení zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku a zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči v platném znění
mezi smluvními stranami


Národní památkový ústav
Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333
bankovní spojení: XXXX
zastoupený: Mgr. et Mgr. Petrem Spejchalem, ředitelem NPÚ, ÚPS v Praze 
zástupci pro věci technické: XXXX

Doručovací adresa:
Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3
(dále jen objednatel)

a

ak. mal. Josef Čoban
se sídlem: Mejstříkova 609, 149 00 Praha 4 - Háje 
IČ: 43650635
DIČ: CZ6162080551
bankovní spojení: XXXX
číslo účtu: XXXX
(dále jen zhotovitel)

 
Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo se mění a doplňují takto:


I.

Předmětem uzavření tohoto dodatku je změna rozsahu a termínu dokončení díla. 
Předmětem tohoto dodatku je změna termínu dokončení díla (na restaurování maleb na textilních podložkách), dohodnutá na základě žádosti zhotovitele ze dne 30. října 2023, viz příloha tohoto dodatku. Důvodem je technologická pracnost a s tím spojená časová náročnost rovnání textilní podložky panelu č. 12.
Důvodem prodloužení termínu plnění je rozsah poškození (textilních podložek 
i papírových kartuší), které nebylo možné dříve zjistit. Poškození byla zjištěna teprve po zahájení 2. etapy prací – rozvinutí panelu a sejmutí ochranných přelepů. Projevuje se tvarová paměť dlouhodobě navinuté textilní podložky a musí opakovaně docházet k jejímu vyrovnání. Pro restaurování papírových aplikací jsou používány časově náročné a pracné technologické postupy tradičně užívané pro orientální díla z papíru, které v původním záměru nemohly být zvažovány. V průběhu realizace bylo na základě rozšířeného restaurátorského průzkumu také přistoupeno k odstranění celoplošné přemalby pozadí papírových kartuší i textilních podložek, která degraduje výtvarnou podobu díla a nekoresponduje s obnoveným táflováním místnosti. 

Zároveň se mění náplň 2. etapy díla. Ta se omezuje na restaurátorský zásah na panelech č. 12 a 13. 

Plnění 3. etapy díla nebude realizováno.

II.
Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. termín plnění se mění následovně:
3.1 	Termín plnění: nejpozději do 20. listopadu 2023




Článek II. Předmět a účel smlouvy, bod 2.2. Termín plnění se ruší a nahrazuje textem:
2.2. 	Zhotovitel se zavazuje provést restaurování vybraných dílů tapet ze stěn místnosti č. 2.82 v interiéru hlavní budovy Státního zámku Veltrusy, katastrální území 535273 Veltrusy, Ostrov 59, 277 46 Veltrusy, rejstříkové číslo ÚS památek: ÚSKP 46700/2-1423.
	Rozsah prací je definován v článku III. Tohoto dodatku. 

III.

Článek III. Termín a místo plnění, bod 3.1. Termín plnění se mění následovně:
3.1 	Termín plnění: nejpozději do 31. října 2023
	1. etapa: leden 2020 (po nabytí účinnosti smlouvy) - do 30. listopadu 2020
·   dokončení rozpracovaných dílů v ateliéru J. Čobana:
· suprafenestra 5.P, 8.P 
· díl nad kachlovým obkladem za kamny 11.P 
·   restaurování 4 dílů tapet na napínacích rámech v ateliéru B. Bartyzalové: 
· díl 1.P (3,50 x 0,53 m)
· díl 2.P (3,50 x 1,34 m)
· spojené díly 6.P a 7.P (3,50 x 0,29 m a 3,50 x 1,12 m)
·   restaurování v místnosti 2.82 SZ Veltrusy: díl 4.P (mezi okny, 3,50 x 2,40 m) 
2. etapa: září 2020 – 31. října 2023
·   restaurování v místnosti č. 2.82 SZ Veltrusy:
· díl 12.P (díl na vnitřní stěně proti oknům, 3,50 x 2,86 m), 
· díl 13.P (užší část na vnitřní stěně proti oknům spojená s otvorem pro tapetové dveře, 1,33 x 1,33 m) 
·   předání restaurátorské dokumentace	

Panely zrestaurované v rámci 1. etapy díla budou objednateli fyzicky předány k uložení nejpozději v termínu 31. května 2023. Jedná se o závazný termín ve smyslu článku X, bodu 10. 1. této smlouvy o dílo.

Po předání panelů zrestaurovaných v rámci 1. etapy díla se smluvní strany zavazují dohodnout na přiměřeném snížení sjednané ceny díla za 2. etapu při zohlednění menšího rozsahu prací a větší náročnosti prováděných prací.

Panely zrestaurované v rámci 2. etapy díla ve znění tohoto dodatku budou objednateli fyzicky předány k uložení nejpozději v termínu 31. října 2023. Jedná se o závazný termín ve smyslu článku X, bodu 10. 1. této smlouvy o dílo.


IV. 

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.


IV. 

54.1	Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

54.2	Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění zajistí objednatel.
54.3	Tento dodatek je uzavřen v souladu s příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, a to zejména zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů.
4.4.	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.
4.5. 	Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.






V Praze dne 30. listopadu 202231. října 2023				V Praze dne 30. listopadu 2022
31. října 2023

Objednatel: 						Zhotovitel:




…………………………….…...     	  ……………………………..……….
Mgr. et Mgr. Petr Spejchal				ak. mal. Josef Čoban
ředitel NPÚ, ÚPS v Praze		zhotovitel	

 



Příloha: 
Žádost o prodloužení termínu při restaurování tapet v m. č. 2.82 státního zámku 
Veltrusy, restaurování maleb na textilních podložkách, Josef Čoban, akad. mal. a restaurátor, 30. října 2023, čj. NPU-420/93890/2023.
 


RESTAURÁTOR JOSEF ČOBAN, AKAD. MAL.
149 00 Praha 4-Háje, Mejstříkova 609
[bookmark: _GoBack]č. tel. XXXX
IČO 43650635


                                                                                                Národní památkový ústav
                                                                                                Územní památková správa
                                                                                                Sabinova 373/5
                                                                                                130 00 Praha 3


Věc: Žádost o prodloužení termínu při restaurování tapet v m. č. 2.82 státního zámku
       Veltrusy - restaurování maleb na textilních podložkách.


                                                                                                V Praze 30. října 2023

    Vážená paní Hladíková,   
                                                                                                                                                                          
děkuji Vám za upozornění a obracím se na Vás se žádostí o prodloužení termínu restaurování maleb na textilní části tapety P.12 z m. č. 2.82 (tzv. velký činský salonek) SZ Veltrusy (viz. Dodatek č. 3 k SoD NPÚ-420/3631/2020, 2011H12200002 z 31.10.2022), a to do 20.11.2023. Důvodem je značný rozsah finálních zásahů, konkrétně opakované rovnání textilní podložky jak na ploše s temperovou malbou, tak i na plochách textilu s křídovými podklady pod demontovanými malbami zátiší na papírových podložkách. V současnosti již probíhají barevné retuše na všech vytmelených defektech v temperové iluzivní malbě rokají i vpadlých pozadí, které budou dokončené ve výše uvedeném termínu, aby mohlo být provedeno adjustování maleb na restaurovaných papírových podložkách.

   Děkuji Vám za pochopení, v úctě a s pozdravem


                                                          
                                                                        




                                                                       Josef Čoban, akad. mal. a restaurátor 
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