Změnový list č. 1

[bookmark: bookmark0][bookmark: bookmark1]DODATEK Č. 1
ke smlouvě o dílo III/35114 Nová Ves - Oprava kanalizací nezasažených ploch
ze dne 18.10.2023
Článek 1
Smluvní strany
	Objednatel:
	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

	se sídlem:
	Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava

	zastoupený:
	Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace




Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:
	IČO:
	00090450

	DIČ:
	CZ00090450

	Zřizovatel:
	Kraj Vysočina



(dále jen „Objednatel“) a
	Zhotovitel:
	SOBOS CZ spol. s r.o.

	se sídlem:
	Na Klinkách 414, 674 01 Třebíč

	zastoupený:
	Miroslav Sochor - jednatel




zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně oddíl C, vložka 54869
Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních:
	IČO:
	27725928

	DIČ:
	CZ27725928



(dále jen Zhotovitel)
(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)
Článek 2
Změna smluvních podmínek
2.1. Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-85- 2023 a číslo zhotovitele 29/23/S, ze dne 18.10.2023, spočívající ve zvýšení spotřeby asfaltové směsi ACO 11+ z důvodu nutnosti dodržení normových příčných a podélných sklonů nového krytu vozovky v přímých úsecích i ve
směrových obloucích a dále ve stanovení konečné ceny díla na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.
2.2. Předmět plnění dle Článku III. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) v souladu se schváleným změnovým listem č. 1. Celková cena díla dle Článku V. odst. 5.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %
1 648 909,04 Kč
180 554,04 Kč
1 829 463,08 Kč
Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH
384 187,25 Kč
2 213 650,33 Kč

Článek 3
Ostatní ujednání
3.1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.
3.3. Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
3.4. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.
3.5. Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3.6. Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.
3.7. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
3.8. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.
3.9. Nedílnou součástí tohoto dodatku je následující příloha:
• Změnový list č. 1

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.


Krajská správa 
a údržba silnic Vysočiny
[image: ]
Číslo smlouvy objednatele: ZMR-ST-85-2023
Číslo smlouvy zhotovitele: 29/23/S
III/35114 Nová Ves - Oprava kanalizací nezasažených ploch

V Třebíči, dne: viz podpis
V Jihlavě, dne: viz podpis
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Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, vková organizaceMiroslav Sochor, jednatel SOBOS CZ spol. s r.o.

Vítězslav Sochor, jednatel SOBOS CZ spol. s r.o.
	Zjišťovací protokol č.
	1
	Za období:	18.10.2023	31.10.2023

	Stavba:
	02_1
	
	Oprava silnice III/35114 kanalizací nezasažených ploch akce: III/35114 Nová Ves

	Objekt:
	1
	
	Oprava silnice
	

	Rozpočet:
	1.3
	
	Oprava silnice
	



	
	V rozpočtu
	Od počátku
	Za období
	Zbývá

	Poř.č. Číslo
	MJ
	Cena / MJ
	Cena
	Cena
	Cena
	Cena

	Název
	
	
	Množství
	Množství
	Množství
	Množství

	552-1 Smlouva
	1 648 909,04
	0,00
	1 648 909,04
	0,00

	1 577112114R00
	m2
	290,00
	987 937,20
	0,00
	987 937,20
	0,00

	Beton asfaltovýACO 11 +
	, tloušťky 40 mm
	
	3 406,68000
	0,00000
	3 406,68000
	0,00000

	2 573211111R00
	m2
	18,00
	61 320,24
	0,00
	61 320,24
	0,00

	Postřik živičný spojovací
	
	
	3 406,68000
	0,00000
	3 406,68000
	0,00000

	3 113151113R00
	m2
	70,00
	238 467,60
	0,00
	238 467,60
	0,00

	Frézování tl. 4cm
	
	
	3 406,68000
	0,00000
	3 406,68000
	0,00000

	4 R01
	m
	80,00
	912,00
	0,00
	912,00
	0,00

	Zalití spár
	
	
	11,40000
	0,00000
	11,40000
	0,00000

	5 577141122R00
	m2
	280,00
	274 120,00
	0,00
	274 120,00
	0,00

	Beton asfaltový ACL 16+, tloušťky 50 mm
	
	979,00000
	0,00000
	979,00000
	0,00000

	6 113151114R00
	m2
	70,00
	68 530,00
	0,00
	68 530,00
	0,00

	Frézování tl. 5cm
	
	
	979,00000
	0,00000
	979,00000
	0,00000

	7 573211111R00
	m2
	18,00
	17 622,00
	0,00
	17 622,00
	0,00

	Postřik živičný spojovací
	
	
	979,00000
	0,00000
	979,00000
	0,00000

	552-2 Vícepráce
	180 554,04
	0,00
	180 554,04
	0,00

	8 577112114R00
	m2
	290,00
	-987 937,20
	0,00
	-987 937,20
	0,00

	Beton asfaltovýACO 11 +
	, tloušťky 40 mm
	
	-3 406,68000
	0,00000
	-3 406,68000
	0,00000

	9 R02
	m2
	343,00
	1 168 491,24
	0,00
	1 168 491,24
	0,00

	Beton asfaltovýACO 11 +
	, tloušťky 47,3 mm
	
	3 406,68000
	0,00000
	3 406,68000
	0,00000
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