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DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. ID 22317389 
(dále též „SoD“) 

uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen „občanský zákoník“) 

 _________________________________________________________________________________  

Smluvní strany 

 
Základní škola, Rokycany, Čechova 40 
se sídlem:   Čechova 40, 337 01 Rokycany – Nové Město 
IČO:   48380261 
Zastoupená:   MUDr. Ivana Faitová - ředitelka 
bankovní spojení:  842494369/0800 
číslo účtu:       Česká spořitelna a.s. 
 
(dále také jako „Objednatel“) 
 

Kontaktní osoba objednatele: 
MUDr. Ivana Faitová, ředitelka školy, tel.: +420 777 484 951  

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických: 
Ing. Roman Dohnal, vedoucí oddělení investic - Krajský úřad Plzeňského kraje, +420 733 698 675,  

a 
 
SIEBERT + TALAŠ, spol. s.r.o. 
se sídlem:  Bucharovova 1314/8, 158 00 Praha 5 - Stodůlky 
zastoupená:   Ing. Petr Vašina, MBA - jednatel 
IČO:  06943187 
DIČ:  CZ06943187 

zapsaná v obchodním rejstříku MS Praha, oddíl C, vložka 291808 
bankovní spojení:       UniCredit Bank a.s. 
číslo účtu:  1038752018/2700 
 

(dále také jako „Zhotovitel“) 
 
Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických: 
Ing. arch. Tomáš Janeček, výrobní ředitel, +420 602 844 671  

 
 
Objednatel a Zhotovitel dále každý jednotlivě jen „Smluvní strana“ a společně jen „Smluvní strany“. 

 

I. Úvodní ustanovení 

1. Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo č. ID 22317389 uzavřené dne 22.3.2023 na základě poptávkového 
řízení k veřejné zakázce malého rozsahu na služby s názvem „Projektová dokumentace, Etapa 1 a Etapa 
2 – Základní škola Čechova 40, Rokycany“ (dále jen „zakázka“) zadávané dle § 31 zák. č. 134/2016 Sb. 
o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a v souladu s pravidly Směrnice RPK č. 2/2022, 
o zadávání veřejných zakázek, a to mezi objednatelem, jakožto zadavatelem zakázky, a zhotovitelem, 
jakožto vybraným uchazečem. 

II. Předmět dodatku 

2. Tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo č. ID 22317389 ze dne 22.3.2023 se mění Odstavec II. „Doba a místo 
plnění, podmínky provádění díla“, konkrétně článek 2.1 „termíny plnění“ předmětné smlouvy o dílo. 
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3. V důsledku předložené a řádně posouzené žádosti zhotovitele o prodloužení termínu nezbytného 
k dokončení díla na základě nepředvídatelných okolností (viz žádost o prodloužení termínu v příloze č.01), 
se smluvní strany dohodly a vzájemně sjednaly dále uvedené nové termíny plnění díla. 

 

4. Smluvní strany se dohodly na nahrazení původního znění odst.II, čl. 2.1, Smlouvy (termíny plnění) novým 
zněním následujícího obsahu: 

 

Etapa 1: 

 

A. Příprava zakázky, shromáždění 
podkladů, zprostředkování průzkumů a 
zaměření (PPR) 

Do 2 týdnů od podpisu SoD 

B. Vypracování dokumentace pro stavební 
řízení (DSP). 

Do 65 týdnů od podpisu SoD 

C. Zajištění inženýrské činnosti pro vydání 
stavebního povolení vč. získání 
pravomocného stavebního povolení (IČ 
SŘ) 

Do 65 týdnů od podpisu SoD 

D. Vypracování dokumentace pro 
provedení stavby (DPS) vč. Soupisu 
prací, dodávek a služeb s výkazem 
výměr 

Do 65 týdnů od podpisu SoD 

E. Spolupráce při výběru dodavatele 
(VDS) 

V průběhu zadávacího řízení na zhotovitele 

stavby 

F. Poskytnutí výhradní a neomezené 
licence k autorskému dílu 

Spolu s předáním díla 

 

Termín v bodě C., lze překročit pouze v případě, že dodavatel prokáže, že i přes jeho řádný postup nebylo 
v moci zhotovitele ovlivnit získání pravomocného stavebního povolení v požadované lhůtě. 

 

Práce na splnění bodu D mohou probíhat současně s plněním bodu C a budou zahrnovat připomínky 

dotčených orgánů státní správy a samosprávy poskytnuté v rámci inženýrské činnosti dle bodu C. 

 

Etapa 2: 

 

G. Příprava zakázky, shromáždění 
podkladů, zprostředkování průzkumů 
a zaměření (PPR) 

Do 2 týdnů od podpisu SoD 

H. Vypracování dokumentace bouracích 
prací pro stavební řízení, zajištění 
inženýrské činnosti pro vydání 
demoličního výměru. (IČ DV). 

Do 40 týdnů od podpisu SoD 

I. Zajištění inženýrské činnosti pro 
Rozhodnutí o odstranění stavby, vč. 
získání pravomocného Rozhodnutí o 
odstranění stavby (IČ ROS). 

Do 40 týdnů od podpisu SoD 

 

Ostatní znění Oddílu II, Smlouvy se nemění.  

 
III. Závěrečná ustanovení 

 
1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. ID 22317389 ze dne 22.3.2023 zůstávají v plném rozsahu v platnosti 

a beze změny. 
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2. Měnit nebo doplňovat text tohoto Dodatku č. 1 smlouvy je možné jen formou písemných, oboustranně 
odsouhlasených dodatků. 

3. Tento dodatek, jakož i práva a povinnosti vzniklé na základě tohoto dodatku nebo v souvislosti s ním, se 
řídí právem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, v platném znění. 

4. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
Všechna vyhotovení mají platnost originálu. 

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č.1 k SoD dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany 
se dohodly, že Dodatek č.1 k SoD k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru 
objednatel. Dodatek č.1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv. 

7. Smluvní strany tento dodatek přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyla 
sjednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz souhlasu doplňují zástupci obou 
smluvních stran své vlastnoruční podpisy.  

 
 

IV. Přílohy dodatku č.1 k SoD č. ID 22317389  

Příloha 01 Žádost zhotovitele o prodloužení termínu 

  
 
 
 
 
 
V Rokycanech dne: 1.9.2023 Rokycanech dne: 1.9.2023 
 
 
 
 
............................................................. ............................................................. 
MUDr. Ivana Faitová Ing. Petr Vašina, MBA 
ředitelka jednatel 
(objednatel) (zhotovitel) 

 
 


