
Číslo ZBV:

Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s., Veletržní 1623/24, 170 00 Praha 7 - Holešovice

Stavby mostů a.s., Vyskočilova 1566, Michle, Praha 4, 140 00

Přílohy změnového listu:         Paré č.  Příjemce

Příloha č.1 1 Zadavatel

Příloha č.2 2 Dodavatel

Příloha č.3 
Příloha č.4

xxxxxxxxxx datum

xxxxxxxxxxxxx datum

jméno: Ing. Josef Richtr datum

xxxxxxxxxxxxxxxx datum

Číslo paré:

93 654,97

Podpis vyjadřuje schválení změny a záznamu o změně závazku:

Zaměstnanec TSK hl. m. Prahy určený

v rámci organizační struktury

k projednání ZBV – pověřený zaměstnanec
podpis

Investiční ředitel TSK hl. m. Prahy podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že na výše uvedeném SO/PS, který je součástí výše uvedené stavby, dojde ke změnám v souladu s § 222 ZZVZ, jež 

jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v tomto Změnovém listu, který je součástí dokumentace ZBV.  Tento Změnový list je 

zároveň záznamem o změně závazku pro evidenční účely. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení 

Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel:

Místopředseda představenstva TSK hl. m. 

Prahy
podpis

Zhotovitel: Stavby mostů, a.s.

Místopředseda správní rady
podpis

Tato změna se nepovažuje za podstatnou změnu ve smyslu ustanovení §222 odst. 5 ZZVZ. Změna nepřekračuje zákonný limit a to ani 

samostatně ani v součtu s ostatními změnami. Změna nenárokuje prodloužení doby výstavby.

Údaje v Kč bez DPH:

Rekapitulace dopadu Změny

na cenu Stavby:

Cena vypuštěných prací Cena dodatečných prací Cena navrhovaných změn

celkem

-1 347 538,54 1 441 193,51

 

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 16.11.2021

Přehled změn stavby

Rozpis ocenění změn položek

Výrobní výbor ze dne 4.8.2023
Zápis ve SD víceprací z 9.10.2023 vč. 

vyjádření TDS

Iniciátor změny: zhotovitel

Popis a zdůvodnění Změny: dispoziční a materiálová změna kanalizačního potrubí,  zrušení štěrbinových žlabů
Dle požadavků objednatele TSK hl.m. dojde oproti zadávací dokumentaci k vypuštění štěrbinového žlabu za odvodňovací proužek z 

přídlažbových betonových tvarovek a úpravě uličních vpustí a kanalizace v úseku u  PHS SO 701.3. 

Dále dochází k nahrazení kanalizačního potrubí z PVC DN 200 a DN400 potrubím kameninovým DN200 a DN300. 

Z důvodu požadavku Dopravního podniku na rozšíření zastávky BUS (v zadání bylo uvažováno s jednou zastávkou) bylo nutné upravit dispoziční 

uspořádání křižovatky, což vyvolalo i úpravy kanalizace (nová stoka, úpravy šachet, vpustí).

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):
SO 301/1 4SO 301 Odvodnění komunikace

Příloha č. 1 Manuálu

Změnový list pro změny dle §222 odst. 5 ZZVZ
Název a evidenční číslo stavby:  „Dostihová x Strakonická – protihluková 

opatření, Praha 5, č. akce 999423“
Číslo SO/PS / číslo změny

SO/PS:


